

**2016**

**RELATÓRIO TÉCNICO**

**76**

Fortalecimento da inovação e regulação  
em saúde, com ênfase em incorporação de  
tecnologias em saúde e ética em pesquisa



## 1. IDENTIFICAÇÃO DO TC/TA

<b>NÚMERO DO TC:</b>	76		
<b>TÍTULO DO TC:</b>	Fortalecimento da inovação e regulação em saúde, com ênfase em incorporação de tecnologias em saúde e ética em pesquisa		
Objeto do TC:	Aprimorar a capacidade permanente e dinâmica de gestão e avaliação das inovações em Saúde no SUS, conforme suas necessidades, estabelecendo os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas e as demandas da sociedade, além daqueles percebidos durante a análise de tendências baseadas em pesquisas e nos avanços científicos e tecnológicos.		
Número do processo:	25000.043784/2011-52		
Data de início:	2/4/2012		
Data de término:	1/4/2022		
Número do SIAFI no TC:	672152		
<b>DETALHAMENTO DO TA</b>	<b>Nº</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
TA:	1	recurso	13.347.999,00
TA:	2	recurso	15.156.278,00
TA:	3	recurso	37.818.585,00
TA:	4	prorrogação	0,00
Valor total no TC: R\$			66.322.862,00
<b>ÁREA TÉCNICA RESPONSÁVEL NA CONTRAPARTE</b>			
Área técnica responsável:	Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde		
Responsável:	Vania Cristina Canuto		
Endereço:	Esplanada dos Ministérios, Bloco G, 8º andar		
Telefone:	61 3315 3225		
E-mail:	vania.canuto@saude.gov.br		
<b>ÁREA TÉCNICA RESPONSÁVEL NA CONTRAPARTE</b>			
Área técnica responsável:	Secretaria Executiva da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa		
Responsável:	Pedro Canisio Binsfeld		
Endereço:	SEPN 510 Norte, bloco A, 3º Andar		
Telefone:	61 3315 5888		
E-mail:	pedro.binsfeld@saude.gov.br		
<b>ÁREA TÉCNICA RESPONSÁVEL NA OPAS/OMS</b>			
Área técnica responsável:	Medicamentos e Tecnologias em Saúde		
Responsável:	Luis F. Codina		
Endereço:	Setor de Embaixadas Norte – Lote 19		
Telefone:	61 3251 9505		
E-mail:	codinalu2@paho.org		

## 2. MATRIZ LÓGICA

### 2.1 MATRIZ LÓGICA EM VIGÊNCIA

FINALIDADE DO PROJETO/TC		Processo de inovação e regulação em saúde com ênfase nas análises de incorporação de tecnologias em saúde e regulação dos componentes da ética em pesquisa de saúde fortalecidos.				
PROPÓSITO DO PROJETO/TC		Gestão do Sistema Único de Saúde fortalecida especificamente na área de regulação do Estado, com ênfase no uso contínuo de evidências científicas no processo decisório sobre incorporação de tecnologias em saúde.				
Nº	RESULTADO ESPERADO	ATIVIDADE(S)	INDICADOR(ES)	META(S)	FONTE(S) DE VERIFICAÇÃO	EXTERNALIDADE(S)
1	Estudos e pesquisas que subsidiem as decisões sobre o processo de incorporação de tecnologias em saúde no SUS desenvolvidos.	<p>A1.1 Estruturar a rede de Núcleos de Avaliação de Tecnologias (NATS) em hospitais de ensino para produção de avaliações rápidas de tecnologias sobre matérias demandadas à Conitec.</p> <p>A1.2 Contratar estudos de avaliação de múltiplas tecnologias para subsidiar a incorporação de novas tecnologias pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, com vistas à avaliação de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas direcionadas a condições clínicas selecionadas.</p> <p>A1.3 Elaborar e implantar modelo de Avaliação Econômica e de Impacto Orçamentário customizados ao SUS.</p> <p>A1.4 Apoiar a elaboração, revisão e estudos dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas das Doenças (PCDT).</p> <p>A1.5 Apoiar a revisão da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename).</p> <p>A1.6 Contratar produtos e/ou estudos técnicos especializados para viabilizar as ações e estratégias preconizadas pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cartas-Acordo de cooperação técnica com os parceiros.</li> <li>• Relatórios de estudos técnicos especializados.</li> <li>• Planilhas de acompanhamento.</li> <li>• Relatórios de Gestão.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 36 NATS contratados e produzindo estudos e pesquisas de curto prazo (avaliações rápidas) sobre novas tecnologias até dezembro de 2013.</li> <li>• 15 estudos de avaliação de múltiplas tecnologias realizados até novembro de 2014.</li> <li>• 6 instituições contratadas e elaborando estudos de avaliação econômica e impacto orçamentário até novembro de 2013.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não se aplica.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Decisão, Apoio político e Capacidade técnica nos níveis de gestão federal, estadual e municipal.</li> </ul>
2	Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias estruturada e com procedimentos para acompanhamento de evoluções tecnológicas no campo da saúde instituídos.	<p>A2.1 Apoiar iniciativas de articulação da incorporação tecnológica com as ações de desenvolvimento e inovação em saúde/Complexo Industrial e Inovação em Saúde.</p> <p>A2.2 Dar subsídios técnicos sobre as matérias submetidas à consideração da Conitec e prover a logística para a realização das reuniões do plenário e encaminhamentos da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias.</p> <p>A2.3 Estruturar processo de monitoramento de horizonte tecnológico na área de "Novos Medicamentos em Oncologia e Doenças Crônicas".</p> <p>A2.4 Realizar visitas técnicas a centros de referência na área de Oncologia, Cardiologia, Neurologia e especialidades de interesse.</p> <p>A2.5 Implantar projeto de gestão de informática e banco de dados de novas tecnologias em saúde.</p> <p>A2.6 Realizar monitoramento da entrada de novas tecnologias no mercado por meio de estudos e projetos em parceria com instituições de ensino, pesquisa e assistência antecipando futuras submissões à Conitec.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pareceres da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias.</li> <li>• Cartas-Acordo para cooperação técnica.</li> <li>• Relatórios e atas de reuniões.</li> <li>• Relatórios de monitoramento dos projetos.</li> <li>• Relatórios de Gestão.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 reuniões por ano da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias realizadas.</li> <li>• 100% das demandas de incorporação ou retirada de tecnologias no SUS analisadas e com parecer por ano.</li> <li>• 2 instituições contratadas para monitoramento do horizonte tecnológico até julho de 2013.</li> <li>• 12 visitas a centros de referência realizadas.</li> <li>• Banco de pareceres de novas tecnologias construído até dezembro de 2014.</li> <li>• Banco de pareceres de novas tecnologias construído até agosto de 2013.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não se aplica.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Decisão, Apoio político e Capacidade técnica nos níveis de gestão federal, estadual e municipal.</li> </ul>

FINALIDADE DO PROJETO/TC		Processo de inovação e regulação em saúde com ênfase nas análises de incorporação de tecnologias em saúde e regulação dos componentes da ética em pesquisa de saúde fortalecidos.				
PROPÓSITO DO PROJETO/TC		Gestão do Sistema Único de Saúde fortalecida especificamente na área de regulação do Estado, com ênfase no uso contínuo de evidências científicas no processo decisório sobre incorporação de tecnologias em saúde.				
Nº	RESULTADO ESPERADO	ATIVIDADE(S)	INDICADOR(ES)	META(S)	FONTE(S) DE VERIFICAÇÃO	EXTERNALIDADE(S)
3	Disseminação e gestão do conhecimento, desenvolvimento de capacidades e cooperação técnica internacional na área de incorporação de tecnologias estabelecidos.	<p>A3.1 Viabilizar a realização de seminários, oficinas e/ou reuniões técnicas de trabalho para aperfeiçoamento das ações da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias.</p> <p>A3.2 Organizar Encontro Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS.</p> <p>A3.3 Participar de eventos e conferências nacionais e internacionais relacionadas com o tema.</p> <p>A3.4 Qualificar profissionais em Evidências para a Tomada de Decisão Clínica e Gerencial em Saúde.</p> <p>A3.5 Participar do curso internacional sobre novas tecnologias e medicamentos.</p> <p>A3.6 Participar da Rede de Avaliação de Tecnologias em Saúde das Américas (REDE TSA).</p> <p>A3.7 Viabilizar a realização de eventos de capacitação para produção de pareceres técnico-científicos em parceria com o DECIIT.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificados de conclusão/participação em cursos, seminários e outros eventos.</li> <li>• Relatórios e atas de reuniões e eventos.</li> <li>• Relatórios de Gestão.</li> <li>• Relatórios de estudos técnicos especializados.</li> <li>• Documento contendo proposta de projetos de cooperação internacional.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 80% dos profissionais da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias em processo de educação continuada até junho de 2014.</li> <li>• Encontro Nacional de Incorporação de Tecnologias realizado até dezembro de 2012.</li> <li>• Cursos e oficinas semestrais para capacitação em pareceres técnico-científicos apoiados.</li> <li>• 2 cooperações técnicas internacionais em avaliação da incorporação de tecnologias em saúde firmadas até novembro de 2014.</li> <li>• 2 cooperações técnicas internacionais em avaliação da incorporação de tecnologias em saúde firmadas até junho de 2014.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não se aplica.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Decisão, Apoio político e Capacidade técnica nos níveis de gestão federal, estadual e municipal.</li> </ul>
4	Mecanismos de participação da sociedade na tomada de decisões sobre incorporação de tecnologias em saúde instituídos.	<p>A4.1 Realizar audiências públicas sobre incorporação ou retirada de tecnologias no SUS.</p> <p>A4.2 Elaborar cartilha sobre o processo de incorporação de tecnologias no SUS.</p> <p>A4.3 Elaborar a ementa do conjunto de 4 vídeo-aulas, designar palestrantes e realizar as vídeo-aulas.</p> <p>A4.4 Contratar projeto gráfico e elaborar plano de distribuição dos materiais instrucionais.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Relatórios e atas de reuniões e eventos.</li> <li>• Diário Oficial da União – publicação de consultas/audiências públicas.</li> <li>• Planilha de acompanhamento.</li> <li>• Relatórios de Gestão.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 Audiências públicas realizadas por ano.</li> <li>• Cartilha sobre o processo de incorporação elaborada e publicada até novembro de 2012.</li> <li>• Vídeoaulas e materiais instrucionais elaborados e distribuídos até março de 2013.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não se aplica.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Decisão, Apoio e articulação política e Capacidade técnica nos níveis de gestão federal, estadual e municipal e entidades da sociedade civil.</li> </ul>
5	Instrumentos e estratégias para ampliar o acesso público a informações sobre tecnologias em saúde desenvolvidos e aperfeiçoados.	<p>A5.1 Promover a publicação de livro sobre o processo de incorporação de tecnologias no SUS.</p> <p>A5.2 Desenvolver projeto para monitoramento de ações judiciais nos estados.</p> <p>A5.3 Apoiar o desenvolvimento do projeto “Mídia Doctor”.</p> <p>A5.4 Instituir projeto de conhecimento, divulgação e transparência.</p> <p>A5.5 Elaborar informes sobre novas tecnologias para a sociedade.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Relatórios de Gestão.</li> <li>• Relatórios e atas de reuniões e eventos.</li> <li>• Planilha de acompanhamento.</li> <li>• Cartas-Acordo para cooperação técnica.</li> <li>• Relatórios de monitoramento dos projetos.</li> <li>• Informes sobre novas tecnologias.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Livro sobre o processo de incorporação elaborado e publicado até novembro de 2013.</li> <li>• Eventos e reuniões realizadas e apoiadas sobre a judicialização nos estados até outubro de 2014.</li> <li>• Página eletrônica do “Mídia Doctor” construída e em funcionamento até o maio de 2015.</li> <li>• 3 institutos contratados para desenvolver projetos de difusão de informação sobre novas tecnologias à sociedade até abril de 2014.</li> <li>• 6 informes sobre novas tecnologias para a sociedade publicados até novembro de 2014.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não se aplica.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Decisão, Apoio e articulação política e Capacidade técnica nos níveis de gestão federal, estadual e municipal e entidades da sociedade civil.</li> </ul>

FINALIDADE DO PROJETO/TC		Processo de inovação e regulação em saúde com ênfase nas análises de incorporação de tecnologias em saúde e regulação dos componentes da ética em pesquisa de saúde fortalecidos.				
PROPÓSITO DO PROJETO/TC		Gestão do Sistema Único de Saúde fortalecida especificamente na área de regulação do Estado, com ênfase no uso contínuo de evidências científicas no processo decisório sobre incorporação de tecnologias em saúde.				
Nº	RESULTADO ESPERADO	ATIVIDADE(S)	INDICADOR(ES)	META(S)	FONTE(S) DE VERIFICAÇÃO	EXTERNALIDADE(S)
6	Gestão estratégica da propriedade intelectual em saúde como subsídio à Política Industrial e Inovação em Saúde em nível nacional e Internacional fortalecida.	<p>A6.1 Apoiar a ação do Ministério da Saúde nos debates relacionados ao Patrimônio Genético e Bioderivados.</p> <p>A6.2 Promover o debate, organizando eventos técnico-científicos, seminários e reuniões, sobre temas relacionados à gestão estratégica da propriedade intelectual e gestão da inovação nos espaços de governança.</p> <p>A6.3 Fomentar projetos estratégicos visando à inovação do complexo econômico-industrial da saúde.</p> <p>A6.4 Promover a articulação e integração entre a comunidade científica, o setor produtivo e os gestores públicos.</p> <p>A6.5 Discutir técnicas diversas de análise patentária para suporte à política industrial e institucional.</p> <p>A6.6 Promover a adequação do dimensionamento e alocação dos recursos previstos em orçamento através do mapeamento de arranjos produtivos locais.</p> <p>A6.7 Promover a sistematização e dar publicidade ao conhecimento produzido pelas pesquisas fomentadas pelo MS.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cartas-acordo de cooperação técnica com os parceiros.</li> <li>• Relatórios de estudos técnicos especializados.</li> <li>• Planilhas de acompanhamento.</li> <li>• Relatórios de Gestão.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 (três) estudos sobre o Complexo Econômico-Industrial da saúde desenvolvidos no biênio 2010-2011.</li> <li>• 2 (duas) parcerias estabelecidas no biênio 2012/2013</li> </ul>	• Não se aplica.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Decisão, Apoio e articulação política e Capacidade técnica nos níveis de gestão federal, estadual e municipal e entidades da sociedade civil.</li> </ul>
7	Secretaria Executiva da Conep estruturada e qualificada realizando suas atribuições com celeridade e competência.	<p>A7.1 Acompanhar, avaliar, desenvolver, validar e implementar ações para o fomento a pesquisa e ética em saúde.</p> <p>A7.2 Elaborar e desenvolver iniciativas para o aumento da produtividade nas análises éticas dos dossiês de pesquisa submetidos à Conep.</p> <p>A7.3 Revisar o marco regulatório da ética em pesquisa no País.</p> <p>A7.4 Ampliar a participação da Comunidade científica nas iniciativas de fomento à pesquisa clínica no Brasil.</p> <p>A7.5 Mapeamento de competências e expertises no campo da ética em centros de pesquisa estratégicos para o SUS.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cartas-acordo de cooperação técnica com os parceiros.</li> <li>• Relatórios e atas de reuniões.</li> <li>• Planilhas de acompanhamento.</li> <li>• Relatórios de Gestão.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 85% das reuniões programadas realizadas de 2012 a 2016.</li> <li>• 90% das demandas analisadas dentro do prazo estabelecido de 2012 a 2016.</li> </ul>	• Não se aplica.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Decisão, Apoio e articulação política e Capacidade técnica nos níveis do Sistema CEP- Conep.</li> </ul>

## 2.2 AVALIAÇÃO DA MATRIZ LÓGICA VIGENTE

### 1) Comentar sobre o andamento ou mudança da Matriz Lógica:

- A matriz lógica do TC 76 foi atualizada no segundo semestre de 2016, entretanto, como ela ainda não foi oficialmente enviada pela contraparte à OPAS para vinculação ao TA de prorrogação assinado em outubro/2016, não foi considerada nesse relatório. A presente matriz lógica é a mesma elaborada à época da formalização do TC quando a estrutura (colunas) não seguiam os atuais padrões estabelecidos.

### 3. 1º SEMESTRE 2016

#### 3.1 INTRODUÇÃO

A parceria entre OPAS/OMS e a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE) do Ministério da Saúde (MS) tem promovido o fortalecimento da Inovação e Regulação em Saúde, com ênfase na Gestão/Incorporação de Tecnologias em Saúde e na Ética em Pesquisa.

Buscando qualificar o processo decisório na avaliação de tecnologias em saúde, a promoção e a proteção da saúde da população, a melhor alocação dos recursos disponíveis e a redução das desigualdades regionais, várias ações foram pactuadas para o primeiro semestre de 2016. Mesmo diante de um cenário de grande mudanças políticas, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec) deu seguimento aos trabalhos com vista ao atingimento de suas metas.

A Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep) é uma das 18 comissões do Conselho Nacional de Saúde (CNS) com a função de implementar as normas e diretrizes regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos, aprovadas pelo Conselho. Tem função consultiva, deliberativa, normativa e educativa, atuando conjuntamente com uma rede de Comitês de Ética em Pesquisa (CEP) – organizados nas instituições onde as pesquisas se realizam.

No primeiro semestre de 2016, a Secretaria Executiva da Conep investiu no aperfeiçoando do Sistema CEP/ Conep mapeando a situação dos diferentes Centros de Ética e Pesquisa, aperfeiçoando o Sistema da Plataforma Brasil e organizando as Reuniões Ordinárias da Conep para avaliação dos protocolos de projetos submetidos à Conep.

#### 3.2 AVANÇOS DO PROJETO BASEADOS NOS RESULTADOS ESPERADOS

##### 1) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)	
Nº do RE/Descrição do RE:	1 Estudos e pesquisas que subsidiem as decisões sobre o processo de incorporação de tecnologias em saúde no SUS desenvolvidos.
Indicador(es)	
Descrição do(s) indicador(es)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cartas-acordo de cooperação técnica com os parceiros.</li> <li>• Relatórios de estudos técnicos especializados.</li> <li>• Planilhas de acompanhamento.</li> <li>• Relatórios de Gestão.</li> </ul>
Meta(s)	
Descrição da(s) meta(s)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 36 NATS contratados e produzindo estudos e pesquisas de curto prazo (avaliações rápidas) sobre novas tecnologias até dezembro de 2013.</li> <li>• 15 estudos de avaliação de múltiplas tecnologias realizados até novembro de 2014.</li> <li>• 6 instituições contratadas e elaborando estudos de avaliação econômica e impacto orçamentário até novembro de 2013.</li> </ul>
Ação(ões) programadas e finalizadas para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)	
Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:	4
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:	4

- a) Informar o estado geral das ações programadas e finalizadas por resultado esperado para o período com base no PTS:  
Completo (100%).
- b) Comentar sobre a execução das ações programadas no plano de trabalho semestral:  
Ao longo do primeiro semestre de 2016, foram feitos diversos relatórios de recomendação e pareceres técnico-científicos que subsidiaram as decisões do plenário da Conitec na incorporação, alteração ou exclusão de tecnologias em saúde. Ao todo, essa produção científica resultou na apresentação de 17 relatórios de recomendação inicial de tecnologias pautadas para incorporação no SUS; 16 compilações de contribuições de consultas públicas; 06 Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas elaborados ou revisados; 02 novas Diretrizes Metodológicas incorporadas; e 12 Informes Gerais sobre incorporações, exclusões e marcos legais relacionados às tecnologias em saúde do SUS. As ações

buscaram atender as demandas do Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde (DGTIS) e da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec), colaborando com a Secretaria de Ciência Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE) na formulação de políticas, diretrizes e metas para a incorporação, alteração ou exclusão de tecnologias em saúde do SUS.

c) **Destacar as principais ações que contribuíram para execução do plano de trabalho semestral:**

Destacam-se as recomendações da Conitec para a incorporação das seguintes tecnologias no SUS, visando à modernização do sistema de saúde e ampliação do acesso da população a novos medicamentos, produtos e procedimentos: risperidona para irritabilidade no autismo; medicamentos imunossuppressores para transplantes cardíaco, pulmonar e hepático; golimumabe para artrite psoriásica e espondilite anquilosante; clozapina para psicose na Doença de Parkinson.

d) **Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes:**

Com as mudanças realizadas para atender as recomendações da auditoria externa, a OPAS modificou os documentos solicitados para contratação de projetos. Essas mudanças provocaram atraso na contratação de alguns projetos, os quais puderam ser superados para permitir a execução das ações programadas.

e) **Comentar a relação das ações programadas e finalizadas no período com base no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas:**

O PTS estabelecia 4 ações correspondentes à: Apoiar a rede de Núcleos de Avaliação de Tecnologias (NATS) em hospitais de ensino para produção de avaliações rápidas de tecnologias sobre matérias demandadas à Conitec. Apoiar a elaboração, revisão e estudos dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas das Doenças. Apoiar a revisão da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename). e Contratar produtos e/ou estudos técnicos especializados para viabilizar as ações e estratégias preconizadas pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. Nesse sentido, todas as ações foram executadas em maior ou menor grau contribuindo para o alcance dos resultados esperados que são estudos e pesquisas elaborados para subsidiar as decisões de incorporação, alteração e exclusão de tecnologias pela Conitec.

## 2) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)	
Nº do RE/Descrição do RE:	2 Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias estruturada e com procedimentos para acompanhamento de evoluções tecnológicas no campo da saúde instituídos.
Indicador(es)	
Descrição do(s) indicador(es)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pareceres da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias.</li> <li>• Cartas-Acordo para cooperação técnica.</li> <li>• Relatórios e atas de reuniões.</li> <li>• Relatórios de monitoramento dos projetos.</li> <li>• Relatórios de Gestão.</li> </ul>
Meta(s)	
Descrição da(s) meta(s)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 reuniões por ano da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias realizadas.</li> <li>• 100% das demandas de incorporação ou retirada de tecnologias no SUS analisadas e com parecer por ano.</li> <li>• 2 instituições contratadas para monitoramento do horizonte tecnológico até julho de 2013.</li> <li>• 12 visitas a centros de referência realizadas.</li> <li>• Banco de pareceres de novas tecnologias construído até dezembro de 2014.</li> <li>• Banco de pareceres de novas tecnologias construído até agosto de 2013.</li> </ul>
Ação(ões) programadas e finalizadas para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)	
Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:	3
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:	3

a) **Informar o estado geral das ações programadas e finalizadas por resultado esperado para o período com base no PTS:**

Completo (100%).



b) **Comentar sobre a execução das ações programadas no plano de trabalho semestral:**

As ações programadas no PTS tiveram por objetivo apoiar a realização das reuniões da Conitec, assim como promover por meio de estudos e informes o monitoramento do horizonte tecnológico (MHT) no sentido de buscar a antecipação da geração de evidências sobre tecnologias emergentes.

c) **Destacar as principais ações que contribuíram para execução do plano de trabalho semestral:**

Destaca-se o aprimoramento das ferramentas e sistemas de gestão da informação do Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde.

No primeiro semestre foram realizadas 4 reuniões plenárias da Conitec e publicado pelo Departamento o alerta de MHT: Tartarato de Eliglustate para o tratamento da Doença de Gaucher tipo 1.

d) **Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes:**

Não houve dificuldades ou intervenções passíveis de nota em relação às ações citadas.

e) **Comentar a relação das ações programadas e finalizadas no período com base no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas:**

As ações programadas no PTS previam as seguintes atividades: Dar subsídios técnicos sobre as matérias submetidas à consideração da Conitec e prover a logística para realização das reuniões do plenário e encaminhamentos da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias; implantar projeto de gestão de informática e banco de dados de novas tecnologias em saúde; e realizar monitoramento da entrada de novas tecnologias no mercado por meio de estudos e projetos em parceria com instituições de ensino, pesquisa e assistência antecipando futuras submissões à Conitec.

Todos os resultados foram alcançados com exceção do número de reuniões plenárias da Conitec, visto que a previsão era de 12 reuniões anuais e foram realizadas 04 reuniões no primeiro semestre de 2016.

3) **AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)**

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)	
Nº do RE/Descrição do RE:	3 Disseminação e gestão do conhecimento, desenvolvimento de capacidades e cooperação técnica internacional na área de incorporação de tecnologias estabelecidos.
Indicador(es)	
Descrição do(s) indicador(es)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificados de conclusão/participação em cursos, seminários e outros eventos.</li> <li>• Relatórios e atas de reuniões e eventos.</li> <li>• Relatórios de Gestão.</li> <li>• Relatórios de estudos técnicos especializados.</li> <li>• Documento contendo proposta de projetos de cooperação internacional.</li> </ul>
Meta(s)	
Descrição da(s) meta(s)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 80% dos profissionais da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias em processo de educação continuada até junho de 2014.</li> <li>• Encontro Nacional de Incorporação de Tecnologias realizado até dezembro de 2012.</li> <li>• Cursos e oficinas semestrais para capacitação em pareceres técnico-científicos apoiados.</li> <li>• 2 cooperações técnicas internacionais em avaliação da incorporação de tecnologias em saúde firmadas até novembro de 2014.</li> <li>• 2 cooperações técnicas internacionais em avaliação da incorporação de tecnologias em saúde firmadas até junho de 2014.</li> </ul>
Ação(ões) programadas e finalizadas para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)	
Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:	4
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:	4

a) **Informar o estado geral das ações programadas e finalizadas por resultado esperado para o período com base no PTS:**

Completo (100%).

b) **Comentar sobre a execução das ações programadas no plano de trabalho semestral:**

Com vistas a dar visibilidade ao processo de gestão e incorporação de tecnologias em saúde, ampliar e qualificar a participação social nas várias etapas desse processo, algumas ações de comunicação fo-

ram planejadas, como também a participação de colaboradores da Conitec em eventos relacionados a avaliação de tecnologias em saúde.

- c) **Destacar as principais ações que contribuíram para execução do plano de trabalho semestral:**  
Destaca-se a disponibilização de consultas públicas para recebimento de opinião/experiência e contribuições técnico-científicas e a elaboração de relatórios técnicos da Conitec em versão simplificada para a sociedade e a capacitação em temas relacionados à Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS), e Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas.
- d) **Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes:**  
Não houve problemas em relação a essa atividade.
- e) **Comentar a relação das ações programadas e finalizadas no período com base no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas:**  
As ações previstas no PTS colaboraram diretamente para o alcance dos resultados esperados na matriz lógica, como manter profissionais da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias em processo de educação continuada e a realização de cursos e oficinas semestrais para capacitação em pareceres técnico-científicos apoiados.

#### 4) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)		
Nº do RE/Descrição do RE:	4	Mecanismos de participação da sociedade na tomada de decisões sobre incorporação de tecnologias em saúde instituídos.
Indicador(es)		
Descrição do(s) indicador(es)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Relatórios e atas de reuniões e eventos.</li> <li>Diário Oficial da União – publicação de consultas/audiências públicas.</li> <li>Planilha de acompanhamento.</li> <li>Relatórios de Gestão.</li> </ul>	
Meta(s)		
Descrição da(s) meta(s)	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 Audiências públicas realizadas por ano.</li> <li>Cartilha sobre o processo de incorporação elaborada e publicada até novembro de 2012.</li> <li>Videoaulas e materiais instrucionais elaborados e distribuídas até março de 2013.</li> </ul>	
Ação(ões) programadas e finalizadas para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)		
Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:		1
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:		1

- a) **Informar o estado geral das ações programadas e finalizadas por resultado esperado para o período com base no PTS:**  
Completo (100%).
- b) **Comentar sobre a execução das ações programadas no plano de trabalho semestral:**  
Durante o primeiro semestre, a Conitec realizou 100% de consultas públicas em todas as demandas de análise de tecnologias submetidas. Não houve nenhuma audiência pública porque nenhuma demanda justificou essa atividade.
- c) **Destacar as principais ações que contribuíram para execução do plano de trabalho semestral:**  
Todas as consultas públicas são publicadas no Diário Oficial da União e também disponibilizadas por meios dos diversos canais de comunicação da Conitec. As consultas permaneceram disponíveis por 20 dias para contribuições da sociedade em geral conforme determina a Lei 12.401/2011 e Decreto 7.646/2012 sobre a participação social, publicidade e transparência nos processos de tomada de decisão quanto à incorporação, exclusão ou alteração de tecnologias do SUS.
- d) **Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes:**  
Não houve dificuldades relacionadas ao tema.

- e) **Comentar a relação das ações programadas e finalizadas no período com base no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas:**  
As ações contribuíram com o alcance das metas propostas, visto que todas as demandas e decisões da Conitec foram submetidas à consulta da população.

5) **AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)**

<b>Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)</b>	
Nº do RE/Descrição do RE:	5 Instrumentos e estratégias para ampliar o acesso público a informações sobre tecnologias em saúde desenvolvidos e aperfeiçoados.
<b>Indicador(es)</b>	
Descrição do(s) indicador(es)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Relatórios de Gestão.</li> <li>• Relatórios e atas de reuniões e eventos.</li> <li>• Planilha de acompanhamento.</li> <li>• Cartas-Acordo para cooperação técnica.</li> <li>• Relatórios de monitoramento dos projetos.</li> <li>• Informes sobre novas tecnologias.</li> </ul>
<b>Meta(s)</b>	
Descrição da(s) meta(s)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Livro sobre o processo de incorporação elaborado e publicado até novembro de 2013.</li> <li>• Eventos e reuniões realizadas e apoiadas sobre a judicialização nos estados até outubro de 2014.</li> <li>• Página eletrônica do “Mídia Doctor” construída e em funcionamento até o maio de 2015.</li> <li>• 3 institutos contratados para desenvolver projetos de difusão de informação sobre novas tecnologias à sociedade até abril de 2014.</li> <li>• 6 informes sobre novas tecnologias para a sociedade publicados até novembro de 2014.</li> </ul>
<b>Ação(ões) programadas e finalizadas para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)</b>	
Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:	2
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:	1

- a) **Informar o estado geral das ações programadas e finalizadas por resultado esperado para o período com base no PTS:**  
Em progresso (26 a 50%).
- b) **Comentar sobre a execução das ações programadas no plano de trabalho semestral:**  
Com o objetivo de aproximar e facilitar o acesso da população às decisões que envolvem as incorporações de novas tecnologias no SUS, no primeiro semestre foi iniciado o desenvolvimento do aplicativo da Conitec para dispositivos móveis.
- c) **Destacar as principais ações que contribuíram para execução do plano de trabalho semestral:**  
Destaca-se o início do desenvolvimento do aplicativo da Conitec para dispositivos móveis. A ferramenta terá a função de disponibilizar para a sociedade, profissionais de saúde e gestores as avaliações, consultas públicas e recomendações da Comissão, além de possibilitar acesso à lista de medicamentos da Rename e o download dos protocolos clínicos do Ministério da Saúde.
- d) **Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes:**  
Não houve dificuldades na execução do plano de trabalho, contudo, parte da execução foi revisada e ficou prevista para o semestre seguinte.
- e) **Comentar a relação das ações programadas e finalizadas no período com base no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas:**  
As ações programadas contribuíram para aumentar os instrumentos e estratégias direcionadas à ampliação do acesso público a informações sobre tecnologias em saúde.

## 6) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)	
Nº do RE/Descrição do RE:	6 Gestão estratégica da propriedade intelectual em saúde como subsídio à Política Industrial e Inovação em Saúde em nível nacional e Internacional fortalecida.
Indicador(es)	
Descrição do(s) indicador(es)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cartas-acordo de cooperação técnica com os parceiros.</li> <li>• Relatórios de estudos técnicos especializados.</li> <li>• Planilhas de acompanhamento.</li> <li>• Relatórios de Gestão.</li> </ul>
Meta(s)	
Descrição da(s) meta(s)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 (três) estudos sobre o Complexo Econômico-Industrial da saúde desenvolvidos no biênio 2010-2011.</li> <li>• 2 (duas) parcerias estabelecidas no biênio 2012/2013</li> </ul>
Ação(ões) programadas e finalizadas para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)	
Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:	0
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:	0

- a) Informar o estado geral das ações programadas e finalizadas por resultado esperado para o período com base no PTS:  
Não iniciado (0%).
- b) Comentar sobre a execução das ações programadas no plano de trabalho semestral:  
Não houve ações relacionadas a esse resultado.
- c) Destacar as principais ações que contribuíram para execução do plano de trabalho semestral:  
Não houve ações relacionadas a esse resultado.
- d) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes:  
Não houve ações relacionadas a esse resultado.
- e) Comentar a relação das ações programadas e finalizadas no período com base no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas:  
Não houve ações relacionadas a esse resultado.

## 7) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)	
Nº do RE/Descrição do RE:	7 Secretaria Executiva da Conep estruturada e qualificada realizando suas atribuições com celeridade e competência.
Indicador(es)	
Descrição do(s) indicador(es)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cartas-acordo de cooperação técnica com os parceiros.</li> <li>• Relatórios e atas de reuniões.</li> <li>• Planilhas de acompanhamento.</li> <li>• Relatórios de Gestão.</li> </ul>
Meta(s)	
Descrição da(s) meta(s)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 85% das reuniões programadas realizadas de 2012 a 2016.</li> <li>• 90% das demandas analisadas dentro do prazo estabelecido de 2012 a 2016.</li> </ul>
Ação(ões) programadas e finalizadas para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)	
Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:	1
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:	1

- a) Informar o estado geral das ações programadas e finalizadas por resultado esperado para o período com base no PTS:  
Completo (100%).

- b) **Comentar sobre a execução das ações programadas no plano de trabalho semestral:**  
Para o primeiro semestre foi programado e executado o apoio ao desenvolvimento e participação de iniciativas para o aumento da produtividade nas análises éticas dos dossiês de pesquisa submetidas à Conep.
- c) **Destacar as principais ações que contribuíram para execução do plano de trabalho semestral:**  
Destaca-se nesse período a ampliação da discussão sobre a certificação de Comitês de Ética em Pesquisa.
- Foi aprovado pelo Conselho Nacional da Saúde a Resolução nº 506, em 03 de fevereiro de 2016, referente ao processo de acreditação de Comitês de Ética em Pesquisa (CEP) que compõem o Sistema CEP/Conep, e a Resolução nº 510, de 07 de abril de 2016, sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais cujos procedimentos metodológicos envolvam a utilização de dados diretamente obtidos com os participantes ou de informações identificáveis ou que possam acarretar riscos maiores do que os existentes na vida cotidiana.
- d) **Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes:**  
Não houve dificuldades na execução da ação planejada para o primeiro semestre.
- e) **Comentar a relação das ações programadas e finalizadas no período com base no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas:**  
O apoio ao desenvolvimento e participação de iniciativas para o aumento da produtividade nas análises éticas dos dossiês de pesquisa submetidas à Conep contribuiu para a diminuição dos prazos e avanços nos procedimentos para aprovação dos projetos.

### 3.3 CONTRIBUIÇÃO ÀS PRIORIDADES DO GOVERNO E AO PLANO ESTRATÉGICO DA OPAS

A gestão de tecnologias em saúde possui um papel de extrema importância no processo contínuo de análise e síntese dos benefícios para a saúde e das consequências econômicas e sociais do emprego dessas tecnologias. A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec) tem como objetivo assessorar o Ministério da Saúde nas atribuições relativas à incorporação, exclusão ou alteração pelo SUS de tecnologias em saúde, bem como na constituição ou alteração de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas.

No primeiro semestre se destacaram as ações de comunicação e de participação social sobre as avaliações de tecnologias em saúde e protocolos clínicos aos diversos atores como gestores, academia, indústria farmacêutica, Poder Judiciário, usuários e profissionais de saúde, elevando a compreensão da relevância dessa área para o SUS e contribuindo para o seu fortalecimento. A avaliação de tecnologias em saúde possibilita a incorporação, exclusão ou alteração das tecnologias no SUS, que contribuem para a modernização do sistema de saúde e ampliação do acesso da população a novos medicamentos, produtos e procedimentos.

Essas conquistas estão alinhadas à Resolução WHA67.23 da OMS (Avaliação das intervenções e as tecnologias em saúde em apoio à cobertura de saúde universal), a Resolução CSP28.R9 da OPAS (Avaliação e Incorporação de Tecnologias em Saúde nos Sistemas de Saúde) e ao Resultado Intermediário 4.3.4 do Plano Estratégico da OPAS (Países aptos a implementar processos e mecanismos para avaliação, incorporação e gestão de tecnologias em saúde e para o uso racional de medicamentos e outras tecnologias em saúde).

Em relação à ética em pesquisa, a diminuição dos prazos de revisão dos projetos pela Conep tem contribuído para criar um cenário mais convidativo para a condução de pesquisas clínicas no País. A realização das reuniões ordinárias e aumento do número de técnicos envolvidos na análise dos protocolos têm apoiado o fortalecimento do Sistema CEP/Conep.


### 3.4 LIÇÕES APRENDIDAS/RECOMENDAÇÕES

O envolvimento da população nos processos de tomada de decisão proporciona uma oportunidade de melhorar a compreensão dos gestores e profissionais de saúde sobre as necessidades e preferências dos pacientes. Nesse sentido, as ações de comunicação e de participação social sobre as avaliações de tecnologias em saúde e protocolos clínicos possibilitam a compreensão da relevância dessa área para o SUS e contribuiu para o seu fortalecimento.

Outra reflexão está relacionada à Plataforma Brasil. Ela representa um importante avanço para o aumento da agilidade e resolutividade do Sistema CEP/Conep, não apenas para melhorar o acompanhamento dos projetos de pesquisa aprovados, mas também para reduzir a burocracia. Todavia, essa plataforma ainda necessita de melhorias para continuar a contribuir para o fortalecimento do Sistema CEP/Conep.

### 3.5 RESUMO SEMESTRAL: 1º SEMESTRE

	RE	Nº total de ações programadas	Nº total de ações finalizadas	% total das ações finalizadas/programadas	Estado de avanços das ações por RE no período
1º semestre	1	4	4	100,0	completo (100%)
	2	3	3	100,0	completo (100%)
	3	4	4	100,0	completo (100%)
	4	1	1	100,0	completo (100%)
	5	2	1	50,0	em progresso (26 a 50%)
	6	–	–	–	não iniciado (0%)
	7	1	1	100,0	completo (100%)
Total	7	15	14	93,3	em progresso (76 a 99%)



### 3.6 EXECUÇÃO FINANCEIRA (de acordo com o relatório financeiro oficial da OPAS/OMS)

Recursos repassados: US\$	19,431,741.66	
Recursos desembolsados: US\$	14,137,760.87	
Pendente de pagamento: US\$	831,135.03	
Saldo: US\$	4,462,845.76	
Data	30/06/2016	

## 4. 2º SEMESTRE 2016

### 4.1 INTRODUÇÃO

A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec) foi instituída em 2011 para assessorar o Ministério da Saúde na incorporação, exclusão ou alteração de tecnologias em saúde, bem como na constituição ou alteração de protocolos e diretrizes clínicas. Celebrou-se os cinco anos da sua criação, no segundo semestre de 2016. Desde então, a comissão realizou 52 reuniões e foram recebidas 516 demandas. Dessas, 338 requeriam a incorporação de novos medicamentos, 107 sobre procedimentos e 71 solicitavam produtos de saúde. A partir desses pedidos, foram incorporadas 178 tecnologias ao SUS, com impacto estimado de R\$ 2,5 bilhões. Entre as últimas incorporações de destaque está o medicamento Dolutegravir, considerado o melhor antirretroviral para pacientes que vivem com aids. A expectativa é que cem mil pessoas iniciem o novo tratamento em 2017.

No segundo semestre, a Conep continuou organizando as Reuniões Ordinárias para avaliação dos protocolos de projetos submetidos à Conep, discutiu-se a atualização do regimento interno na perspectiva de dar segurança jurídica à comissão, trabalhou na revisão dos processos administrativos e dos marcos normativos. Outro destaque foi o acompanhamento da discussão do Projeto de Lei 200/2015, que tramita no Senado Federal e propõe modificações no atual sistema de análise ética dos projetos de pesquisa.

### 4.2 AVANÇOS DO PROJETO BASEADOS NOS RESULTADOS ESPERADOS

#### 1) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)	
Nº do RE/Descrição do RE:	1 Estudos e pesquisas que subsidiem as decisões sobre o processo de incorporação de tecnologias em saúde no SUS desenvolvidos.
Indicador(es)	
Descrição do(s) indicador(es)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cartas-acordo de cooperação técnica com os parceiros.</li> <li>• Relatórios de estudos técnicos especializados.</li> <li>• Planilhas de acompanhamento.</li> <li>• Relatórios de Gestão.</li> </ul>
Meta(s)	
Descrição da(s) meta(s)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 36 NATS contratados e produzindo estudos e pesquisas de curto prazo (avaliações rápidas) sobre novas tecnologias até dezembro de 2013.</li> <li>• 15 estudos de avaliação de múltiplas tecnologias realizados até novembro de 2014.</li> <li>• 6 instituições contratadas e elaborando estudos de avaliação econômica e impacto orçamentário até novembro de 2013.</li> </ul>
Ação(ões) programadas e finalizadas para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)	
Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:	4
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:	4

a) **Informar o estado geral das ações programadas e finalizadas por resultado esperado para o período com base no PTS:**  
Completo (100%).

b) **Comentar sobre a execução das ações programadas no plano de trabalho semestral:**

No segundo semestre de 2016, foram elaborados inúmeros documentos de apoio em avaliação de tecnologias em saúde, como pareceres técnico-científicos, notas técnicas, relatórios de recomendação que subsidiaram as decisões da Conitec quanto às recomendações por incorporação, alteração ou exclusão de tecnologias em saúde no SUS. Essa produção representou no total 21 relatórios de recomendação inicial de tecnologias pautadas para incorporação no SUS; 16 compilações de contribuições de consultas públicas; 23 Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas elaborados ou revisados; e 11 Informes Gerais. Além disso, diversos outros documentos sobre avaliação de tecnologias em saúde foram produzidos e disseminados por meio dos canais de comunicação e da rede de relacionamentos do Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde (DGTIS) que é a secretaria-executiva da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec).

- c) **Destacar as principais ações que contribuíram para execução do plano de trabalho semestral:**  
Destacam-se as recomendações da Conitec para a incorporação das seguintes tecnologias no SUS, visando à modernização do sistema de saúde e ampliação do acesso da população a novos medicamentos, produtos e procedimentos: procedimento de crosslinking corneano para ceratocone; rivas-tigmina adesivo para Doença de Alzheimer; medicamento antirretroviral dolutegravir; tobramicina para fibrose cística; e veruprevir, ritonavir, ombitasvir e dasabuvir para hepatite C.
- d) **Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes:**  
A execução do plano de trabalho ocorreu como previsto.
- e) **Comentar a relação das ações programadas e finalizadas no período com base no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas:**  
O PTS estabelecia 4 ações correspondentes à: Apoiar a rede de Núcleos de Avaliação de Tecnologias (NATS) em hospitais de ensino para produção de avaliações rápidas de tecnologias sobre matérias demandadas à Conitec. Apoiar a elaboração, revisão e estudos dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas das Doenças (PCDT). Apoiar a revisão da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename). Contratar produtos e/ou estudos técnicos especializados para viabilizar as ações e estratégias preconizadas pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. Nesse sentido, todas as ações foram executadas em maior ou menor grau contribuindo para o alcance dos resultados esperados que são estudos e pesquisas elaborados para subsidiar as decisões de incorporação, alteração e exclusão de tecnologias pela Conitec.

## 2) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)	
Nº do RE/Descrição do RE:	2 Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias estruturada e com procedimentos para acompanhamento de evoluções tecnológicas no campo da saúde instituídos.
Indicador(es)	
Descrição do(s) indicador(es)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pareceres da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias.</li> <li>• Cartas-Acordo para cooperação técnica.</li> <li>• Relatórios e atas de reuniões.</li> <li>• Relatórios de monitoramento dos projetos.</li> <li>• Relatórios de Gestão.</li> </ul>
Meta(s)	
Descrição da(s) meta(s)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 reuniões por ano da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias realizadas.</li> <li>• 100% das demandas de incorporação ou retirada de tecnologias no SUS analisadas e com parecer por ano.</li> <li>• 2 instituições contratadas para monitoramento do horizonte tecnológico até julho de 2013.</li> <li>• 12 visitas a centros de referência realizadas.</li> <li>• Banco de pareceres de novas tecnologias construído até dezembro de 2014.</li> <li>• Banco de pareceres de novas tecnologias construído até agosto de 2013.</li> </ul>
Ação(ões) programadas e finalizadas para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)	
Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:	3
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:	3

- a) **Informar o estado geral das ações programadas e finalizadas por resultado esperado para o período com base no PTS:**  
Completo (100%).
- b) **Comentar sobre a execução das ações programadas no plano de trabalho semestral:**  
As ações programadas no PTS tiveram por objetivo apoiar a realização das reuniões da Conitec, assim como promover por meio de estudos e informes o monitoramento do horizonte tecnológico (MHT) no sentido de buscar a antecipação da geração de evidências sobre tecnologias emergentes.
- c) **Destacar as principais ações que contribuíram para execução do plano de trabalho semestral:**  
Destaca-se o aprimoramento das ferramentas e sistemas de gestão da informação do Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde.



No primeiro semestre foram realizadas 5 reuniões plenárias da Conitec e publicado pelo Departamento o alerta de MHT: Mipomersen para Hipercolestoremia Familiar Homozigótica.

d) **Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes:**

Não houve dificuldades para execução do plano de trabalho.

e) **Comentar a relação das ações programadas e finalizadas no período com base no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas:**

As ações programadas tiveram por objetivo dar subsídios técnicos sobre as matérias submetidas à consideração da Conitec. Também previa a implantação de projeto de gestão de informática e banco de dados de novas tecnologias em saúde e realização do monitoramento da entrada de novas tecnologias no mercado por meio de estudos e projetos em parceria com instituições de ensino, pesquisa e assistência antecipando futuras submissões à Conitec. Pode-se considerar que todos os resultados foram alcançados, exceto pelo número de reuniões plenárias que totalizou 09 reuniões em 2016.

3) **AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)**

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)	
Nº do RE/Descrição do RE:	3 Disseminação e gestão do conhecimento, desenvolvimento de capacidades e cooperação técnica internacional na área de incorporação de tecnologias estabelecidos.
Indicador(es)	
Descrição do(s) indicador(es)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificados de conclusão/participação em cursos, seminários e outros eventos.</li> <li>• Relatórios e atas de reuniões e eventos.</li> <li>• Relatórios de Gestão.</li> <li>• Relatórios de estudos técnicos especializados.</li> <li>• Documento contendo proposta de projetos de cooperação internacional.</li> </ul>
Meta(s)	
Descrição da(s) meta(s)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 80% dos profissionais da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias em processo de educação continuada até junho de 2014.</li> <li>• Encontro Nacional de Incorporação de Tecnologias realizado até dezembro de 2012.</li> <li>• Cursos e oficinas semestrais para capacitação em pareceres técnico-científicos apoiados.</li> <li>• 2 cooperações técnicas internacionais em avaliação da incorporação de tecnologias em saúde firmadas até novembro de 2014.</li> <li>• 2 cooperações técnicas internacionais em avaliação da incorporação de tecnologias em saúde firmadas até junho de 2014.</li> </ul>
Ação(ões) programadas e finalizadas para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)	
Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:	4
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:	4

a) **Informar o estado geral das ações programadas e finalizadas por resultado esperado para o período com base no PTS:**

Completo (100%).

b) **Comentar sobre a execução das ações programadas no plano de trabalho semestral:**

O planejamento para o segundo semestre incluiu o apoio à realização de seminários, oficinas e/ou reuniões técnicas de trabalho para aperfeiçoamento das ações da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias e a qualificação de profissionais em Evidências para a Tomada de Decisão Clínica e Gerencial em Saúde.

c) **Destacar as principais ações que contribuíram para execução do plano de trabalho semestral:**

Destaca-se:

- A capacitação do pessoal da Conitec por meio do programa de intercâmbio entre instituições de avaliação de tecnologias em saúde das Américas instituído pela OPAS por meio da REDETSa – Rede de Avaliação de Tecnologias em Saúde das Américas. A Conitec enviou representantes em todas as ocasiões de intercâmbio promovidas pela OPAS.
- O evento “Conitec 5 ANOS” que contou com a participação de mais de 150 participantes, incluindo convidados internacionais. Esse evento marcou a comemoração e o balanço dos primeiros 5 anos de atividades da Conitec.

- Lançamento do guia de Avaliação de Tecnologias em Saúde para a sociedade, com o título: Entendendo a Incorporação de Tecnologias em Saúde no SUS.
- Criação de 4 canais para divulgação das ações da Conitec nas mídias sociais Twitter, Slideshare, Youtube e Flickr.
- Elaboração de 12 Clippings da Conitec para divulgação mensal das deliberações e encaminhamentos das reuniões de plenário da Conitec e das principais atividades da equipe do DGITS.
- Lançamento do programa “Conitec em evidência”, por meio do qual foram realizadas em 2016 sete videoconferências sobre ATS e incorporação de tecnologias, que contabilizaram mais de 800 acessos on line via streaming.

d) **Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes:**

Não houve problemas em relação a essa atividade.

e) **Comentar a relação das ações programadas e finalizadas no período com base no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas:**

As ações previstas no PTS colaboraram diretamente para o alcance dos resultados esperados na matriz lógica, como, manter 100% dos profissionais da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias em processo de educação continuada e a realização de cursos e oficinas semestrais para capacitação em pareceres técnico-científicos apoiados.

4) **AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)**

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)	
Nº do RE/Descrição do RE:	4 Mecanismos de participação da sociedade na tomada de decisões sobre incorporação de tecnologias em saúde instituídos.
Indicador(es)	
Descrição do(s) indicador(es)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Relatórios e atas de reuniões e eventos.</li> <li>• Diário Oficial da União – publicação de consultas/audiências públicas.</li> <li>• Planilha de acompanhamento.</li> <li>• Relatórios de Gestão.</li> </ul>
Meta(s)	
Descrição da(s) meta(s)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 Audiências públicas realizadas por ano.</li> <li>• Cartilha sobre o processo de incorporação elaborada e publicada até novembro de 2012.</li> <li>• Videoaulas e materiais instrucionais elaborados e distribuídas até março de 2013.</li> </ul>
Ação(ões) programadas e finalizadas para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)	
Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:	1
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:	1

a) **Informar o estado geral das ações programadas e finalizadas por resultado esperado para o período com base no PTS:**

Completo (100%).

b) **Comentar sobre a execução das ações programadas no plano de trabalho semestral:**

Durante o semestre em questão a Conitec realizou 100% de consultas públicas em todas as demandas de análise de tecnologias submetidas. Iniciou-se, também nesse período, um processo de desenvolvimento e elaboração de um guia de orientação e esclarecimentos sobre o processo de participação social na tomada de decisão.

c) **Destacar as principais ações que contribuíram para execução do plano de trabalho semestral:**

Todas as consultas públicas são publicadas no Diário Oficial da União e também disponibilizadas por meios dos diversos canais de comunicação da Conitec. As consultas permaneceram disponíveis por 20 dias para contribuições da sociedade em geral conforme determina a Lei 12.401/2011 e Decreto 7.646/2012 sobre a participação social, publicidade e transparência nos processos de tomada de decisão quanto à incorporação, exclusão ou alteração de tecnologias do SUS. A Conitec no segundo semestre de 2016 atuou fortemente na ampliação da participação social nas tomadas de decisão, promovendo enquetes e iniciando os trabalhos para o desenvolvimento de um guia de orientação para a sociedade.

- d) **Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes:**  
Sem dificuldades na execução das atividades.
- e) **Comentar a relação das ações programadas e finalizadas no período com base no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas:**  
As ações contribuíram com o alcance das metas propostas, visto que todas as demandas e decisões da Conitec foram submetidas à consulta da população.

#### 5) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)	
Nº do RE/Descrição do RE:	5 Instrumentos e estratégias para ampliar o acesso público a informações sobre tecnologias em saúde desenvolvidos e aperfeiçoados.
Indicador(es)	
Descrição do(s) indicador(es)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Relatórios de Gestão.</li> <li>• Relatórios e atas de reuniões e eventos.</li> <li>• Planilha de acompanhamento.</li> <li>• Cartas-Acordo para cooperação técnica.</li> <li>• Relatórios de monitoramento dos projetos.</li> <li>• Informes sobre novas tecnologias.</li> </ul>
Meta(s)	
Descrição da(s) meta(s)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Livro sobre o processo de incorporação elaborado e publicado até novembro de 2013.</li> <li>• Eventos e reuniões realizadas e apoiadas sobre a judicialização nos estados até outubro de 2014.</li> <li>• Página eletrônica do “Mídia Doctor” construída e em funcionamento até o maio de 2015.</li> <li>• 3 institutos contratados para desenvolver projetos de difusão de informação sobre novas tecnologias à sociedade até abril de 2014.</li> <li>• 6 informes sobre novas tecnologias para a sociedade publicados até novembro de 2014.</li> </ul>
Ação(ões) programadas e finalizadas para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)	
Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:	2
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:	2

- a) **Informar o estado geral das ações programadas e finalizadas por resultado esperado para o período com base no PTS:**  
Completo (100%).
- b) **Comentar sobre a execução das ações programadas no plano de trabalho semestral:**  
No segundo semestre, foi finalizado o desenvolvimento do aplicativo para dispositivos móveis que torna possível o acesso a qualquer tipo de informação sobre a incorporação, exclusão ou alteração de tecnologias, permitindo inclusive o acesso a relatórios de recomendação e outros documentos de apoio à tomada de decisão disponíveis na página da Conitec na internet. Também foram elaborados com apoio da cooperação técnica diversos materiais de difusão de atividades relacionadas à Conitec, incluindo relatórios específicos para a sociedade, jornal periódico de atividades do Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde (DGITS), e ainda diversas fichas técnicas de apoio a respostas rápidas ao Judiciário.
- c) **Destacar as principais ações que contribuíram para execução do plano de trabalho semestral:**  
Destaca-se o desenvolvimento e a implantação de aplicativo para dispositivos móveis e o lançamento de vídeos educacionais sobre o processo de avaliação, incorporação e gestão de tecnologias no SUS por meio do programa Conitec em Evidência.  
  
Também foram elaborados vários documentos e materiais de apoio que contribuíram com o alcance dos resultados esperados.
- d) **Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes:**  
Não houve dificuldades na execução do plano de trabalho.

- e) **Comentar a relação das ações programadas e finalizadas no período com base no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas:**

As ações programadas contribuíram diretamente para aumentar o número e a qualidade dos instrumentos e estratégias direcionadas à ampliação do acesso público a informações sobre tecnologias em saúde.

**6) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)**

<b>Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)</b>	
Nº do RE/Descrição do RE:	6 Gestão estratégica da propriedade intelectual em saúde como subsídio à Política Industrial e Inovação em Saúde em nível nacional e Internacional fortalecida.
<b>Indicador(es)</b>	
Descrição do(s) indicador(es)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cartas-acordo de cooperação técnica com os parceiros.</li> <li>• Relatórios de estudos técnicos especializados.</li> <li>• Planilhas de acompanhamento.</li> <li>• Relatórios de Gestão.</li> </ul>
<b>Meta(s)</b>	
Descrição da(s) meta(s)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 (três) estudos sobre o Complexo Econômico-Industrial da saúde desenvolvidos no biênio 2010-2011.</li> <li>• 2 (duas) parcerias estabelecidas no biênio 2012/2013</li> </ul>
<b>Ação(ões) programadas e finalizadas para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)</b>	
Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:	0
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:	0

- a) **Informar o estado geral das ações programadas e finalizadas por resultado esperado para o período com base no PTS:**  
Não iniciado (0%).
- b) **Comentar sobre a execução das ações programadas no plano de trabalho semestral:**  
Não houve atividades relacionadas a essa meta prevista na matriz lógica.
- c) **Destacar as principais ações que contribuíram para execução do plano de trabalho semestral:**  
Não houve atividades relacionadas a essa meta prevista na matriz lógica.
- d) **Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes:**  
Não houve atividades relacionadas a essa meta prevista na matriz lógica.
- e) **Comentar a relação das ações programadas e finalizadas no período com base no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas:**  
Não houve atividades relacionadas a essa meta prevista na matriz lógica.

## 7) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)		
Nº do RE/Descrição do RE:	7	Secretaria Executiva da Conep estruturada e qualificada realizando suas atribuições com celeridade e competência.
Indicador(es)		
Descrição do(s) indicador(es)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cartas-acordo de cooperação técnica com os parceiros.</li> <li>• Relatórios e atas de reuniões.</li> <li>• Planilhas de acompanhamento.</li> <li>• Relatórios de Gestão.</li> </ul>	
Meta(s)		
Descrição da(s) meta(s)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 85% das reuniões programadas realizadas de 2012 a 2016.</li> <li>• 90% das demandas analisadas dentro do prazo estabelecido de 2012 a 2016.</li> </ul>	
Ação(ões) programadas e finalizadas para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)		
Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:		5
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:		5

- a) **Informar o estado geral das ações programadas e finalizadas por resultado esperado para o período com base no PTS:**  
Completo (100%).
- b) **Comentar sobre a execução das ações programadas no plano de trabalho semestral:**  
No segundo semestre foram realizadas 5 reuniões ordinárias, 12 oficinas de treinamento de CEP, 4 seminários temáticos e realização de reuniões dos GT das resoluções complementares: ciências sociais; acreditação de CEP; pesquisa no SUS. Além disso, continuou-se apoiando o desenvolvimento e participação de iniciativas para o aumento da produtividade nas análises éticas dos dossiês de pesquisas submetidas à Conep.
- c) **Destacar as principais ações que contribuíram para execução do plano de trabalho semestral:**  
Destaca-se a realização das reuniões dos grupos de trabalho: Acreditação dos CEP (17 reuniões); CSH (2 reuniões); Banco de Dados (9 reuniões); Doenças raras (2 reuniões); Pesquisa no SUS (10 reuniões) e Plataforma Brasil (4 reuniões).
- d) **Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes:**  
Não houve dificuldades na execução da ação planejada para o segundo semestre.
- e) **Comentar a relação das ações programadas e finalizadas no período com base no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas:**  
Em 2016, houve um aumento de 10% no número de CEP (de 791 em 2015 para 862 em 2016). As metas relacionadas às reuniões programadas realizadas e as demandas analisadas dentro do prazo estabelecido foram cumpridas no ano de 2016.

### 4.3 CONTRIBUIÇÃO ÀS PRIORIDADES DO GOVERNO E AO PLANO ESTRATÉGICO DA OPAS

A gestão de tecnologias em saúde possui um papel de extrema importância no processo contínuo de análise e síntese dos benefícios para a saúde e das consequências econômicas e sociais do emprego dessas tecnologias. A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec) tem como objetivo assessorar o Ministério da Saúde nas atribuições relativas à incorporação, exclusão ou alteração pelo SUS de tecnologias em saúde, bem como na constituição ou alteração de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. Nos cinco anos de atuação, os principais avanços foram: utilização de evidências científicas por gestores na tomada de decisões; maior acesso a protocolos clínicos baseados em evidências científicas com parcerias de pesquisadores e cientistas; parceria com Judiciário em ações relacionadas à saúde, monitoramento das tecnologias em vigor e maior transparência e participação da população nas decisões de incorporação.

Essas conquistas estão alinhadas à Resolução WHA67.23 da OMS (Avaliação das intervenções e as tecnologias em saúde em apoio à cobertura de saúde universal), a Resolução CSP28.R9 da OPAS (Avaliação e Incorporação de Tecnologias em Saúde nos Sistemas de Saúde) e ao Resultado Intermediário 4.3.4 do Plano

Estratégico da OPAS (Países aptos a implementar processos e mecanismos para avaliação, incorporação e gestão de tecnologias em saúde e para o uso racional de medicamentos e outras tecnologias em saúde).

Quanto ao Sistema CEP/Conep, esse envolve mais de dois milhões de pessoas distribuídos em quinhentos mil pesquisadores cadastrados na Plataforma Brasil e mais de um milhão e quinhentos mil voluntários de pesquisa. O número de projetos cadastrados na plataforma Brasil que vieram para Conep em 2016 foi superior a 70.000. Com o desenvolvimento da Plataforma Brasil, uma base nacional e unificada de registros de pesquisas envolvendo seres humanos para todo o sistema CEP/Conep, permitiu-se que as pesquisas sejam acompanhadas em seus diferentes estágios, desde sua submissão até a aprovação final pelo CEP e pela Conep, quando necessário, possibilitando inclusive o acompanhamento da fase de campo, o envio de relatórios parciais e dos relatórios finais das pesquisas (quando concluídas).

Esses avanços brasileiros estão alinhados à Resolução CSP28.R18 (2012)- Bioética: Rumo à Integração da Ética na Saúde.

#### 4.4 LIÇÕES APRENDIDAS/RECOMENDAÇÕES


Após cinco anos do início das atividades ficou clara a necessidade de rever e atualizar a matriz lógica do Termo de Cooperação.

Em relação à incorporação de tecnologias em saúde, observa-se a importância de continuar investindo na criação de grupos capacitados nas instituições de ensino para realização de estudos relacionados aos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas; e continuar difundindo os conhecimentos acerca de Avaliação de Tecnologias em Saúde e Protocolos Clínicos de Diretrizes Terapêuticas, com vistas ao aprimoramento do sistema de saúde.

Em relação à ética em pesquisa, observa-se a necessidade de ampliar os treinamentos, inspeções e qualificação dos CEP, já que existe uma grande assimetria entre eles. A realização de atividades educativas para os membros do CEP pode contribuir para o estabelecimento de visão plural e transdisciplinar da revisão ética no âmbito do Sistema CEP/Conep.

#### 4.5 RESUMO SEMESTRAL: 2º SEMESTRE

	RE	Nº total de ações programadas	Nº total de ações finalizadas	% total das ações finalizadas/programadas	Estado de avanços das ações por RE no período
2º semestre	1	4	4	100,0	completo (100%)
	2	3	3	100,0	completo (100%)
	3	4	4	100,0	completo (100%)
	4	1	1	100,0	completo (100%)
	5	2	2	100,0	completo (100%)
	6	–	–	–	não iniciado (0%)
	7	5	5	100,0	completo (100%)
Total	7	19	19	100,0	em progresso (76 a 99%)



#### 4.6 EXECUÇÃO FINANCEIRA (de acordo com o relatório financeiro oficial da OPAS/OMS)

Recursos repassados: US\$	21,475,127.16	<p>Execução Financeira do TC no período</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Valor (US\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Recursos repassados: US\$</td> <td>21,475,127.16</td> </tr> <tr> <td>Recursos desembolsados: US\$</td> <td>15,747,088.91</td> </tr> <tr> <td>Pendente de pagamento: US\$</td> <td>760,876.73</td> </tr> <tr> <td>Saldo: US\$</td> <td>4,967,161.52</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Valor (US\$)	Recursos repassados: US\$	21,475,127.16	Recursos desembolsados: US\$	15,747,088.91	Pendente de pagamento: US\$	760,876.73	Saldo: US\$	4,967,161.52
Item	Valor (US\$)											
Recursos repassados: US\$	21,475,127.16											
Recursos desembolsados: US\$	15,747,088.91											
Pendente de pagamento: US\$	760,876.73											
Saldo: US\$	4,967,161.52											
Recursos desembolsados: US\$	15,747,088.91											
Pendente de pagamento: US\$	760,876.73											
Saldo: US\$	4,967,161.52											
Data	31/12/2016											

## 5. RESUMO ANUAL

### 5.1 MATRIZ LÓGICA


- 1) Situação do projeto/Matriz Lógica no ano:
  - 1º semestre (sem alteração).
  - 2º semestre (sem alteração).
- 2) Comentários sobre a mudança ou andamento da Matriz Lógica:
  - A matriz lógica do TC 76 foi atualizada no segundo semestre de 2016, entretanto, como ela ainda não foi oficialmente enviada pela contraparte à OPAS para vinculação ao TA de prorrogação assinado em outubro/2016, não foi considerada nesse relatório. A presente matriz lógica é a mesma elaborada à época da formalização do TC quando a estrutura (colunas) não seguiam os atuais padrões estabelecidos.

### 5.2 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base no plano de trabalho semestral)

- 1) Situação do progresso das ações programadas, finalizadas com relação ao PTS:

AVALIAÇÃO GERAL DAS AÇÕES PROGRAMADAS NO ANO			
Situação do projeto /Matriz Lógica	1º semestre/2016	2º semestre/2016	Anual
	Sem alteração	Sem alteração	Sem alteração/ Sem alteração
Nº total de RE com ações programadas no período	7	7	7/7
Nº total de ações programadas	15	19	34
Nº total de ações finalizadas	14	19	33

	RE	Nº total de ações programadas	Nº total de ações finalizadas	% total das ações finalizadas/ programadas	Estado de avanços das ações por RE no período
Anual	1/1	8	8	100,0	completo (100%)
	2/2	6	6	100,0	completo (100%)
	3/3	8	8	100,0	completo (100%)
	4/4	2	2	100,0	completo (100%)
	5/5	4	3	75,0	em progresso (76 a 99%)
	6/6	–	–	–	não iniciado (0%)
	7/7	6	6	100,0	completo (100%)
Geral	7	34	33	97,1	em progresso (76 a 99%)





### 5.3 EXECUÇÃO FINANCEIRA (de acordo com o relatório financeiro oficial da OPAS/OMS)

Recursos repassados: US\$	21,475,127.16	<p>Execução Financeira do TC no período</p> <p>The bar chart displays four categories of financial execution. The y-axis represents the amount in US dollars, ranging from 0.00 to 25,000,000.00. The x-axis lists the categories: Recursos repassados: US\$, Recursos desembolsados: US\$, Pendente de pagamento: US\$, and Saldo: US\$. The bars are blue, and the values are consistent with the table provided.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Category</th> <th>Amount (US\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Recursos repassados: US\$</td> <td>21,475,127.16</td> </tr> <tr> <td>Recursos desembolsados: US\$</td> <td>15,747,088.91</td> </tr> <tr> <td>Pendente de pagamento: US\$</td> <td>760,876.73</td> </tr> <tr> <td>Saldo: US\$</td> <td>4,967,161.52</td> </tr> </tbody> </table>	Category	Amount (US\$)	Recursos repassados: US\$	21,475,127.16	Recursos desembolsados: US\$	15,747,088.91	Pendente de pagamento: US\$	760,876.73	Saldo: US\$	4,967,161.52
Category	Amount (US\$)											
Recursos repassados: US\$	21,475,127.16											
Recursos desembolsados: US\$	15,747,088.91											
Pendente de pagamento: US\$	760,876.73											
Saldo: US\$	4,967,161.52											
Recursos desembolsados: US\$	15,747,088.91											
Pendente de pagamento: US\$	760,876.73											
Saldo: US\$	4,967,161.52											
Data	31/12/2016											

