

2018

RELATÓRIO TÉCNICO

97

Qualificação e fortalecimento da gestão e das redes de atenção à saúde de Florianópolis.

1. IDENTIFICAÇÃO DO TC/TA

NÚMERO DO TC:	97		
TÍTULO DO TC:	Qualificação e fortalecimento da gestão e das redes de atenção à saúde de Florianópolis.		
Objeto do TC:	Qualificação e fortalecimento da gestão e das redes de atenção à saúde de Florianópolis.		
Número do processo:	00120.18____-____-__	Número do SIAFI:	
Data de início	01/10/2018	Data de término:	01/10/2023
DETALHAMENTO DO TA	Nº	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
TA:	1	recurso	R\$500.000,00
Valor Total no TC:			R\$ 500.000,00
ÁREA TÉCNICA RESPONSÁVEL NA CONTRAPARTE			
Área técnica	Secretaria Municipal de Florianópolis (SEC/FL)		
Responsável:	Carlos Alberto Justo da Silva		
Endereço:	Avenida Rubens de Arruda Ramos, n. 1612. Florianópolis, SC		
Telefone:	(48) 3239-1514	E-mail:	geplan.sms@gmail.com
ÁREA TÉCNICA RESPONSÁVEL NA OPAS/OMS			
Área técnica	UT PDR (PDR)		
Responsável:	Socorro Gross Galiano		
Endereço:	Setor de Embaixadas Norte, Lote 19 - Brasília, DF		
Telefone:	(61)32519500	E-mail:	grossoc@paho.org

2. MATRIZ LÓGICA

Finalidade do Projeto/TC		Saúde promovida à toda a população do município de Florianópolis por meio do acesso a serviços integrados, qualificados e sustentáveis.				
Propósito do Projeto/TC		Rede de Serviços, políticas públicas e sistemas de monitoramento em saúde fortalecidos, visando integração, qualificação e sustentabilidade.				
Linha de base do Projeto/TC		<ul style="list-style-type: none"> Atualmente a Rede de Atenção à Saúde do município de Florianópolis apresenta a seguinte estrutura distribuída em 5 Distritos Sanitários: A Atenção Primária está constituída por 140 Equipes de Saúde da Família e 60 Equipes de Saúde Bucal distribuídas em 49 Centros de Saúde. A Média Complexidade é constituída por 4 Policlínicas, 2 Centros de Especialidade Odontológica (CEO), 1 Laboratório de Prótese, 2 Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e 4 Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). Além de contar com 1 Centro de Controle de Zoonoses, 1 Centro de Bem Estar Animal e 1 Laboratório Municipal. 100% da população é coberta pela Estratégia de Saúde da Família. A implementação das ações previstas neste projeto vai contribuir para a articulação, alinhamento e qualificação da atenção oferecida pelos serviços que compõem a estrutura da Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis, o que vai refletir no fortalecimento das Redes de Atenção à Saúde do Município, incluindo Atenção Básica e Média Complexidade. A sensibilização e qualificação dos profissionais de saúde irão contribuir para ampliar as metas e produtividade dos serviços e integrá-los, de forma a promover o fortalecimento das Redes de Atenção à Saúde no município de Florianópolis. Assim como o fortalecimento das políticas públicas para a Saúde da população e o Painel de Monitoramento da Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis, contribuirão para uma melhor gestão e organização do SUS com melhorias que alcançarão diretamente a população de Florianópolis, impactando diretamente nos indicadores de Saúde no município de Florianópolis. 				
Nº	Resultado Esperado	Atividade(s)	Indicador(es)	Meta(s)	Fonte(s) de Verificação	Externalidade(s)
1	RE1. Secretaria Municipal Saúde fortalecida em sua capacidade de governança organizacional e pública e gestão das políticas e ações de saúde.	<p>A1.1 – Desenvolvimento e implantação de Projeto para qualificação da gestão de redes intersetoriais.</p> <p>A1.2 – Desenvolvimento e implantação de Projeto de monitoramento estratégico e articulação política para a promoção de saúde.</p> <p>A1.3 – Desenvolvimento e implantação de Projeto de melhoria da eficiência na contratualização de serviços de saúde.</p> <p>A1.4 - Análise de impacto de projetos de mídia com relação à promoção de saúde.</p> <p>A1.5 – Ações de apoio para fortalecimento da SMS em sua capacidade de governança organizacional e pública e gestão das políticas e ações de saúde.</p>	Um (01) projeto de governança organizacional ou pública executado.	(01) projeto de governança organizacional ou pública desenvolvido e implementado.	- Relatório Anual de Gestão (RAG). - Relatórios Quadrimestrais de Prestação de Contas.	Baixa adesão dos parceiros externos no planejamento e execução do projeto.

Finalidade do Projeto/TC		Saúde promovida à toda a população do município de Florianópolis por meio do acesso a serviços integrados, qualificados e sustentáveis.				
Propósito do Projeto/TC		Rede de Serviços, políticas públicas e sistemas de monitoramento em saúde fortalecidos, visando integração, qualificação e sustentabilidade.				
Linha de base do Projeto/TC		<p>• Atualmente a Rede de Atenção à Saúde do município de Florianópolis apresenta a seguinte estrutura distribuída em 5 Distritos Sanitários: A Atenção Primária está constituída por 140 Equipes de Saúde da Família e 60 Equipes de Saúde Bucal distribuídas em 49 Centros de Saúde. A Média Complexidade é constituída por 4 Policlínicas, 2 Centros de Especialidade Odontológica (CEO), 1 Laboratório de Prótese, 2 Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e 4 Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). Além de contar com 1 Centro de Controle de Zoonoses, 1 Centro de Bem Estar Animal e 1 Laboratório Municipal. 100% da população é coberta pela Estratégia de Saúde da Família. • A implementação das ações previstas neste projeto vai contribuir para a articulação, alinhamento e qualificação da atenção oferecida pelos serviços que compõem a estrutura da Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis, o que vai refletir no fortalecimento das Redes de Atenção à Saúde do Município, incluindo Atenção Básica e Média Complexidade.</p> <p>• A sensibilização e qualificação dos profissionais de saúde irão contribuir para ampliar as metas e produtividade dos serviços e integrá-los, de forma a promover o fortalecimento das Redes de Atenção à Saúde no município de Florianópolis.</p> <p>• Assim como o fortalecimento das políticas públicas para a Saúde da população e o Painel de Monitoramento da Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis, contribuirão para uma melhor gestão e organização do SUS com melhorias que alcançarão diretamente a população de Florianópolis, impactando diretamente nos indicadores de Saúde no município de Florianópolis.</p>				
Nº	Resultado Esperado	Atividade(s)	Indicador(es)	Meta(s)	Fonte(s) de Verificação	Externalidade(s)
2	RE2. Gestão e rede assistencial em atenção primária em saúde fortalecida e qualificada.	<p>A2.1– Implantação das estratégias de qualificação clínica da Rede.</p> <p>A2.2 – Desenvolvimento de ferramentas para melhorar a comunicação entre gestão e equipes da APS.</p> <p>A2.3 – Implantação da carteira de serviços da APS.</p> <p>A2.4 – Construção e divulgação de documentos assessórios da política municipal de saúde.</p> <p>A2.5 – Projeto de especialização em APS.</p> <p>A2.6 – Ações estratégicas de Formação de Recursos Humanos para o SUS na rede.</p> <p>A2.7 – Ações estratégicas de Desenvolvimento Profissional Continuado.</p> <p>A2.8 – Implementação da sistematização da assistência de enfermagem.</p>	Duas (02) estratégias de qualificação clínica da rede implantadas.	(02) estratégias de qualificação clínica da rede desenvolvidas e implementadas	- Relatório Anual de Gestão (RAG). - Relatórios Quadrimestrais de Prestação de Contas.	Baixa adesão dos parceiros externos no planejamento e execução do projeto.

Finalidade do Projeto/TC		Saúde promovida à toda a população do município de Florianópolis por meio do acesso a serviços integrados, qualificados e sustentáveis.				
Propósito do Projeto/TC		Rede de Serviços, políticas públicas e sistemas de monitoramento em saúde fortalecidos, visando integração, qualificação e sustentabilidade.				
Linha de base do Projeto/TC		<p>• Atualmente a Rede de Atenção à Saúde do município de Florianópolis apresenta a seguinte estrutura distribuída em 5 Distritos Sanitários: A Atenção Primária está constituída por 140 Equipes de Saúde da Família e 60 Equipes de Saúde Bucal distribuídas em 49 Centros de Saúde. A Média Complexidade é constituída por 4 Policlínicas, 2 Centros de Especialidade Odontológica (CEO), 1 Laboratório de Prótese, 2 Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e 4 Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). Além de contar com 1 Centro de Controle de Zoonoses, 1 Centro de Bem Estar Animal e 1 Laboratório Municipal. 100% da população é coberta pela Estratégia de Saúde da Família. • A implementação das ações previstas neste projeto vai contribuir para a articulação, alinhamento e qualificação da atenção oferecida pelos serviços que compõem a estrutura da Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis, o que vai refletir no fortalecimento das Redes de Atenção à Saúde do Município, incluindo Atenção Básica e Média Complexidade.</p> <p>• A sensibilização e qualificação dos profissionais de saúde irão contribuir para ampliar as metas e produtividade dos serviços e integrá-los, de forma a promover o fortalecimento das Redes de Atenção à Saúde no município de Florianópolis.</p> <p>• Assim como o fortalecimento das políticas públicas para a Saúde da população e o Painel de Monitoramento da Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis, contribuirão para uma melhor gestão e organização do SUS com melhorias que alcançarão diretamente a população de Florianópolis, impactando diretamente nos indicadores de Saúde no município de Florianópolis.</p>				
Nº	Resultado Esperado	Atividade(s)	Indicador(es)	Meta(s)	Fonte(s) de Verificação	Externalidade(s)
3	RE3. Gestão e rede assistencial especializada em saúde fortalecida e qualificada.	A3.1– Implantação das estratégias de qualificação clínica das especialidades e equipes de Média complexidade. A3.2 – Desenvolvimento de ferramentas para a melhoria de comunicação entre gestão e unidades de saúde. A3.3 – Implementação da sistematização da assistência de enfermagem.	Uma (01) estratégia de qualificação clínica das especialidades e equipe de MC implantada.	(01) estratégia de qualificação clínica das especialidades e equipe de MC desenvolvida e implantada	- Relatório Anual de Gestão (RAG). - Relatórios Quadrimestrais de Prestação de Contas.	Baixa adesão dos parceiros externos no planejamento e execução do projeto.
4	RE4. Modelo de atenção em saúde integrado e articulado.	A4.1– Ampliação dos modelos de apoio matricial à distância. A4.2 – Desenvolvimento de ferramentas para a melhora da comunicação entre profissionais e equipes e com o usuário. A4.3 – Projeto de atualização das ações de enfrentamento do HIV/AIDS. A4.4 – Projeto de criação de comissão de incorporação de novas tecnologias.	Um (01) projeto de atualização das ações de enfrentamento do HIV/AIDS executado.	(01) projeto de atualização das ações de enfrentamento do HIV/AIDS desenvolvido e implementado.	- Relatório Anual de Gestão (RAG). - Relatórios Quadrimestrais de Prestação de Contas.	Baixa adesão dos parceiros externos no planejamento e execução do projeto.

Finalidade do Projeto/TC		Saúde promovida à toda a população do município de Florianópolis por meio do acesso a serviços integrados, qualificados e sustentáveis.				
Propósito do Projeto/TC		Rede de Serviços, políticas públicas e sistemas de monitoramento em saúde fortalecidos, visando integração, qualificação e sustentabilidade.				
Linha de base do Projeto/TC		<p>• Atualmente a Rede de Atenção à Saúde do município de Florianópolis apresenta a seguinte estrutura distribuída em 5 Distritos Sanitários: A Atenção Primária está constituída por 140 Equipes de Saúde da Família e 60 Equipes de Saúde Bucal distribuídas em 49 Centros de Saúde. A Média Complexidade é constituída por 4 Policlínicas, 2 Centros de Especialidade Odontológica (CEO), 1 Laboratório de Prótese, 2 Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e 4 Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). Além de contar com 1 Centro de Controle de Zoonoses, 1 Centro de Bem Estar Animal e 1 Laboratório Municipal. 100% da população é coberta pela Estratégia de Saúde da Família. • A implementação das ações previstas neste projeto vai contribuir para a articulação, alinhamento e qualificação da atenção oferecida pelos serviços que compõem a estrutura da Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis, o que vai refletir no fortalecimento das Redes de Atenção à Saúde do Município, incluindo Atenção Básica e Média Complexidade.</p> <p>• A sensibilização e qualificação dos profissionais de saúde irão contribuir para ampliar as metas e produtividade dos serviços e integrá-los, de forma a promover o fortalecimento das Redes de Atenção à Saúde no município de Florianópolis.</p> <p>• Assim como o fortalecimento das políticas públicas para a Saúde da população e o Painel de Monitoramento da Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis, contribuirão para uma melhor gestão e organização do SUS com melhorias que alcançarão diretamente a população de Florianópolis, impactando diretamente nos indicadores de Saúde no município de Florianópolis.</p>				
Nº	Resultado Esperado	Atividade(s)	Indicador(es)	Meta(s)	Fonte(s) de Verificação	Externalidade(s)
5	RE5. Trabalhadores da Secretaria Municipal Saúde qualificados.	A5.1 – Ações de Apoio para qualificar e valorizar os trabalhadores da SMS. A5.2 – Desenvolver um Observatório de RH, gestão por desempenho.	Nº de projetos de qualificação e valorização do trabalhador executado.	(01) projeto de qualificação e valorização do trabalhador desenvolvido e implementado.	- Relatório Anual de Gestão (RAG). - Relatórios Quadrimestrais de Prestação de Contas.	Baixa adesão dos parceiros externos no planejamento e execução do projeto.
6	RE6. Monitoramento em saúde efetivo.	A6.1– Desenvolvimento de modelo para monitoramento integral do processo saúde-doença. A6.2 – Projeto para modelagem de cenários futuros baseado em sistemas adaptativos complexos.	Um (01) modelo para monitoramento integral do processo saúde-doença desenvolvido.	(01) modelo para monitoramento integral do processo saúde-doença desenvolvido.	- Relatório Anual de Gestão (RAG). - Relatórios Quadrimestrais de Prestação de Contas.	N/A

Finalidade do Projeto/TC		Saúde promovida à toda a população do município de Florianópolis por meio do acesso a serviços integrados, qualificados e sustentáveis.				
Propósito do Projeto/TC		Rede de Serviços, políticas públicas e sistemas de monitoramento em saúde fortalecidos, visando integração, qualificação e sustentabilidade.				
Linha de base do Projeto/TC		<p>• Atualmente a Rede de Atenção à Saúde do município de Florianópolis apresenta a seguinte estrutura distribuída em 5 Distritos Sanitários: A Atenção Primária está constituída por 140 Equipes de Saúde da Família e 60 Equipes de Saúde Bucal distribuídas em 49 Centros de Saúde. A Média Complexidade é constituída por 4 Policlínicas, 2 Centros de Especialidade Odontológica (CEO), 1 Laboratório de Prótese, 2 Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e 4 Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). Além de contar com 1 Centro de Controle de Zoonoses, 1 Centro de Bem Estar Animal e 1 Laboratório Municipal. 100% da população é coberta pela Estratégia de Saúde da Família. • A implementação das ações previstas neste projeto vai contribuir para a articulação, alinhamento e qualificação da atenção oferecida pelos serviços que compõem a estrutura da Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis, o que vai refletir no fortalecimento das Redes de Atenção à Saúde do Município, incluindo Atenção Básica e Média Complexidade.</p> <p>• A sensibilização e qualificação dos profissionais de saúde irão contribuir para ampliar as metas e produtividade dos serviços e integrá-los, de forma a promover o fortalecimento das Redes de Atenção à Saúde no município de Florianópolis.</p> <p>• Assim como o fortalecimento das políticas públicas para a Saúde da população e o Painel de Monitoramento da Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis, contribuirão para uma melhor gestão e organização do SUS com melhorias que alcançarão diretamente a população de Florianópolis, impactando diretamente nos indicadores de Saúde no município de Florianópolis.</p>				
Nº	Resultado Esperado	Atividade(s)	Indicador(es)	Meta(s)	Fonte(s) de Verificação	Externalidade(s)
7	RE7. Sistemas de informação integrados e qualificados para a atenção e gestão.	<p>A7.1– Desenvolvimento de sistema de análise de dados para governança em saúde.</p> <p>A7.2 – Desenvolvimento de sistema de custos.</p> <p>A7.3 – Desenvolvimento de painéis de indicadores para acompanhamento do desempenho dos diferentes serviços</p> <p>A7.4 – Ampliação das estratégias do uso de informações para qualificação da gestão dos serviços</p> <p>A7.5 – Ampliação das estratégias do uso de informações pelas equipes para a qualificação das ações de gestão da clínica</p>	(01) sistema de informação integrado e qualificado para a atenção e gestão implantado.	(01) sistema de informação integrado e qualificado para a atenção e gestão implantado.	- Relatório Anual de Gestão (RAG). - Relatórios Quadrimestrais de Prestação de Contas.	Fragilidades na infraestrutura de tecnologia de informática Secretaria Municipal de Saúde.

3. CONTEXTO

A Cooperação Técnica com o município de Florianópolis teve início em 2015, por meio de assessoria prestada pela OPAS na área de Economia da Saúde visando a implementação de um sistema de gestão de custos para os serviços da rede de atenção em saúde. Esta ação, coordenada pela Unidade Técnica de Sistemas e Serviços em Saúde, desencadeou o interesse do município na ampliação do escopo de atividades no âmbito da cooperação técnica, por meio de um Termo de Cooperação Técnica.

Em 2016, foram realizadas as primeiras reuniões entre as equipes técnicas da OPAS e da Secretaria Municipal de Saúde para definição de prioridades, elaboração do projeto e da documentação legal para formalização do TC. Ao final deste mesmo ano, o município já dispunha da carta de anuência do Ministério da Saúde, mas somente em 2018 as tratativas foram retomadas, já sob a condução do gabinete da representação adjunta da Organização, em função do caráter interprogramático do TC, já que passou a incorporar ações também relacionadas às Unidades Técnicas da CHA e HRH, além dos temas inicialmente apoiados por HSS.

Ainda no primeiro semestre de 2018, houve uma visita técnica da equipe da OPAS ao município para retomada do processo de formalização, discussão das ações e valores relativos ao primeiro Termo de Ajustes (TA) e identificação de possíveis adequações ao projeto original. Ao longo de todo o processo, o diálogo com a contraparte foi mantido, assegurando o apoio técnico necessário nas diversas etapas de tramitação do TC até a sua assinatura em setembro de 2018. O TC estimado cinco milhões de Reais e tem como objetivo principal o fortalecimento e a qualificação do setor de atenção primária à saúde e a rede de atenção à saúde de modo integrado e articulado.

O primeiro Termo de Ajuste, com o valor de quinhentos mil Reais, está relacionado ao alcance dos resultados esperados RE1 e RE7 e aponta para três linhas de atuação consideradas estratégicas: aprimoramento do sistema de custos, desenvolvimento de sistema de acreditação da rede de serviços em saúde e o redimensionamento da rede de serviços e o dimensionamento da força de trabalho em saúde.

Apesar do TC só ter sido assinado em setembro e o primeiro desembolso ter ocorrido ao final de outubro, foi elaborado o primeiro plano de trabalho, com apenas uma ação que viabilizou a contratação de consultoria para realização de estudo demográfico, visando dar suporte à ação de dimensionamento da rede de serviços em saúde.

Além das ações previstas no âmbito do Termo de Cooperação, a OPAS tem impulsionado o envolvimento de técnicos da SMS em ações promovidas pela Organização, a exemplo da participação de representantes da Secretaria no congresso promovido pela BIREME e em oficina para elaboração e monitoramento de Cartas Acordos no escritório em Brasília.

Vale ressaltar, que o compromisso e a elevada qualificação técnica da equipe da SMS tem sido um fator de grande relevância para o efetivo desenvolvimento da cooperação técnica em suas diversas etapas e dimensões.

4. 2º SEMESTRE DE 2018

4.1 AVANÇOS DO PROJETO BASEADOS NOS RESULTADOS ESPERADOS

1) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)		
Nº do RE/Descrição do RE:	1	RE1. Secretaria Municipal Saúde fortalecida em sua capacidade de governança organizacional e pública e gestão das políticas e ações de saúde.
Indicador(es)		
Descrição do(s) indicador(es)	Um (01) projeto de governança organizacional ou pública executado.	
Meta(s)		
Descrição da(s) meta(s)	(01) projeto de governança organizacional ou pública desenvolvido e implementado.	
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)		
Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:		1
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:		1

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTS

A única ação programada no PTS foi executada. Tratando-se da contratação de consultoria para realização de estudos demográficos visando o aprimoramento dos sistemas de informação em saúde, fortalecendo a capacidade institucional na análise de informações para o planejamento e a tomada de decisões. Além disso, é esperado que as

informações aportadas por meio do estudo subsidiem o redimensionamento da rede de serviços em saúde. A consultoria técnica foi contratada e o primeiro produto tem previsão de entrega para primeira semana de fevereiro.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

Não houve dificuldade referida

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas

A qualificação das informações demográficas do município contribuem para o fortalecimento da capacidade institucional no planejamento e monitoramento de ações e serviços em saúde, favorecendo a capacidade de governança organizacional e pública e gestão das políticas e ações de saúde da Secretaria Municipal de Saúde.

2) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)		
Nº do RE/Descrição do RE:	2	RE2. Gestão e rede assistencial em atenção primária em saúde fortalecida e qualificada.
Indicador(es)		
Descrição do(s) indicador(es)	Duas (02) estratégias de qualificação clínica da rede implantadas.	
Meta(s)		
Descrição da(s) meta(s)	(02) estratégias de qualificação clínica da rede desenvolvidas e implementadas	
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)		
Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:		
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:		

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTS

No semestre, não houve ações programadas para o resultado devido ao curto período disponível para a execução do PTS. Considerando que o TC foi formalizado no final de setembro e o recurso relacionado ao primeiro TA só foi disponibilizado para execução no mês de novembro.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

Não se aplica

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas

Não se aplica

3) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)		
Nº do RE/Descrição do RE:	3	RE3. Gestão e rede assistencial especializada em saúde fortalecida e qualificada.
Indicador(es)		
Descrição do(s) indicador(es)	Uma (01) estratégia de qualificação clínica das especialidades e equipe de MC implantada.	
Meta(s)		
Descrição da(s) meta(s)	(01) estratégia de qualificação clínica das especialidades e equipe de MC desenvolvida e implantada	
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)		
Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:		
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:		

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTS

No semestre, não houve ações programadas para o resultado devido ao curto período disponível para a execução do PTS. Considerando que o TC foi formalizado no final de setembro e o recurso relacionado ao primeiro TA só foi disponibilizado para execução no mês de novembro.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

Não se aplica

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas

Não se aplica

4) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)		
Nº do RE/Descrição do RE:	4	RE4. Modelo de atenção em saúde integrado e articulado.
Indicador(es)		
Descrição do(s) indicador(es)	Um (01) projeto de atualização das ações de enfrentamento do HIV/AIDS executado.	
Meta(s)		
Descrição da(s) meta(s)	(01) projeto de atualização das ações de enfrentamento do HIV/AIDS desenvolvido e implementado.	
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)		
Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:		
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:		

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTS

No semestre, não houve ações programadas para o resultado devido ao curto período disponível para a execução do PTS. Considerando que o TC foi formalizado no final de setembro e o recurso relacionado ao primeiro TA só foi disponibilizado para execução no mês de novembro.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

Não se aplica

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas

Não se aplica

5) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)		
Nº do RE/Descrição do RE:	5	RE5. Trabalhadores da Secretaria Municipal Saúde qualificados.
Indicador(es)		
Descrição do(s) indicador(es)	Nº de projetos de qualificação e valorização do trabalhador executado.	
Meta(s)		
Descrição da(s) meta(s)	(01) projeto de qualificação e valorização do trabalhador desenvolvido e implementado.	
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)		
Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:		
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:		

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTS

No semestre, não houve ações programadas para o resultado devido ao curto período disponível para a execução do PTS. Considerando que o TC foi formalizado no final de setembro e o recurso relacionado ao primeiro TA só foi disponibilizado para execução no mês de novembro.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

Não se aplica

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas

Não se aplica

6) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)		
Nº do RE/Descrição do RE:	6	RE6. Monitoramento em saúde efetivo.
Indicador(es)		
Descrição do(s) indicador(es)	Um (01) modelo para monitoramento integral do processo saúde-doença desenvolvido.	
Meta(s)		
Descrição da(s) meta(s)	(01) modelo para monitoramento integral do processo saúde-doença desenvolvido.	
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)		
Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:		
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:		

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTS

No semestre, não houve ações programadas para o resultado devido ao curto período disponível para a execução do PTS. Considerando que o TC foi formalizado no final de setembro e o recurso relacionado ao primeiro TA só foi disponibilizado para execução no mês de novembro.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

Não se aplica

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas

Não se aplica

7) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)		
Nº do RE/Descrição do RE:	7	RE7. Sistemas de informação integrados e qualificados para a atenção e gestão.
Indicador(es)		
Descrição do(s) indicador(es)	(01) sistema de informação integrado e qualificado para a atenção e gestão implantado.	
Meta(s)		
Descrição da(s) meta(s)	(01) sistema de informação integrado e qualificado para a atenção e gestão implantado.	
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)		
Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:		
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:		

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTS

No semestre, não houve ações programadas para o resultado devido ao curto período disponível para a execução do PTS. Considerando que o TC foi formalizado no final de setembro e o recurso relacionado ao primeiro TA só foi disponibilizado para execução no mês de novembro.

Ainda assim, a ação programada para o alcance do RE1 pode contribuir para a qualificação dos sistemas de informação em saúde, influenciando positivamente no alcance deste resultado.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

Não se aplica

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas

Não se aplica

4.2 CONTRIBUIÇÃO ÀS PRIORIDADES DO GOVERNO E AO PLANO ESTRATÉGICO DA OPAS

Em função do curto período de execução do Termo de Cooperação e como o primeiro PTS previa apenas uma ação técnica, ainda não é possível observar resultados que aportem tais contribuições. No entanto, espera-se que a ação iniciada no período contribua para qualificação das informações demográficas da população assistida e, conseqüentemente, no aprimoramento dos sistemas de informação em saúde, embasando também o processo de redimensionamento da rede de serviços, visando o fortalecimento da rede municipal de atenção à saúde

4.3 LIÇÕES APRENDIDAS/RECOMENDAÇÕES

Manutenção do estreito diálogo com a contraparte para assegurar fluidez e eficiência no desenvolvimento da Cooperação.

4.4 RESUMO SEMESTRAL: 2º SEMESTRE

RE	Ações programadas	Ações finalizadas	Ações adiadas/canceladas	% estado de avanços das ações
1	1	1		100%
2				null%

RE	Ações programadas	Ações finalizadas	Ações adiadas/canceladas	% estado de avanços das ações
3				null%
4				null%
5				null%
6				null%
7				null%
Total:	1	1		100%

4.5 EXECUÇÃO FINANCEIRA (de acordo com o relatório financeiro oficial da OPAS/OMS)

Recursos repassados:	US\$ 124,657.50
Recursos desembolsados:	US\$ 499.53
Pendente de pagamento:	US\$ 4,570.57
Saldo:	US\$ 119,587.41