

2019

RELATÓRIO TÉCNICO

96

Estruturação das Redes de Atenção à Saúde no Estado do Maranhão

1. IDENTIFICAÇÃO DO TC/TA

NÚMERO DO TC:	96		
TÍTULO DO TC:	Estruturação das Redes de Atenção à Saúde no Estado do Maranhão		
Objeto do TC:	Estruturação da atenção à Saúde no Estado do Maranhão		
Número do processo:	0218405/2015	Número do SIAFI:	
Data de início	08/03/2017	Data de término:	08/03/2022
DETALHAMENTO DO TA	Nº	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
TA:	1	recurso	R\$1.300.005,00
Valor Total no TC:			R\$ 1.300.005,00
ÁREA TÉCNICA RESPONSÁVEL NA CONTRAPARTE			
Área técnica	Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão (SES/MA)		
Responsável:	Waldy Ferreira Neto		
Endereço:	Avenida Professor Carlos Cunha, s/nº - Jaracaty – São Luis/Maranhão		
Telefone:	(98) 3198-5543	E-mail:	ugp.opas@saude.ma.gov.br
ÁREA TÉCNICA RESPONSÁVEL NA OPAS/OMS			
Área técnica	Família, Gênero, Curso de Vida (UTC FGL)		
Responsável:	Haydeé Padilla		
Endereço:	Setor de Embaixadas Norte, Lote 19 - Brasília, DF		
Telefone:	(61)32519548	E-mail:	hpadilla@paho.org

2. CONTEXTO

Semestre de focalização das áreas de planejamento da SESMA na construção e finalização dos Planos Regionais Integrados, que contou com apoio técnico da cooperação, gestores regionais de saúde, representantes da Comissão Intergestora Regional (CIR), do Conselho Estadual de Saúde (CES-MA), além de auditores de saúde e técnicos do Ministério da Saúde.

No cenário nacional, o estado do Maranhão segue compartilhando os êxitos alcançados na redução da mortalidade materna e na organização da rede de atenção materno-infantil com outros estados parceiros.

3. 1º SEMESTRE DE 2019

3.1 AVANÇOS DO PROJETO BASEADOS NOS RESULTADOS ESPERADOS

1) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)	
Nº do RE/Descrição do RE:	1 Reestruturar a Rede de Atenção materno infantil e articular com o sistema de vigilância em saúde com vistas a reduzir os indicadores de morbimortalidade especialmente em mulheres e criança no Estado do Maranhão.
Indicador(es)	
Descrição do(s) indicador(es)	* Taxa de mortalidade Neonatal; * Número absoluto de morte materna; * Percentual de Regiões de Saúde com mapa de vinculação obstétrica instituído.
Meta(s)	
Descrição da(s) meta(s)	* Reduzir em 5% ao ano; * Reduzir para 70 mortes maternas por ano; * 100% das Regiões com MV instituído.
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)	
Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:	5
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:	4

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTS

As ações desenvolvidas em cooperação técnica foram reforçadas na medida em que os gestores estaduais e Diretores das maternidades estaduais e municipais firmaram, durante o Seminário Estadual para Fortalecimento da Rede Materna e Infantil no Maranhão, uma pactuação para o alcance da meta estadual de redução da mortalidade materna e infantil 2019-2022. Neste sentido, a OPAS/OMS participou do Seminário, descrevendo as ações em curso no Estado que foram estratégicas para o redesenho da rede de atenção obstétrica no Maranhão e para o apoio ao alcance dos indicadores de qualidade e acesso na atenção à mulher e à criança maranhenses.

Para o fortalecimento da Atenção Neonatal no Estado do Maranhão, iniciou-se a inclusão do seguimento neonatal no âmbito da Sala Cuidar, como ação de enfrentamento da mortalidade infantil. A proposta é que o fortalecimento da Atenção Neonatal no Estado do Maranhão ocorra por meio de ações integradas de governança e fortalecimento da Linha de Cuidado para Atenção Neonatal, com foco no recém nascido de risco, e que seja organizada por meios dos Eixos estratégicos de Governança, Atenção Neonatal na urgência e emergência, Educação permanente, Monitoramento e Avaliação.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

Algumas dificuldades têm sido observadas quanto à sistematização da assistência de alta complexidade na Maternidade de Referência Estadual em São Luis, assim como no monitoramento e seguimento das ações exitosas já desenvolvidas para redução da morbimortalidade materna e infantil na região de Balsas.

A UGP, assim como a chefia de gabinete da SES, tem dado seguimento à importante articulação da cooperação visando a exitosa manutenção dos resultados já alcançados e da proposta de expansão para as demais regiões do

estado.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas

O seguimento da implementação da Rede Mãe Maranhense teve sua culminância com a realização do Seminário Estadual para Fortalecimento da Rede Materna e Infantil no Maranhão, com destaque para a apresentação do Senhor Secretário de Estado que traçou o plano de metas para redução da mortalidade materna e infantil para os anos de 2019-2022.

Outros avanços alcançados estão representados pela sistematização das discussões no âmbito da SES para o desenvolvimento de estratégias para o alcance das metas firmadas no estado, integrando qualificação da atenção à mulher e à criança, ampliação de acesso e incremento de conhecimento científico, a partir da redefinição do papel das unidades hospitalares na rede de atenção materna e infantil, com base nas novas referências regionalizadas para atenção ao parto e nascimento.

Com o incremento do seguimento neonatal na Sala Cuidar, a meta é contribuir para a redução das taxas de mortalidade neonatal (até 28 dias de vida), além de integrar as estratégias do MS e qualificar a atenção ao recém-nascido nas maternidades maranhenses, reforçando a perspectiva do cuidado em Rede.

2) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)	
Nº do RE/Descrição do RE:	2 RE 2. Processo de trabalho da Atenção Primária no pré-natal qualificado .
Indicador(es)	
Descrição do(s) indicador(es)	* Taxa de sífilis congênita; * Proporção de nascidos vivos com 07 ou mais consultas; * Taxa de detecção da gravidez precoce até 16 semanas; * Taxa de Gravidez na adolescência.
Meta(s)	
Descrição da(s) meta(s)	* Eliminar a sífilis congênita; * 80% de pré-natal; * 60% de detecção precoce; * Reduzir em 20%.
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)	
Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:	1
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:	0

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTS

Foram planejadas estratégias para implementação do novo modelo de atenção pré-natal estratificada, baseada nos documentos técnicos produzidos pelo estado (Assistência ao Pré-Natal no Maranhão: Modelo de Estratificação e Linha de Cuidado da Gestante e Assistência ao Pré-Natal no Maranhão: Guia de Implementação e Condutas nas Intercorrências Obstétricas). Neste processo foram incorporadas ações da Força Estadual de Saúde do Maranhão - FESMA, por meio de seus médicos e enfermeiros que farão parte da equipe de instrutores estaduais para qualificação das equipes de atenção primária para o uso das guias construídas.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

Foi reprogramada para o próximo PTS a execução do Treinamento de Instrutores Estaduais par qualificação da atenção pré-natal no estado.

Serão executadas após o treinamento, as oficinas regionais de qualificação de pré-natal para profissionais das ESF dos

municípios prioritários.

Esta é uma ação central no alcance do resultado de qualificação da atenção pré-natal no estado.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas

O desenvolvimento das estratégias para implementação do modelo fortaleceu o modelo de atenção proposto na medida complementou outras ações estaduais voltadas para a qualificação da atenção materna e infantil. Os indicadores da região de Balsas onde o modelo já está implantado denotam expressiva melhoria no acesso a atenção pré-natal e registra a manutenção da tendência de queda nas internações sensíveis à atenção básica em gestantes, puérperas e recém-nascidos.

3) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)	
Nº do RE/Descrição do RE:	3 RE 3. Serviços de saúde orientados a atenção integral ao longo de curso de vida
Indicador(es)	
Descrição do(s) indicador(es)	* Construção de indicadores para a saúde do adolescente; * Razão de colpocitologia; * Numero de unidades notificadoras sexual notificados; * % de municípios com programa de inserção de DIU.
Meta(s)	
Descrição da(s) meta(s)	* 02 Indicadores; * Razão de 0,7; * Triplicar o número de unidades notificadoras; * 100% do municípios .
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)	
Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:	1
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:	1

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTS

Foram realizadas ações de apoio ao fortalecimento da governança das unidades de referencia em Saúde Sexual e Reprodutiva - SSR já implantados (Balsas e Colinas) e de redefinição de funções para as unidades em processo de implantação (Imperatriz e Santa Inês).

Também foram executadas oficinas de qualificação de profissionais - Oficina de Treinamento em Contracepção e Planejamento Reprodutivo - que envolveram profissionais das maternidades dos territórios e também das equipes de atenção primária em saúde.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

O processo de estabelecimento da governança local das unidades de referencia, considerando o dificuldade de protagonismo por parte da representação regional, no caso de Colinas. Esta unidade também apresentou diversas dificuldades técnicas por parte dos profissionais, na manutenção do uso dos protocolos recomendados durante os treinamentos. Destaque também para o baixo monitoramento local de seguimento das mulheres atendidas pela unidade.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas

Considerando que inicialmente estava proposta a ativação de 01 unidade de referencia em Saúde Sexual e Reprodutiva (Balsas), conseguiu-se avançar com a SES para a implementação de outras 4 unidades (Colinas, Imperatriz, Açailândia e Barra do Corda). Esta ação tem três aspectos que reforçam o alcance dos objetivos da Cooperação: fortalece a redução da mortalidade materna; qualifica profissionais de saúde e gestores no tema de SSR e aumenta capacidade de empoderamento das mulheres em relação a sua autonomia reprodutiva.

4) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)	
Nº do RE/Descrição do RE:	4 RE 4. Prevalencia de Hanseníase no Estado reduzida.
Indicador(es)	
Descrição do(s) indicador(es)	* Taxa de detecção; * Percentual de exames de contatos de hanseníase; * Prevalência de hanseníase.
Meta(s)	
Descrição da(s) meta(s)	* Taxa de detecção; * Percentual de exames de contatos de hanseníase; * Prevalência de hanseníase.
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)	
Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:	0
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:	0

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTS

As atividades de apoio a Hanseníase no estado do Maranhão nesta primeira etapa do trabalho foram destinadas ao apoio técnico através de consultores especializados.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

Como este foi o primeiro semestre de execução, as dificuldades foram relacionadas às questões administrativas.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas

As atividades estão alinhadas com os indicadores propostos para avaliar este resultado do Termo de Cooperação.

5) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)		
Nº do RE/Descrição do RE:	5	RE 5. Programa de hipertensão e diabetes na atenção básica fortalecido.
Indicador(es)		
Descrição do(s) indicador(es)	* Taxa de internação por AVC; * Taxa de mortalidade por AVC; * Taxa de internação por diabetes; * Taxa de mortalidade por Diabetes.	
Meta(s)		
Descrição da(s) meta(s)	* Reduzir 10 % ao ano; * Reduzir 05% ao ano; * Reduzir 10 % ao ano; * Reduzir 05% ao ano.	
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)		
Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:		0
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:		0

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTS

NENHUMA AÇÃO REALIZADA NO PERIODO

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

NA

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas

NA

6) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)		
Nº do RE/Descrição do RE:	6	RE 6. Sala de situação de saúde da SES implantada
Indicador(es)		
Descrição do(s) indicador(es)	* Nº de sala implantada; * % de profissionais capacitados e atuantes na análise de situação.	
Meta(s)		
Descrição da(s) meta(s)	* 01 sala implantada; * 50% capacitados.	
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)		
Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:		0
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:		0

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTS

NÃO HOUVE ATIVIDADE NO PERIODO

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

NA

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas

NA

7) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)	
Nº do RE/Descrição do RE:	7 RE 7 - Cooperação técnica entre Países, Estados e Municípios E Gestão da Informação e do conhecimento fortalecida.
Indicador(es)	
Descrição do(s) indicador(es)	* Numero de participações em atividades de intercambio de experiências; * Numero de participação em eventos fora do Município de Fortaleza com Objetivo de Cooperação mutua.
Meta(s)	
Descrição da(s) meta(s)	* 01 ao ano; * 03 ao ano.
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)	
Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:	4
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:	3

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTS

Implantação do terceiro centro de referência em saúde sexual e reprodutiva estadual na região de Colinas.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

Dificuldades percebidas no distanciamento técnico dos profissionais médicos da área hospitalar, principalmente quanto aos métodos de longa duração e suas habilidades para implantação dos mesmos.

Fragilidade na discussão e estabelecimento da governança bipartite para implantação do Centro em Colinas.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas

O êxito na implantação de Centros de Referencia subsidiou o desenvolvimento de política de estadual de fortalecimento das ações em saúde sexual e reprodutiva, em cooperação com os municípios prioritários.

3.2 RESUMO SEMESTRAL: 1º SEMESTRE

RE	Ações programadas	Ações finalizadas	Ações adiadas/canceladas	% estado de avanços das ações
1	5	4	0	90%
2	1	0	0	80%
3	1	1	0	100%
4	0	0	0	0%
5	0	0	0	0%
6	0	0	0	0%
7	4	3	1	80%

Total:	11	8	1	87%
--------	----	---	---	-----

4. 2º SEMESTRE DE 2019

4.1 AVANÇOS DO PROJETO BASEADOS NOS RESULTADOS ESPERADOS

1) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)		
Nº do RE/Descrição do RE:	1	Reestruturar a Rede de Atenção materno infantil e articular com o sistema de vigilância em saúde com vistas a reduzir os indicadores de morbimortalidade especialmente em mulheres e criança no Estado do Maranhão.
Indicador(es)		
Descrição do(s) indicador(es)	* Taxa de mortalidade Neonatal; * Número absoluto de morte materna; * Percentual de Regiões de Saúde com mapa de vinculação obstétrica instituído.	
Meta(s)		
Descrição da(s) meta(s)	* Reduzir em 5% ao ano; * Reduzir para 70 mortes maternas por ano; * 100% das Regiões com MV instituído.	
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)		
Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:		5
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:		4

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTS:

Com desenvolvimento mais acentuado das ações voltadas para o componente hospitalar da rede materna e infantil, observou-se o funcionamento da SALA CUIDAR OBSTÉTRICO, que registrou 1 ano de funcionamento, com 98% de desfechos satisfatórios nos atendimentos realizados.

Quanto ao componente de assistência pré-natal deu-se seguimento ao desenho da rede de atenção, com planejamento para estruturação dos pontos de articulação da rede, concebidos no desenho de ambulatorios de especialidades/políclínicas. Neste sentido, forma apoiadas as ações bipartite de governança e acesso destes pontos de atenção.

Realização de oficina com objetivo de reduzir da mortalidade neonatal e infantil por meio de estratégia de qualificação das práticas clínicas e gestão da Rede de Atenção à Saúde Neonatal, com foco nas Emergências Neonatais. Com diagnóstico de situação da Rede de Atenção à Saúde Neonatal, com foco nas situações de Emergência Neonatal, dos serviços priorizados; sistematização da metodologia para a capacitação dos profissionais tomando por base os 10 passos para o Cuidado Neonatal; capacitação dos profissionais médicos e enfermeiros na estratégia de qualificação das práticas clínicas e gestão da Rede de Atenção à Saúde Neonatal, com foco nas situações de Emergência Neonatal; programação para harmonização de protocolos relacionados estratégia de qualificação das práticas clínicas e gestão da Rede de Atenção à Saúde Neonatal, com foco nas Emergências Neonatais; definição de indicadores essenciais para monitoramento e avaliação da Estratégia e utilização da Plataforma do Portal de Boas Práticas para Educação Permanente, troca de experiências e monitoramento e avaliação da Atenção Neonatal no Estado do Maranhão.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

As equipes SESMA da área da mulher vivenciaram um semestre de atendimento às inúmeras demandas para outras ações em curso, em nível governamental, tendo sua equipe remanejada e/ou dividida em outras atividades.

A UGP sofreu mudança de seu gestor, mas manteve a mesma equipe de coordenação do TC.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas:

As equipes SESMA da área da mulher vivenciaram um semestre de atendimento à inúmeras demandas para outras ações em curso, em nível governamental. Conjuntamente entendeu-se que as ações na área de criança deveriam receber maior apoio técnico e que as ações na área de mulher, deveriam se voltar para um momento de

monitoramento e avaliação de impacto.

Conforme estabelecido no Seminário Estadual para Fortalecimento da Rede Materna e Infantil deu-se seguimento ao Plano de metas para redução da mortalidade materna e infantil para os anos de 2019-2022.

Registrou-se pelo monitoramento realizado pela SESMA em cooperação técnica que a mortalidade materna segue em queda no nível estadual. Da mesma maneira se observa queda da mortalidade materna nas demais regiões de saúde do estado, a exemplo do já ocorrido na região sul.

2) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)	
Nº do RE/Descrição do RE:	2 RE 2. Processo de trabalho da Atenção Primária no pré-natal qualificado .
Indicador(es)	
Descrição do(s) indicador(es)	* Taxa de sífilis congênita; * Proporção de nascidos vivos com 07 ou mais consultas; * Taxa de detecção da gravidez precoce até 16 semanas; * Taxa de Gravidez na adolescência.
Meta(s)	
Descrição da(s) meta(s)	* Eliminar a sífilis congênita; * 80% de pré-natal; * 60% de detecção precoce; * Reduzir em 20%.
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)	
Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:	1
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:	1

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTS:

Foram planejadas ações de seguimento na implementação do novo modelo de atenção pré-natal. Foram referências os documentos técnicos produzidos pelo estado em cooperação técnica com a OPAS/OMS.(Assistência ao Pré-Natal no Maranhão: Modelo de Estratificação e Linha de Cuidado da Gestante e Assistência ao Pré-Natal no Maranhão: Guia de Implementação e Condutas nas Intercorrências Obstétricas).

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

Foi reprogramada para o próximo PTA a execução de novo Treinamento de Instrutores Estaduais par qualificação da atenção pré-natal no estado, considerando a incorporação de novos profissionais tanto nas equipes centrais da SESMA, quanto nas UBS. Estão mantidas para serem executadas após o treinamento, as oficinas regionais de qualificação de pré-natal para profissionais das ESF dos municípios prioritários. Qualificar os profissionais da atenção primária é uma das estratégias centrais no fortalecimento da rede de atenção materna e infantil no Maranhão.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas:

Seguiram-se outras ações estaduais voltadas para a qualificação da atenção materna e infantil. No âmbito da cooperação técnica forma realizadas capacitações da estratégia AIDPI para profissionais da atenção primária de São Luis e de Balsas. Os indicadores de algumas regiões de saúde, como Balsas, Colinas e Caxias ja denotam expressiva melhoria no acesso a atenção, na qualidade da assistência e na tendência de queda nas internações sensíveis à atenção básica em gestantes, puérperas e recém-nascidos.

3) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)	
Nº do RE/Descrição do RE:	3 RE 3. Serviços de saúde orientados a atenção integral ao longo de curso de vida
Indicador(es)	
Descrição do(s) indicador(es)	* Construção de indicadores para a saúde do adolescente; * Razão de colpocitologia; * Numero de unidades notificadoras sexual notificados; * % de municípios com programa de inserção de DIU.
Meta(s)	
Descrição da(s) meta(s)	* 02 Indicadores; * Razão de 0,7; * Triplicar o número de unidades notificadoras; * 100% do municípios .
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)	
Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:	1
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:	1

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTS:

Foram realizadas ações de apoio ao fortalecimento da governança das unidades de referencia em Saúde Sexual e Reprodutiva - SSR já implantados (Balsas e Colinas) e de redefinição de funções para as unidades em processo de implantação (Imperatriz e Santa Inês).

Também foram executadas oficinas de qualificação de profissionais - Oficina de Treinamento em Contracepção e Planejamento Reprodutivo - que envolveram profissionais das maternidades dos territórios e também das equipes de atenção primária em saúde

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

O processo de estabelecimento da governança local das unidades de referencia, considerando o dificuldade de protagonismo por parte da representação regional, no caso de Colinas. Esta unidade também apresentou diversas dificuldades técnicas por parte dos profissionais, na manutenção do uso dos protocolos recomendados durante os treinamentos. Destaque também para o baixo monitoramento local de seguimento das mulheres atendidas pela unidade.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas:

Considerando que inicialmente estava proposta a ativação de 01 unidade de referencia em Saúde Sexual e Reprodutiva (Balsas), conseguiu-se avançar com a SES para a implementação de outras 4 unidades (Colinas, Imperatriz, Açailândia e Barra do Corda). Esta ação tem três aspectos que reforçam o alcance dos objetivos da Cooperação: fortalece a redução da mortalidade materna; qualifica profissionais de saúde e gestores no tema de SSR e aumenta capacidade de empoderamento das mulheres em relação a sua autonomia reprodutiva.

4) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)	
Nº do RE/Descrição do RE:	4 RE 4. Prevalencia de Hanseníase no Estado reduzida.
Indicador(es)	
Descrição do(s) indicador(es)	* Taxa de detecção; * Percentual de exames de contatos de hanseníase; * Prevalência de hanseníase.
Meta(s)	
Descrição da(s) meta(s)	* Taxa de detecção; * Percentual de exames de contatos de hanseníase; * Prevalência de hanseníase.
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)	
Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:	0
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:	0

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTS:

As atividades de apoio a Hanseníase no estado do Maranhão não foram programadas para esta etapa da cooperação.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

Os recursos para estas ações eram muito reduzidos e já utilizados, não sendo possível alinhar novos recursos para Hanseníase.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas:

N/A

5) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)		
Nº do RE/Descrição do RE:	5	RE 5. Programa de hipertensão e diabetes na atenção básica fortalecido.
Indicador(es)		
Descrição do(s) indicador(es)	* Taxa de internação por AVC; * Taxa de mortalidade por AVC; * Taxa de internação por diabetes; * Taxa de mortalidade por Diabetes.	
Meta(s)		
Descrição da(s) meta(s)	* Reduzir 10 % ao ano; * Reduzir 05% ao ano; * Reduzir 10 % ao ano; * Reduzir 05% ao ano.	
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)		
Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:		0
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:		0

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTS:

NENHUMA AÇÃO REALIZADA NO PERIODO

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

NA

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas:

NA

6) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)		
Nº do RE/Descrição do RE:	6	RE 6. Sala de situação de saúde da SES implantada
Indicador(es)		
Descrição do(s) indicador(es)	* Nº de sala implantada; * % de profissionais capacitados e atuantes na análise de situação.	
Meta(s)		
Descrição da(s) meta(s)	* 01 sala implantada; * 50% capacitados.	
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)		
Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:		0
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:		0

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTS:

NÃO HOUE ATIVIDADE NO PERIODO

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes
NA

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas:

NA

7) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)	
Nº do RE/Descrição do RE:	7 RE 7 - Cooperação técnica entre Países, Estados e Municípios E Gestão da Informação e do conhecimento fortalecida.
Indicador(es)	
Descrição do(s) indicador(es)	* Numero de participações em atividades de intercambio de experiências; * Numero de participação em eventos fora do Município de Fortaleza com Objetivo de Cooperação mutua.
Meta(s)	
Descrição da(s) meta(s)	* 01 ao ano; * 03 ao ano.
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)	
Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:	1
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:	1

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTS:

Implantação do terceiro centro de referencia em saúde sexual e reprodutiva estadual na região de Colinas.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes
Dificuldades percebidas no distanciamento técnico dos profissionais médicos da área hospitalar, principalmente quanto aos métodos de longa duração e suas habilidades para implantação dos mesmos.

Fragilidade na discussão e estabelecimento da governança bipartite para implantação do Centro em Colinas.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas:

O êxito na implantação de Centros de Referencia subsidiou o desenvolvimento de politica de estadual de fortalecimento das ações em saúde sexual e reprodutiva, em cooperação com os municípios prioritários.

4.2 RESUMO SEMESTRAL: 2º SEMESTRE

RE	Ações programadas	Ações finalizadas	Ações adiadas/canceladas	% estado de avanços das ações
1	5	4	1	85%
2	1	1	0	85%
3	1	1	0	100%
4	0	0	0	0%
5	0	0	0	0%

RE	Ações programadas	Ações finalizadas	Ações adiadas/canceladas	% estado de avanços das ações
6	0	0	0	0%
7	1	1	0	100%
Total:	8	7	1	92%

5. RESUMO ANUAL

5.1 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho semestral)

1) Situação do progresso das ações programadas, finalizadas com relação ao PTS

Avaliação geral das ações programadas no ano			
Situação do projeto	1º semestre de 2019	2º semestre de 2019	Anual 2019
Nº total de RE com ações programadas no período	4	4	4/4
Nº total de ações programadas	11	8	19
Nº total de ações finalizadas	8	7	15

RE	Ações programadas	Ações finalizadas	Ações adiadas/canceladas	% estado de avanços das ações
1/1	10	8	1	87%
2/2	2	1	0	82%
3/3	2	2	0	100%
4/4	0	0	0	0%
5/5	0	0	0	0%
6/6	0	0	0	0%
7/7	5	4	1	90%
Total:	19	15	2	89%

5.2 CONTRIBUIÇÃO ÀS PRIORIDADES DO GOVERNO E AO PLANO ESTRATÉGICO DA OPAS

O governo estadual celebrou a marca de 1000 dias sem mortalidade materna na macro-região de saúde de Coroatá. Este resultado é fruto do empenho e da decisão política para priorização da qualificação da atenção à rede de atenção materna e infantil no Maranhão.

O registro de queda da mortalidade materna segue sendo acompanhado da melhoria dos processos de trabalho assistenciais e de planejamento e gestão. Fortalecendo a Saúde da mulher, do recém-nascido, da criança e saúde sexual e reprodutiva no Estado do Maranhão.

5.3 LIÇÕES APRENDIDAS/RECOMENDAÇÕES

Por meio das lições aprendidas durante esta cooperação, a equipe técnica da SESMA tem dado seguimento a qualificação da rede de atenção materna e infantil em parceria conjunta com o CONASS, no que se refere à planificação da rede.

O estado do Maranhão estabeleceu cooperação com a equipe técnica da Secretaria de Estado de Saúde do Pará compartilhando o processo de sistematização e planejamento de ações que foram desenvolvidas na cooperação técnica com a OPAS/OMS. Uma delegação de 8 gestores e técnicos da SESP, acompanhados por técnicos da UTFGL/OPAS esteve por dois dias reunida, compartilhando estratégias de reorganização de redes de atenção e enfrentamento da mortalidade materna e infantil.

5.4 EXECUÇÃO FINANCEIRA (de acordo com o relatório financeiro oficial da OPAS/OMS)

Recursos repassados:	US\$ 207516.60
Recursos desembolsados:	US\$ 165676.76
Pendente de pagamento:	US\$ 0.00
Saldo:	US\$ 192431.24