



2018

RELATÓRIO TÉCNICO

89

Fortalecimento do Sistema Nacional de Transplantes

1. IDENTIFICAÇÃO DO TC/TA

NÚMERO DO TC:	89		
TÍTULO DO TC:	Fortalecimento do Sistema Nacional de Transplantes		
Objeto do TC:	Fortalecimento do Sistema Nacional de Transplante		
Número do processo:	250000161080/2015-94	Número do SIAFI:	
Data de início	15/12/2016	Data de término:	15/12/2021
DETALHAMENTO DO TA	Nº	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
TA:	1	recurso	R\$22.570.597,00
Valor Total no TC:			R\$ 22.570.597,00
ÁREA TÉCNICA RESPONSÁVEL NA CONTRAPARTE			
Área técnica	Secretaria de Atenção a Saúde/MS (SAS/MS)		
Responsável:	Francisco de Assis Figueiredo		
Endereço:	Ministério da Saúde Esplanada dos Ministérios Bloco G		
Telefone:	(61) 3315-2626	E-mail:	sas@saude.gov.br
ÁREA TÉCNICA RESPONSÁVEL NA OPAS/OMS			
Área técnica	Medicamentos, Tecnologias e Pesquisa em Saúde (UT MTS)		
Responsável:	Tomás Pippo Briant		
Endereço:	Setor de Embaixadas Norte, Lote 19 - Brasília, DF		
Telefone:	(61) 3251-9463	E-mail:	pippoto@paho.org

2. MATRIZ LÓGICA

Finalidade do Projeto/TC		Sistema Único de Saúde fortalecido por meio da ampliação do acesso às ações e serviços do Sistema Nacional de Transplantes.				
Propósito do Projeto/TC		Sistema Nacional de Transplantes consolidado por meio de ações e serviços especializados em transplantes e profissionais com capacidade técnica qualificada.				
Linha de base do Projeto/TC						
Nº	Resultado Esperado	Atividade(s)	Indicador(es)	Meta(s)	Fonte(s) de Verificação	Externalidade(s)
1	R1. Centros de Reabilitação Intestinal e Nutrição Parenteral Domiciliar ampliados e qualificados.	A.1.1. Realizar diagnóstico situacional dos Centros de Reabilitação Intestinal e Nutrição Parenteral visando à definição dos serviços e equipes que atuarão na cooperação técnica; A.1.2. Identificar, por intermédio de avaliação técnica, os centros que atuarão como parceiros, orientadores e qualificadores dos centros de transplantes; A.1.3. Apoiar a realização de visitas técnicas e treinamentos das equipes multidisciplinares brasileiras nos centros de referência; A.1.4. Apoiar o fomento aos centros de reabilitação e transplantes para o acompanhamento de pacientes.	a) Nº de centros qualificados e habilitados; b) Nº de profissionais qualificados; c) Nº de pacientes em acompanhamento para reabilitação intestinal ou NPT-D.	a) 5 centros em 5 anos; b) 100 profissionais em 5 anos; c) 300 pacientes em 5 anos.	* Portarias Ministeriais que autorizam o funcionamento dos centros de Reabilitação Intestinal e Nutrição Parenteral Domiciliar; * Sistema Informatizado Gerencial (SIG) que gere a lista única de transplantes; * Sistemas e Controles da CGSNT/SAS/MS; * Atas de reuniões.	* Cenário Político e operacionalização das parcerias; * Mudança de gestão no governo federal, durante o período de vigência do Termo;

Finalidade do Projeto/TC		Sistema Único de Saúde fortalecido por meio da ampliação do acesso às ações e serviços do Sistema Nacional de Transplantes.				
Propósito do Projeto/TC		Sistema Nacional de Transplantes consolidado por meio de ações e serviços especializados em transplantes e profissionais com capacidade técnica qualificada.				
Linha de base do Projeto/TC						
Nº	Resultado Esperado	Atividade(s)	Indicador(es)	Meta(s)	Fonte(s) de Verificação	Externalidade(s)
2	R2. Técnicas de transplante de Intestino e Multivisceral e outros procedimentos complexos desenvolvidos e aprimorados.	A.2.1. Realizar levantamento dos centros internacionais que atuarão como apoiadores no projeto de cooperação internacional para qualificação profissional; A.2.2. Realizar levantamentos e seleção dos profissionais, equipes e centros brasileiros que participarão do projeto de cooperação internacional para qualificação profissional; A.2.3. Apoiar a realização de visitas técnicas aos centros para treinamento teórico e prático que envolverá acompanhamento de casos, participação ou observação de cirurgias, tratamentos pré e pós-transplante e demais procedimentos; A.2.4. Apoiar a realização de visitas técnicas para acompanhamento e avaliação dos resultados dos transplantes, orientações de acompanhamento aos pacientes nas fases de pré-transplante e pós-transplante e discussão de casos concretos.	a) Nº de profissionais capacitados; b) Nº de serviços que realizam transplantes de intestino e multivisceral qualificados; c) Nº de transplantes realizados.	* 02 Estudos realizados e proposta de incorporação tecnológica apresentada ao final do último ano do projeto; * 50 profissionais qualificados ao final do projeto.	* Leis, Decretos e Portarias referentes aos transplantes; * Leis, Decretos e Portarias referentes à Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – CONITEC ; * Relatórios de Prestação de Contas do Projeto – Relatório de Avaliação e Acompanhamento do Projeto.	* Regulamentação da participação de profissionais estrangeiros; * Acordos multilaterais com países parceiros.

Finalidade do Projeto/TC		Sistema Único de Saúde fortalecido por meio da ampliação do acesso às ações e serviços do Sistema Nacional de Transplantes.				
Propósito do Projeto/TC		Sistema Nacional de Transplantes consolidado por meio de ações e serviços especializados em transplantes e profissionais com capacidade técnica qualificada.				
Linha de base do Projeto/TC						
Nº	Resultado Esperado	Atividade(s)	Indicador(es)	Meta(s)	Fonte(s) de Verificação	Externalidade(s)
3	R3. Transferência de tecnologia e intercâmbio de experiências internacionais em transplante de intestino e multivisceral realizados contribuindo para a autossuficiência em transplantes no Brasil, com ênfase na qualificação profissional e na ampliação da oferta de tratamentos especializados.	<p>A.3.1. Realizar mapeamento e estudos de demanda reprimida para definição de estratégia e planejamento das ações na linha de cuidado dos transplantes no Brasil, especialmente os de intestino delgado e multiviscerais;</p> <p>A.3.2. Apoiar a avaliação técnica dos casos descritos pelas Câmaras Técnicas Nacionais de Transplantes para definição dos encaminhamentos pertinentes em relação às indicações não regulamentadas;</p> <p>A.3.3. Apoiar a realização de visitas técnicas e treinamentos das equipes brasileiras junto a centros internacionais, como ação de acompanhamento de pacientes e troca de experiência;</p> <p>A.3.4. Viabilizar, junto aos centros nacionais e internacionais, o acompanhamento de casos e de estudos de viabilidade técnica para transferência da tecnologia;</p> <p>A.3.5. Apoiar a realização de eventos científicos para qualificação de profissionais, divulgação de resultados de estudos e troca de experiências;</p> <p>A.3.6. Apoiar e fomentar a contratação de pessoal qualificado para desenvolvimento de estudos, de manuais e análise de seus resultados;</p> <p>A.3.7. Apoiar a elaboração e publicação de material didático;</p> <p>A.3.8. Apoiar a elaboração de instrumentos de avaliação e acompanhamento das capacitações realizadas.</p>	<p>a) Nº de relatórios produzidos;</p> <p>b) Resultados publicados em intestino isolado;</p> <p>c) Resultados publicados em multiviscerais;</p> <p>d) Nº de profissionais qualificados.</p>	<p>a) 150 profissionais / 30 por ano;</p> <p>b) 05 parcerias estabelecidas / 01 por ano;</p> <p>c) Manual publicado ao final do projeto.</p>	<p>* Sistemas e Controles da CGSNT/SAS/MS;</p> <p>* Normas da CONITEC;</p> <p>* Atas de reuniões;</p> <p>* Relatórios de Prestação de Contas do Projeto – Relatório de Avaliação e Acompanhamento do Projeto.</p>	<p>* Construção de políticas de atenção integral à saúde nutricional;</p> <p>* Compatibilização das legislações dos países envolvidos;</p> <p>* Contratação de consultores ad hoc.</p>

Finalidade do Projeto/TC		Sistema Único de Saúde fortalecido por meio da ampliação do acesso às ações e serviços do Sistema Nacional de Transplantes.				
Propósito do Projeto/TC		Sistema Nacional de Transplantes consolidado por meio de ações e serviços especializados em transplantes e profissionais com capacidade técnica qualificada.				
Linha de base do Projeto/TC						
Nº	Resultado Esperado	Atividade(s)	Indicador(es)	Meta(s)	Fonte(s) de Verificação	Externalidade(s)
4	R4. Cooperação técnica internacional estabelecida entre os países envolvidos visando o aprimoramento da qualidade dos transplantes, a difusão tecnológica, a capacitação e qualificação profissional em doação e transplante, a produção e apropriação das experiências e boas práticas do projeto, sistematizadas e publicadas.	<p>A.4.2. Serviços dos países envolvidos na cooperação técnica;</p> <p>A.4.3. Apoiar a qualificação de profissionais para a realização da manutenção hemodinâmica do potencial doador como medida para consolidar a política pública de saúde em transplante de intestino delgado e multivisceral;</p> <p>A.4.4. Apoiar a qualificação de profissionais das Organizações de Procuras de Órgãos (OPOs) e Comissões Intrahospitalares de Transplantes com vistas aperfeiçoar a abordagem familiar e consequentemente, melhorar os índices de doação;</p> <p>A.4.5. Apoiar o aperfeiçoamento das atividades pela Central Nacional de Transplantes (CNT);</p> <p>A.4.6. Apoiar a realização de Seminários, Congressos, Simpósios, Workshops, Oficinas e Conferências.</p> <p>A.4.7. Apoiar a elaboração e disseminação de publicações técnicas e científicas na área de doação e transplante visando o fortalecimento da gestão do conhecimento nesta temática;</p> <p>A.4.8. Apoiar a criação do registro brasileiro de pacientes com falência intestinal;A.4.9. Realizar o monitoramento e avaliação das ações do projeto.</p> <p>A.4.10. Fomentar e apoiar a produção do manual de boas práticas no manejo dos doadores de órgãos.</p>	<p>a) Nº de profissionais qualificados;</p> <p>b) Nº de parcerias estabelecidas para troca de experiências;</p> <p>c) Produção de manual de boas práticas no manejo de doadores e receptores de órgãos.</p>	<p>a) 150 profissionais / 30 por ano;</p> <p>b) 05 parcerias estabelecidas / 01 por ano;</p> <p>c) Manual publicado ao final do projeto.</p>	<p>* Sistemas e Controles da CGSNT/SAS/MS;</p> <p>* Normas da CONITEC;</p> <p>* Atas de reuniões</p> <p>Relatórios de Prestação de Contas do Projeto – Relatório de Avaliação e Acompanhamento do Projeto.</p>	<p>* Construção de políticas de atenção integral à saúde nutricional</p> <p>Compatibilização das legislações dos países envolvidos.</p> <p>Contratação de consultores ad hoc.</p>

3. CONTEXTO

Esse Relatório tem por objetivo apresentar as atividades desenvolvidas pelo Termo de Cooperação nº 89 (TC 89) acordado entre a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) e o Ministério da Saúde (MS), por meio da Coordenação-Geral do Sistema Nacional de Transplantes (CGSNT), Diretoria de Atenção Especializada (DAET) da Secretaria de Atenção à Saúde (SAS).

As ações desenvolvidas no âmbito da cooperação visam fomentar um conjunto de atividades relacionadas, principalmente, às tecnologias para transplantes de intestino delgado e multiviscerais. Estes procedimentos são, ainda, pouco realizados no Brasil e tem apresentado resultados inferiores aos alcançados em países onde estes transplantes são realizados há mais tempo e com maior casuística.

Por meio deste TC será possível apoiar estudos de viabilidade de incorporação de novas tecnologias no SUS, capacitação e qualificação profissional das equipes envolvidas com o processo doação e transplante e a colaboração entre países das Américas, do Caribe e outros, para intercâmbio de conhecimento e experiência.

A cooperação, assinada em dezembro de 2016, teve suas atividades iniciadas em janeiro de 2017. Foram definidas as ferramentas para a execução e monitoramento do TC, os prazos e fluxos de comunicação e elaborado o plano de trabalho.

4. 1º SEMESTRE DE 2018

4.1 AVANÇOS DO PROJETO BASEADOS NOS RESULTADOS ESPERADOS

1) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)	
Nº do RE/Descrição do RE:	1 R1. Centros de Reabilitação Intestinal e Nutrição Parenteral Domiciliar ampliados e qualificados.
Indicador(es)	
Descrição do(s) indicador(es)	a) Nº de centros qualificados e habilitados; b) Nº de profissionais qualificados; c) Nº de pacientes em acompanhamento para reabilitação intestinal ou NPT- D.
Meta(s)	
Descrição da(s) meta(s)	a) 5 centros em 5 anos; b) 100 profissionais em 5 anos; c) 300 pacientes em 5 anos.
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)	
Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:	2
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:	0

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTS

Foram iniciados os contatos com os Centros de Reabilitação Intestinal e Nutrição Parenteral Domiciliar para a execução das ações propostas: a elaboração de um projeto, para financiamento por meio de carta acordo e as agendas de trabalho. As ações não foram realizadas, no primeiro semestre, por questões logísticas e de priorização da gestão do MS.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

As dificuldades estão relacionadas à fatores externos ao âmbito do TC que demandam prioridades ao Sistema Nacional de Transplante.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas

NA

2) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)	
Nº do RE/Descrição do RE:	2 R2. Técnicas de transplante de Intestino e Multivisceral e outros procedimentos complexos desenvolvidos e aprimorados.
Indicador(es)	
Descrição do(s) indicador(es)	a) Nº de profissionais capacitados; b) Nº de serviços que realizam transplantes de intestino e multivisceral qualificados; c) Nº de transplantes realizados.
Meta(s)	
Descrição da(s) meta(s)	* 02 Estudos realizados e proposta de incorporação tecnológica apresentada ao final do último ano do projeto; * 50 profissionais qualificados ao final do projeto.
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)	
Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:	0
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:	0

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTS

NA

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

NA

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas

NA

3) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)	
Nº do RE/Descrição do RE:	3 R3. Transferência de tecnologia e intercâmbio de experiências internacionais em transplante de intestino e multivisceral realizados contribuindo para a autossuficiência em transplantes no Brasil, com ênfase na qualificação profissional e na ampliação da oferta de tratamentos especializados.
Indicador(es)	
Descrição do(s) indicador(es)	a) Nº de relatórios produzidos; b) Resultados publicados em intestino isolado; c) Resultados publicados em multiviscerais; d) Nº de profissionais qualificados.
Meta(s)	
Descrição da(s) meta(s)	a) 150 profissionais / 30 por ano; b) 05 parcerias estabelecidas / 01 por ano; c) Manual publicado ao final do projeto.
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)	
Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:	1
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:	0

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTS

Em abril, iniciou-se o planejamento da XVIII Reunião da Rede/conselho Ibero-Americana de Doação e Transplantes (RCIDT) que ocorrerá, em Brasília, nos dias 13 e 14 de setembro. Foram realizadas teleconferências com a participação da OPAS - Brasil, da sede da OPAS em Washington, da Coordenação Geral do Sistema Nacional de Transplantes (CGSNT) e da Presidência da Rede-Consejo Iberoamericana de Donación y Trasplante, para alinhar a organização do evento. Também foi realizada uma reunião presencial da CGSNT com a Unidade Técnica de Medicamentos, Tecnologias e Pesquisa da OPAS no Brasil.

Neste semestre foi elaborado o Termo de Referência para contratação da empresa que será responsável pela realização do evento.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

NA

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas

O apoio à realização da XVIII Reunião da Rede/conselho Ibero-Americana de Doação e Transplantes (RCIDT) é estratégico para dar mais visibilidade ao tema de doação e transplante na Região e contribuirá para o alcance do Resultado 3 da ML do TC 89, por possibilitar a comunicação entre os países para a Transferência de tecnologia e intercâmbio de experiências internacionais em transplante contribuindo para a autossuficiência em transplantes no Brasil, com ênfase na qualificação profissional e na ampliação da oferta de tratamentos especializados.

4) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)	
Nº do RE/Descrição do RE:	4 R4. Cooperação técnica internacional estabelecida entre os países envolvidos visando o aprimoramento da qualidade dos transplantes, a difusão tecnológica, a capacitação e qualificação profissional em doação e transplante, a produção e apropriação das experiências e boas práticas do projeto, sistematizadas e publicadas.
Indicador(es)	
Descrição do(s) indicador(es)	a) Nº de profissionais qualificados; b) Nº de parcerias estabelecidas para troca de experiências; c) Produção de manual de boas práticas no manejo de doadores e receptores de órgãos.
Meta(s)	
Descrição da(s) meta(s)	a) 150 profissionais / 30 por ano; b) 05 parcerias estabelecidas / 01 por ano; c) Manual publicado ao final do projeto.
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)	
Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:	4
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:	2

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTS

A cooperação apoiou a participação de quatro profissionais de instituições brasileiras ligadas à atividades de doação e transplante no Curso "Master Alliance em Doação e Transplante de Órgãos, Tecidos e Células", promovido pela Organização Nacional de Transplante - ONT, da Espanha. O principal objetivo do curso, oferecido anualmente, é formar profissionais, em centros espanhóis, para atuar em seus países, tendo como referência o Modelo Espanhol de coordenação de doação de transplante. Os profissionais brasileiros, apresentaram os seguintes trabalhos de conclusão de curso, avaliados como excelentes pela banca de professores:

1. Propuesta para implantación de un Programa de Garantía De Calidad en el Proceso de Distribución de Órganos en la Oficina Central de Brasil.
2. Propuesta de Aplicación de Aspectos del Modelo Español a la Realidad de Petrolina/Pernambuco.
3. Comparación del Proceso Donación-Trasplantes entre Hospital La Fe de Valencia – España y Hospital Estadual Alberto Torres Rio de Janeiro – Brasil, oportunidades de mejora.
4. Trasplante con éxito de riñones de donantes con insuficiencia renal aguda por rhabdomiólisis: Experiencia en el Hospital de Sant Pau 2011-2017 y revisión de la literatura.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

A realização das reuniões das Câmaras Técnicas e das oficinas com os coordenadores das Centrais Estaduais de Transplantes para apoiar a elaboração dos planos estaduais relativos à Política de Doação e Transplantes de Órgãos e Tecidos ocorrerão no âmbito gerencial, no âmbito do MS.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas

A participação de profissionais do Brasil no curso "Master Alliance em Doação e Transplante de Órgãos, Tecidos e Células", apoia a o atingimento do Resultado 4. Essa cooperação técnica visa o aprimoramento da qualidade dos transplantes, a difusão tecnológica, a capacitação e qualificação profissional em doação e transplante, a produção e apropriação das experiências e boas práticas do projeto.

RE	Ações programadas	Ações finalizadas	Ações adiadas/canceladas	% estado de avanços das ações
1	2	0	2	10%
2	0	0	0	0%
3	1	0	0	50%
4	4	2	2	50%
Total:	7	2	4	27%

5. 2º SEMESTRE DE 2018

5.1 AVANÇOS DO PROJETO BASEADOS NOS RESULTADOS ESPERADOS

1) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)		
Nº do RE/Descrição do RE:	1	R1. Centros de Reabilitação Intestinal e Nutrição Parenteral Domiciliar ampliados e qualificados.
Indicador(es)		
Descrição do(s) indicador(es)	a) Nº de centros qualificados e habilitados; b) Nº de profissionais qualificados; c) Nº de pacientes em acompanhamento para reabilitação intestinal ou NPT- D.	
Meta(s)		
Descrição da(s) meta(s)	a) 5 centros em 5 anos; b) 100 profissionais em 5 anos; c) 300 pacientes em 5 anos.	
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)		
Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:		1
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:		1

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTS:

Em reunião da Câmara Técnica de Fígado, em novembro de 2018, a Coordenação-Geral do Sistema Nacional de Transplantes - CGSNT definiu uma pauta para avançar no tema de transplante multivisceral. Nessa reunião houve uma apresentação sobre o programa de reabilitação intestinal do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Também foi conduzida uma discussão sobre rede de referência em reabilitação intestinal e transplantes de intestino e/ou multiviscerais e iniciada a definição de centros de referência em reabilitação intestinal, a partir de nove Centros de Reabilitação Intestinal e Nutrição Parenteral Domiciliar pré-selecionados pela Coordenação do Sistema Nacional de Transplantes.

Foram dados os encaminhamentos para a identificação de outros centros interessados em participar do projeto e a partir de janeiro de 2019 serão planejadas as oficinas para capacitação. Essa ação já havia sido incluída no PTS 1 de 2018 e embora não tenha sido executada com recurso do TC 89, seu resultado tem impacto direto no desenvolvimento do Projeto.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

Não houve dificuldades a relatar.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas:

A nova gestão da CGSNT priorizou a identificação dos centros de referência e vislumbrou a oportunidade de avançar no tema, usando a estratégia de levar para a Câmara Técnica de Fígado e discussão do tema.

2) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)	
Nº do RE/Descrição do RE:	2 R2. Técnicas de transplante de Intestino e Multivisceral e outros procedimentos complexos desenvolvidos e aprimorados.
Indicador(es)	
Descrição do(s) indicador(es)	a) Nº de profissionais capacitados; b) Nº de serviços que realizam transplantes de intestino e multivisceral qualificados; c) Nº de transplantes realizados.
Meta(s)	
Descrição da(s) meta(s)	* 02 Estudos realizados e proposta de incorporação tecnológica apresentada ao final do último ano do projeto; * 50 profissionais qualificados ao final do projeto.
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)	
Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:	1
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:	1

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTS:

Foi realizada, em Brasília, de 12 a 14 de dezembro de 2018 a oficina de trabalho com os Coordenadores Estaduais de Transplante. Os temas de Rede de Reabilitação intestinal e Técnicas de transplante de Intestino e Multivisceral foram inseridos na agenda da oficina, com a apresentação da experiência do Hospital Sírio Libanês na perspectiva de sensibilizar os participantes para a complexidade e desafio para o atendimento dessa demanda no país.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

Não houve dificuldades a relatar.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas:

A Coordenação do Sistema Nacional de Transplante usou como estratégia a definição de cinco grupos de trabalho, coordenados por uma Central Estadual de Referência, para a elaboração dos Planos estaduais de Transplante. Com isso espera-se que o trabalho avance com mais celeridade.

3) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)	
Nº do RE/Descrição do RE:	3 R3. Transferência de tecnologia e intercâmbio de experiências internacionais em transplante de intestino e multivisceral realizados contribuindo para a autossuficiência em transplantes no Brasil, com ênfase na qualificação profissional e na ampliação da oferta de tratamentos especializados.
Indicador(es)	
Descrição do(s) indicador(es)	a) Nº de relatórios produzidos; b) Resultados publicados em intestino isolado; c) Resultados publicados em multiviscerais; d) Nº de profissionais qualificados.
Meta(s)	
Descrição da(s) meta(s)	a) 150 profissionais / 30 por ano; b) 05 parcerias estabelecidas / 01 por ano; c) Manual publicado ao final do projeto.
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)	
Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:	1
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:	1

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTS:

Como estratégia para avançar nesse Resultado, o TC apoiou a realização a XVIII Reunião da Rede/conselho Ibero-Americana de Doação e Transplantes (RCIDT), em Brasília, em 13 e 14 de setembro de 2018. O evento contou com a participação de Coordenadores de Sistema de Transplante de países da Região, além de representantes da Organização Nacional de Transplante da Espanha e OPAS/OMS.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

Não houve dificuldades a relatar.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas:

O apoio à realização da XVIII Reunião da Rede/conselho Ibero-Americana de Doação e Transplantes (RCIDT) foi estratégico para dar mais visibilidade ao tema de doação e transplante na Região e contribuiu para o alcance do Resultado 3 da ML do TC 89, por possibilitar a comunicação entre os países para a Transferência de tecnologia e intercâmbio de experiências internacionais em transplante contribuindo para a autossuficiência em transplantes no Brasil, com ênfase na qualificação profissional e na ampliação da oferta de tratamentos especializados.

4) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)	
Nº do RE/Descrição do RE:	4 R4. Cooperação técnica internacional estabelecida entre os países envolvidos visando o aprimoramento da qualidade dos transplantes, a difusão tecnológica, a capacitação e qualificação profissional em doação e transplante, a produção e apropriação das experiências e boas práticas do projeto, sistematizadas e publicadas.
Indicador(es)	
Descrição do(s) indicador(es)	a) Nº de profissionais qualificados; b) Nº de parcerias estabelecidas para troca de experiências; c) Produção de manual de boas práticas no manejo de doadores e receptores de órgãos.
Meta(s)	
Descrição da(s) meta(s)	a) 150 profissionais / 30 por ano; b) 05 parcerias estabelecidas / 01 por ano; c) Manual publicado ao final do projeto.
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)	
Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:	1
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:	1

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTS:

A cooperação tem dado apoio técnico para a realização de iniciativas de Doação e Transplante no âmbito Sub-regional, em especial Cooperação OPAS/OMS -Mercosul. Nesse ano foram realizadas, duas capacitações. De 18 a 29 de junho, no Instituto do Coração de São Paulo - INCOR/SP, a Capacitação em Transplante Pulmonar, com a participação de 20 profissionais. No período de 5 a 9 de novembro, o Brasil sediou, no Banco de Olhos de Sorocaba, uma capacitação em doação e preservação de tecidos oculares, para 25 profissionais de países do Mercosul e outros convidados. O intercâmbio de conhecimentos entre os profissionais indicados pelos respectivos sistemas de transplante, em eventos desta natureza, contribuem para alcançar o Resultado 4.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

Não houve dificuldades a relatar.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas:

O intercâmbio de conhecimentos entre os profissionais indicados pelos respectivos sistemas de transplante, em capacitações como esta que foi realizada nesse semestre, é muito importante para o aprimoramento da qualidade dos transplantes e a difusão tecnológica.

5.2 RESUMO SEMESTRAL: 2º SEMESTRE

RE	Ações programadas	Ações finalizadas	Ações adiadas/canceladas	% estado de avanços das ações
1	1	1	0	100%
2	1	1	0	100%
3	1	1	0	100%
4	1	1	0	100%

Total:	4	4	0	100%
--------	---	---	---	------

6. RESUMO ANUAL

6.1 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho semestral)

1) Situação do progresso das ações programadas, finalizadas com relação ao PTS

Avaliação geral das ações programadas no ano				
Situação do projeto		1º semestre de 2018	2º semestre de 2018	Anual 2018
Nº total de RE com ações programadas no período		4	4	4/4
Nº total de ações programadas		7	4	11
Nº total de ações finalizadas		2	4	6
RE	Ações programadas	Ações finalizadas	Ações adiadas/canceladas	% estado de avanços das ações
1/1	3	1	2	55%
2/2	1	1	0	50%
3/3	2	1	0	75%
4/4	5	3	2	75%
Total:	11	6	4	63%

6.2 CONTRIBUIÇÃO ÀS PRIORIDADES DO GOVERNO E AO PLANO ESTRATÉGICO DA OPAS

As atividades relacionadas à cooperação têm por finalidade fortalecer o Sistema Único de Saúde pela ampliação do acesso às ações e serviços do Sistema Nacional de Transplantes. O propósito do TC 89 é a consolidação do Sistema Nacional de Transplantes por meio de ações e serviços especializados em transplantes e profissionais com capacidade técnica qualificada.

Essa Cooperação está de acordo com os princípios estratégicos encontrados no Plano Plurianual 2016-2019 (PPA 2016-2019), que é formado por 54 Programas Temáticos, onde dentre eles encontra-se o Programa Temático “Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde”, nesta perspectiva, a formação do Objetivo Estratégico (OE) “Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, aprimorando a política de atenção básica e especializada, ambulatorial e hospitalar” fundamenta as ações de saúde a serem implementadas para o alcance de metas relacionadas ao respectivo OE.

Essa Cooperação tem relação direta e compatibilidade com o Plano Estratégico da OPAS 2014-2019, mais especificamente à linha de cooperação “Medicamentos e tecnologias em saúde”, cujo objetivo é desenvolver cooperação técnica com enfoque na ampliação do acesso e cobertura universal com equidade e qualidade, na produção de evidências oportunas e úteis para a tomada de decisão em saúde e no fortalecimento da pesquisa, inovação e incorporação de tecnologias em saúde.

6.3 LIÇÕES APRENDIDAS/RECOMENDAÇÕES

A execução da cooperação técnica entre a OPAS/OMS e a Coordenação Geral do Sistema Nacional de Transplantes avançou no segundo semestre de 2018 na perspectiva de recuperar a capacidade de execução das ações propostas.

Assim, estratégias foram adotadas para agilizar e simplificar processos de trabalho para alcançar os resultados esperados. A articulação estabelecida possibilitará aprimorar ainda mais a capacidade de execução do Projeto.

6.4 EXECUÇÃO FINANCEIRA (de acordo com o relatório financeiro oficial da OPAS/OMS)

Recursos repassados:	US\$ 1698576.22
Recursos desembolsados:	US\$ 134775.19
Pendente de pagamento:	US\$ 40275.59
Saldo:	US\$ 1523525.44