

2019

RELATÓRIO TÉCNICO

89

Fortalecimento do Sistema Nacional de Transplantes

1. IDENTIFICAÇÃO DO TC/TA

NÚMERO DO TC:	89		
TÍTULO DO TC:	Fortalecimento do Sistema Nacional de Transplantes		
Objeto do TC:	Fortalecimento do Sistema Nacional de Transplante		
Número do processo:	250000161080/2015-94	Número do SIAFI:	
Data de início	15/12/2016	Data de término:	15/12/2021

DETALHAMENTO DO TA	Nº	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
TA:	1	recurso	R\$22.570.597,00
Valor Total no TC:			R\$ 22.570.597,00

ÁREA TÉCNICA RESPONSÁVEL NA CONTRAPARTE

Área técnica	Secretaria de Atenção a Saúde/MS (SAS/MS)		
Responsável:	Francisco de Assis Figueiredo		
Endereço:	Ministério da Saúde Esplanada dos Ministérios Bloco G		
Telefone:	(61) 3315-2626	E-mail:	sas@saude.gov.br

ÁREA TÉCNICA RESPONSÁVEL NA OPAS/OMS

Área técnica	Medicamentos, Tecnologias e Pesquisa em Saúde (UT MTS)		
Responsável:	Natália Franco Veloso		
Endereço:	Setor de Embaixadas Norte, Lote 19 - Brasília, DF		
Telefone:	(61) 3251-9543	E-mail:	veloson@paho.org

2. CONTEXTO

Esse Relatório tem por objetivo apresentar as atividades desenvolvidas pelo Termo de Cooperação nº 89 (TC 89) acordado entre a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) e o Ministério da Saúde (MS), por meio da Coordenação-Geral do Sistema Nacional de Transplantes (CGSNT), Diretoria de Atenção Especializada (DAET) da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde (SAES).

As ações desenvolvidas no âmbito da cooperação visam fomentar um conjunto de atividades relacionadas, principalmente, às tecnologias para transplantes de intestino delgado e multiviscerais. Estes procedimentos são, ainda, pouco realizados no Brasil e tem apresentado resultados inferiores aos alcançados em países onde estes transplantes são realizados há mais tempo e com maior casuística.

Por meio da cooperação é possível apoiar estudos de viabilidade de incorporação de novas tecnologias no SUS, capacitação e qualificação profissional das equipes envolvidas com o processo doação e transplante e a colaboração entre países das Américas, do Caribe e outros, para intercâmbio de conhecimento e experiência.

A cooperação, assinada em 16/12/2016, teve suas atividades iniciadas em janeiro de 2017. Foram definidas as ferramentas para a execução e monitoramento do TC, os prazos e fluxos de comunicação e elaborado o plano de trabalho.

As ações planejadas no Plano de Trabalho Semestral correspondente ao segundo semestre de 2019, relacionadas aos Resultados estabelecidos na Matriz Lógica, estão descritas a seguir.

3. 1º SEMESTRE DE 2019

3.1 AVANÇOS DO PROJETO BASEADOS NOS RESULTADOS ESPERADOS

1) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)	
Nº do RE/Descrição do RE:	1 R1. Centros de Reabilitação Intestinal e Nutrição Parenteral Domiciliar ampliados e qualificados.
Indicador(es)	
Descrição do(s) indicador(es)	a) Nº de centros qualificados e habilitados; b) Nº de profissionais qualificados; c) Nº de pacientes em acompanhamento para reabilitação intestinal ou NPT- D.
Meta(s)	
Descrição da(s) meta(s)	a) 5 centros em 5 anos; b) 100 profissionais em 5 anos; c) 300 pacientes em 5 anos.
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)	
Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:	2
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:	1

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTS

No que pese não terem ocorrido demandas para execução da ação na perspectiva do alinhamento das estratégias de trabalho com os serviços e equipes que trabalham com reabilitação intestinal e nutrição parenteral domiciliar, o tema segue na agenda da Coordenação Geral do Sistema Nacional de Transplante - CGSNT que mantém contato com os Centros. Registre-se que nesse semestre foi cumprida uma agenda de visitas técnicas da CGSNT a centros de referência de transplante intestinal e multivisceral nos Estados Unidos, no que pese não terem sido utilizados recursos deste TC.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

Considerando-se o cenário atual e o nível de execução deste projeto, são necessárias definições e ajustes nos fluxos internos do Ministério da Saúde, ou ainda no próprio escopo, a fim de dinamizar a execução, acompanhamento e

apoio técnico às ações programadas nos Planos de Trabalho Semestrais. Assim, as atividades previstas para o primeiro semestre precisaram ser adiadas para o segundo do ano corrente.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas

Apesar de execução baixa, foi possível iniciar um trabalho visando o estabelecimento de parcerias para troca de experiências.

2) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)	
Nº do RE/Descrição do RE:	2 R2. Técnicas de transplante de Intestino e Multivisceral e outros procedimentos complexos desenvolvidos e aprimorados.
Indicador(es)	
Descrição do(s) indicador(es)	a) Nº de profissionais capacitados; b) Nº de serviços que realizam transplantes de intestino e multivisceral qualificados; c) Nº de transplantes realizados.
Meta(s)	
Descrição da(s) meta(s)	* 02 Estudos realizados e proposta de incorporação tecnológica apresentada ao final do último ano do projeto; * 50 profissionais qualificados ao final do projeto.
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)	
Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:	1
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:	1

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTS

No primeiro semestre de 2019, foi planejada a execução da ação: "Apoiar missão para Cooperação Internacional com vistas ao desenvolvimento do Transplante Multivisceral no Brasil".

No mês de abril realizou-se missão com uma extensa agenda na Universidade de Nebraska, Estados Unidos, com a finalidade de estabelecer Cooperação Bilateral para o desenvolvimento e fortalecimento da reabilitação intestinal (nutrição parenteral e transplantes de intestino e multivisceral) no Brasil. A partir dessa missão foi possível negociar os termos de um possível acordo internacional com instituições norte-americanas para a transferência de tecnologia e conhecimento por meio de capacitações e tutorias não somente para o desenvolvimento da reabilitação intestinal, mas também para a criação de um modelo de informação e pesquisa em doação e transplante no Brasil. Trata-se da consolidação dos esforços de instituições nacionais e internacionais para promover a melhoria nos processos de doação e transplante, além da diminuição das ações judiciais de pacientes que pleiteiam o transplante multivisceral no exterior.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

Não houve dificuldades a relatar.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas

O Termo de Cooperação nº 89 traz como um de seus resultados esperados o aprimoramento da qualidade dos transplantes, a difusão tecnológica, a capacitação e qualificação profissional em doação e transplante, a produção e apropriação das experiências e boas práticas, o que faz com que a participação tenha sido fundamental para o apoio na disseminação de conhecimentos técnicos e científicos na área de doação e transplante com vistas ao fortalecimento da gestão do conhecimento nesta temática, no Brasil.

3) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)	
Nº do RE/Descrição do RE:	3 R3. Transferência de tecnologia e intercâmbio de experiências internacionais em transplante de intestino e multivisceral realizados contribuindo para a autossuficiência em transplantes no Brasil, com ênfase na qualificação profissional e na ampliação da oferta de tratamentos especializados.
Indicador(es)	
Descrição do(s) indicador(es)	a) Nº de relatórios produzidos; b) Resultados publicados em intestino isolado; c) Resultados publicados em multiviscerais; d) Nº de profissionais qualificados.
Meta(s)	
Descrição da(s) meta(s)	a) 150 profissionais / 30 por ano; b) 05 parcerias estabelecidas / 01 por ano; c) Manual publicado ao final do projeto.
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)	
Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:	1
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:	0

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTS

A ação programada para apoiar a elaboração dos Planos Estaduais e do Plano Nacional relativo à Política Nacional de Doação e Transplantes de Órgãos e Tecidos está em fase de planejamento, para ser executado a partir do segundo semestre de 2019. Foi elaborado uma minuta de termo de referência para a contratação de uma empresa com experiência com o tema gestão de processos, no contexto do sistema de doação e transplante.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

As dificuldades são inerentes aos processos de trabalho e fluxos de informação que precisam ser ajustados e simplificados para agilizar a execução.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas

Considerando que a ação ainda está em progresso, não há como fazer uma avaliação do seu alcance.

4) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)	
Nº do RE/Descrição do RE:	4 R4. Cooperação técnica internacional estabelecida entre os países envolvidos visando o aprimoramento da qualidade dos transplantes, a difusão tecnológica, a capacitação e qualificação profissional em doação e transplante, a produção e apropriação das experiências e boas práticas do projeto, sistematizadas e publicadas.
Indicador(es)	
Descrição do(s) indicador(es)	a) Nº de profissionais qualificados; b) Nº de parcerias estabelecidas para troca de experiências; c) Produção de manual de boas práticas no manejo de doadores e receptores de órgãos.
Meta(s)	
Descrição da(s) meta(s)	a) 150 profissionais / 30 por ano; b) 05 parcerias estabelecidas / 01 por ano; c) Manual publicado ao final do projeto.
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)	
Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:	0
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:	0

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTS

Não se aplica.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

Não se aplica.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas

Não se aplica.

3.2 RESUMO SEMESTRAL: 1º SEMESTRE

RE	Ações programadas	Ações finalizadas	Ações adiadas/canceladas	% estado de avanços das ações
1	2	1	0	50%
2	1	1	0	100%
3	1	0	0	0%
4	0	0	0	0%
Total:	4	2	0	50%

4. 2º SEMESTRE DE 2019

4.1 AVANÇOS DO PROJETO BASEADOS NOS RESULTADOS ESPERADOS

1) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)		
Nº do RE/Descrição do RE:	1	R1. Centros de Reabilitação Intestinal e Nutrição Parenteral Domiciliar ampliados e qualificados.
Indicador(es)		
Descrição do(s) indicador(es)	a) Nº de centros qualificados e habilitados; b) Nº de profissionais qualificados; c) Nº de pacientes em acompanhamento para reabilitação intestinal ou NPT- D.	
Meta(s)		
Descrição da(s) meta(s)	a) 5 centros em 5 anos; b) 100 profissionais em 5 anos; c) 300 pacientes em 5 anos.	
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)		
Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:		1
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:		0

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTS:

Por decisão da gestão da Coordenação do Sistema Nacional de Transplantes, a capacitação de 01 centro de Reabilitação Intestinal e Nutrição Parenteral Domiciliar foi adiada para o próximo semestre.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

Foram feitos ajustes nos fluxos internos do Ministério da Saúde, para dar apoio técnico às ações programadas nos Planos de Trabalho Semestrais. Mesmo assim, algumas atividades previstas para o segundo semestre tiveram de ser adiadas para o próximo semestre, em 2020.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas:

Embora a ação tenha sido adiada, o projeto da capacitação está sendo elaborado visando alcançar o resultado proposto.

2) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)	
Nº do RE/Descrição do RE:	2 R2. Técnicas de transplante de Intestino e Multivisceral e outros procedimentos complexos desenvolvidos e aprimorados.
Indicador(es)	
Descrição do(s) indicador(es)	a) Nº de profissionais capacitados; b) Nº de serviços que realizam transplantes de intestino e multivisceral qualificados; c) Nº de transplantes realizados.
Meta(s)	
Descrição da(s) meta(s)	* 02 Estudos realizados e proposta de incorporação tecnológica apresentada ao final do último ano do projeto; * 50 profissionais qualificados ao final do projeto.
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)	
Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:	0
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:	0

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTS:

Não se aplica

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

Não se aplica

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas:

Não se aplica

3) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)	
Nº do RE/Descrição do RE:	3 R3. Transferência de tecnologia e intercâmbio de experiências internacionais em transplante de intestino e multivisceral realizados contribuindo para a autossuficiência em transplantes no Brasil, com ênfase na qualificação profissional e na ampliação da oferta de tratamentos especializados.
Indicador(es)	
Descrição do(s) indicador(es)	a) Nº de relatórios produzidos; b) Resultados publicados em intestino isolado; c) Resultados publicados em multiviscerais; d) Nº de profissionais qualificados.
Meta(s)	
Descrição da(s) meta(s)	a) 150 profissionais / 30 por ano; b) 05 parcerias estabelecidas / 01 por ano; c) Manual publicado ao final do projeto.
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)	
Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:	6
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:	4

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTS:

Foi iniciada a etapa de identificação e contratação de especialista para a execução da ação "Elaboração, validação e formatação do Plano Nacional relativo à Política Nacional de Doação e Transplantes de Órgãos e tecidos". O objetivo é aprimorar o processo de gestão da doação e transplante com foco na sistematização e qualificação de processos de trabalho, implantação de políticas públicas fortalecidas e balizamento do trabalho das Centrais Estaduais de Transplantes. O trabalho, em andamento, incluirá a redação e a formatação do documento "Plano Nacional de Doação e Transplante". Esse trabalho tem como foco principal o alinhamento das ações para a construção e elaboração do documento do plano nacional relativo à Política de Doação e Transplantes de Órgãos e tecidos e corresponde a uma das estratégias para atingir o resultado esperado no presente Termo de Cooperação Técnica com a OPAS.

Também no segundo semestre, foi elaborado o Termo de Referência para contratação de instituição que executará o projeto de capacitação de Centros de Referência em Grandes Queimados para utilização de Tecidos.

Visando a atualização dos conhecimentos de profissionais de saúde de centros e unidades de queimados para diagnóstico, indicação e realização de transplante de pele no Brasil, em razão do alto número de solicitações excepcionais de pele dos centros já autorizados e qualificados, ainda no segundo semestre de 2019, foram iniciados os preparativos para a realização dessa capacitação que terá início no primeiro semestre de 2020. A Coordenação do Sistema Nacional de Transplantes entende que é imprescindível e urgente a capacitação de médicos de outros centros para disseminação do conhecimento, atualização da prática e possibilidade de ampliação da rede de assistência a grandes queimados no país.

Em 27 de setembro, no dia nacional de incentivo à doação de órgãos e tecidos, foi lançada a campanha "A Vida Continua. Doe órgãos. Converse com sua família". As peças produzidas relatam histórias reais de famílias que disseram sim para a doação no momento mais difícil de suas vidas. A campanha veiculada nas rádios, TVs, revistas, espaços em portais na internet e redes sociais teve o objetivo de alavancar os números de doações no país, correspondendo a uma importante estratégia para atingir metas estabelecidas no presente Termo de Cooperação Técnica.

Em dezembro, foi assinada a Carta Acordo entre a Associação Brasileira de medicina de Emergência – ABRAMEDE e a OPAS/OMS para a execução do projeto "Melhoria do Sistema de Transplantes do Brasil através do Cadastro Nacional de Médicos Emergencistas e qualificação profissional na Rede de Urgência e Emergência do Brasil." O projeto visa o apoio técnico Ministério da Saúde para promover a melhoria do Sistema Nacional de Transplantes, por meio de organização de cadastro e qualificação dos médicos que trabalham na Rede de Urgência e Emergência (RUE) do Brasil. Para tanto propõe a construção de Plataforma Eletrônica para o Cadastro Nacional de Médicos Emergências – CNME e

a organização de Curso em modalidade de Ensino à Distância (EAD) para qualificação dos médicos emergencistas, com o foco na doação de órgãos e tecidos. A execução do projeto será iniciada em 2020.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

Por decisão da gestão da Coordenação do Sistema Nacional de Transplantes foram adiadas para o próximo semestre as ações para atualizar o Regulamento Técnico de Doação e Transplantes Brasileiro e a capacitação das Centrais Estaduais de Transplantes para atendimento ao fluxo dos processos de autorização, renovação e vistorias por meio de oficinas.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas:

As ações programadas ainda são de natureza estruturante, do processo e ainda não há como evidenciar por meio de indicadores e metas, o resultado esperado.

4) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)	
Nº do RE/Descrição do RE:	4 R4. Cooperação técnica internacional estabelecida entre os países envolvidos visando o aprimoramento da qualidade dos transplantes, a difusão tecnológica, a capacitação e qualificação profissional em doação e transplante, a produção e apropriação das experiências e boas práticas do projeto, sistematizadas e publicadas.
Indicador(es)	
Descrição do(s) indicador(es)	a) Nº de profissionais qualificados; b) Nº de parcerias estabelecidas para troca de experiências; c) Produção de manual de boas práticas no manejo de doadores e receptores de órgãos.
Meta(s)	
Descrição da(s) meta(s)	a) 150 profissionais / 30 por ano; b) 05 parcerias estabelecidas / 01 por ano; c) Manual publicado ao final do projeto.
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)	
Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:	1
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:	1

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTS:

Para promover a integração da Região do Mercosul, no que tange ao programa de doação e transplante, foi realizada, em 14 e 15 de setembro de 2019, em Campinas, SP, a Reunião da Comissão Intergovernamental em Doação e Transplantes (CIDT-MERCOSUL). O objetivo principal foi dar continuidade à agenda de trabalho estabelecida pela Comissão. Esta reunião, preparatória para a reunião de Ministros da Saúde dos países do Mercosul, sob a presidência "Pro Tempore" brasileira (PPTB), discutiu estratégias para assegurar o alcance de resultados concretos no tema de doação e transplante, e introduziu discussões relevantes e úteis para aprimorar a integração regional, em temas ainda pendentes de tratamento adequado.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

Não houve dificuldades na execução de dessa ação.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas:

As discussões realizadas no âmbito da Reunião da Comissão Intergovernamental em Doação e Transplantes estão alinhadas à Estratégia e Plano de Ação sobre doação e acesso equitativo a transplante de órgãos, tecidos e células 2019-2030, aprovadas pelos ministros de saúde dos países das Américas.

4.2 RESUMO SEMESTRAL: 2º SEMESTRE

RE	Ações programadas	Ações finalizadas	Ações adiadas/canceladas	% estado de avanços das ações
1	1	0	1	35%
2	0	0	0	0%
3	6	4	2	100%
4	1	1	0	100%
Total:	8	5	3	117%

5. RESUMO ANUAL

5.1 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho semestral)

1) Situação do progresso das ações programadas, finalizadas com relação ao PTS

Avaliação geral das ações programadas no ano			
Situação do projeto	1º semestre de 2019	2º semestre de 2019	Anual 2019
Nº total de RE com ações programadas no período	3	3	3/3
Nº total de ações programadas	4	8	12
Nº total de ações finalizadas	2	5	7

RE	Ações programadas	Ações finalizadas	Ações adiadas/canceladas	% estado de avanços das ações
1/1	3	1	1	85%
2/2	1	1	0	100%
3/3	7	4	2	100%
4/4	1	1	0	100%
Total:	12	7	3	96%

5.2 CONTRIBUIÇÃO ÀS PRIORIDADES DO GOVERNO E AO PLANO ESTRATÉGICO DA OPAS

As atividades relacionadas à cooperação têm por finalidade fortalecer o Sistema Único de Saúde pela ampliação do acesso às ações e serviços do Sistema Nacional de Transplantes. O propósito do TC 89 é a consolidação do Sistema Nacional de Transplantes por meio de ações e serviços especializados em transplantes e profissionais com capacidade técnica qualificada. Essa Cooperação se alinhou aos princípios estratégicos encontrados no Plano Plurianual 2016-2019 (PPA 2016-2019), formado por 54 Programas Temáticos, onde dentre eles encontrava-se o Programa Temático “Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde”, nesta perspectiva, a formação do Objetivo Estratégico (OE) “Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, aprimorando a política de atenção básica e especializada, ambulatorial e hospitalar” fundamenta as ações de saúde a serem implementadas para o alcance de metas relacionadas ao respectivo OE. Essa Cooperação matem relação direta e compatibilidade com o Plano Estratégico da OPAS 2014-2019, mais especificamente à linha de cooperação “Medicamentos e tecnologias em saúde”, cujo objetivo é desenvolver cooperação técnica com enfoque na ampliação do acesso e cobertura universal com equidade e qualidade, na produção de evidências oportunas e úteis para a tomada de decisão em saúde e no fortalecimento da pesquisa, inovação e incorporação de tecnologias em saúde.

5.3 LIÇÕES APRENDIDAS/RECOMENDAÇÕES

A presente cooperação técnica entre a OPAS/OMS e a Coordenação Geral do Sistema Nacional de Transplantes apresentou um avanço na capacidade de execução das ações propostas, com ajustes para priorização de ações estruturantes. Ainda assim é importante avançar na simplificação de processos de trabalho para aumentar a capacidade de execução do TC.

5.4 EXECUÇÃO FINANCEIRA (de acordo com o relatório financeiro oficial da OPAS/OMS)

Recursos repassados:	US\$ 1698576.22
Recursos desembolsados:	US\$ 224445.10
Pendente de pagamento:	US\$ 980839.49
Saldo:	US\$ 493291.63