

▶ ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE
ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE
REPRESENTAÇÃO NO BRASIL

Família, Gênero, Curso de Vida

▶ MINISTÉRIO DA SAÚDE
Secretaria Especial de Saúde Indígena

2016

RELATÓRIO TÉCNICO

67

Promoção e proteção dos povos indígenas

1. IDENTIFICAÇÃO DO TC/TA

NÚMERO DO TC:	67		
TÍTULO DO TC:	Promoção e proteção dos povos indígenas		
Objeto do TC:	Desenvolver ações da atenção integral à saúde dos povos indígenas desenvolvidas e aprimoradas no âmbito do Subsistema de Saúde Indígena (SASI) do Sistema Único de Saúde (SUS), orientadas pelos princípios doutrinários e organizativos do SUS, com vistas à superação das desigualdades sociais e regionais.		
Número do processo:	25000.062042/2011-26		
Data de início:	18/07/2011		
Data de término:	18/07/2021		
Número do SIAFI no TC:	574439		
DETALHAMENTO DO TA	Nº	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
TA:	1	recurso	10.000.000,00
TA:	2	recurso	35.000.000,00
TA:	3	recurso	22.725.000,00
TA:	4	prorrogação	0,00
TA:	5	recurso	37.500.000,00
Valor total no TC: R\$			105.225.000,00
ÁREA TÉCNICA RESPONSÁVEL NA CONTRAPARTE			
Área técnica responsável:	Secretaria Especial de Saúde Indígena		
Responsável:	Marco Antonio Toccoline		
Endereço:	Ministerio da saude – Edifício PO700 – Setor de Radio e Tv – Norte Asa norte – 4 Andar		
Telefone:	(61)3315 – 3752		
E-mail:	marco.tocolline@saude.gov.br		
ÁREA TÉCNICA RESPONSÁVEL NA OPAS/OMS			
Área técnica responsável:	Família, Gênero, Curso de Vida		
Responsável:	Haydée Padilla		
Endereço:	Setor de embaixadas, lote 19.		
Telefone:	61 32519517		
E-mail:	vitoyber@paho.org		

2. MATRIZ LÓGICA

2.1 MATRIZ LÓGICA EM VIGÊNCIA

FINALIDADE DO PROJETO/TC		Subsistema de Saúde Indígena reestruturado, respeitando a cultura, tradição e modo de vida e oferecendo serviços de atenção integral à saúde com qualidade, equidade, universalidade, com vistas a melhorar a qualidade de vida dos povos indígenas				
PROPÓSITO DO PROJETO/TC		Ações da atenção integral à saúde dos povos indígenas desenvolvidas e aprimoradas no âmbito do Subsistema de Saúde Indígena (SASI) do Sistema Único de Saúde (SUS), orientadas pelos princípios doutrinários e organizativos do SUS, com vistas à superação das desigualdades sociais e regionais.				
Nº	RESULTADO ESPERADO	ATIVIDADE(S)	INDICADOR(ES)	META(S)	FONTE(S) DE VERIFICAÇÃO	EXTERNALIDADE(S)
1	Estruturada a Atenção Primária à Saúde dos Povos Indígenas.	<p>A1.1 Implantar ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação da saúde da mulher e da criança indígena orientadas em linhas de cuidados.</p> <p>A1.2 Qualificar a atuação das comissões Distritais de Investigação de Óbitos em menores de ano e em mulheres em idade fértil nos DSEI.</p> <p>A1.3 Elaborar, implantar, monitorar e avaliar projetos, programas de saúde e ações estratégicas, nas áreas da atenção primária, orientado pela integralidade, diversidade cultural, gênero, direitos humano e linhas de cuidado.</p> <p>A1.4 Elaborar e implantar projetos-piloto de atenção ao pós-parto e pós-aborto, em comunidades indígenas com altos índices de mortalidade materna.</p> <p>A1.5 Desenvolver instrumentos metodológicos, por meio de projeto piloto, que possibilite a capacitação das EMSI (equipe multidisciplinares de saúde indígena), utilizando recursos audiovisual, internet, vídeo conferência, telessaúde entre outros.</p> <p>A1.6 Capacitar as equipes multidisciplinares de saúde indígena, por meio de estratégia da educação continuada nas diversas áreas do conhecimento, com enfoque na atenção integral à saúde Indígena.</p> <p>A1.7 Apoiar o programa nacional de vacinação dos povos indígenas, na qualificação técnica, na investigação e na incorporação de novos imunobiológicos.</p> <p>A1.8 Implantar a estratégia de atenção integral às doenças prevalentes na infância – AIDPI, nas modalidades clínico, neonatal e comunitário, no âmbito dos 34 DSEI.</p> <p>A1.9 Implantar a vigilância em saúde nos 34 DSEI, por meio da formação de profissionais qualificados na estratégia MOPECE.</p> <p>A1.10 Apoiar o processo de formação de recursos humanos que atuam no contexto intercultural, com ênfase na reformulação dos cursos de formação de Agentes indígenas de saúde e agentes indígenas de saneamento.</p> <p>A1.11 Desenvolver ações de capacidades técnicas na elaboração, implementação e avaliação de soluções sanitárias e ambientais no âmbito dos DSEI.</p> <p>A1.12 Elaborar, implementar, monitorar e avaliar ações, regulamentos, normas técnicas e planos de saneamento em áreas indígenas.</p> <p>A1.13 Elaborar e implementar planos estratégicos de enfrentamento de doenças emergentes, re-emergentes e negligenciadas, tais como Dengue, malária, tuberculose, oncocercose, HIV/AIDS e hepatites virais.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Taxa de mortalidade infantil. • Taxa de mortalidade materna. • Taxa de incidência de malária. • Déficit nutricional peso x idade em crianças menores de 5 anos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Taxa de mortalidade infantil reduzida em 5% ao ano. • Taxa de mortalidade materna reduzida em 10% ao ano. • Taxa de incidência de malária reduzida em 10% ao ano. • Déficit nutricional peso x idade em crianças menores de 5 anos reduzido em 3% ao ano. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema de Informação de Saúde Indígena (Siasi). • Sistema de Informação de Vigilância Alimentar e Nutricional Indígena (Sisvan). 	<ul style="list-style-type: none"> • Recomposição da força de trabalho em saúde indígena e estruturação e autonomia dos Distrito Sanitários Especiais Indígenas.

FINALIDADE DO PROJETO/TC		Subsistema de Saúde Indígena reestruturado, respeitando a cultura, tradição e modo de vida e oferecendo serviços de atenção integral à saúde com qualidade, equidade, universalidade, com vistas a melhorar a qualidade de vida dos povos indígenas				
PROPÓSITO DO PROJETO/TC		Ações de atenção integral à saúde dos povos indígenas desenvolvidas e aprimoradas no âmbito do Subsistema de Saúde Indígena (SASI) do Sistema Único de Saúde (SUS), orientadas pelos princípios doutrinários e organizativos do SUS, com vistas à superação das desigualdades sociais e regionais.				
Nº	RESULTADO ESPERADO	ATIVIDADE(S)	INDICADOR(ES)	META(S)	FONTE(S) DE VERIFICAÇÃO	EXTERNALIDADE(S)
		<p>A1.14 Apoiar no desenvolvimento da promoção à saúde no ambiente das Casas de Apoio à Saúde Indígena, adaptando e redefinindo suas atribuições, composição, estrutura e promovendo a articulação com o SUS.</p> <p>A1.15 Apoiar a adaptação do pacote de intervenção baseada em evidências da Organização Mundial da Saúde à realidade nacional e sua implementação na atenção integral à saúde da mulher indígena.</p> <p>A1.16 Fortalecer a vigilância nutricional nos DSEI, com ênfase na adaptação, revisão, implementação de protocolos e capacitação de equipes de saúde no enfrentamento da desnutrição da criança e da gestante indígena.</p> <p>A1.17 Promover a inclusão do indicador altura/idade na avaliação do estado nutricional dos povos indígenas, bem como sua implantação, monitoramento e avaliação.</p>				
2	Efetivada a Gestão Descentralizada, nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas.	<p>A2.1 Capacitar recursos humanos no desenvolvimento de capacidades para a implantação da gestão descentralizada, no âmbito dos DSEI.</p> <p>A2.2 Implementar mecanismos internos de programação, planejamento das atividades administrativas e gerenciais do subsistema de saúde indígena.</p> <p>A2.3 Desenvolver e implementar mecanismo operacionais para o pleno funcionamento dos DSEI.</p> <p>A2.4 Elaborar, implementar, monitorar e avaliar normas e procedimentos operacionais, voltados a execução das ações de saúde indígena.</p> <p>A2.5 Promover trocas de conhecimento entre gestores dos diversos DSEI, com vista a aprimorar os processos gerenciais do subsistema de saúde indígena.</p> <p>A2.6 Desenvolver e implementar um sistema de monitoramento da execução da gestão descentralizada.</p> <p>A2.7 Sistematizar e avaliar a experiência de implantação de unidades gestoras nos Distritos Sanitários Especiais Indígena.</p> <p>A2.8 Desenvolver e implementar projetos-piloto de gestão participativa, no contexto intercultural no Subsistema de Saúde Indígena.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • % dos gestores chefes de DSEI qualificados em gestão pública. • Nº de Planos Distritais de Saúde Indígena elaborados e consolidados em um Plano Nacional de Saúde Indígena. • Nº de Distritos Sanitários Especiais de Saúde Indígena (DSEI) com Unidade Gestora implantada e em pleno funcionamento. 	<ul style="list-style-type: none"> • 100% dos gestores chefes de DSEI qualificados em gestão pública nos próximos 5 anos. • 34 Planos Distritais de Saúde Indígena elaborados e consolidados em um Plano Nacional de Saúde Indígena nos próximos 5 anos. • 34 Distritos Sanitários Especiais de Saúde Indígena (DSEI) com Unidade Gestora implantada e em pleno funcionamento nos próximos 5 anos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Relatório das atividades desenvolvidas e relatórios de avaliação pelos participantes. • Plano de Comunicação OPAS/OMS do Brasil – Portal de evento (lista de participantes, apresentações e conteúdos). • Relatórios de acompanhamento dos DSEI. 	<ul style="list-style-type: none"> • Recomposição da força de trabalho em saúde indígena e estruturação e autonomia dos Distrito Sanitários Especiais Indígenas.
3	Qualificado e fortalecido o Controle Social no subsistema de saúde indígena.	<p>A3.1 Desenvolver processos de capacitação de conselheiros de saúde indígena, com ênfase no acompanhamento e monitoramento das ações descentralizadas.</p> <p>A3.2 Preparar e realizar a VI Conferência de Saúde dos Povos Indígenas.</p> <p>A3.3 Possibilitar apoio técnico e operacional ao Fórum de Presidentes de CONDISI.</p> <p>A3.4 Promover inclusão digital de Presidentes de CONDISI, por meio de estruturação de espaços colaborativos, web site, fórum de discussão, treinamentos on line, reuniões virtuais, organização de redes entre outras tecnologias.</p> <p>A3.5 Desenvolver materiais informativos, culturalmente referenciados, no campo da disseminação dos direitos dos povos indígenas, convenções internacionais entre outras.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • V Conferência Nacional de Saúde Indígena realizada. • % dos Conselhos Distritais de Saúde Indígena (CONDISI) capacitado. • Nº de Encontros do Fórum de Presidentes de CONDISI realizado. 	<ul style="list-style-type: none"> • V Conferência Nacional de Saúde Indígena realizada até o final do 2º ano. • 100% dos Conselhos Distritais de Saúde Indígena (CONDISI) capacitados nos próximos 5 anos. • 20 Encontros do Fórum de Presidentes de CONDISI realizados nos próximos 5 anos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Plano de Comunicação OPAS/OMS do Brasil – Portal de evento (lista de participantes, apresentações e conteúdos). • Relatório das atividades desenvolvidas e relatórios de avaliação pelos participantes. 	<ul style="list-style-type: none"> • Recomposição da força de trabalho em saúde indígena e estruturação e autonomia dos Distrito Sanitários Especiais Indígenas.

FINALIDADE DO PROJETO/TC		Subsistema de Saúde Indígena reestruturado, respeitando a cultura, tradição e modo de vida e oferecendo serviços de atenção integral à saúde com qualidade, equidade, universalidade, com vistas a melhorar a qualidade de vida dos povos indígenas				
PROPÓSITO DO PROJETO/TC		Ações da atenção integral à saúde dos povos indígenas desenvolvidas e aprimoradas no âmbito do Subsistema de Saúde Indígena (SASI) do Sistema Único de Saúde (SUS), orientadas pelos princípios doutrinários e organizativos do SUS, com vistas à superação das desigualdades sociais e regionais.				
Nº	RESULTADO ESPERADO	ATIVIDADE(S)	INDICADOR(ES)	META(S)	FUNTE(S) DE VERIFICAÇÃO	EXTERNALIDADE(S)
4	Fortalecida a Cooperação Técnica entre países sul-americanos, nos temas de saúde indígena, interculturalidade e diversidade cultural.	<p>A4.1 Possibilitar a troca de informação e conhecimentos entre gestores, trabalhadores e usuários, dos países sul-americanos nos temas prioritários de interesse da saúde dos povos indígenas.</p> <p>A4.2 Promover reuniões, oficinas de trabalho, encontros, seminários entre os países de fronteiras visando a integração regional, em temas de interesse dos povos indígenas.</p> <p>A4.3 Organizar seminário internacional de saúde indígena, interculturalidade e diversidade cultural.</p> <p>A4.4 Estruturar a rede de pesquisadores, gestores, trabalhadores em saúde indígena.</p> <p>A4.5 Sistematizar, analisar e publicação (bilingue) dos resultados da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas do Brasil, exemplos de boas práticas em atenção à saúde dos povos indígenas (Caderno de Saúde Indígena).</p> <p>A4.6 Promover apoio técnico e operacional para o desenvolvimento de cooperação técnica no tema de diversidade cultural e saúde, com ênfase na saúde dos povos indígenas.</p> <p>A4.7 Promover o intercâmbio de tecnologias alternativas de saneamento em áreas especiais.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Nº de Eventos e/ou encontros internacionais de interesse da saúde indígena realizados. Nº Acordos Internacionais estabelecidos entre países. 	<ul style="list-style-type: none"> 3 Eventos e/ou encontros internacionais de interesse da saúde indígena realizados, nos próximos 3 anos. 10 Acordos Internacionais estabelecidos entre países, nos próximos 5 anos. 	<ul style="list-style-type: none"> Relatório das atividades desenvolvidas e relatórios de avaliação pelos participantes. Plano de Comunicação OPAS/OMS do Brasil – Portal de evento (lista de participantes, apresentações e conteúdos). Termos de Cooperação entre países. 	<ul style="list-style-type: none"> Recomposição da força de trabalho em saúde indígena e estruturação e autonomia dos Distrito Sanitários Especiais Indígenas.
5	Incorporar a Gestão da Informação e do Conhecimento aos serviços de saúde.	<p>A5.1 Diagramar, editar e publicar livros, manuais, normas técnicas, folhetos temáticos, informes e outros de interesse da saúde indígena.</p> <p>A5.2 Realizar registro audiovisual e impressos de práticas de saúde no contexto intercultural.</p> <p>A5.3 Reestruturar a BVS – saúde Indígena, no âmbito do projeto rede panamazônica de saúde e tecnologia.</p> <p>A5.4 Fomentar a participação e organização do grupo temático de interculturalidade na rede panamazônica.</p> <p>A5.5 Realizar e publicar pesquisas e estudos no campo da saúde dos povos indígenas no Brasil, visando a construção do conhecimento baseado em evidências.</p> <p>A5.6 Estruturação de Observatório da saúde dos povos indígenas.</p> <p>A5.7 Reestruturar no âmbito da Sesai a Rede de pesquisadores em saúde indígena do Brasil.</p>	<ul style="list-style-type: none"> % dos DSEI utilizando o sistema de informação de atenção à saúde indígena. Nº de técnicos anualmente capacitados, nos próximos 5 anos, do Subsistema de Saúde Indígena dos DSEI e Sesai para a utilização dos dados epidemiológicos na avaliação, monitoramento e planejamento das ações de saúde. Rede de Colaboradores em Saúde dos Povos Indígenas instalada. Indicadores de determinantes sociais estabelecidos para o monitoramento da situação de saúde dos povos indígenas. 	<ul style="list-style-type: none"> 100% dos DSEI utilizando o sistema de informação de atenção à saúde indígena, nos próximos 5 anos. 500 técnicos anualmente capacitados, nos próximos 5 anos, do Subsistema de Saúde Indígena dos DSEI e Sesai para a utilização dos dados epidemiológicos na avaliação, monitoramento e planejamento das ações de saúde. Rede de Colaboradores em Saúde dos Povos Indígenas instalada nos próximos 3 anos. Indicadores de determinantes sociais estabelecidos para o monitoramento da situação de saúde dos povos indígenas, nos próximos 2 anos. 	<ul style="list-style-type: none"> Relatório analítico do Siasi. Relatório das atividades desenvolvidas e relatórios de avaliação pelos participantes. Plano de Comunicação OPAS/OMS do Brasil – Portal de evento (lista de participantes, apresentações e conteúdos). Publicação de informes de indicadores em saúde indígena. 	<ul style="list-style-type: none"> Recomposição da força de trabalho em saúde indígena e estruturação e autonomia dos Distrito Sanitários Especiais Indígenas.

3. 1º SEMESTRE 2016

3.1 INTRODUÇÃO

Esse relatório refere-se à execução do projeto “Proteção e Promoção dos Povos Indígenas” objeto do 67º Termo de Cooperação e Assistência Técnica (TC), firmados entre o Ministério da Saúde/Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) e a Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde – OPAS/OMS. Esse Termo de cooperação foi firmado em 18 de julho de 2011, tendo sido prorrogado até 18 de julho de 2021.

As peculiaridades próprias do subsistema de atenção à saúde dos povos indígenas, em função de suas especificidades étnicas, geográficas e epidemiológicas, têm requerido do governo brasileiro um esforço intenso no sentido de desenvolver mecanismos e estratégias que reduzam ou minimizem as condições em que essas ações são desenvolvidas, bem como a grande vulnerabilidade social a qual faz desses povos os mais expostos ao adoecimento e à morte. A Cooperação Técnica com a OPAS tem apoiado de maneira significativa a Sesai nessa missão, provendo condições necessárias a seu pleno funcionamento.

A justificativa dessa Cooperação está na relevância e importância da atenção diferenciada, e do cumprimento de acordo e convenções internacionais, bem como no âmbito nacional de cumprir com as designações constitucionais. O projeto é desenvolvido de forma conjunta entre a Sesai/MS e a OPAS/OMS e articulado com as demais secretarias do Ministérios.

A matriz lógica é composta de cinco resultados esperados, que estão relacionados com os propósitos previstos na política de atenção à saúde indígena, com as prioridades do Governo Brasileiro e com a capacidade técnica e administrativa da Representação da OPAS no Brasil, expressa por seu Plano de Trabalho Bianual. As atividades desenvolvidas no âmbito dessa cooperação apoiam ao alcance do RIM 3.3.5 – Países aptos a implementar políticas/planos de saúde e/ou leis para tratar da etnia, que tem como Indicador o número de países e territórios que implementam políticas/planos de saúde ou leis para tratar da etnia.

Resultados Esperados: 1 – Estruturada a Atenção Primária à Saúde dos Povos Indígenas; 2 – Efetivada a Gestão Descentralizada, nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas; 3 – Qualificado e fortalecido o Controle Social no Subsistema de Saúde Indígena; 4 – Fortalecida a Cooperação Técnica entre países sul-americanos, nos temas de saúde indígena, interculturalidade e diversidade cultural; e 5 – Incorporar a Gestão da Informação e do Conhecimento aos serviços de saúde.

O período foi marcado por mudanças na gestão da secretaria e consequentemente de todo o quadro diretivo, com impacto significativo sobre a execução das atividades programadas.

3.2 AVANÇOS DO PROJETO BASEADOS NOS RESULTADOS ESPERADOS

1) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)		
Nº do RE/Descrição do RE:	1	Estruturada a Atenção Primária à Saúde dos Povos Indígenas.
Indicador(es)		
Descrição do(s) indicador(es)	<ul style="list-style-type: none"> • Taxa de mortalidade infantil. • Taxa de mortalidade materna. • Taxa de incidência de malária. • Déficit nutricional peso x idade em crianças menores de 5 anos. 	
Meta(s)		
Descrição da(s) meta(s)	<ul style="list-style-type: none"> • Taxa de mortalidade infantil reduzida em 5% ao ano. • Taxa de mortalidade materna reduzida em 10% ao ano. • Taxa de incidência de malária reduzida em 10% ao ano. • Déficit nutricional peso x idade em crianças menores de 5 anos reduzido em 3% ao ano. 	
Ação(ões) programadas e finalizadas para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)		
Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:		23
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:		23

- a) Informar o estado geral das ações programadas e finalizadas por resultado esperado para o período com base no PTS:
Completo (100%).
- b) Comentar sobre a execução das ações programadas no plano de trabalho semestral:
As atividades referentes ao Resultado 01 foram realizadas, na sua grande maioria, conforme planejamento. Essas ações foram importantes para apoiar a Sesai na implementação da Política de Atenção Integral à Saúde Indígena. Devido às peculiaridades próprias do subsistema de saúde indígena, a execução requer sempre uma adaptação e flexibilização nos processos.
- c) Destacar as principais ações que contribuíram para execução do plano de trabalho semestral:
- Realização do mês de vacinação dos povos indígenas, no âmbito dos 34 DSEI.
 - Realização do Dia “D” mobilização contra a malária.
 - Manutenção do Programa Mais Médicos em áreas indígenas.
 - Aprimoramento das ações de saneamento e edificação em áreas indígenas.
 - Apoio técnico aos DSEI na implementação das ações de atenção básica em áreas indígenas.
 - Treinamento das equipes distritais na Estratégia AIDPI criança.
- d) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes:
Flexibilidade de prazos; Ajustes aos Termos de Referência para atender as necessidades próprias da Sesai; dificuldade com identificação de fornecedores locais para atender a demandas específicas.
- e) Comentar a relação das ações programadas e finalizadas no período com base no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas:
As atividades programadas apoiam diretamente ao alcance do Resultado Esperado, na medida que têm apoiado a implementação das ações de atenção básica em áreas indígenas.

2) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)		
Nº do RE/Descrição do RE:	2	Efetivada a Gestão Descentralizada, nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas.
Indicador(es)		
Descrição do(s) indicador(es)	<ul style="list-style-type: none"> • % dos gestores chefes de DSEI qualificados em gestão pública. • Nº de Planos Distritais de Saúde Indígena elaborados e consolidados em um Plano Nacional de Saúde Indígena. • Nº de Distritos Sanitários Especiais de Saúde Indígena (DSEI) com Unidade Gestora implantada e em pleno funcionamento. 	
Meta(s)		
Descrição da(s) meta(s)	<ul style="list-style-type: none"> • 100% dos gestores chefes de DSEI qualificados em gestão pública nos próximos 5 anos. • 34 Planos Distritais de Saúde Indígena elaborados e consolidados em um Plano Nacional de Saúde Indígena nos próximos 5 anos. • 34 Distritos Sanitários Especiais de Saúde Indígena (DSEI) com Unidade Gestora implantada e em pleno funcionamento nos próximos 5 anos. 	
Ação(ões) programadas e finalizadas para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)		
Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:		13
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:		11

- a) Informar o estado geral das ações programadas e finalizadas por resultado esperado para o período com base no PTS:
Em progresso (76 a 99%).
- b) Comentar sobre a execução das ações programadas no plano de trabalho semestral:
As atividades referentes ao Resultado 2 foram realizadas, na sua grande maioria, conforme planejamento. Essas ações foram importantes para apoiar a Sesai na implementação da Gestão descentralizada aos DSEIs. Devido às peculiaridades próprias do subsistema de saúde indígena, a execução requer sempre uma adaptação e flexibilização nos processos.

- c) Destacar as principais ações que contribuíram para execução do plano de trabalho semestral:
- Treinamento de gestores dos DSEI em áreas de interesse da administração pública para fortalecer e qualificar a gestão descentralizada.
 - Elaboração/Revisão de Planos de Saúde Distritais.
 - Desenvolvimento de ações de planejamento e avaliação das ações a gerenciais desenvolvidas.
- d) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes:
- Flexibilidade de prazos; Ajustes aos Termos de Referência para atender as necessidades próprias da Sesai; dificuldade com identificação de fornecedores locais para atender a demandas específicas.
- e) Comentar a relação das ações programadas e finalizadas no período com base no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas:
- As atividades programadas apoiam diretamente ao alcance do Resultado Esperado 02, na medida que têm apoiado a implementação das ações de atenção básica em áreas indígenas, por meio do fortalecimento da gestão descentralizada e da autonomia administrativa dos DSEIs.

3) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)		
Nº do RE/Descrição do RE:	3	Qualificado e fortalecido o Controle Social no subsistema de saúde indígena.
Indicador(es)		
Descrição do(s) indicador(es)	<ul style="list-style-type: none"> • V Conferência Nacional de Saúde Indígena realizada. • % de Conselho Distrital de Saúde Indígena (CONDISI) capacitado. • Nº de Encontros do Fórum de Presidentes de CONDISI realizado. 	
Meta(s)		
Descrição da(s) meta(s)	<ul style="list-style-type: none"> • V Conferência Nacional de Saúde Indígena realizada até o final do 2º ano. • 100% dos Conselhos Distritais de Saúde Indígena (CONDISI) capacitados nos próximos 5 anos. • 20 Encontros do Fórum de Presidentes de CONDISI realizados nos próximos 5 anos. 	
Ação(ões) programadas e finalizadas para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)		
Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:		4
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:		4

- a) Informar o estado geral das ações programadas e finalizadas por resultado esperado para o período com base no PTS:
- Completo (100%).
- b) Comentar sobre a execução das ações programadas no plano de trabalho semestral:
- As atividades referentes ao Resultado 03 foram realizadas conforme planejamento. Essas ações foram importantes para apoiar a Sesai no fortalecimento e qualificação da participação e controle social da Política de Atenção Integral à Saúde Indígena. Devido às peculiaridades próprias do subsistema de saúde indígena, a execução requer sempre uma adaptação e flexibilização nos processos.
- c) Destacar as principais ações que contribuíram para execução do plano de trabalho semestral:
- Manutenção do Fórum de Presidente de CONDISI em atividade regular.
 - Apoio técnico aos DSEI na organização e funcionamento das atividades dos Conselhos Locais de Saúde Indígena.
- d) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes:
- Flexibilidade de prazos; Ajustes aos Termos de Referência para atender as necessidades próprias da Sesai; dificuldade com identificação de fornecedores locais para atender a demandas específicas.
- e) Comentar a relação das ações programadas e finalizadas no período com base no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas:
- As atividades programadas apoiam diretamente ao alcance do Resultado Esperado 03, na medida que têm apoiado a Sesai na qualificação e fortalecimento da participação e controle social. Essas

ações apoiam também ao cumprimento da Convenção 169 da OIT que prevê a participação dos próprios indígenas nos processos de gestão e de decisão das políticas a eles relacionados.

4) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)		
Nº do RE/Descrição do RE:	4	Fortalecida a Cooperação Técnica entre países sul-americanos, nos temas de saúde indígena, interculturalidade e diversidade cultural.
Indicador(es)		
Descrição do(s) indicador(es)	<ul style="list-style-type: none"> • Nº de Eventos e/ou encontros internacionais de interesse da saúde indígena realizados. • Nº Acordos Internacionais estabelecidos entre países. 	
Meta(s)		
Descrição da(s) meta(s)	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Eventos e/ou encontros internacionais de interesse da saúde indígena realizados, nos próximos 3 anos. • 10 Acordos Internacionais estabelecidos entre países, nos próximos 5 anos. 	
Ação(ões) programadas e finalizadas para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)		
Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:		5
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:		4

- a) **Informar o estado geral das ações programadas e finalizadas por resultado esperado para o período com base no PTS:**
Em progresso (51 a 75%).
- b) **Comentar sobre a execução das ações programadas no plano de trabalho semestral:**
As atividades referentes ao Resultado 04 foram realizadas, na sua grande maioria, conforme planejamento. Essas ações são importantes para apoiar a Sesai na implementação da Política de Atenção Integral à Saúde Indígena, por possibilitar a participação de técnicos da Sesai em eventos e fóruns internacionais de troca de experiências. Devido às peculiaridades próprias do subsistema de saúde indígena, a execução requer sempre uma adaptação e flexibilização nos processos.
- c) **Destacar as principais ações que contribuíram para execução do plano de trabalho semestral:**
Participação no Fórum Permanente sobre questões indígenas das Nações Unidas apresentando a temática de suicídio em áreas indígenas; Participação em evento regional sobre saúde mental.
- d) **Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes:**
Participação de indígenas nos Fóruns internacionais em função de documentação e por questões idiomáticas.
- e) **Comentar a relação das ações programadas e finalizadas no período com base no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas:**
As atividades programadas apoiam diretamente ao alcance do Resultado Esperado 04, na medida que têm apoiado a Sesai em participar e trocar experiências no cenário internacional.

5) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)		
Nº do RE/Descrição do RE:	5	Incorporar a Gestão da Informação e do Conhecimento aos serviços de saúde.
Indicador(es)		
Descrição do(s) indicador(es)	<ul style="list-style-type: none"> • % dos DSEI utilizando o sistema de informação de atenção à saúde indígena. • Nº de técnicos anualmente capacitados, nos próximos 5 anos, do Subsistema de Saúde Indígena dos DSEI e Sesai para a utilização dos dados epidemiológicos na avaliação, monitoramento e planejamento das ações de saúde. • Rede de Colaboradores em Saúde dos Povos Indígenas instalada. • Indicadores de determinantes sociais estabelecidos para o monitoramento da situação de saúde dos povos indígenas. 	
Meta(s)		
Descrição da(s) meta(s)	<ul style="list-style-type: none"> • 100% dos DSEI utilizando o sistema de informação de atenção à saúde indígena, nos próximos 5 anos. • 500 técnicos anualmente capacitados, nos próximos 5 anos, do Subsistema de Saúde Indígena dos DSEI e Sesai para a utilização dos dados epidemiológicos na avaliação, monitoramento e planejamento das ações de saúde. • Rede de Colaboradores em Saúde dos Povos Indígenas instalada nos próximos 3 anos. • Indicadores de determinantes sociais estabelecidos para o monitoramento da situação de saúde dos povos indígenas, nos próximos 2 anos. 	
Ação(ões) programadas e finalizadas para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)		
Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:		2
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:		2

- a) **Informar o estado geral das ações programadas e finalizadas por resultado esperado para o período com base no PTS:**
Completo (100%).
- b) **Comentar sobre a execução das ações programadas no plano de trabalho semestral:**
As atividades referentes ao Resultado 5 foram realizadas conforme planejamento. Essas ações foram importantes para apoiar a Sesai na implementação da Política de Atenção Integral à Saúde Indígena. Devido às peculiaridades próprias do subsistema de saúde indígena, a execução requer sempre uma adaptação e flexibilização nos processos.
- c) **Destacar as principais ações que contribuíram para execução do plano de trabalho semestral:**
- Fortalecimento e aprimoramento do desenvolvimento e uso do sistema de informação em saúde indígena (Siasi).
 - Implementação do Plano de comunicação da Sesai.
- d) **Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes:**
Flexibilidade de prazos; Ajustes aos Termos de Referência para atender as necessidades próprias da Sesai; dificuldade com identificação de fornecedores locais para atender a demandas específicas; área de comunicação atende a demandas emergenciais de acompanhamento a autoridades em eventos e cerimônias o que dificulta o planejamento e solicitação de viagens com os prazos requeridos.
- e) **Comentar a relação das ações programadas e finalizadas no período com base no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas:**
As atividades programadas apoiam diretamente ao alcance do Resultado Esperado 05, na medida que têm apoiado a implementação do Plano de comunicação e da melhoria da qualidade da informação em saúde e das ações de atenção básica em áreas indígenas.

3.3 CONTRIBUIÇÃO ÀS PRIORIDADES DO GOVERNO E AO PLANO ESTRATÉGICO DA OPAS

Contribuiu ao Plano Estratégico do Ministério da Saúde 2016/2019 – Promover a atenção à saúde aos Povos indígenas, aprimorando as ações de atenção básica e de saneamento básico nas aldeias, observando as práticas de saúde e os saberes tradicionais, articulando com os demais gestores do SUS para prover ações complementares e especializadas, com controle social. Esse Plano Estratégico faz parte das ações pactuadas no

Sistema/ferramenta de Planejamento e Monitoramento das ações – E-car. As metas da Sesai que estão pactuadas nesse sistema são apoiadas pelo Termo de Cooperação uma vez que estão completamente alinhadas.

No que diz respeito ao Plano Estratégico da OPAS, esse Termo de Cooperação apoia o alcance do RIM 3.3.5 – Países aptos a implementar políticas/planos de saúde e/ou leis para tratar da etnia que tem como indicador o Número de países e territórios que implementam políticas/planos de saúde ou leis para tratar da etnia.


Essas ações contribuem também para a incorporação das Prioridades transversais – CCT da OPAS nos projetos de cooperação.

3.4 LIÇÕES APRENDIDAS/RECOMENDAÇÕES

- Aprimorar os processos de planejamento.
- Aprimorar a comunicação entre as áreas técnicas e administrativas das partes envolvidas.

3.5 RESUMO SEMESTRAL: 1º SEMESTRE

	RE	Nº total de ações programadas	Nº total de ações finalizadas	% total das ações finalizadas/programadas	Estado de avanços das ações por RE no período
1º semestre	1	23	23	100,0	completo (100%)
	2	13	11	84,6	em progresso (76 a 99%)
	3	4	4	100,0	completo (100%)
	4	5	4	80,0	em progresso (51 a 75%)
	5	2	2	100,0	completo (100%)
Total	5	47	44	93,6	em progresso (76 a 99%)



3.6 EXECUÇÃO FINANCEIRA (de acordo com o relatório financeiro oficial da OPAS/OMS)

Recursos repassados: US\$	30,368,026.66
Recursos desembolsados: US\$	24,954,833.40
Pendente de pagamento: US\$	580,354.90
Saldo: US\$	15,137,062.44
Data	30/06/2016

4. 2º SEMESTRE 2016

4.1 INTRODUÇÃO

Esse relatório refere-se à execução do projeto “Proteção e Promoção dos Povos Indígenas” objeto do 67º Termo de Cooperação e Assistência Técnica (TC), firmados entre o Ministério da Saúde/Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) e a Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde – OPAS/OMS. Esse Termo de cooperação foi firmado em 18 de julho de 2011, tendo sido prorrogado até 18 de julho de 2021.

As peculiaridades próprias do subsistema de atenção à saúde dos povos indígenas, em função de suas especificidades étnicas, geográficas e epidemiológicas têm requerido do governo brasileiro um esforço intenso no sentido de desenvolver mecanismos e estratégias que reduzam ou minimizem as condições em que essas ações são desenvolvidas, bem como a grande vulnerabilidade social a qual faz desses povos os mais expostos ao adoecimento e à morte. A Cooperação Técnica com a OPAS tem apoiado de maneira significativa a Sesai nessa missão, provendo condições necessárias a seu pleno funcionamento.

A justificativa dessa Cooperação está na relevância e importância da atenção diferenciada, e do cumprimento de acordo e convenções internacionais, bem como no âmbito nacional de cumprir com as designações constitucionais. O projeto é desenvolvido de forma conjunta entre a Sesai/MS e a OPAS/OMS e articulado com as demais secretarias do Ministérios.

A matriz lógica é composta de cinco resultados esperados, que estão relacionados com os propósitos previstos na política de atenção à saúde indígena, com as prioridades do Governo Brasileiro e com a capacidade técnica e administrativa da Representação da OPAS no Brasil, expressa por seu Plano de Trabalho Bianual. As atividades desenvolvidas no âmbito dessa cooperação apoiam ao alcance do RIM 3.3.5 – Países aptos a implementar políticas/planos de saúde e/ou leis para tratar da etnia, que tem como Indicador o número de países e territórios que implementam políticas/planos de saúde ou leis para tratar da etnia.

Resultados Esperados: 1 – Estruturada a Atenção Primária à Saúde dos Povos Indígenas; 2 – Efetivada a Gestão Descentralizada, nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas; 3 – Qualificado e fortalecido o Controle Social no Subsistema de Saúde Indígena; 4 – Fortalecida a Cooperação Técnica entre países sul-americanos, nos temas de saúde indígena, interculturalidade e diversidade cultural; e 5 – Incorporar a Gestão da Informação e do Conhecimento aos serviços de saúde.

O período foi marcado por mudanças na gestão da secretaria e conseqüentemente de todo o quadro diretivo, com impacto significativo sobre a execução das atividades programadas. No período em análise não houve alteração na Matriz Lógica do Projeto. Nesse período destaca-se que o Recurso destinado a manutenção do Programa Mais Médicos para o Brasil em áreas indígenas, que é financiado pela SGTES, por meio do 3º TA, foi encerrado e devido a demora no processo de tramitação e aprovação as despesas decorrentes dessa ação tiveram que ser absorvidas pelos recursos da Sesai, que estavam originalmente planejados para outras ações. Essa medida tem impacto direto sobre a aplicação financeira do TC, uma vez que compromete a distribuição por elementos de despesas, conforme pode ser verificado no informe financeiro.

4.2 AVANÇOS DO PROJETO BASEADOS NOS RESULTADOS ESPERADOS

1) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)		
Nº do RE/Descrição do RE:	1	Estruturada a Atenção Primária à Saúde dos Povos Indígenas.
Indicador(es)		
Descrição do(s) indicador(es)	<ul style="list-style-type: none"> • Taxa de mortalidade infantil. • Taxa de mortalidade materna. • Taxa de incidência de malária. • Déficit nutricional peso x idade em crianças menores de 5 anos. 	
Meta(s)		
Descrição da(s) meta(s)	<ul style="list-style-type: none"> • Taxa de mortalidade infantil reduzida em 5% ao ano. • Taxa de mortalidade materna reduzida em 10% ao ano. • Taxa de incidência de malária reduzida em 10% ao ano. • Déficit nutricional peso x idade em crianças menores de 5 anos reduzido em 3% ao ano. 	
Ação(ões) programadas e finalizadas para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)		
Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:		13
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:		13

- a) **Informar o estado geral das ações programadas e finalizadas por resultado esperado para o período com base no PTS:**
Completo (100%).
- b) **Comentar sobre a execução das ações programadas no plano de trabalho semestral:**
As atividades referentes ao Resultado 01 foram realizadas, na sua totalidade, conforme planejamento. Essas ações foram importantes para apoiar a Sesai na implementação da Política de Atenção Integral à Saúde Indígena. Devido às peculiaridades próprias do subsistema de saúde indígena, a execução requer sempre uma adaptação e flexibilização nos processos. Comparado com semestres anteriores houve redução do número de atividades desenvolvidas em função de todos os processos de transição e em função da destinação de recursos a custear a manutenção do Programa Mais Médicos em áreas indígenas.
- c) **Destacar as principais ações que contribuíram para execução do plano de trabalho semestral:**
- Oficina de atenção psicossocial em indígenas decorrentes de uso abusivo de álcool e drogas.
 - Apoiar o desenvolvimento de ações de atenção básica através da implementação e manutenção do programa “Mais Médicos para o Brasil” na Saúde Indígena.
 - Definição das diretrizes para elaboração da estrutura regimental das casas de saúde indígena e intercâmbio de experiências entre as casas de saúde indígena.
 - Realização do Projeto Expedicionários da Saúde.
 - Apoio ao processo de qualificação dos médicos do Programa Mais Médico para atuar em áreas indígenas.
- d) **Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes:**
Flexibilidade de prazos; Ajustes aos Termos de Referência para atender as necessidades próprias da Sesai; dificuldade com identificação de fornecedores locais para atender a demandas específicas.
- e) **Comentar a relação das ações programadas e finalizadas no período com base no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas:**
As atividades programadas apoiam diretamente ao alcance do Resultado Esperado, na medida que têm apoiado a implementação das ações de atenção básica em áreas indígenas.

2) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)		
Nº do RE/Descrição do RE:	2	Efetivada a Gestão Descentralizada, nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas.
Indicador(es)		
Descrição do(s) indicador(es)	<ul style="list-style-type: none"> • % dos gestores chefes de DSEI qualificados em gestão pública. • Nº de Planos Distritais de Saúde Indígena elaborados e consolidados em um Plano Nacional de Saúde Indígena. • Nº de Distritos Sanitários Especiais de Saúde Indígena (DSEI) com Unidade Gestora implantada e em pleno funcionamento. 	
Meta(s)		
Descrição da(s) meta(s)	<ul style="list-style-type: none"> • 100% dos gestores chefes de DSEI qualificados em gestão pública nos próximos 5 anos. • 34 Planos Distritais de Saúde Indígena elaborados e consolidados em um Plano Nacional de Saúde Indígena nos próximos 5 anos. • 34 Distritos Sanitários Especiais de Saúde Indígena (DSEI) com Unidade Gestora implantada e em pleno funcionamento nos próximos 5 anos. 	
Ação(ões) programadas e finalizadas para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)		
Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:		7
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:		7

- a) **Informar o estado geral das ações programadas e finalizadas por resultado esperado para o período com base no PTS:**
Completo (100%).
- b) **Comentar sobre a execução das ações programadas no plano de trabalho semestral:**
As atividades referentes ao Resultado 02 foram realizadas, na sua grande maioria, conforme planejamento. Essas ações foram importantes para apoiar a Sesai na implementação da Gestão descentralizada aos DSEIs. Devido às peculiaridades próprias do subsistema de saúde indígena, a execução requer sempre uma adaptação e flexibilização nos processos.
- c) **Destacar as principais ações que contribuíram para execução do plano de trabalho semestral:**
Fortalecimento das ações de planejamento no âmbito da Sesai com ênfase na descentralização das ações.
- d) **Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes:**
Flexibilidade de prazos; Ajustes aos Termos de Referência para atender as necessidades próprias da Sesai; dificuldade com identificação de fornecedores locais para atender a demandas específicas.
- e) **Comentar a relação das ações programadas e finalizadas no período com base no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas:**
As atividades programadas apoiam diretamente ao alcance do Resultado Esperado, na medida que têm apoiado a implementação das ações de atenção básica em áreas indígenas.

3) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)		
Nº do RE/Descrição do RE:	3	Qualificado e fortalecido o Controle Social no subsistema de saúde indígena.
Indicador(es)		
Descrição do(s) indicador(es)	<ul style="list-style-type: none"> • V Conferência Nacional de Saúde Indígena realizada. • % de Conselho Distrital de Saúde Indígena (CONDISI) capacitado. • Nº de Encontros do Fórum de Presidentes de CONDISI realizado. 	
Meta(s)		
Descrição da(s) meta(s)	<ul style="list-style-type: none"> • V Conferência Nacional de Saúde Indígena realizada até o final do 2º ano. • 100% dos Conselhos Distritais de Saúde Indígena (CONDISI) capacitados nos próximos 5 anos. • 20 Encontros do Fórum de Presidentes de CONDISI realizados nos próximos 5 anos. 	
Ação(ões) programadas e finalizadas para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)		
Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:		1
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:		1

- a) Informar o estado geral das ações programadas e finalizadas por resultado esperado para o período com base no PTS:
Completo (100%).
- b) Comentar sobre a execução das ações programadas no plano de trabalho semestral:
As atividades referentes ao Resultado 03 foram realizadas conforme planejamento. Essas ações foram importantes para apoiar a Sesai no fortalecimento e qualificação da participação e controle social da Política de Atenção Integral à Saúde Indígena. Devido às peculiaridades próprias do subsistema de saúde indígena, a execução requer sempre uma adaptação e flexibilização nos processos.
- c) Destacar as principais ações que contribuíram para execução do plano de trabalho semestral:
Fortalecimento da participação social.
- d) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes:
Flexibilidade de prazos; Ajustes aos Termos de Referência para atender as necessidades próprias da Sesai; dificuldade com identificação de fornecedores locais para atender a demandas específicas.
- e) Comentar a relação das ações programadas e finalizadas no período com base no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas:
As atividades programadas apoiam diretamente ao alcance do Resultado Esperado, na medida que têm apoiado a participação social na gestão do subsistema de atenção à saúde indígena.

4) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)		
Nº do RE/Descrição do RE:	4	Fortalecida a Cooperação Técnica entre países sul-americanos, nos temas de saúde indígena, interculturalidade e diversidade cultural.
Indicador(es)		
Descrição do(s) indicador(es)	<ul style="list-style-type: none"> • Nº de Eventos e/ou encontros internacionais de interesse da saúde indígena realizados. • Nº Acordos Internacionais estabelecidos entre países. 	
Meta(s)		
Descrição da(s) meta(s)	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Eventos e/ou encontros internacionais de interesse da saúde indígena realizados, nos próximos 3 anos. • 10 Acordos Internacionais estabelecidos entre países, nos próximos 5 anos. 	
Ação(ões) programadas e finalizadas para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)		
Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:		1
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:		1

- a) **Informar o estado geral das ações programadas e finalizadas por resultado esperado para o período com base no PTS:**
Completo (100%).
- b) **Comentar sobre a execução das ações programadas no plano de trabalho semestral:**
As atividades referentes ao Resultado 05 foram realizadas conforme planejamento. Essas ações apoiam a execução das ações de cooperação técnica entre as partes.
- c) **Destacar as principais ações que contribuíram para execução do plano de trabalho semestral:**
Manutenção da cooperação técnica.
- d) **Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes:**
Não se aplica.
- e) **Comentar a relação das ações programadas e finalizadas no período com base no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas:**
A cooperação técnica possibilitou a participação de técnicos e gestores em evento regional de troca de experiências e de validação da Política Regional de Etnicidade.

5) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)	
Nº do RE/Descrição do RE:	5 Incorporar a Gestão da Informação e do Conhecimento aos serviços de saúde.
Indicador(es)	
Descrição do(s) indicador(es)	<ul style="list-style-type: none"> • % dos DSEI utilizando o sistema de informação de atenção à saúde indígena. • Nº de técnicos anualmente capacitados, nos próximos 5 anos, do Subsistema de Saúde Indígena dos DSEI e Sesai para a utilização dos dados epidemiológicos na avaliação, monitoramento e planejamento das ações de saúde. • Rede de Colaboradores em Saúde dos Povos Indígenas instalada. • Indicadores de determinantes sociais estabelecidos para o monitoramento da situação de saúde dos povos indígenas.
Meta(s)	
Descrição da(s) meta(s)	<ul style="list-style-type: none"> • 100% dos DSEI utilizando o sistema de informação de atenção à saúde indígena, nos próximos 5 anos. • 500 técnicos anualmente capacitados, nos próximos 5 anos, do Subsistema de Saúde Indígena dos DSEI e Sesai para a utilização dos dados epidemiológicos na avaliação, monitoramento e planejamento das ações de saúde. • Rede de Colaboradores em Saúde dos Povos Indígenas instalada nos próximos 3 anos. • Indicadores de determinantes sociais estabelecidos para o monitoramento da situação de saúde dos povos indígenas, nos próximos 2 anos.
Ação(ões) programadas e finalizadas para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)	
Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:	2
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:	2

- a) **Informar o estado geral das ações programadas e finalizadas por resultado esperado para o período com base no PTS:**
Completo (100%).
- b) **Comentar sobre a execução das ações programadas no plano de trabalho semestral:**
As atividades referentes ao Resultado 05 foram realizadas conforme planejamento. Essas ações apoiaram a melhoria da qualidade da informação e seu uso pela gestão dos subsistema de saúde indígena.
- c) **Destacar as principais ações que contribuíram para execução do plano de trabalho semestral:**
- Curso de capacitação de multiplicadores do sistema de informação para atenção à saúde indígena.
 - Apoio à implementação do Plano de comunicação da Sesai.
 - Produção de material fotográfico para edição de livro sobre o trabalho dos médicos do Programa Mais Médicos em áreas indígenas.

- d) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes:
Flexibilidade de prazos; Ajustes aos Termos de Referência para atender as necessidades próprias da Sesai; dificuldade com identificação de fornecedores locais para atender a demandas específicas.
- e) Comentar a relação das ações programadas e finalizadas no período com base no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas:
As atividades programadas apoiam diretamente ao alcance do Resultado Esperado, na medida que têm apoiado a implementação das ações de atenção básica em áreas indígenas.

4.3 CONTRIBUIÇÃO ÀS PRIORIDADES DO GOVERNO E AO PLANO ESTRATÉGICO DA OPAS

Contribuiu ao Plano Estratégico do Ministério da Saúde 2016/2019 – Promover a atenção à saúde aos Povos indígenas, aprimorando as ações de atenção básica e de saneamento básico nas aldeias, observando as práticas de saúde e os saberes tradicionais, articulando com os demais gestores do SUS para prover ações complementares e especializadas, com controle social. Esse Plano Estratégico faz parte das ações pactuadas no Sistema/ferramenta de Planejamento e Monitoramento das ações – E-car. As metas da Sesai que estão pactuadas nesse sistema são apoiadas pelo Termo de Cooperação uma vez que estão completamente alinhadas.

No que diz respeito ao Plano Estratégico da OPAS, esse Termo de Cooperação apoia o alcance do RIM 3.3.5 – Países aptos a implementar políticas/planos de saúde e/ou leis para tratar da etnia que tem como indicador o número de países e territórios que implementam políticas/planos de saúde ou leis para tratar da etnia.

Essas ações contribuem também para a incorporação das Prioridades transversais – CCT da OPAS nos projetos de cooperação.

4.4 LIÇÕES APRENDIDAS/RECOMENDAÇÕES


Aprimorar os processos de planejamento.

Aprimorar a comunicação entre as áreas técnicas e administrativas das partes envolvidas.

Aperfeiçoar os processos de tramitação de novos Termos de Ajustes para que não haja descontinuidade das ações previstas e necessidade de utilização de recursos financeiros de um Termo de Ajuste para financiar as ações, como aconteceu esse semestre com o Programa Mais Médicos em áreas indígenas, o qual teve seu recurso todo finalizado em agosto de 2016 sendo necessária a utilização de Recurso do 1 a 3 dos Termos de Ajuste ao TC 67.

4.5 RESUMO SEMESTRAL: 2º SEMESTRE

	RE	Nº total de ações programadas	Nº total de ações finalizadas	% total das ações finalizadas/programadas	Estado de avanços das ações por RE no período
2º semestre	1	13	13	100,0	completo (100%)
	2	7	7	100,0	completo (100%)
	3	1	1	100,0	completo (100%)
	4	1	1	100,0	completo (100%)
	5	2	2	100,0	completo (100%)
Total	5	24	24	100,0	completo (100%)



4.6 EXECUÇÃO FINANCEIRA (de acordo com o relatório financeiro oficial da OPAS/OMS)

Recursos repassados: US\$	33,152,152.66	<p>Execução Financeira do TC no período</p>
Recursos desembolsados: US\$	28,309,602.08	
Pendente de pagamento: US\$	870,040.10	
Saldo: US\$	11,757,764.93	
Data	31/12/2016	

5. RESUMO ANUAL

5.1 MATRIZ LÓGICA

- 1) Situação do projeto/Matriz Lógica no ano:
- 1º semestre (sem alteração).
 - 2º semestre (sem alteração).

5.2 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base no plano de trabalho semestral)


- 1) Situação do progresso das ações programadas, finalizadas com relação ao PTS:

AVALIAÇÃO GERAL DAS AÇÕES PROGRAMADAS NO ANO			
Situação do projeto /Matriz Lógica	1º semestre/2016	2º semestre/2016	Anual
	Sem alteração	Sem alteração	Sem alteração/ Sem alteração
Nº total de RE com ações programadas no período	5	5	5/5
Nº total de ações programadas	47	24	71
Nº total de ações finalizadas	44	24	68

Total de ações programadas nos semestres e ano

Período	Nº total de ações programadas	Nº total de ações finalizadas
1º semestre/2016	47	44
2º semestre/2016	24	24
Anual	71	68

	RE	Nº total de ações programadas	Nº total de ações finalizadas	% total das ações finalizadas/programadas	Estado de avanços das ações por RE no período
Anual	1/1	36	36	100,0	completo (100%)
	2/2	20	18	90,0	completo (100%)
	3/3	5	5	100,0	completo (100%)
	4/4	6	5	83,3	em progresso (76 a 99%)
	5/5	4	4	100,0	completo (100%)
Total	-	71	68	95,8	em progresso (76 a 99%)



5.3 EXECUÇÃO FINANCEIRA (de acordo com o relatório financeiro oficial da OPAS/OMS)

Recursos repassados: US\$	33,152,152.66
Recursos desembolsados: US\$	28,309,602.08
Pendente de pagamento: US\$	870,040.10
Saldo: US\$	11,757,764.93
Data	31/12/2016

Execução Financeira do TC no período

Item	Valor (US\$)
Recursos repassados: US\$	33,152,152.66
Recursos desembolsados: US\$	28,309,602.08
Pendente de pagamento: US\$	870,040.10
Saldo: US\$	11,757,764.93