

2023

RELATÓRIO TÉCNICO

105

Fortalecimento do Sistema Único de Saúde por meio do aprimoramento da gestão, ampliação do acesso e qualificação dos serviços, visando o cuidado integral.

1. IDENTIFICAÇÃO DO TC/TA

NÚMERO DO TC:	105		
TÍTULO DO TC:	Fortalecimento do Sistema Único de Saúde por meio do aprimoramento da gestão, ampliação do acesso e qualificação dos serviços, visando o cuidado integral.		
Objeto do TC:	Fortalecimento do Sistema Único de Saúde por meio do aprimoramento da gestão, ampliação do acesso e qualificação dos serviços, visando o cuidado integral.		
Número do processo:	25000.133191-2018-53	Número do SIAFI:	0
Data de início	26/10/2019	Data de término:	26/10/2024
DETALHAMENTO DO TA	Nº	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
TA:	1	recurso	R\$30.000.000,00
Valor Total no TC:			R\$ 30.000.000,00
ÁREA TÉCNICA RESPONSÁVEL NA CONTRAPARTE			
Área técnica	Secretaria de Atenção Especializada à Saúde – SAES/MS (SAES/MS)		
Responsável:	Helvécio Miranda Magalhães Junior		
Endereço:	Esplanada dos Ministérios, Bloco G, Edifício SEDE - CEP: 70058-900 – Brasília – DF 9º andar		
Telefone:	61 3315-2626	E-mail:	helvecio@saude.gov.br
ÁREA TÉCNICA RESPONSÁVEL NA OPAS/OMS			
Área técnica	Coordenação de Sistemas e Serviços de Saúde e Capacidades Humanas para Saúde (HSS)		
Responsável:	Julio Pedroza		
Endereço:	Setor de Embaixadas Norte, Lote 19 - Brasília, DF		
Telefone:	(61) 3251-9499	E-mail:	pedrozajul@paho.org

2. CONTEXTO

A Cooperação Técnica entre a OPAS/OMS e o Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde, tem total consonância e está alinhada à organização das redes de atenção à saúde - RAS. Para a operacionalização das RAS no complexo desenho integrativo do SUS, muitos esforços foram direcionados, entre eles: aporte de novos recursos financeiros, definição de linhas de cuidado prioritárias, ampliação do acesso aos serviços, construção de contratos organizativos de ação pública (COAP) regionais, aproximação interfederativa e apoio institucional aos estados e municípios. O reordenamento da formação e do trabalho em saúde e a reorganização e implantação de uma rede de serviços de saúde, em conformidade aos critérios de eficiência de escala e das necessidades loco regionais, configuram-se pontos a serem priorizadas, tendo como diretriz a responsabilização da gestão tripartite do sistema pela ampliação e aprimoramento das ações de promoção, prevenção, tratamento e de reabilitação, em linhas de cuidado contínuas, qualificadas e oportunas. Logo, o objetivo primordial dessa cooperação técnica é aprimorar a rede de atenção à saúde e promover o cuidado integral com qualidade, por meio da ampliação do conhecimento e da capacidade técnica e operacional para a melhoria da gestão, acompanhamento e fortalecimento das ações e serviços de saúde.

No Brasil, a OPAS/OMS já desenvolve parceria de cooperação técnica de longa data com o Ministério da Saúde, além de Agências de Governo e Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde. A Organização atua a partir das demandas e necessidades de saúde da população brasileira, sem perder de vista seus mandatos regionais e globais. A atuação da OPAS/OMS no país é colaborativa, horizontal, participativa e apoiada na comunicação. Essa parceria conforma redes de relacionamento político, estratégico e técnico, na perspectiva de contribuir para o alcance dos objetivos sanitários nacionais. Todo esse esforço é direcionado para alcançar metas comuns, como iniciativas sanitárias multilaterais, sempre com uma atenção especial aos grupos mais vulneráveis.

O Termo de Cooperação Técnica 105, celebrado entre a OPAS/OMS-Brasil e a Secretaria de Atenção Especializada de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, com vigência de 26/10/2019 a 26/10/2024, tem por objeto o fortalecimento do SUS por meio do aprimoramento da gestão, ampliação do acesso e qualificação dos serviços, visando o cuidado integral.

O Plano de Trabalho Anual (PTA), instrumento importante de planejamento da cooperação técnica, vem sendo construído conjuntamente entre a coordenação geral de projetos da Atenção Especializada, as diretorias e as Coordenações da SAES/MS e a Coordenação de Sistemas e Serviços de Saúde e Capacidades Humanas (HSS/OPAS/OMS). As ações definidas para compor o PTA buscam refletir as necessidades da SAES/MS, considerando, inclusive, aspectos de conjuntura institucional para a execução dos projetos e situações em cenário de emergência de saúde pública. Com a pandemia declarada pela Organização Mundial da Saúde em 10 de março de 2020, ao longo de 2020 a 2022 as áreas do MS tiveram como foco principal as ações para enfrentamento da Covid-19. No entanto, em maio de 2023 a OMS declara o fim da emergência da Covid 19 as ações foram sendo desenvolvidas ao longo de 2023 voltadas para as ações da pós pandemia e seus reflexos, além da perspectiva de melhorias no SUS e preparação para novas emergências em saúde.

Essa cooperação tem sido muito importante para o desenvolvimento das ações e projetos estratégicos para fortalecimento do SUS, dentre os quais, o Estudo sobre os modelos de regulação em saúde no contexto nacional e internacional para apoiar a revisão das diretrizes da Política Nacional de Regulação do Sistema Único de Saúde (SUS), que tem por objetivo apoiar a elaboração de novas diretrizes para mudanças e aperfeiçoamento da política de regulação no contexto do Sistema Único de Saúde, a partir da análise de experiências nacionais e internacionais visando qualificar ações que incidem sobre o acesso da população aos serviços de saúde, em tempo oportuno; Ações da Força Nacional (FN-SUS) de formação e capacitação para respostas e eventos com múltiplas vítimas em diversos estados; Apoio na discussão, formulação e consolidação da Política Nacional de Atenção Especializada; avanço no tema de saúde mental incorporada na SAES, melhor em casa e segurança do paciente; Acesso a saúde especializada em áreas de difícil acesso e populações vulneráveis cuidados paliativos, atenção oncológica, dentre outros.

Para atender aos objetivos do TC105 e alcance de seus resultados esperados, dentre outras ações que vêm sendo desenvolvidas, destacam-se a realização de estudos técnicos, publicações, oficinas de qualificação de gestores e profissionais de saúde, com vistas ao aprimoramento da gestão e qualificação dos serviços de saúde para ampliação do acesso e melhoria da assistência integral aos usuários do SUS, seminários e intercâmbios internacionais.

3. 1º SEMESTRE DE 2023

3.1 AVANÇOS DO PROJETO BASEADOS NOS RESULTADOS ESPERADOS

1) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)		
Nº do RE/Descrição do RE:	1	RE1- Secretaria de Atenção a Saúde fortalecida em sua capacidade de gestão de custos na atenção hospitalar, domiciliar, urgência e especializada.
Indicador(es)		
Descrição do(s) indicador(es)	<ul style="list-style-type: none"> - Número de estudos de gasto e custo realizados; - Número de Instrumentos para levantamento e análise de gastos e custos entregues. 	
Meta(s)		
Descrição da(s) meta(s)	<ul style="list-style-type: none"> - 3 Estudos de gasto e custo realizados em 5 anos; - Instrumentos de gasto e custos elaborados e entregues em 5 anos; - 25% de entregas no primeiro ano e 100% ao final do TC; - 100% dos objetivos estratégicos mapeados e gerenciados em 05 anos da CGSH, sendo 50% nos dois primeiros anos 25% de entregas no primeiro ano e 100% ao final do TC. 	
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Anual		
Nº total de ações programadas para o período com base no PTA:		0
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTA:		0

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTA

Não foi programada ação para alcance do RE1 para este 1º sem/2023, cujo objetivo é fortalecer as capacidades institucionais da Secretaria e Atenção Especializada à Saúde - SAES para monitoramento e gestão dos recursos sob sua responsabilidade. A ação está prevista para o segundo semestre de 2023.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

Não houve dificuldade na execução do planejado para o primeiro semestre de 2023. No entanto, é importante ressaltar que no primeiro semestre de 2023 foi o período de mudança de gestão no Governo Federal e, conseqüentemente, no Ministério da Saúde. Dessa forma, apesar dos naturais impactos dos ajustes de conformação das equipes de direção e coordenação da SAES, pode-se considerar que as ações de cooperação foram desenvolvidas com o êxito possível.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTA com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas

As ações previstas para ser realizadas no segundo semestre de 2023 visam contribuir para o indicador do resultado esperado 1. Meta 1.

2) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)	
Nº do RE/Descrição do RE:	2 RE2 - Secretaria de Atenção à Saúde dotada de capacidade técnica para organização, monitoramento e avaliação da Rede de Atenção à Saúde
Indicador(es)	
Descrição do(s) indicador(es)	<ul style="list-style-type: none"> - % de ações realizadas em relação às ações previstas = $\frac{\text{nº de ações realizadas}}{\text{nº ações previstas}} \times 100$ - Percentual da relação das ações realizadas pelas ações previstas; - Percentual de mapeamento de risco nos objetivos do planejamento estratégico da CGSH; - % de ações realizadas em relação às ações previstas = $\frac{\text{nº de ações realizadas}}{\text{nº de ações previstas}} \times 100$ - Percentual da relação das ações realizadas pelas ações previstas; - % de ações realizadas em relação às ações previstas = $\frac{\text{nº de ações realizadas}}{\text{nº de ações previstas}} \times 100$
Meta(s)	
Descrição da(s) meta(s)	<ul style="list-style-type: none"> - 25% de entregas no primeiro ano e 100% ao final do TC; - 100% dos objetivos estratégicos mapeados e gerenciados em 05 anos da CGSH, sendo 50% nos dois primeiros anos; - 25% de entregas no primeiro ano e 100% ao final do TC; - 100% dos objetivos estratégicos mapeados e gerenciados em 05 anos da CGSH, sendo 50% nos dois primeiros anos; - 25% de entregas no primeiro ano e 100% ao final do TC; - 100% dos processos operacionais com riscos mapeados e gerenciados em 05 anos da CGSH; - 25% de entregas no primeiro ano e 100% ao final do TC.
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Anual	
Nº total de ações programadas para o período com base no PTA:	2
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTA:	1

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTA

Com vistas ao alcance do Resultado Esperado nº 2, foi programada no Plano de Trabalho Anual – PTA 2023 a realização de 2 ações para o 1º sem/2023, conforme descritas abaixo:

1. Apoiar no desenvolvimento de ações transversais em estratégia de qualificação da rede de atenção especializada; e
2. Apoiar a reestruturação do componente da Força Nacional do SUS.

Ao longo do primeiro semestre, foram elaborados diversos documentos técnicos que colaboram para o alcance do resultado 1, dentre os quais destacamos os conteúdos:

- * Lições aprendidas referentes à missão da Bahia nas enchentes 2021 e 2022 a fim de subsidiar as próximas missões a serem desenvolvidas no âmbito da força nacional do SUS no Brasil; Documento técnico contendo identificação, por estado, das principais emergências/desastres ocorridas nos últimos 3 (três) anos no país e quais as principais demandas assistências decorrentes dos respectivos eventos”;
- * Relatório gerencial de monitoramento e acompanhamento dos principais pontos de melhorias identificados durante atuação da FN-SUS nos eventos de emergência/desastres;
- * Acompanhamento e monitoramento dos recursos empregados pela FNS – SUS nos acionamentos;
- * Perfil dos atendimentos realizados pela equipe da FN-SUS nos eventos para os quais houve acionamento (incluindo atuação de voluntários) contemplando o número de atendimentos, classificação de risco, tipologia, entre outros dados relevantes; e
- * Análise estatística da informação de diagnósticos e distribuição dos custos para diferentes tratamentos nas internações no SIH para a especialidade de cardiologia.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

Não se aplica.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTA com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas

Ações planejadas para o primeiro semestre de 2023, estão relacionadas ao indicador 1, meta 1, contribuindo para atingir o resultado esperado de apoiar a Secretaria de Atenção à Saúde de capacidade técnica para organização, monitoramento e avaliação da Rede de Atenção à Saúde.

3) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)	
Nº do RE/Descrição do RE:	3 RE3 - Secretaria de Atenção à Saúde fortalecida na sua capacidade de gestão do conhecimento e cooperação técnica para o aprimoramento da Rede de Atenção à Saúde.
Indicador(es)	
Descrição do(s) indicador(es)	- Quantidade de visitas realizadas para conhecer e avaliar os modelos de regulação; - Número de eventos nacionais e/ou regionais realizados; - Número de materiais técnicos informativos produzidos e divulgados; - Número de parcerias e cooperações técnicas nacionais e internacionais realizadas.
Meta(s)	
Descrição da(s) meta(s)	- 03 estudos de modelos de regulação do acesso em países com sistema de saúde universal; - Desenvolvimento de metodologia para base de cálculo de custeio das estruturas de regulação; - Ao menos 5 Eventos produzidos anualmente; - Ao menos 2 materiais informativos produzidos e divulgados ao ano; - 3 Parcerias de cooperação técnica realizadas anualmente.
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Anual	
Nº total de ações programadas para o período com base no PTA:	4
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTA:	2

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTA

Foram programadas no PTA 2023, 4 ações relacionadas ao RE3, das quais 2 foram executadas com êxito conforme descrito abaixo. No entanto, vale ressaltar que as mesmas terão continuidade no segundo semestre de 2023 e as outras duas já estavam previstas para serem realizadas somente no segundo semestre. Ações programadas:

1. Identificar experiências exitosas em âmbito nacional e internacional e realizar visitas a países com sistemas de saúde universal para conhecer os modelos de regulação do acesso;
2. Realizar estudos dos modelos de regulação do acesso visando aprimorar o modelo vigente;
3. Apoio à realização de estudos, eventos técnicos e científicos para disseminação das boas práticas na rede de atenção especializada; e
4. Evento técnico com vistas a disseminação de conhecimento e implementação de mudanças no setor da saúde relacionados aos hospitais filantrópicos e santas casas.

Dentre as ações realizadas no 1º sem/2023, destacam-se:

- * Execução (em andamento conforme cronograma) do projeto de estudo sobre modelos de regulação em saúde no contexto nacional e internacional para apoiar a revisão das diretrizes da política nacional de regulação do SUS, por meio de Carta Acordo com a Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos – FINATEC;
- * Elaboração de documento técnico descrevendo a operacionalização e os principais resultados da terceira etapa do estudo sobre a regulação do acesso e da atenção à saúde no Sistema Único de Saúde - SUS e em sistemas de saúde internacionais;
- * Elaboração de documento técnico contendo o desenvolvimento dos conteúdos dos Módulos Sistematização e questões avaliativas do Curso I - Regulação do Sistema de Saúde do SUS na plataforma Moodle;
- * Elaboração de documento técnico contendo o design estrutural das páginas que serão utilizadas no Curso II Regulação da Atenção à Saúde do SUS na plataforma Moodle;
- * Apoio à realização de eventos técnicos científicos da SAES, como o seminário de atenção especializada à saúde, com o objetivo de reunir pesquisadores e autoridades nacionais e internacionais para discutir a proposta de uma política de atenção especializada no Brasil;

- * Apoio à realização de evento técnico sobre Dia Nacional da Luta Antimanicomial e da 1ª Reunião do Colegiado Nacional de Coordenadoras e Coordenadores de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas; e
 - * Realização de estudos sobre modelos de regulação com vistas a subsidiar a política de regulação do Brasil, por meio de visitas in loco aos municípios e estados selecionados.
- b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

Não houve dificuldades relevantes.

- c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTA com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas

As ações realizadas no primeiro semestre de 2023 contribuem para o alcance do RE3, considerando todos os seus indicadores e metas.

4) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)		
Nº do RE/Descrição do RE:	4	RE4 - Modelos estruturados de Informação em Saúde para o aprimoramento da Gestão do Sistema Único de Saúde.
Indicador(es)		
Descrição do(s) indicador(es)	<ul style="list-style-type: none"> - nº de SES/SMS capacitadas no uso da plataforma do RTS/nº de SES/SMS existentes; - nº de seminários realizados de âmbito nacional com fornecimento de material de divulgação; - nº de participações em eventos de âmbito nacional com fornecimento de material de divulgação; - nº de reuniões presenciais do Comitê Consultivo Permanente (CCP) do RTS; - nº de SES/SMS capacitadas no uso da plataforma do CMD/nº de SES/SMS existentes; - nº de seminários realizados de âmbito nacional com fornecimento de material de divulgação; - nº de participações em eventos de âmbito nacional com fornecimento de material de divulgação; - nº de reuniões presenciais do Comitê Consultivo Permanente (CCP) do CNES; - nº de participações em eventos de âmbito nacional com fornecimento de material de divulgação; - nº de técnicos capacitados/nº de técnicos definidos para atuar no desenvolvimento de agrupamento de ; - nº de especialidades com agrupamentos de DRG/nº de especialidades existentes; - uma carteira de Serviços do SUS elaborada e divulgada. 	
Meta(s)		
Descrição da(s) meta(s)	<ul style="list-style-type: none"> - 90% em dezembro de 2019; - Realização de 1 Seminário anual; - Participação de 2 técnicos em 5 eventos por ano; - 4 reuniões presenciais por ano; - 90% em dezembro de 2019; - 1 Seminário anual; - Participação de 2 técnicos em 5 eventos por ano; - 4 reuniões presenciais por ano; - 4 reuniões presenciais por ano; - Participação de 2 técnicos em 5 eventos por ano; - 100% em dezembro de 2020; - 70% em dezembro de 2020; - Uma carteira de serviços do SUS elaborada e divulgada até dezembro de 2020. 	
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Anual		
Nº total de ações programadas para o período com base no PTA:		4
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTA:		1

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTA

No PTA 2023 foram programadas 4 ações para o alcance do RE4, das quais 1 foi executada no 1º semestre, sobre a qual destaca-se a elaboração de documentos técnicos sobre os Grupos de Diagnósticos Relacionados - DRG, contendo:

- * proposta de desenho da árvore de decisão e desenvolvimento do relatório descritivo do DRG-SUS ortopedia;
- * análise de viabilidade de uso de arquivos disponibilizados pela equipe técnica da Dinamarca referentes a DRG de partos;
- * necessidades de ajustes na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS de forma a contemplar o registro de informações sobre a assistência ao parto para uso no DRG;
- * análise dos registros sobre parto no SUS e sua adequação para o uso DRG; e
- * documento técnico contendo proposta de algoritmos de parto para DRG SUS com base no DRG da Dinamarca.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se

existentes

Não houve dificuldades relevantes.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTA com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas

A ação realizada no 1º semestre/2023 contribuiu para o alcance do RE4, voltadas ao cumprimento do indicador, nº de especialidades com agrupamentos de DRG/nº de especialidades existentes.

3.2 RESUMO SEMESTRAL: 1º SEMESTRE

RE	Ações programadas	Ações finalizadas	Ações adiadas/canceladas	% estado de avanços das ações
1	0	0	0	0%
2	2	1	0	50%
3	4	2	0	50%
4	4	1	0	25%
Total:	10	4	0	41%

4. 2º SEMESTRE DE 2023

4.1 AVANÇOS DO PROJETO BASEADOS NOS RESULTADOS ESPERADOS

1) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)		
Nº do RE/Descrição do RE:	1	RE1- Secretaria de Atenção a Saúde fortalecida em sua capacidade de gestão de custos na atenção hospitalar, domiciliar, urgência e especializada.
Indicador(es)		
Descrição do(s) indicador(es)	<ul style="list-style-type: none"> - Número de estudos de gasto e custo realizados; - Número de Instrumentos para levantamento e análise de gastos e custos entregues. 	
Meta(s)		
Descrição da(s) meta(s)	<ul style="list-style-type: none"> - 3 Estudos de gasto e custo realizados em 5 anos; - Instrumentos de gasto e custos elaborados e entregues em 5 anos; - 25% de entregas no primeiro ano e 100% ao final do TC; - 100% dos objetivos estratégicos mapeados e gerenciados em 05 anos da CGSH, sendo 50% nos dois primeiros anos 25% de entregas no primeiro ano e 100% ao final do TC. 	
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Anual		
Nº total de ações programadas para o período com base no PTA:		0
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTA:		0

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTA:

Não foi programada ação para alcance do RE1 para este 2º sem/2023, cujo objetivo é fortalecer as capacidades institucionais da Secretária e Atenção Especializada à Saúde - SAES para monitoramento e gestão dos recursos sob sua responsabilidade.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

Não houve dificuldade na execução do planejado. No entanto, é importante ressaltar que trata-se de um primeiro ano de mudança de gestão no Governo Federal e, conseqüentemente, no Ministério da Saúde. Dessa forma, olhando para as demandas que se fizeram necessárias no tocante um período pós pandemia e de necessidade de implementação de políticas que atendam as novas necessidades de saúde, que foram desenvolvidas em outros resultados desta cooperação, pode-se considerar que as ações de cooperação foram desenvolvidas com o êxito possível.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTA com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas:

Para o ano de 2023 foram priorizados outros resultados esperados em vista as necessidades de saúde. Além desde resultado ter sido desenvolvido ao longo dos anos passados da cooperação.

2) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)	
Nº do RE/Descrição do RE:	2 RE2 - Secretaria de Atenção à Saúde dotada de capacidade técnica para organização, monitoramento e avaliação da Rede de Atenção à Saúde
Indicador(es)	
Descrição do(s) indicador(es)	<ul style="list-style-type: none"> - % de ações realizadas em relação às ações previstas = $\frac{\text{nº de ações realizadas}}{\text{nº de ações previstas}} \times 100$ - Percentual da relação das ações realizadas pelas ações previstas; - Percentual de mapeamento de risco nos objetivos do planejamento estratégico da CGSH; - % de ações realizadas em relação às ações previstas = $\frac{\text{nº de ações realizadas}}{\text{nº de ações previstas}} \times 100$ - Percentual da relação das ações realizadas pelas ações previstas; - % de ações realizadas em relação às ações previstas = $\frac{\text{nº de ações realizadas}}{\text{nº de ações previstas}} \times 100$
Meta(s)	
Descrição da(s) meta(s)	<ul style="list-style-type: none"> - 25% de entregas no primeiro ano e 100% ao final do TC; - 100% dos objetivos estratégicos mapeados e gerenciados em 05 anos da CGSH, sendo 50% nos dois primeiros anos; - 25% de entregas no primeiro ano e 100% ao final do TC; - 100% dos objetivos estratégicos mapeados e gerenciados em 05 anos da CGSH, sendo 50% nos dois primeiros anos; - 25% de entregas no primeiro ano e 100% ao final do TC; - 100% dos processos operacionais com riscos mapeados e gerenciados em 05 anos da CGSH; - 25% de entregas no primeiro ano e 100% ao final do TC.
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Anual	
Nº total de ações programadas para o período com base no PTA:	3
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTA:	3

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTA:

Com vistas ao alcance do Resultado Esperado nº 2, foi programada no Plano de Trabalho Anual – PTA 2023 a realização de 3 ações, conforme descritas abaixo:

1. Apoiar no desenvolvimento de ações transversais em estratégia de qualificação da rede de atenção especializada; e
2. Apoiar a reestruturação do componente da Força Nacional do SUS; e
3. 20 anos do SAMU - Capacitação para respostas e eventos com múltiplas vítimas.

Ao longo do primeiro semestre, foram elaborados diversos documentos técnicos e apoio a eventos e ações que colaboram para o alcance do resultado 2, dentre os quais destacamos:

- Apoio no evento técnico do XIX Congresso Nordeste de Neurocirurgia.
- Apoio na realização da oficina de trabalho referente ao Programa de Monitoramento, a Avaliação e Qualificação da Atenção Especializada.
- Realização do evento CERIMONIA DE ENTREGA DE RENOVAÇÃO DE FROTA DE AMBULANCIAS - SAMU 192, em São Paulo, Minas Gerais, João Pessoa.
- Apoio na realização do VI Congresso Brasileiro de Hospitais Universitários e de Ensino.
- Apoio na realização do evento de premiação de Criação SUS 2023.
- Realização da 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental com objetivo de discutir os temas relativos a saúde mental,

bem como a revisão e a atualização da situação da saúde mental no Brasil e da política de Estado nessa área.

- Realização do evento 1ª Mostra SUS Itabira/MG.
- Apoio para ação técnica na Qualificação de UPA 24h, no município de Fortaleza/CE.
- Apoio nas atividades técnicas nos Hospitais Materno Infantil e da Criança, e Organização Internacional para as Migrações (OIM) na fronteira e validação do projeto do novo equipamento de Saúde dentro da CASAI/Boa Vista/RR.
- Apoio na atividade técnica para ações sobre o análise do lote de veículos adaptados em Ambulância SAMU 192 em Sete Lagoas - Minas Gerais.
- Apoio para ações técnicas para habilitação das Unidades de Pronto Atendimento 24 h (UPA 24h) de diversas cidades do país.
- Apoio técnico nas Unidades de Pronto Atendimento – UPAs 24h de Belo Horizonte/MG para renovação da qualificação e UPA 24h de Timóteo/MG para primeira qualificação.
- Apoio nas atividades técnicas para a apresentação da CRU e Bases Descentralizadas.
- Apoio técnico no encontro do Projeto PROADI- SUS "Programa de Cuidados Paliativos SUS- Atenção Hospitalar, Ambulatorial Especializada e Atenção Domiciliar".
- Apoio na ação da Força Nacional do SUS em Belém/PA.
- Apoio técnico na Oficina para Atenção Domiciliar e Cuidados Paliativos.
- Apoio Técnico na ação na Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24h para processo de Habilitação em Custeio Qualificado - Recurso Próprio e Federal nos municípios de Marataízes/ES e Vila Velha/ES.
- Apoio no evento 29º Fórum Científico - Congresso Internacional de Ciências Cardiovasculares.
- Apoio Técnico para atendimento ao público, nas Caravanas Federativas.
- Apoio técnico no evento "Exercício Parcial de Emergência Nuclear na FCN/INB.
- Apoio em atividade técnica referente a pauta universalização do SAMU.
- Apoio técnico para visitas a hospitais visando as boas práticas de cuidado hospitalar e ambulatorial.
- Apoio em atividades técnicas no IV Workshop de Saúde em Fronteiras do Mercosul.
- Apoio Técnico no 2º Simpósio de Atenção Domiciliar.
- Apoio Técnico para organização de entrega de ambulâncias do serviço de atendimento móvel de urgência- SAMU 192.
- Apoio Técnico ao Workshop COP 30.
- Apoio Técnico ao 2º Congresso de Secretarias Municipais de Saúde do Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes
Não se aplica.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTA com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas:

Ações planejadas para o segundo semestre de 2023, de apoiar no desenvolvimento de ações transversais em estratégia de qualificação da rede de atenção especializada; 20 anos do SAMU - Capacitação para respostas e eventos com múltiplas vítimas; e apoiar a reestruturação do componente da Força Nacional do SUS, estão relacionadas aos indicadores e porcentagens previstas ao longo da execução do TC. Contribuindo para atingir o resultado esperado de apoiar a Secretaria de Atenção à Saúde de capacidade técnica para organização, monitoramento e avaliação da Rede de Atenção à Saúde.

3) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)	
Nº do RE/Descrição do RE:	3 RE3 - Secretaria de Atenção à Saúde fortalecida na sua capacidade de gestão do conhecimento e cooperação técnica para o aprimoramento da Rede de Atenção à Saúde.
Indicador(es)	
Descrição do(s) indicador(es)	- Quantidade de visitas realizadas para conhecer e avaliar os modelos de regulação; - Número de eventos nacionais e/ou regionais realizados; - Número de materiais técnicos informativos produzidos e divulgados; - Número de parcerias e cooperações técnicas nacionais e internacionais realizadas.
Meta(s)	
Descrição da(s) meta(s)	- 03 estudos de modelos de regulação do acesso em países com sistema de saúde universal; - Desenvolvimento de metodologia para base de cálculo de custeio das estruturas de regulação; - Ao menos 5 Eventos produzidos anualmente; - Ao menos 2 materiais informativos produzidos e divulgados ao ano; - 3 Parcerias de cooperação técnica realizadas anualmente.
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Anual	
Nº total de ações programadas para o período com base no PTA:	6
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTA:	6

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTA:

Foram programadas no PTA 2023, 6 ações relacionadas ao RE3, das quais 6 foram executadas com êxito conforme descrito abaixo.

1. Identificar experiências exitosas em âmbito nacional e internacional e realizar visitas a países com sistemas de saúde universal para conhecer os modelos de regulação do acesso;
2. Realizar estudos dos modelos de regulação do acesso visando aprimorar o modelo vigente;
3. Apoio à realização de estudos, eventos técnicos e científicos para disseminação das boas práticas na rede de atenção especializada; e
4. Evento técnico com vistas a disseminação de conhecimento e implementação de mudanças no setor da saúde relacionados aos hospitais filantrópicos e santas casas.
5. Desenvolver pesquisa de caracterização clínica e epidemiológica pós-covid, no âmbito do Projeto da Plataforma Clínica Global Covid/19/Pós-Covid da OMS, por meio de estudo de coorte retrospectivo e ou prospectivo referente ao seguimento dos pacientes com sequelas de médio e longo prazo do covid-19; Desenvolvimento da pesquisa do Projeto Plataforma Clínica Global Mpox -OMS, por meio de estudo de coorte retrospectiva, referente à caracterização clínica e epidemiológica dos casos de Mpox atendidos em nível ambulatorial e ou hospitalar. Tradução/revisão, editoração e publicação dos resultados da colaboração no âmbito da Plataforma Clínica Global Covid-19/ Pós-Covid-OMS e Mpox;
6. Seminário resultados pesquisa Pós-Covid e compartilhamento de experiências.

Dentre as ações realizadas no 2º sem/2023, destacam-se:

- Execução (em andamento conforme cronograma de prorrogação) do projeto de estudo sobre modelos de regulação em saúde no contexto nacional e internacional para apoiar a revisão das diretrizes da política nacional de regulação do SUS, por meio de Carta Acordo com a Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos – FINATEC;

- Documento técnico com a construção de diretrizes para a organização física e funcional, fluxos, estudo de massas dos projetos arquitetônicos das Maternidades que serão construídas no âmbito do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC - 2023 a 2026), de forma que garantam a humanização e o trabalho de acordo com as boas práticas e humanização de partos e nascimentos.
- Documento técnico descritivo e analítico contendo diagnóstico de problemas na implantação dos projetos no âmbito do Programa Nacional de Apoio a Atenção Oncológica (PRONON), tendo os campos de atuação a prestação de serviços médico-assistenciais e a prestação de serviços desenvolvidos em casa de apoio, conforme preconiza o art. 5º do anexo LXXXVI da portaria de consolidação nº 5, de 28 de setembro de 2017, cujos estabelecimentos apresentam projetos no período de 2013 a 2020, localizados no Estado de Minas Gerais.
- Documento técnico descritivo e analítico contendo diagnóstico de problemas na implantação dos projetos no âmbito do programa nacional de apoio à atenção oncológica(pronon),tendo os campos de atuação a prestação de serviços médico - assistenciais, e a prestação de serviços desenvolvidos em casas de apoio, conforme preconiza o art.5º do anexo LXXXVI da portaria de consolidação nº5, de 28 de setembro de 2017, cujos estabelecimentos apresentaram projetos no período de 2013 a 2020, localizados no estado de Santa Catarina
- Documento técnico descritivo e analítico contendo diagnóstico de problemas na implantação dos projetos no âmbito do Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (PRONON), tendo os campos de atuação a prestação de serviços médico assistenciais, e a prestação de serviços desenvolvidos em casas de apoio, conforme preconiza o art. 5º do Anexo LXXXVI da Portaria de Consolidação nº 5, de 28 de setembro de 2017, cujos estabelecimentos apresentaram projetos no período de 2013 a 2020, localizados no estado de São Paulo.
- Documento técnico descritivo e analítico contendo diagnóstico de problemas na implantação dos projetos no âmbito do Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (PRONON), tendo os campos de atuação a prestação de serviços médico[1]assistenciais, e a prestação de serviços desenvolvidos em casas de apoio, conforme preconiza o art. 5º do Anexo LXXXVI da Portaria de Consolidação nº 5, de 28 de setembro de 2017, cujos estabelecimentos apresentaram projetos no período de 2013 a 2020, localizados no estado do Espírito Santo.
- Documento técnico com a construção de diretrizes para a organização física e funcional, fluxos, estudo de massas dos projetos arquitetônicos das Maternidades que serão construídas no âmbito do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC - 2023 a 2026), de forma que garantam a humanização e o trabalho de acordo com as boas práticas e humanização de partos e nascimentos.
- Apoio na realização do evento técnico XXVIII Congresso Brasileiro de Medicina Intensiva.
- Projeto mapeamento e análise crítica de experiências inovadoras na atenção especializada.
- Estudos de coortes retrospectivos, com coleta, análise de dados anonimizados e alimentação da plataforma Clínica Global Covid-19 -OMS com 2.256 casos confirmados Mpox[1] - <https://iris.paho.org/handle/10665.2/58905>.
- Estudos de coortes (retrospectivo e prospectivo), com coleta, análise, sistematização de dados anonimizados e alimentação da plataforma Clínica Global OMS, com cerca de 13.077 pacientes com acompanhamento Pós-Covid em serviços da atenção primária à saúde e ambulatórios especializados- <https://iris.paho.org/handle/10665.2/59245>.
- Publicação do E-book: Organização Pan-Americana da Saúde e o Ministério da Saúde. Estudo Multicêntrico de Análise Clínico-Epidemiológica da MPOX no Brasil: Contribuições ao Sistema Único de Saúde e à Plataforma Clínica Global da OMS, DF; 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.37774/9789275728246> . Consulta à página: <https://iris.paho.org/handle/10665.2/5890>.
- Publicação do E-book: Organização Pan-Americana da Saúde e Ministério da Saúde. Pós COVID na Atenção Primária à Saúde e Ambulatorial Especializada: Reunindo evidências para o Sistema Único de Saúde e à Plataforma Clínica Global da OMS. Brasília, D.F.; 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.37774/9789275728383>. Consulta à página: <http://iris.paho.org> e [https:// www.gov.br/saude/pt-br](https://www.gov.br/saude/pt-br).
- Documento técnico contendo a sistematização dos resultados da Pesquisa Mpox no Brasil, para fins de publicação, com o objetivo de ampliar a produção do conhecimento técnico-científico no tema.
- Documento técnico contendo análise estatística referente à caracterização clínica e epidemiológica de pacientes confirmados com infecção por Mpox em Goiânia, de dados enviados à Plataforma Clínica Global da OMS – Mpox.
- Documento Técnico em formato de Manuscrito contemplando o processo de extração de dados da Covid, Pós-

Covid/Covid longa, para subsidiar as instituições participantes do estudo observacional (retrospectivo), período 2020/2023, no âmbito do Projeto Plataforma Clínica Global Covid-19 e Pós-Covid-OMS.

- Relatório contendo a estratégia de identificação, extração e validação dos dados dos pacientes Pós-covid-19 na Rede de Hospitais Universitários Federais da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares -EBSERH/MEC, referente ao estudo de coorte retrospectiva, das pessoas infectadas por SARS-CoV-2 no período de março de 2020 a março de 2023.
- Relatório contendo a sistematização e revisão da minuta dos resultados gerais Brasil, referente ao estudo observacional (retrospectivo) de caracterização clínica e epidemiológica Pós-Covid, no âmbito da Plataforma Clínica Global Covid-19/Pós-Covid da OMS, para fins de publicação, com o objetivo de ampliar a produção de conhecimento técnico-científico sobre o tema de relevância da saúde pública;
- Documento técnico contendo sistematização dos resultados do estudo observacional (retrospectivo) referente ao seguimento dos pacientes com sequelas de médio e longo prazo do covid-19, no âmbito do Projeto da Plataforma Clínica Global Covid-19/ Pós-Covid-OMS, no Brasil, para fins de publicação, com o objetivo de ampliar a produção de conhecimento técnico-científico sobre o tema de relevância da saúde pública;
- Documento técnico contendo a sistematização das discussões e das experiências dos parceiros que compõem a Plataforma Global de Dados Clínicos da Covid-19/Pós-Covid e Mpox do Brasil.
- Seminário “Contribuições ao SUS e à Plataforma Clínica Global da OMS – Resultados dos Estudos Multicêntricos sobre Casos de Pós-Covid e Mpox no Brasil, realizado no Hospital de Clínicas de Porto Alegre - Auditório José Baldi, Porto Alegre- RS, em 14 de dezembro de 2023, com objetivo de compartilhar as experiências e os resultados dos estudos multicêntricos observacionais (retrospectivos e prospectivos) quanto à caracterização clínica e epidemiológica Pós-Covid e Mpox, em contribuição ao SUS e à Plataforma Clínica Global da OMS. Informações disponíveis na página <https://apsredes.org/plataformaglobalomsbrasil/>.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

Não se aplica

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTA com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas:

As ações realizadas neste semestre contribuem para o alcance do RE3, Secretaria de Atenção à Saúde fortalecida na sua capacidade de gestão do conhecimento e cooperação técnica para o aprimoramento da Rede de Atenção à Saúde. Considerando todos os seus indicadores e metas.

4) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)		
Nº do RE/Descrição do RE:	4	RE4 - Modelos estruturados de Informação em Saúde para o aprimoramento da Gestão do Sistema Único de Saúde.
Indicador(es)		
Descrição do(s) indicador(es)	<ul style="list-style-type: none"> - nº de SES/SMS capacitadas no uso da plataforma do RTS/nº de SES/SMS existentes; - nº de seminários realizados de âmbito nacional com fornecimento de material de divulgação; - nº de participações em eventos de âmbito nacional com fornecimento de material de divulgação; - nº de reuniões presenciais do Comitê Consultivo Permanente (CCP) do RTS; - nº de SES/SMS capacitadas no uso da plataforma do CMD/nº de SES/SMS existentes; - nº de seminários realizados de âmbito nacional com fornecimento de material de divulgação; - nº de participações em eventos de âmbito nacional com fornecimento de material de divulgação; - nº de reuniões presenciais do Comitê Consultivo Permanente (CCP) do CNES; - nº de participações em eventos de âmbito nacional com fornecimento de material de divulgação; - nº de técnicos capacitados/nº de técnicos definidos para atuar no desenvolvimento de agrupamento de ; - nº de especialidades com agrupamentos de DRG/nº de especialidades existentes; - uma carteira de Serviços do SUS elaborada e divulgada. 	
Meta(s)		
Descrição da(s) meta(s)	<ul style="list-style-type: none"> - 90% em dezembro de 2019; - Realização de 1 Seminário anual; - Participação de 2 técnicos em 5 eventos por ano; - 4 reuniões presenciais por ano; - 90% em dezembro de 2019; - 1 Seminário anual; - Participação de 2 técnicos em 5 eventos por ano; - 4 reuniões presenciais por ano; - 4 reuniões presenciais por ano; - Participação de 2 técnicos em 5 eventos por ano; - 100% em dezembro de 2020; - 70% em dezembro de 2020; - Uma carteira de serviços do SUS elaborada e divulgada até dezembro de 2020. 	
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Anual		
Nº total de ações programadas para o período com base no PTA:		5
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTA:		0

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTA:

No PTA 2023 foram programadas 5 ações para o alcance do RE4, para o 2º semestre, e todas foram adiadas:

1. Apoiar a implantação do Conjunto Mínimo de Dados da Atenção a Saúde.
2. Desenvolver capacidades técnicas para formação de tutores em DRG
3. Realizar evento técnico sobre CMD
4. Apoio na implementação do CMD com projeto piloto
5. Realizar reuniões técnicas com, gestores estaduais e municipais sobre CMD

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

Diante de outras demandas que se fizeram prioritárias no segundo momento e visando maior planejamento para as

ações acima, foram adiadas para melhor desenvolvimento ao longo de 2024.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTA com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas:

Ações adiadas para 2024.

4.2 RESUMO SEMESTRAL: 2º SEMESTRE

RE	Ações programadas	Ações finalizadas	Ações adiadas/canceladas	% estado de avanços das ações
1	0	0	0	0%
2	3	3	0	100%
3	6	6	0	100%
4	5	0	5	0%
Total:	14	9	5	100%

5. RESUMO ANUAL

5.1 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)

1) Situação do progresso das ações programadas, finalizadas com relação ao PTA

Avaliação geral das ações programadas no ano			
Situação do projeto	1º semestre de 2023	2º semestre de 2023	Anual 2023
Nº total de RE com ações programadas no período	3	3	3/3
Nº total de ações programadas	10	14	24
Nº total de ações finalizadas	4	9	13

RE	Ações programadas	Ações finalizadas	Ações adiadas/canceladas	% estado de avanços das ações
1/1	0	0	0	0%
2/2	5	4	0	75%
3/3	10	8	0	75%
4/4	9	1	5	25%
Total:	24	13	5	58%

5.2 CONTRIBUIÇÃO ÀS PRIORIDADES DO GOVERNO E AO PLANO ESTRATÉGICO DA OPAS

A cooperação técnica vem sendo desenvolvida de forma a contribuir com os resultados em saúde do país e com o Plano Estratégico da OPAS 2020-25, abrangendo as áreas programáticas definidas em ambos instrumentos de planejamento estratégico. As ações desenvolvidas neste Termo de Cooperação tendem a contribuir diretamente para a consecução dos objetivos, metas e resultados do Plano Estratégico da OPAS/OMS e dos Planos Nacionais, Regionais e Globais.

Em relação à contribuição às prioridades do governo brasileiro, destaca-se o aporte da cooperação técnica para o alcance dos objetivos de médio prazo expressos no Plano Plurianual - PPA da União para o período 2020 a 2023, diretamente, as ações propostas no TC105 apoiam o "Programa 5018 - Atenção Especializada à Saúde", com seu "Objetivo 1229 - Promover a ampliação da oferta de serviços de atenção especializada com vista à qualificação do acesso e redução das desigualdades regionais". As iniciativas deste TC105 visam contribuir, ainda que de forma indireta, para "5019 - Atenção Primária à Saúde", "5020 - Desenvolvimento Científico, Tecnológico e Produtivo em Saúde", "5021 - Gestão e organização do SUS", "5023 - Vigilância em saúde", "5024 - Atenção integral à primeira infância",

No âmbito internacional, as ações desenvolvidas contribuem para o alcance de diversas das metas da Agenda 2030, com destaque para o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável – ODS nº 3 “Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades”, suas metas 3.1 a 3.9 e 3.a a 3.d e respectivos indicadores.

Regionalmente, o TC aporta aos objetivos da “Agenda de Saúde Sustentável para as Américas 2018 - 2030”, de maneira destacada ao Objetivo 1 (Ampliar o acesso equitativo a serviços de saúde integrais, integrados, de qualidade, centrados nas pessoas, na família e na comunidade, com ênfase na promoção da saúde e prevenção de doenças) e ao Objetivo 2 (Fortalecer a liderança e a governança da autoridade sanitária nacional, enquanto se promove a participação social), mas também colabora ainda que indiretamente aos demais nove objetivos: 3 (Fortalecer a gestão e o desenvolvimento de recursos humanos em saúde com habilidades que apoiem um enfoque integral à saúde), 4 (Conseguir financiamento para a saúde adequado e sustentável, com equidade e eficiência, e avançar na proteção contra riscos financeiros para todas as pessoas e suas famílias), 5 (Garantir o acesso aos medicamentos essenciais e vacinas e a outras tecnologias sanitárias prioritárias, segundo as evidências científicas disponíveis e de acordo com o contexto nacional), 6 (Fortalecer os sistemas de informação em saúde para apoiar a formulação de políticas e a tomada de decisões baseadas em evidências), 7 (Desenvolver capacidade de geração, transferência e uso da evidência e do conhecimento em matéria de saúde, promovendo a pesquisa, a inovação e o uso da tecnologia), 8 (Fortalecer as capacidades nacionais e regionais de preparação, prevenção, detecção, vigilância e resposta a surtos de doenças e às emergências e desastres que afetam a saúde da população), 9 (Reduzir a morbidade, a incapacidade e a mortalidade decorrentes de doenças não transmissíveis, lesões, violência e transtornos de saúde mental), 10 (Reduzir a carga das doenças transmissíveis e eliminar as doenças negligenciadas) e 11 (Reduzir a desigualdade e a iniquidade na saúde mediante enfoques intersetoriais, multissetoriais, regionais e sub-regionais dos determinantes sociais e ambientais da saúde).

O TC105 também aporta diretamente às prioridades expressas na Estratégia de Saúde Universal, com destaque para as linhas prioritárias "1 - expansão do acesso equitativo a serviços abrangentes, de qualidade e centrados no atendimento às pessoas e às comunidades", "2 - fortalecimento do papel condutor das autoridades nacionais e da governança do sistema de saúde" e "3 - aumento e melhoria do financiamento, promoção da equidade e da eficiência e eliminação do desembolso direto por parte dos usuários". Resolução CD59.R12) (4, 5) e a Política sobre atenção integrada para melhorar os desfechos de saúde.

Por fim, a cooperação técnica vem sendo desenvolvida de forma a contribuir com os resultados em saúde do país e com o Plano Estratégico da OPAS. As ações desenvolvidas no Plano de Trabalho Anual – PTA 2023 deste TC105, ao longo do ano de 2023, contribuíram diretamente para a consecução dos objetivos, metas e resultados do “Plano Estratégico da Organização Pan-Americana da Saúde 2020-2025. Fortalecem o sistema de saúde brasileiro e promovem maior equidade nas políticas de saúde, de tal forma que contribuem destacadamente para o alcance do “Resultado Intermediário 1 - Acesso a serviços de saúde integrais e de qualidade” (expresso no indicador 1.b - Número de países e territórios que apresentam uma redução de pelo menos 10% nas hospitalizações por doenças que poderiam ser tratadas na atenção ambulatorial) e do “Resultado Intermediário 9 - Fortalecimento da gestão e governança”. Também aporta a outros RIMs, como o “Resultado Intermediário 2 - Saúde ao longo de todo o ciclo de vida”, o “Resultado Intermediário 3 - Atenção de qualidade para os idosos”, o “Resultado Intermediário 4 - Capacidade resolutiva para as doenças transmissíveis”, o “Resultado Intermediário 5 - Acesso a serviços de saúde para doenças não transmissíveis (DNTs) e problemas de saúde mental”, o “Resultado Intermediário 6 - Capacidade resolutiva para violência e os traumatismos”, o “Resultado Intermediário 8 - Acesso a tecnologias em saúde”, o “Resultado Intermediário 20 - Sistemas de informação integrados para a saúde” e o “Resultado Intermediário 23 - Preparação para situações de emergência e redução de riscos”.

5.3 LIÇÕES APRENDIDAS/RECOMENDAÇÕES

É fundamental o constante aprimoramento dos processos de trabalho, adequações de instrumentos e adoção de novas formas de atuação, para que haja maior agilidade e eficiência na execução das ações, visando potencializar e fortalecer a cooperação técnica, com vistas ao alcance dos resultados esperados. Os impactos positivos são notórios na realização das propostas previstas na cooperação, melhorando os processos de trabalho e a qualidade dos serviços prestados. Houve grandes avanços no sistema de saúde do Brasil na área de Atenção Especializada, necessitando alguns ajustes no plano de trabalho, para se adequar as novas necessidades e demandas que foram sendo prioridades sanitárias e contribuíram para efetivação de uma saúde com equidade.

5.4 EXECUÇÃO FINANCEIRA (de acordo com o relatório financeiro oficial da OPAS/OMS)

Recursos repassados:	US\$ 3291440.21
Recursos desembolsados:	US\$ 2341068.86
Pendente de pagamento:	US\$ 588846.59
Saldo:	US\$ 361524.76