



2023

RELATÓRIO TÉCNICO

87

**Territórios Saudáveis e Sustentáveis por meio de ações de Saúde
Ambiental**

1. IDENTIFICAÇÃO DO TC/TA

NÚMERO DO TC:	87		
TÍTULO DO TC:	Territórios Saudáveis e Sustentáveis por meio de ações de Saúde Ambiental		
Objeto do TC:	Contribuir para a promoção da saúde e construção de territórios saudáveis e sustentáveis por meio de ações de saúde ambiental.		
Número do processo:	25100.012. 84/2012-1	Número do SIAFI:	
Data de início	07/11/2014	Data de término:	30/11/2024
DETALHAMENTO DO TA	Nº	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
TA:	1	recurso	R\$25.258.800,00
TA:	2	recurso	R\$ 1.334.125,00
TA:	3	recurso	R\$33.580,32
Valor Total no TC:			R\$ 25.593.505,32
ÁREA TÉCNICA RESPONSÁVEL NA CONTRAPARTE			
Área técnica	Fundação Nacional de Saúde/Coordenação de Cooperação Técnica Internacional (COTEC) (FUNASA)		
Responsável:	Carlos Henrique de Azevedo Moreira		
Endereço:	SAS Quadra 4 bloco N - 8 andar - Ala norte		
Telefone:	(11) 3314- 344	E-mail:	carlos.moreira@funasa.gov.br
ÁREA TÉCNICA RESPONSÁVEL NA OPAS/OMS			
Área técnica	Coordenação Eliminação, Prevenção e Controle de Doenças Transmissíveis e Determinantes da Saúde (CDE)		
Responsável:	Miguel Angel Aragón López		
Endereço:	Setor de Embaixadas Norte Lote 1 - Brasília DF		
Telefone:	(11) 8125- 71	E-mail:	aragonm@paho.org

2. CONTEXTO

A cooperação técnica entre a Organização Pan-Americana da Saúde/ Organização Mundial de Saúde (OPAS/OMS) e a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) prevê o desenvolvimento de ações vinculadas ao projeto Territórios Saudáveis e Sustentáveis por meio de Ações de Saúde Ambiental de forma a contribuir com a missão institucional de promover a saúde pública e a inclusão social por meio de ações de saneamento e saúde ambiental bem como os compromissos assumidos no âmbito do alinhamento estratégico do Ministério da Saúde relacionados aos objetivos:

- Ampliar o acesso às ações e serviços de saneamento e saúde ambiental com vistas à promoção da saúde
- Contribuir para a redução dos fatores de riscos à saúde ocasionados pelas condições inadequadas de saneamento e de saúde ambiental.

Essa parceria tem o propósito de fortalecer e qualificar as ações de saúde ambiental desenvolvidas pela Funasa em consonância com o Subsistema Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental (SINVSA) desenvolver ações de saneamento básico em consonância com o Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB) visando promoção e proteção da saúde na perspectiva do Sistema Único de Saúde (SUS) a inclusão social a sustentabilidade e o cumprimento das metas de desenvolvimento sustentável bem como promover o alcance dos objetivos estratégicos da Organização estabelecidos como compromisso de país e alinhados aos resultados regionais.

Para tanto originalmente o Termo de Cooperação 87 (TC 87) foi estruturado de forma a alcançar os seguintes Resultados Esperados (RE): RE1 - qualificação das ações de saúde ambiental da Funasa e fortalecimento do processo de gestão em Saúde Ambiental RE2 - Contribuição à construção de territórios saudáveis e sustentáveis RE3 - Potencialização de tecnologias metodologias e estratégias inovadoras de saúde ambiental para promoção da saúde RE4 - Fortalecimento institucional para o monitoramento aperfeiçoamento difusão e avaliação das ações de saneamento básico em especial abastecimento de água e esgotamento sanitário em municípios com até 50.000 habitantes RE5 - Apoio à implementação do Programa Nacional de Saneamento Rural - PNSR nos Estados Distrito Federal e Municípios de acordo com o estabelecido no Plano Nacional de Saneamento Básico - PLANSAB RE6 - Fortalecimento institucional para o monitoramento e avaliação sistemática das ações do Programa Nacional de Saneamento Rural - PNSR sob coordenação da Funasa. Apoiar na promoção da sustentabilidade ao PNSR RE7 - Apoiar o planejamento gerenciamento e execução das ações do Plano Nacional de Saúde - PNS RE8 - Apoio técnico gestão e ao desenvolvimento de pesquisas e avaliação de impacto na saúde das ações de saneamento básico RE9 - Apoio técnico na avaliação das políticas públicas de saneamento da Funasa e proposição de melhoria contínua nos processos planejamento e gestão dos serviços municipais de saneamento básico RE10 - Garantir e fortalecer a cooperação técnica internacional obtendo o alcance das metas e a sustentabilidade das ações da Funasa.

Em 2011 considerando a atualização da visão e dos valores institucionais da Funasa e suas mudanças estruturais dentre elas a criação do sistema de Planejamento e Gestão Estratégica e a definição do Plano Estratégico 2018-2023 além das alterações no marco de saneamento (Lei nº14.027/2020) particularmente na Lei nº 11.445/2007 e na Lei nº 12.305/2010 e as mudanças legais relativas ao fortalecimento da área de saúde ambiental para concepção e implementação de políticas públicas relacionadas ao Subsistema Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental foi iniciado o processo de discussão do marco lógico instrumento de planejamento do termo de cooperação com a OPAS/OMS. Neste contexto de forma integrada e participativa a OPAS/OMS e os Departamentos da Funasa - Diretoria Executiva (Direx) Departamento de Engenharia de Saúde Pública (Densp) Departamento de Saúde Ambiental (Desam) revisaram tecnicamente e elaboraram um novo marco lógico para o termo de cooperação redefinindo os Resultados Esperados (RE) metas e indicadores bem como as atividades macro norteadoras das ações anuais a serem implementadas. A partir de um trabalho de avaliação e qualificação dos resultados o novo marco lógico do TC passou a adotar os seguintes resultados esperados: RE1 - Saúde Ambiental fortalecida por meio de ações de promoção da saúde RE2 - Promoção da saúde por meio de ações de engenharia de saúde pública implementadas RE3 - Articulações interinstitucionais fortalecidas. Foi realizada a formalização do processo de revisão do marco lógico por meio de Termo de Rerratificação (TRR) porém a nova estrutura ainda não pode ser considerada válida em função da necessidade de nova publicação considerando os documentos aprovados e validados.

Em 1 de janeiro de 2023 foi publicada a Medida Provisória (MP) nº 115 dispondo sobre a extinção da Funasa a partir de 24 de janeiro do respectivo ano. A referida MP previa que o Ministério das Cidades sucederia a Funasa nos seus direitos e obrigações e determinava que o Ministro de Estado da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos disporá sobre a transferência gradual da estrutura do patrimônio do acervo do pessoal e dos contratos da Funasa para outros órgãos e entidades da administração pública federal. No entanto a extinção foi revertida. Foram publicadas as Portarias MGI nº 3.744 (14/07/2023) e nº 4.177 (31/07/2023) instituindo Comissão no âmbito do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos com a finalidade de elaborar proposta de modernização e reestruturação da FUNASA e alterando a lotação e exercício de servidoras e servidores públicos para composição da sua força de trabalho respectivamente. Vem sendo discutido um Decreto de reestruturação da Fundação incluindo a definição de seu mandato e competências questões de grande relevância no contexto da cooperação técnica com a OPAS/OMS.

O primeiro semestre de 2023 foi marcado pela suspensão temporária de atividades tendo sido realizado apenas o seguimento da

implementação de ações iniciadas no período anterior. No entanto com a reversão da eleição e a retomada das atividades da Fundação no segundo semestre de 2023 foi resgatada a articulação entre a OPAS/OMS e a FUNASA bem como as discussões e implementação do TC87 especialmente considerando a importância da cooperação técnica na reestruturação técnica administrativa e retomada das agendas estratégicas institucionais.

3. 1º SEMESTRE DE 2023

3.1 AVANÇOS DO PROJETO BASEADOS NOS RESULTADOS ESPERADOS

1) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)	
Nº do RE/Descrição do RE:	1 qualificação das ações de Saúde Ambiental da Funasa e fortalecimento do processo de Gestão em Saúde Ambiental (DESAM).
Indicador(es)	
Descrição do(s) indicador(es)	<ul style="list-style-type: none"> - N de laboratórios de análise da água para consumo humano com Sistema de Gestão da Qualidade implantado. - 100% dos levantamentos sobre a qualidade da água consumida pelas populações ribeirinhas realizados. - 100% do diagnóstico da qualidade da água consumida pelas populações beneficiadas com sistemas/soluções alternativa de abastecimento de água no semiárido brasileiro realizado. - Nº de oficinas de trabalho, encontros e seminários em Saúde Ambiental realizadas. - Nº de modelos gestão propostos.
Meta(s)	
Descrição da(s) meta(s)	<ul style="list-style-type: none"> - 05 at 201 - 0 at 201 - 01 at 2020 - 17 at 2020 - 02 at 2020
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Anual	
Nº total de ações programadas para o período com base no PTA:	0
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTA:	0

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTA

No primeiro semestre de 2023 foi realizado o seguimento da implementação de ações iniciadas no período anterior considerando o PTA 2022 tendo em vista as discussões relacionadas reestruturação da Funasa ainda em andamento e necessidade de definição de suas competências e agendas técnicas sob seu mandato fundamentais para o seguimento da implementação a cooperação técnica.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para a execução do plano de trabalho se existentes

Em 01 de janeiro de 2023 foi publicada a Medida Provisória nº 115 que dispunha sobre a eleição da Funasa. Foi estabelecido um Gabinete de Eleição para tratativas do processo de eleição da Fundação conforme previsão legal e as atividades previstas no Plano de Trabalho 2022 foram temporariamente suspensas bem como as discussões referentes ao PTA 2023 foram descontinuadas.

É evidente a necessidade de fortalecimento da articulação institucional para realinhamento e retomada dos processos de trabalho e elaboração de PTA 2023 para fins de seguimento da cooperação técnica com vistas ao alcance das metas estabelecidas no TC 87.

Logo que definidas as agendas técnicas da Funasa necessário realizar a revisão conjunta das ações previstas no TC 87 discutir sua implementação e seu encerramento previsto para o ano de 2024 bem como realizar a estruturação

de um novo Termo de Cooperação para apoiar o fortalecimento institucional da Funasa de forma alinhada sua nova estrutura.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTA com o alcance do resultado esperado considerando os indicadores e as metas

As restritas ações e executadas ainda resultantes do PTA 2022 não geraram efeitos de progresso nas metas estabelecidas.

No primeiro semestre de 2023 em função do contexto de recriação e reestruturação da Funasa não foi possível elaborar e consequentemente implementar o PTA/2023.

2) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)	
Nº do RE/Descrição do RE:	2 Contribuição construção de territórios saudáveis e sustentáveis (DESAM).
Indicador(es)	
Descrição do(s) indicador(es)	<ul style="list-style-type: none"> - Nº de oficinas de avaliação de estudos e pesquisas em Saúde Ambiental realizadas. - 100% dos encontros regionais de Educação em Saúde Ambiental realizados. - Nº de planos de atuação conjunta da Funasa Estados e Municípios e protocolos para atuação em situações de desastres naturais elaborados. - Capacitar pessoas de segmentos sociais que orbitam em torno do tema Educação em Saúde Ambiental em municípios brasileiros com até 50 mil habitantes. - Nº de entidades e movimentos sociais em municípios brasileiros com até 50 mil habitantes com ações Educação em Saúde Ambiental realizadas. - Nº de eventos sobre gestão da informação relacionada Funasa. - Nº de cooperações técnicas para promoção do acesso e uso do conhecimento e evidências científicas para o fortalecimento da atuação da FUNASA - Diagnósticos e análises de ações estruturais e estruturantes para o alcance do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nº - Realização de capacitação e eventos para incrementar e fortalecer ações estruturantes para o alcance do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nº
Meta(s)	
Descrição da(s) meta(s)	<ul style="list-style-type: none"> - 04 até 2018 - 05 até 2018 - 27 até 2018 - 100.000 até 2020 - 100 mil até 2020 - 01 evento até 2018 - 01 evento até 2018 - 10 documentos técnicos até 2018 - 03 eventos até 2018
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Anual	
Nº total de ações programadas para o período com base no PTA:	0
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTA:	0

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTA

No primeiro semestre de 2023 foi realizado o seguimento da implementação de ações iniciadas no período anterior considerando o PTA 2022 tendo em vista as discussões relacionadas reestruturação da Funasa ainda em

andamento e necessidade de definição de suas competências e agendas técnicas sob seu mandato fundamentais para o seguimento da implementação a cooperação técnica.

b) Detalhar as dificuldades intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho se existentes

Em 1 de janeiro de 2023 foi publicada a Medida Provisória nº 115 que dispunha sobre a extinção da Funasa. Foi estabelecido um Gabinete de Extinção para tratativas do processo de extinção da Fundação conforme previsão legal e as atividades previstas no Plano de Trabalho 2022 foram temporariamente suspensas bem como as discussões referentes ao PTA 2023 foram descontinuadas.

É evidente a necessidade de fortalecimento da articulação institucional para realinhamento retomada dos processos de trabalho e elaboração de PTA 2023 para fins de seguimento da cooperação técnica com vistas ao alcance das metas estabelecidas no TC 87.

Logo que definidas as agendas técnicas da Funasa necessário realizar a revisão conjunta das ações previstas no TC 87 discutir sua implementação e seu encerramento previsto para o ano de 2024 bem como realizar a estruturação de um novo Termo de Cooperação para apoiar o fortalecimento institucional da Funasa de forma alinhada sua nova estrutura.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTA com o alcance do resultado esperado considerando os indicadores e as metas

As restritas ações executadas ainda resultantes do PTA 2022 não geraram efeitos de progresso nas metas estabelecidas.

No primeiro semestre de 2023 em função do contexto de extinção recriação e reestruturação da Funasa não foi possível elaborar e consequentemente implementar o PTA 2023.

3) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)	
Nº do RE/Descrição do RE:	3 Potencialização de tecnologias metodologias e estratégias inovadoras de Saúde Ambiental para promoção da saúde. (DESAM)
Indicador(es)	
Descrição do(s) indicador(es)	- Nº de encontros regionais de competências e habilidades em Educação em Saúde Ambiental mobilização comunitária e participação social realizados - Nº de estudos e tecnologias de Saúde Ambiental para promoção da saúde avaliados. - Observatório da efetividade da atuação da FUNASA para melhoria dos indicadores de saúde pública e saneamento implantado.
Meta(s)	
Descrição da(s) meta(s)	- 04 at 2020 - 04 at 2017 - 01 at 2020
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Anual	
Nº total de ações programadas para o período com base no PTA:	0
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTA:	0

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTA

No primeiro semestre de 2023 foi realizado o seguimento da implementação de ações iniciadas no período anterior considerando o PTA 2022 tendo em vista as discussões relacionadas reestruturação da Funasa ainda em andamento e necessidade de definição de suas competências e agendas técnicas sob seu mandato fundamentais

para o seguimento da implementação a cooperação técnica.

b) Detalhar as dificuldades intervenções realizadas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho existentes

Em 1 de janeiro de 2023 foi publicada a Medida Provisória nº 115 que dispunha sobre a extinção da Funasa. Foi estabelecido um Gabinete de Extinção para tratativas do processo de extinção da Fundação conforme previsão legal e as atividades previstas no Plano de Trabalho 2022 foram temporariamente suspensas bem como as discussões referentes ao PTA 2023 foram descontinuadas.

É evidente a necessidade de fortalecimento da articulação institucional para realinhamento retomada dos processos de trabalho e elaboração de PTA 2023 para fins de seguimento da cooperação técnica com vistas ao alcance das metas estabelecidas no TC 87.

Logo que definidas as agendas técnicas da Funasa necessário realizar a revisão conjunta das ações previstas no TC 87 discutir sua implementação e seu encerramento previsto para o ano de 2024 bem como realizar a estruturação de um novo Termo de Cooperação para apoiar o fortalecimento institucional da Funasa de forma alinhada sua nova estrutura.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTA com o alcance do resultado esperado considerando os indicadores e as metas

As restritas ações executadas ainda resultantes do PTA 2022 não geraram efeitos de progresso nas metas estabelecidas.

No primeiro semestre de 2023 em função do contexto de extinção recriação e reestruturação da Funasa não foi possível elaborar e consequentemente implementar o PTA 2023.

4) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)	
Nº do RE/Descrição do RE:	4 Fortalecimento institucional para o monitoramento aperfeiçoamento difusão e avaliação das ações de saneamento básico em especial abastecimento de água e esgotamento sanitário em municípios com at 50.000 habitantes. (DENSP/CGEAR)
Indicador(es)	
Descrição do(s) indicador(es)	<ul style="list-style-type: none"> - Avaliar o alcance dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no âmbito das metas previstas no Plano Nacional de Saneamento Básico - PNSB. - Estimar o déficit de investimentos em abastecimento de água e esgotamento sanitário para municípios com população at 50.000 habitantes com base no PNSB. - Estimar BDI de referência para empreendimentos apoiados pela Funasa para apreciação do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão e/ou Tribunal de Contas da União. - Aprimorar banco de dados com composições de serviços para a estimativa de custos de obras de saneamento passíveis de fomento pela FUNASA. - Disponibilizar informações para sistema de custo a ser implementadas no Sistema de Gerenciamento de Ações - SIGA ou outro sistema a ser definido. - Capacitar técnicos da área de engenharia de todas as Superintendências Estaduais acerca de boas práticas de contratação gestão e gerenciamento de projetos. - Capacitar técnicos da área de engenharia de todas as Superintendências Estaduais acerca da análise e execução de projetos de estações de tratamento de água e de estações de tratamento de esgoto compactas.
Meta(s)	
Descrição da(s) meta(s)	N/A
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Anual	
Nº total de ações programadas para o período com base no PTA:	0
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTA:	0

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTA

No primeiro semestre de 2023 foi realizado o seguimento da implementação de ações iniciadas no período anterior considerando o PTA 2022 tendo em vista as discussões relacionadas reestruturação da Funasa ainda em andamento e necessidade de definição de suas competências e agendas técnicas sob seu mandato fundamentais para o seguimento da implementação a cooperação técnica.

b) Detalhar as dificuldades intervenções requeridas e/ou sugestões para a execução do plano de trabalho se existentes

Em 1 de janeiro de 2023 foi publicada a Medida Provisória nº 115 que dispunha sobre a extinção da Funasa. Foi estabelecido um Gabinete de Extinção para tratativas do processo de extinção da Fundação conforme previsão legal e as atividades previstas no Plano de Trabalho 2022 foram temporariamente suspensas bem como as discussões referentes ao PTA 2023 foram descontinuadas.

É evidente a necessidade de fortalecimento da articulação institucional para realinhamento retomada dos processos de trabalho e elaboração de PTA 2023 para fins de seguimento da cooperação técnica com vistas ao alcance das metas estabelecidas no TC 87.

Logo que definidas as agendas técnicas da Funasa necessário realizar a revisão conjunta das ações previstas no TC 87 discutir sua implementação e seu encerramento previsto para o ano de 2024 bem como realizar a estruturação de um novo Termo de Cooperação para apoiar o fortalecimento institucional da Funasa de forma alinhada sua nova estrutura.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTA com o alcance do resultado esperado considerando os indicadores e as metas

As restritas ações e executadas ainda resultantes do PTA 2022 não geraram efeitos de progresso nas metas estabelecidas.

No primeiro semestre de 2023 em função do contexto de extinção e reestruturação da Funasa não foi possível elaborar e consequentemente implementar o PTA 2023.

5) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)		
Nº do RE/Descrição do RE:	5	Apoio implementação do Programa Nacional de Saneamento Rural - PNSR nos Estados Distrito Federal e Municípios de acordo com o estabelecido no Plano Nacional de Saneamento Básico PLANASAB (DENSP/COSAN)
Indicador(es)		
Descrição do(s) indicador(es)	- 10 Estados com ações do Programa Nacional de Saneamento Rural implantadas até o ano de 2011.	
Meta(s)		
Descrição da(s) meta(s)	10 até 2011	
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Anual		
Nº total de ações programadas para o período com base no PTA:		0
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTA:		0

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTA

No primeiro semestre de 2023 foi realizado o seguimento da implementação de ações iniciadas no período anterior considerando o PTA 2022 tendo em vista as discussões relacionadas reestruturação da Funasa ainda em andamento e necessidade de definição de suas competências e agendas técnicas sob seu mandato fundamentais para o seguimento da implementação a cooperação técnica.

b) Detalhar as dificuldades intervenções requeridas e/ou sugestões para a execução do plano de trabalho se existentes

Em 1 de janeiro de 2023 foi publicada a Medida Provisória nº 115 que dispunha sobre a extinção da Funasa. Foi estabelecido um Gabinete de Extinção para tratativas do processo de extinção da Fundação conforme previsão legal e as atividades previstas no Plano de Trabalho 2022 foram temporariamente suspensas bem como as discussões referentes ao PTA 2023 foram descontinuadas.

É evidente a necessidade de fortalecimento da articulação institucional para realinhamento retomada dos processos de trabalho e elaboração de PTA 2023 para fins de seguimento da cooperação técnica com vistas ao alcance das metas estabelecidas no TC 87.

Logo que definidas as agendas técnicas da Funasa necessário realizar a revisão conjunta das ações previstas no TC 87 discutir sua implementação e seu encerramento previsto para o ano de 2024 bem como realizar a estruturação de um novo Termo de Cooperação para apoiar o fortalecimento institucional da Funasa de forma alinhada sua nova estrutura.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTA com o alcance do resultado esperado considerando os indicadores e as metas

As restritas ações e executadas ainda resultantes do PTA 2022 não geraram efeitos de progresso nas metas estabelecidas.

No primeiro semestre de 2023 em função do contexto de extinção e reestruturação da Funasa não foi possível elaborar e consequentemente implementar o PTA 2023.

) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)	
Nº do RE/Descrição do RE:	Fortalecimento institucional para o Monitoramento e Avaliação sistemática das ações do Programa Nacional de Saneamento Rural - PNSR sob coordenação da Funasa. Apoiar na promoção da sustentabilidade ao PNSR (DENSP/COSAN).
Indicador(es)	
Descrição do(s) indicador(es)	- 10 Estados com ações do Programa Nacional de Saneamento Rural monitoradas e avaliadas até o ano de 201 .
Meta(s)	
Descrição da(s) meta(s)	10 até 201
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Anual	
Nº total de ações programadas para o período com base no PTA:	0
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTA:	0

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTA

No primeiro semestre de 2023 foi realizado o seguimento da implementação de ações iniciadas no período anterior considerando o PTA 2022 tendo em vista as discussões relacionadas reestruturação da Funasa ainda em andamento e necessidade de definição de suas competências e agendas técnicas sob seu mandato fundamentais para o seguimento da implementação a cooperação técnica.

b) Detalhar as dificuldades intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho se existentes

Em 1 de janeiro de 2023 foi publicada a Medida Provisória nº 115 que dispunha sobre a extinção da Funasa. Foi estabelecido um Gabinete de Extinção para tratativas do processo de extinção da Fundação conforme previsão legal e as atividades previstas no Plano de Trabalho 2022 foram temporariamente suspensas bem como as discussões referentes ao PTA 2023 foram descontinuadas.

É evidente a necessidade de fortalecimento da articulação institucional para realinhamento retomada dos processos de trabalho e elaboração de PTA 2023 para fins de seguimento da cooperação técnica com vistas ao alcance das metas estabelecidas no TC 87.

Logo que definidas as agendas técnicas da Funasa necessário realizar a revisão conjunta das ações previstas no TC 87 discutir sua implementação e seu encerramento previsto para o ano de 2024 bem como realizar a estruturação de um novo Termo de Cooperação para apoiar o fortalecimento institucional da Funasa de forma alinhada sua nova estrutura.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTA com o alcance do resultado esperado considerando os indicadores e as metas

As restritas ações executadas ainda resultantes do PTA 2022 não geraram efeitos de progresso nas metas estabelecidas.

No primeiro semestre de 2023 em função do contexto de extinção recriação e reestruturação da Funasa não foi possível elaborar e consequentemente implementar o PTA 2023.

7) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)		
Nº do RE/Descrição do RE:	7	Apoiar o planejamento, gerenciamento e execução das ações do Plano Nacional de Saúde - PNS (DENSP/COSAS)
Indicador(es)		
Descrição do(s) indicador(es)	<ul style="list-style-type: none"> - Sintetização de dados para apoio a diagnósticos das ações de Resíduos Sólidos Urbanos, Melhorias Habitacionais para o controle da Doença de Chagas e Melhorias Sanitárias Domiciliares. - Protocolos técnicos modelo elaborados - Programa piloto de ensino a distância (EAD) para ações do plano Nacional de Saúde - PNS realizado pela Funasa. 	
Meta(s)		
Descrição da(s) meta(s)	N/A	
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Anual		
Nº total de ações programadas para o período com base no PTA:		0
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTA:		0

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTA

No primeiro semestre de 2023 foi realizado o seguimento da implementação de ações iniciadas no período anterior considerando o PTA 2022 tendo em vista as discussões relacionadas reestruturação da Funasa ainda em andamento e necessidade de definição de suas competências e agendas técnicas sob seu mandato fundamentais para o seguimento da implementação a cooperação técnica.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para a execução do plano de trabalho se existentes

Em 1 de janeiro de 2023 foi publicada a Medida Provisória nº 115 que dispunha sobre a extinção da Funasa. Foi estabelecido um Gabinete de Extinção para tratativas do processo de extinção da Fundação conforme previsão legal e as atividades previstas no Plano de Trabalho 2022 foram temporariamente suspensas bem como as discussões referentes ao PTA 2023 foram descontinuadas.

É evidente a necessidade de fortalecimento da articulação institucional para realinhamento retomada dos processos de trabalho e elaboração de PTA 2023 para fins de seguimento da cooperação técnica com vistas ao alcance das metas estabelecidas no TC 87.

Logo que definidas as agendas técnicas da Funasa necessário realizar a revisão conjunta das ações previstas no TC 87 discutir sua implementação e seu encerramento previsto para o ano de 2024 bem como realizar a estruturação de um novo Termo de Cooperação para apoiar o fortalecimento institucional da Funasa de forma alinhada à sua nova estrutura.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTA com o alcance do resultado esperado considerando os indicadores e as metas

As restritas ações executadas ainda resultantes do PTA 2022 não geraram efeitos de progresso nas metas estabelecidas.

No primeiro semestre de 2023 em função do contexto de extinção, recriação e reestruturação da Funasa não foi possível elaborar e consequentemente implementar o PTA 2023.

8) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)		
Nº do RE/Descrição do RE:	8	Apoio técnico gestão e ao desenvolvimento de pesquisas e avaliação de impacto na saúde das ações de saneamento básico.(DENSP/CODET)
Indicador(es)		
Descrição do(s) indicador(es)	- Pesquisas financiadas pela Funasa - Programa de Pesquisa em Saúde e Saneamento	
Meta(s)		
Descrição da(s) meta(s)	N/A	
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Anual		
Nº total de ações programadas para o período com base no PTA:		0
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTA:		0

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTA

No primeiro semestre de 2023 foi realizado o seguimento da implementação de ações iniciadas no período anterior considerando o PTA 2022 tendo em vista as discussões relacionadas reestruturação da Funasa ainda em andamento e necessidade de definição de suas competências e agendas técnicas sob seu mandato fundamentais para o seguimento da implementação a cooperação técnica.

b) Detalhar as dificuldades intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho se existentes

Em 1 de janeiro de 2023 foi publicada a Medida Provisória nº 115 que dispunha sobre a extinção da Funasa. Foi estabelecido um Gabinete de Extinção para tratativas do processo de extinção da Fundação conforme previsão legal e as atividades previstas no Plano de Trabalho 2022 foram temporariamente suspensas bem como as discussões referentes ao PTA 2023 foram descontinuadas.

É evidente a necessidade de fortalecimento da articulação institucional para realinhamento retomada dos processos de trabalho e elaboração de PTA 2023 para fins de seguimento da cooperação técnica com vistas ao alcance das metas estabelecidas no TC 87.

Logo que definidas as agendas técnicas da Funasa necessário realizar a revisão conjunta das ações previstas no TC 87 discutir sua implementação e seu encerramento previsto para o ano de 2024 bem como realizar a estruturação de um novo Termo de Cooperação para apoiar o fortalecimento institucional da Funasa de forma alinhada sua nova estrutura.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTA com o alcance do resultado esperado considerando os indicadores e as metas

As restritas ações executadas ainda resultantes do PTA 2022 não geraram efeitos de progresso nas metas estabelecidas.

No primeiro semestre de 2023 em função do contexto de extinção recriação e reestruturação da Funasa não foi possível elaborar e consequentemente implementar o PTA 2023.

) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)	
Nº do RE/Descrição do RE:	Apoio técnico na avaliação das políticas públicas de saneamento da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA e proposição de melhoria contínua nos processos planejamento e gestão dos serviços municipais de saneamento básico.(DENSP/COATS)
Indicador(es)	
Descrição do(s) indicador(es)	- Avaliar ações de saneamento da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA - Propor melhoria contínua nos processos de planejamento e gestão dos serviços municipais de saneamento básico.
Meta(s)	
Descrição da(s) meta(s)	N/A
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Anual	
Nº total de ações programadas para o período com base no PTA:	0
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTA:	0

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTA

No primeiro semestre de 2023 foi realizado o seguimento da implementação de ações iniciadas no período anterior considerando o PTA 2022 tendo em vista as discussões relacionadas reestruturação da Funasa ainda em andamento e necessidade de definição de suas competências e agendas técnicas sob seu mandato fundamentais para o seguimento da implementação a cooperação técnica.

b) Detalhar as dificuldades intervenções requeridas e/ou sugestões para a execução do plano de trabalho se existentes

Em 1 de janeiro de 2023 foi publicada a Medida Provisória nº 115 que dispunha sobre a extinção da Funasa. Foi estabelecido um Gabinete de Extinção para tratativas do processo de extinção da Fundação conforme previsão legal e as atividades previstas no Plano de Trabalho 2022 foram temporariamente suspensas bem como as discussões referentes ao PTA 2023 foram descontinuadas.

É evidente a necessidade de fortalecimento da articulação institucional para realinhamento retomada dos processos de trabalho e elaboração de PTA 2023 para fins de seguimento da cooperação técnica com vistas ao alcance das metas estabelecidas no TC 87.

Logo que definidas as agendas técnicas da Funasa necessário realizar a revisão conjunta das ações previstas no TC 87 discutir sua implementação e seu encerramento previsto para o ano de 2024 bem como realizar a estruturação de um novo Termo de Cooperação para apoiar o fortalecimento institucional da Funasa de forma alinhada sua nova estrutura.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTA com o alcance do resultado esperado considerando os indicadores e as metas

As restritas ações executadas ainda resultantes do PTA 2022 não geraram efeitos de progresso nas metas estabelecidas.

No primeiro semestre de 2023 em função do contexto de extinção recriação e reestruturação da Funasa não foi possível elaborar e consequentemente implementar o PTA 2023.

10) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)	
Nº do RE/Descrição do RE:	10 Garantir e fortalecer a cooperação técnica internacional obtendo o alcance das metas e a sustentabilidade das ações da Funasa. (Funasa)
Indicador(es)	
Descrição do(s) indicador(es)	- Ampliar pro etos de cooperação técnica internacional - Aperfeiçoar ações da instituição - Compartilhar e experiências e itosas
Meta(s)	
Descrição da(s) meta(s)	N/A
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Anual	
Nº total de ações programadas para o período com base no PTA:	0
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTA:	0

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTA

No primeiro semestre de 2023 foi realizado o seguimento da implementação de ações iniciadas no período anterior considerando o PTA 2022 tendo em vista as discussões relacionadas reestruturação da Funasa ainda em andamento e necessidade de definição de suas competências e agendas técnicas sob seu mandato fundamentais para o seguimento da implementação a cooperação técnica.

b) Detalhar as dificuldades intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho se existentes

Em 1 de janeiro de 2023 foi publicada a Medida Provisória nº 115 que dispunha sobre a extinção da Funasa. Foi estabelecido um Gabinete de Extinção para tratativas do processo de extinção da Fundação conforme previsão legal e as atividades previstas no Plano de Trabalho 2022 foram temporariamente suspensas bem como as discussões referentes ao PTA 2023 foram descontinuadas.

É evidente a necessidade de fortalecimento da articulação institucional para realinhamento retomada dos processos de trabalho e elaboração de PTA 2023 para fins de seguimento da cooperação técnica com vistas ao alcance das metas estabelecidas no TC 87.

Logo que definidas as agendas técnicas da Funasa necessário realizar a revisão conjunta das ações previstas no TC 87 discutir sua implementação e seu encerramento previsto para o ano de 2024 bem como realizar a estruturação de um novo Termo de Cooperação para apoiar o fortalecimento institucional da Funasa de forma alinhada sua nova estrutura.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTA com o alcance do resultado esperado considerando os indicadores e as metas

As restritas ações executadas ainda resultantes do PTA 2022 não geraram efeitos de progresso nas metas estabelecidas.

No primeiro semestre de 2023 em função do contexto de extinção recriação e reestruturação da Funasa não foi possível elaborar e consequentemente implementar o PTA 2023.

3.2 RESUMO SEMESTRAL: 1º SEMESTRE

RE	Ações programadas	Ações finalizadas	Ações adiadas/canceladas	% estado de avanços das ações
1	0	0	0	0%
2	0	0	0	0%
3	0	0	0	0%

RE	Ações programadas	Ações finalizadas	Ações adiadas/canceladas	% estado de avanços das ações
4	0	0	0	0%
5	0	0	0	0%
	0	0	0	0%
7	0	0	0	0%
8	0	0	0	0%
	0	0	0	0%
10	0	0	0	0%
Total:	0	0	0	0%

4. 2º SEMESTRE DE 2023

4.1 AVANÇOS DO PROJETO BASEADOS NOS RESULTADOS ESPERADOS

1) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)	
Nº do RE/Descrição do RE:	1 qualificação das ações de Saúde Ambiental da Funasa e fortalecimento do processo de Gestão em Saúde Ambiental (DESAM).
Indicador(es)	
Descrição do(s) indicador(es)	<ul style="list-style-type: none"> - N de laboratórios de análise da água para consumo humano com Sistema de Gestão da qualidade implantado. - 100% dos levantamentos sobre a qualidade da água consumida pelas populações ribeirinhas realizados. - 100% do diagnóstico da qualidade da água consumida pelas populações beneficiadas com sistemas/soluções alternativa de abastecimento de água no semiárido brasileiro realizado. - Nº de oficinas de trabalho, encontros e seminários em Saúde Ambiental realizadas. - Nº de modelos gestão propostos.
Meta(s)	
Descrição da(s) meta(s)	<ul style="list-style-type: none"> - 05 at 201 - 0 at 201 - 01 at 2020 - 17 at 2020 - 02 at 2020
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Anual	
Nº total de ações programadas para o período com base no PTA:	2
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTA:	2

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTA:

No Plano de Trabalho Anual (PTA) 2023 foram contempladas ações voltadas para a reestruturação técnica administrativa da FUNASA com destaque para a proposição de métodos de planejamento, organização e controle para o gerenciamento das políticas públicas no campo da saúde e saneamento e para o fortalecimento de estratégias para o desenvolvimento institucional e de recursos humanos por meio de parcerias e cooperações estratégicas para promoção da saúde coletiva com foco na saúde ambiental e saneamento básico e gestão de risco.

No decorrer do segundo semestre de 2023 dentre as principais ações realizadas no Resultado Esperado 1 destaca-se a retomada de discussões técnicas voltadas para o fortalecimento das iniciativas destinadas à implementação das políticas públicas de saneamento básico em municípios com até 50 mil habitantes com destaque para a universalização do acesso à água e esgotamento sanitário incluindo:

- 1) qualificação dos processos e instrumentos de repasse e ferramentas de investimentos para a implementação de políticas públicas
- 2) Análise e consolidação de subsídios relacionados à programação de ações orçamentárias e finalísticas na FUNASA
- 3) Melhorias voltadas para o planejamento, a aplicação e a efetividade na execução dos recursos destinados às ações de saneamento básico
- 4) Aprimoramento de ferramentas e gestão de dados institucionais incluindo a discussão de painéis gerenciais e estratégias baseados em sistemas de informação institucionais para apoiar o monitoramento dos instrumentos de repasse e a tomada de decisão quanto às ações orçamentárias voltadas para os sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, saneamento em áreas rurais e melhorias sanitárias domiciliares e para promover uma abordagem orientada e integrada das ações de engenharia em saúde pública e saúde ambiental na FUNASA
- 5) Discussão de indicadores para subsidiar a realização de análises regionalizadas das condições de saneamento e

saúde ambiental no país contribuindo com a tomada de decisão quanto alocação de recursos e priorização de ações em áreas de baixo desempenho e oportunidades de promover a melhoria das condições de saúde e qualidade de vida da população

) Fortalecimento do conhecimento e expertise da área de gestão de convênios e elaboração de diagnósticos situacionais para subsidiar a implementação de ações voltadas universalização do saneamento básico por meio do aperfeiçoamento do processo de formalização de convênios no âmbito da FUNASA.

7) Discussão de estratégias de qualificação e monitoramento das ações de cooperação técnica com organismos internacionais.

b) Detalhar as dificuldades intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho se existentes

O segundo semestre de 2023 foi marcado por reuniões com Presidência e Diretoria Executiva relacionadas reestruturação da Funasa e pela retomada da articulação entre a OPAS/OMS e a Funasa para a implementação do TC87. Ao passo em que vem sendo discutida a estrutura e o mandato da Fundação a cooperação técnica vem apoiando a reestruturação técnica administrativa e a retomada das discussões relacionadas às agendas técnicas.

Assim recomenda-se o fortalecimento do trabalho conjunto das instituições para a discussão e estruturação do Plano de Trabalho Anual de 2024 bem como os alinhamentos para publicação do Termo de Rerratificação (TRR) início da avaliação final do TC e discussão de um novo Termo de Cooperação considerando o encerramento do TC 87 em novembro de 2024.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTA com o alcance do resultado esperado considerando os indicadores e as metas:

Em função da recente retomada da reestruturação da Funasa e da implementação do TC 87 as restritas ações executadas não geraram efeitos de progresso nas metas estabelecidas. A retomada e a consolidação das informações já considerando a perspectiva de encerramento do TC serão realizadas no decorrer de 2024.

2) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)	
Nº do RE/Descrição do RE:	2 Contribuição construção de territórios saudáveis e sustentáveis (DESAM).
Indicador(es)	
Descrição do(s) indicador(es)	<ul style="list-style-type: none"> - Nº de oficinas de avaliação de estudos e pesquisas em Saúde Ambiental realizadas. - 100% dos encontros regionais de Educação em Saúde Ambiental realizados. - Nº de planos de atuação conjunta da Funasa Estados e Municípios e protocolos para atuação em situações de desastres naturais elaborados. - Capacitar pessoas de segmentos sociais que orbitam em torno do tema Educação em Saúde Ambiental em municípios brasileiros com até 50 mil habitantes. - Nº de entidades e movimentos sociais em municípios brasileiros com até 50 mil habitantes com ações Educação em Saúde Ambiental realizadas. - Nº de eventos sobre gestão da informação relacionada Funasa. - Nº de cooperações técnicas para promoção do acesso e uso do conhecimento e evidências científicas para o fortalecimento da atuação da FUNASA - Diagnósticos e análises de ações estruturais e estruturantes para o alcance do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nº - Realização de capacitação e eventos para incrementar e fortalecer ações estruturantes para o alcance do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nº
Meta(s)	
Descrição da(s) meta(s)	<ul style="list-style-type: none"> - 04 at 2018 - 05 at 2018 - 27 at 2018 - 100.000 at 2020 - mil at 2020 - 01 evento at 2018 - 01 evento at 2018 - 10 documentos técnicos at 2018 - 03 eventos at 2018
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Anual	
Nº total de ações programadas para o período com base no PTA:	0
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTA:	0

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTA:

Para o segundo semestre de 2023 não foram previstas ações do RE2 no PTA2023. Foi realizado o seguimento da implementação de ações iniciadas anteriormente tendo em vista as discussões relacionadas reestruturação da Funasa ainda em andamento.

b) Detalhar as dificuldades intervenções requeridas e/ou sugestões para a execução do plano de trabalho se existentes

O segundo semestre de 2023 foi marcado pelas reuniões com Presidência e Diretoria Executiva relacionadas reestruturação da Funasa e pela retomada da articulação entre a OPAS/OMS e a Funasa para a implementação do TC87. Ao passo em que vem sendo discutida a estrutura e o mandato da Fundação a cooperação técnica vem apoiando a reestruturação técnica administrativa e a retomada das discussões relacionadas às agendas técnicas.

Assim recomenda-se o fortalecimento do trabalho conjunto das instituições para a discussão e estruturação do Plano de Trabalho Anual de 2024 bem como os alinhamentos para publicação do Termo de Rerratificação (TRR) início da avaliação final do TC e discussão de um novo Termo de Cooperação considerando o encerramento do TC 87 em novembro de 2024.

c) **Relacionar o progresso das ações programadas no PTA com o alcance do resultado esperado considerando os indicadores e as metas:**

As restritas ações executadas não geraram efeitos de progresso nas metas estabelecidas. A retomada e a consolidação das informações a considerando a perspectiva de encerramento do TC serão realizadas no decorrer de 2024.

3) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)	
Nº do RE/Descrição do RE:	3 Potencialização de tecnologias metodologias e estratégias inovadoras de Saúde Ambiental para promoção da saúde. (DESAM)
Indicador(es)	
Descrição do(s) indicador(es)	<ul style="list-style-type: none"> - Nº de encontros regionais de experiências e itosas em Educação em Saúde Ambiental mobilização comunitária e participação social realizados - Nº de estudos e tecnologias de Saúde Ambiental para promoção da saúde avaliados. - Observatório da efetividade da atuação da FUNASA para melhoria dos indicadores de saúde pública e saneamento implantado.
Meta(s)	
Descrição da(s) meta(s)	<ul style="list-style-type: none"> - 04 at 2020 - 04 at 2017 - 01 at 2020
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Anual	
Nº total de ações programadas para o período com base no PTA:	0
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTA:	0

a) **Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTA:**

Para o segundo semestre de 2023 não foram previstas ações do RE3 no PTA2023. Foi realizado o seguimento da implementação de ações iniciadas anteriormente tendo em vista as discussões relacionadas reestruturação da Funasa ainda em andamento.

b) **Detalhar as dificuldades intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho se existentes**

O segundo semestre de 2023 foi marcado por reuniões com Presidência e Diretoria Executiva relacionadas reestruturação da Funasa e pela retomada da articulação entre a OPAS/OMS e a Funasa para a implementação do TC87. Ao passo em que vem sendo discutida a estrutura e o mandato da Fundação a cooperação técnica vem apoiando a reestruturação técnico administrativa e a retomada das discussões relacionadas às agendas técnicas.

Assim recomenda-se o fortalecimento do trabalho conjunto das instituições para a discussão e estruturação do Plano de Trabalho Anual de 2024 bem como os alinhamentos para publicação do Termo de Rerratificação (TRR) início da avaliação final do TC e discussão de um novo Termo de Cooperação considerando o encerramento do TC 87 em novembro de 2024.

c) **Relacionar o progresso das ações programadas no PTA com o alcance do resultado esperado considerando os indicadores e as metas:**

As restritas ações executadas não geraram efeitos de progresso nas metas estabelecidas. A retomada e a consolidação das informações a considerando a perspectiva de encerramento do TC serão realizadas no decorrer de 2024.

4) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)	
Nº do RE/Descrição do RE:	4 Fortalecimento institucional para o monitoramento aperfeiçoamento difusão e avaliação das ações de saneamento básico em especial abastecimento de água e esgotamento sanitário em municípios com at 50.000 habitantes. (DENSP/CGEAR)
Indicador(es)	
Descrição do(s) indicador(es)	<ul style="list-style-type: none"> - Avaliar o alcance dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no âmbito das metas previstas no Plano Nacional de Saneamento Básico - PNSB. - Estimar o déficit de investimentos em abastecimento de água e esgotamento sanitário para municípios com população at 50.000 habitantes com base no PNSB. - Estimar BDI de referência para empreendimentos apoiados pela Funasa para apreciação do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão e/ou Tribunal de Contas da União. - Aprimorar banco de dados com composições de serviços para a estimativa de custos de obras de saneamento passíveis de fomento pela FUNASA. - Disponibilizar informações para sistema de custo a ser implementadas no Sistema de Gerenciamento de Ações - SIGA ou outro sistema a ser definido. - Capacitar técnicos da área de engenharia de todas as Superintendências Estaduais acerca de boas práticas de contratação gestão e gerenciamento de projetos. - Capacitar técnicos da área de engenharia de todas as Superintendências Estaduais acerca da análise e execução de projetos de estações de tratamento de água e de estações de tratamento de esgoto compactas.
Meta(s)	
Descrição da(s) meta(s)	N/A
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Anual	
Nº total de ações programadas para o período com base no PTA:	1
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTA:	1

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTA:

No Plano de Trabalho Anual (PTA) 2023 a ação prevista para o Resultado Esperado 4 (RE 4) foi destinada ao apoio ao planejamento implantação implementação monitoramento e avaliação de políticas públicas que contribuam para universalização do acesso da população às ações e/ou aos serviços adequados de saneamento básico.

No decorrer do segundo semestre de 2023 dentre as principais ações realizadas no RE 4 destaca-se a retomada de discussões técnicas voltadas para:

- 1) Aprimoramento das ações estruturantes para sistemas e soluções de saneamento básico implantados em áreas rurais com vistas sustentabilidade dos serviços e melhoria da qualidade de vida da população
- 2) qualificação das iniciativas e investimentos destinados às ações de Engenharia em Saúde Pública
- 3) qualificação do processo de monitoramento e avaliação dos instrumentos adotados para as ações de educação em saúde ambiental e participação social
- 4) Estratégias de capacitação voltadas para estratégias de planejamento e aprimoramento da gestão estratégica institucional Gestão de Sistemas de Esgotamento Sanitário em áreas rurais do Brasil
- 5) Estratégias para o monitoramento de indicadores e aprimoramento do Programa Saneamento Brasil Rural (PSBR).

b) Detalhar as dificuldades intervenções requeridas e/ou sugestões para a execução do plano de trabalho se existentes

O segundo semestre de 2023 foi marcado por reuniões com Presidência e Diretoria Executiva relacionadas reestruturação da Funasa e pela retomada da articulação entre a OPAS/OMS e a Funasa para a implementação do TC87. Ao passo em que vem sendo discutida a estrutura e o mandato da Fundação a cooperação técnica vem apoiando a reestruturação técnico administrativa e a retomada das discussões relacionadas às agendas técnicas.

Assim recomenda-se o fortalecimento do trabalho conjunto das instituições para a discussão e estruturação do Plano de Trabalho Anual de 2024 bem como os alinhamentos para publicação do Termo de Rerratificação (TRR) início da avaliação final do TC e discussão de um novo Termo de Cooperação considerando o encerramento do TC 87 em novembro de 2024.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTA com o alcance do resultado esperado considerando os indicadores e as metas:

As restritas ações executadas não geraram efeitos de progresso nas metas estabelecidas. A retomada e a consolidação das informações é considerando a perspectiva de encerramento do TC serão realizadas no decorrer de 2024.

5) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)	
Nº do RE/Descrição do RE:	5 Apoio implementação do Programa Nacional de Saneamento Rural - PNSR nos Estados Distrito Federal e Municípios de acordo com o estabelecido no Plano Nacional de Saneamento Básico PLANSAB (DENSP/COSAN)
Indicador(es)	
Descrição do(s) indicador(es)	- 10 Estados com ações do Programa Nacional de Saneamento Rural implantadas até o ano de 201 .
Meta(s)	
Descrição da(s) meta(s)	10 até 201
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Anual	
Nº total de ações programadas para o período com base no PTA:	0
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTA:	0

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTA:

Para o segundo semestre de 2023 não foram previstas ações do RE5 no PTA2023. Foi realizado o seguimento da implementação de ações iniciadas anteriormente tendo em vista as discussões relacionadas reestruturação da Funasa ainda em andamento.

b) Detalhar as dificuldades intervenções requeridas e/ou sugestões para a execução do plano de trabalho se existentes

O segundo semestre de 2023 foi marcado por reuniões com Presidência e Diretoria Executiva relacionadas reestruturação da Funasa e pela retomada da articulação entre a OPAS/OMS e a Funasa para a implementação do TC87. Ao passo em que vem sendo discutida a estrutura e o mandato da Fundação a cooperação técnica vem apoiando a reestruturação técnica administrativa e a retomada das discussões relacionadas agendas técnicas.

Assim recomenda-se o fortalecimento do trabalho conjunto das instituições para a discussão e estruturação do Plano de Trabalho Anual de 2024 bem como os alinhamentos para publicação do Termo de Rerratificação (TRR) início da avaliação final do TC e discussão de um novo Termo de Cooperação considerando o encerramento do TC 87 em novembro de 2024.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTA com o alcance do resultado esperado considerando os indicadores e as metas:

As restritas ações executadas não geraram efeitos de progresso nas metas estabelecidas. A retomada e a consolidação das informações é considerando a perspectiva de encerramento do TC serão realizadas no decorrer de 2024.

) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)	
Nº do RE/Descrição do RE:	Fortalecimento institucional para o Monitoramento e Avaliação sistemática das ações do Programa Nacional de Saneamento Rural - PNSR sob coordenação da Funasa. Apoiar na promoção da sustentabilidade ao PNSR (DENSP/COSAN).
Indicador(es)	
Descrição do(s) indicador(es)	- 10 Estados com ações do Programa Nacional de Saneamento Rural monitoradas e avaliadas até o ano de 201 .
Meta(s)	
Descrição da(s) meta(s)	10 até 201
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Anual	
Nº total de ações programadas para o período com base no PTA:	0
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTA:	0

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTA:

Para o segundo semestre de 2023 não foram previstas ações do RE no PTA2023. Foi realizado o seguimento da implementação de ações iniciadas anteriormente tendo em vista as discussões relacionadas reestruturação da Funasa ainda em andamento.

b) Detalhar as dificuldades intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho se existentes

O segundo semestre de 2023 foi marcado por reuniões com Presidência e Diretoria Executiva relacionadas reestruturação da Funasa e pela retomada da articulação entre a OPAS/OMS e a Funasa para a implementação do TC87. Ao passo em que vem sendo discutida a estrutura e o mandato da Fundação a cooperação técnica vem apoiando a reestruturação técnica administrativa e a retomada das discussões relacionadas agendas técnicas.

Assim recomenda-se o fortalecimento do trabalho conjunto das instituições para a discussão e estruturação do Plano de Trabalho Anual de 2024 bem como os alinhamentos para publicação do Termo de Rerratificação (TRR) início da avaliação final do TC e discussão de um novo Termo de Cooperação considerando o encerramento do TC 87 em novembro de 2024.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTA com o alcance do resultado esperado considerando os indicadores e as metas:

As restritas ações executadas não geraram efeitos de progresso nas metas estabelecidas. A retomada e a consolidação das informações é considerando a perspectiva de encerramento do TC serão realizadas no decorrer de 2024.

7) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)		
Nº do RE/Descrição do RE:	7	Apoiar o planejamento, gerenciamento e execução das ações do Plano Nacional de Saúde - PNS (DENSP/COSAS)
Indicador(es)		
Descrição do(s) indicador(es)	<ul style="list-style-type: none"> - Sintetização de dados para apoio a diagnósticos das ações de Resíduos Sólidos Urbanos, Melhorias Habitacionais para o controle da Doença de Chagas e Melhorias Sanitárias Domiciliares. - Protocolos técnicos modelo elaborados - Programa piloto de ensino a distância (EAD) para ações do plano Nacional de Saúde - PNS realizado pela Funasa. 	
Meta(s)		
Descrição da(s) meta(s)	N/A	
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Anual		
Nº total de ações programadas para o período com base no PTA:		0
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTA:		0

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTA:

Para o segundo semestre de 2023 não foram previstas ações do RE7 no PTA2023. Foi realizado o seguimento da implementação de ações iniciadas anteriormente tendo em vista as discussões relacionadas à reestruturação da Funasa ainda em andamento.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para a execução do plano de trabalho se existentes

O segundo semestre de 2023 foi marcado por reuniões com Presidência e Diretoria Executiva relacionadas à reestruturação da Funasa e pela retomada da articulação entre a OPAS/OMS e a Funasa para a implementação do TC87. Ao passo em que vem sendo discutida a estrutura e o mandato da Fundação a cooperação técnica vem apoiando a reestruturação técnica administrativa e a retomada das discussões relacionadas às agendas técnicas.

Assim recomenda-se o fortalecimento do trabalho conjunto das instituições para a discussão e estruturação do Plano de Trabalho Anual de 2024 bem como os alinhamentos para publicação do Termo de Rerratificação (TRR) início da avaliação final do TC e discussão de um novo Termo de Cooperação considerando o encerramento do TC 87 em novembro de 2024.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTA com o alcance do resultado esperado considerando os indicadores e as metas:

As restritas ações executadas não geraram efeitos de progresso nas metas estabelecidas. A retomada e a consolidação das informações é considerando a perspectiva de encerramento do TC serão realizadas no decorrer de 2024.

8) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)	
Nº do RE/Descrição do RE:	8 Apoio técnico gestão e ao desenvolvimento de pesquisas e avaliação de impacto na saúde das ações de saneamento básico.(DENSP/CODET)
Indicador(es)	
Descrição do(s) indicador(es)	- Pesquisas financiadas pela Funasa - Programa de Pesquisa em Saúde e Saneamento
Meta(s)	
Descrição da(s) meta(s)	N/A
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Anual	
Nº total de ações programadas para o período com base no PTA:	0
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTA:	0

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTA:

Para o segundo semestre de 2023 não foram previstas ações do RE8 no PTA2023. Foi realizado o seguimento da implementação de ações iniciadas anteriormente tendo em vista as discussões relacionadas reestruturação da Funasa ainda em andamento.

b) Detalhar as dificuldades intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho se existentes

O segundo semestre de 2023 foi marcado por reuniões com Presidência e Diretoria Executiva relacionadas reestruturação da Funasa e pela retomada da articulação entre a OPAS/OMS e a Funasa para a implementação do TC87. Ao passo em que vem sendo discutida a estrutura e o mandato da Fundação a cooperação técnica vem apoiando a reestruturação técnico-administrativa e a retomada das discussões relacionadas agendas técnicas.

Assim recomenda-se o fortalecimento do trabalho conjunto das instituições para a discussão e estruturação do Plano de Trabalho Anual de 2024 bem como os alinhamentos para publicação do Termo de Rerratificação (TRR) início da avaliação final do TC e discussão de um novo Termo de Cooperação considerando o encerramento do TC 87 em novembro de 2024.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTA com o alcance do resultado esperado considerando os indicadores e as metas:

As restritas ações executadas não geraram efeitos de progresso nas metas estabelecidas. A retomada e a consolidação das informações é considerando a perspectiva de encerramento do TC serão realizadas no decorrer de 2024.

) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)	
Nº do RE/Descrição do RE:	Apoio técnico na avaliação das políticas públicas de saneamento da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA e proposição de melhoria contínua nos processos planejamento e gestão dos serviços municipais de saneamento básico.(DENSP/COATS)
Indicador(es)	
Descrição do(s) indicador(es)	- Avaliar ações de saneamento da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA - Propor melhoria contínua nos processos de planejamento e gestão dos serviços municipais de saneamento básico.
Meta(s)	
Descrição da(s) meta(s)	N/A
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Anual	
Nº total de ações programadas para o período com base no PTA:	1
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTA:	1

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTA:

No Plano de Trabalho Anual (PTA) 2023 a ação prevista para o Resultado Esperado (RE) foi destinada promoção do mapeamento e melhoria dos processos buscando boas práticas nos instrumentos institucionais.

No decorrer do segundo semestre de 2023 dentre as principais ações realizadas destaca-se a retomada de discussões técnicas voltadas para:

- 1) Estratégias de capacitação e fortalecimento do conhecimento e expertise da área de gestão de convênios nos estados e municípios para subsidiar a implementação de ações voltadas universalização do saneamento básico por meio do aperfeiçoamento dos procedimentos e acompanhamento dos instrumentos de repasse
- 2) Aprimoramento das ações relacionadas implantação ampliação e melhoria de sistemas públicos de abastecimento de água em ambiente urbano e rural nos estados e municípios
- 3) Análise do impacto e qualificação das ações de educação em saúde ambiental junto a populações em situação de risco e vulnerabilidades socioambientais nos estados e municípios
- 4) Aperfeiçoamento dos instrumentos de controle para o acompanhamento da execução e prestação de contas relacionadas às iniciativas de universalização do saneamento básico nos estados e municípios.

b) Detalhar as dificuldades intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho se existentes

O segundo semestre de 2023 foi marcado por reuniões com Presidência e Diretoria Executiva relacionadas reestruturação da Funasa e pela retomada da articulação entre a OPAS/OMS e a Funasa para a implementação do TC87. Ao passo em que vem sendo discutida a estrutura e o mandato da Fundação a cooperação técnica vem apoiando a reestruturação técnico administrativa e a retomada das discussões relacionadas às agendas técnicas.

Assim recomenda-se o fortalecimento do trabalho conjunto das instituições para a discussão e estruturação do Plano de Trabalho Anual de 2024 bem como os alinhamentos para publicação do Termo de Rerratificação (TRR) início da avaliação final do TC e discussão de um novo Termo de Cooperação considerando o encerramento do TC 87 em novembro de 2024.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTA com o alcance do resultado esperado considerando os indicadores e as metas:

As restritas ações executadas não geraram efeitos de progresso nas metas estabelecidas. A retomada e a consolidação das informações é considerando a perspectiva de encerramento do TC serão realizadas no decorrer de 2024.

10) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)	
Nº do RE/Descrição do RE:	10 Garantir e fortalecer a cooperação técnica internacional obtendo o alcance das metas e a sustentabilidade das ações da Funasa. (Funasa)
Indicador(es)	
Descrição do(s) indicador(es)	- Ampliar pro etos de cooperação técnica internacional - Aperfeiçoar ações da instituição - Compartilhar experiências e boas práticas
Meta(s)	
Descrição da(s) meta(s)	N/A
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Anual	
Nº total de ações programadas para o período com base no PTA:	0
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTA:	0

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTA:

Para o segundo semestre de 2023 não foram previstas ações do RE10 no PTA2023. Foi realizado o seguimento da implementação de ações iniciadas anteriormente tendo em vista as discussões relacionadas à reestruturação da Funasa ainda em andamento.

b) Detalhar as dificuldades intervenções requeridas e/ou sugestões para a execução do plano de trabalho se existentes

O segundo semestre de 2023 foi marcado por reuniões com Presidência e Diretoria Executiva relacionadas à reestruturação da Funasa e pela retomada da articulação entre a OPAS/OMS e a Funasa para a implementação do TC87. Ao passo em que vem sendo discutida a estrutura e o mandato da Fundação a cooperação técnica vem apoiando a reestruturação técnico administrativa e a retomada das discussões relacionadas às agendas técnicas.

Assim recomenda-se o fortalecimento do trabalho conjunto das instituições para a discussão e estruturação do Plano de Trabalho Anual de 2024 bem como os alinhamentos para publicação do Termo de Rerratificação (TRR) início da avaliação final do TC e discussão de um novo Termo de Cooperação considerando o encerramento do TC 87 em novembro de 2024.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTA com o alcance do resultado esperado considerando os indicadores e as metas:

As restritas ações executadas não geraram efeitos de progresso nas metas estabelecidas. A retomada e a consolidação das informações a considerar a perspectiva de encerramento do TC serão realizadas no decorrer de 2024.

4.2 RESUMO SEMESTRAL: 2º SEMESTRE

RE	Ações programadas	Ações finalizadas	Ações adiadas/canceladas	% estado de avanços das ações
1	2	2	0	100%
2	0	0	0	0%
3	0	0	0	0%
4	1	1	0	100%
5	0	0	0	0%
	0	0	0	0%
7	0	0	0	0%

RE	Ações programadas	Ações finalizadas	Ações adiadas/canceladas	% estado de avanços das ações
8	0	0	0	0%
	1	1	0	100%
10	0	0	0	0%
Total:	4	4	0	100%

5. RESUMO ANUAL

5.1 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)

1) Situação do progresso das ações programadas finalizadas com relação ao PTA

Avaliação geral das ações programadas no ano				
Situação do projeto	1º semestre de 2023	2º semestre de 2023	Anual 2023	
Nº total de RE com ações programadas no período	0	3	0/3	
Nº total de ações programadas	0	4	4	
Nº total de ações finalizadas	0	4	4	
RE	Ações programadas	Ações finalizadas	Ações adiadas/canceladas	% estado de avanços das ações
1/1	2	2	0	100%
2/2	0	0	0	0%
3/3	0	0	0	0%
4/4	1	1	0	100%
5/5	0	0	0	0%
/	0	0	0	0%
7/7	0	0	0	0%
8/8	0	0	0	0%
/	1	1	0	100%
10/10	0	0	0	0%
Total:	4	4	0	100%

5.2 CONTRIBUIÇÃO ÀS PRIORIDADES DO GOVERNO E AO PLANO ESTRATÉGICO DA OPAS

A cooperação técnica entre a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e a OPAS/OMS visa contribuir de forma técnica e científica para o fortalecimento institucional das agendas de saúde ambiental e saneamento básico da Funasa orientadas com base nos compromissos assumidos no âmbito do alinhamento estratégico do Ministério da Saúde com os objetivos de ampliar o acesso às ações e serviços de saneamento e saúde ambiental com vistas à promoção da saúde e contribuir para a redução dos fatores de riscos à saúde ocasionados pelas condições inadequadas de saneamento e de saúde ambiental. A cooperação busca ainda agregar valor às ações desenvolvidas pela Funasa na melhoria em todo processo de implementação de políticas públicas por intermédio da transferência de tecnologia e da difusão do conhecimento.

No que se refere à contribuição relacionada às prioridades do governo as ações programadas e em desenvolvimento no contexto da cooperação técnica estão alinhadas ao objetivo 3 do Plano Nacional de Saúde (PNS) Reduzir ou controlar a ocorrência de doenças e agravos passíveis de prevenção e controle na medida em que contribuem para as metas:

17 - Realizar em 2.000 comunidades rurais/especiais ações de promoção e proteção da qualidade da água para consumo humano

18 - Realizar em 1.000 municípios ações de promoção e proteção da qualidade da água para o consumo humano

19 - Promover a implementação de ações de educação em Saúde Ambiental em 400 municípios com populações rurais em situação de risco e vulnerabilidade socioambiental e sanitária e

20 - Atender 100% das demandas de apoio diagnóstico em emergências sanitárias em tempo oportuno.

Com relação ao Plano Estratégico da OPAS 2020/2025 as ações estabelecidas no âmbito do TC 87 contribuem para que o Brasil atue sobre as situações de risco à saúde decorrentes das condições de água e saneamento elaborando e implementando políticas e estratégias intersetoriais com as demais políticas de saneamento e meio ambiente contribuindo para o alcance dos Resultados Intermediários: (RIT) 18 - Determinantes sociais e ambientais especialmente no que se refere à utilização de serviços de água potável e de saneamento gerenciados de forma segura e instalações para lavagem das mãos com água e sabão.

Em relação à Estratégia de Cooperação do País (ECP) 2022 - 2027 embora se am transversais e tenham interfaces com todas as prioridades estabelecidas as ações desenvolvidas no âmbito da cooperação técnica entre OPAS/OMS e DSAST/SVSA/MS estão alinhadas com a prioridade nº 1 Proteger e promover a saúde da população centrada nas pessoas famílias e comunidades especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade especialmente no que se refere à Área de Foco 1.2. Incidir nos determinantes sociais e ambientais e nos efeitos das mudanças do clima para a saúde.

Com a publicação da Medida Provisória de extinção da Funasa no decorrer do primeiro semestre de 2023 não houve avanços relacionados às prioridades do governo e Plano Estratégico da OPAS. Diante do processo de reestruturação da Funasa a partir do segundo semestre do ano e com a retomada da articulação institucional e a implementação das ações do TC 87 os avanços serão consolidados no ano de 2024.

5.3 LIÇÕES APRENDIDAS/RECOMENDAÇÕES

O Termo de Cooperação (TC) 87 vem apoiando o fortalecimento institucional da Funasa por meio da qualificação de ações relacionadas à promoção da saúde pública e da inclusão social por meio de ações de saúde ambiental e saneamento básico.

Diante da revisão e reformulação da Matriz Lógica do Projeto à luz das novas normativas institucionais da Funasa e alinhadas ao Plano Estratégico da OPAS 2020 - 2025 e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) foram estabelecidos novos Resultados Esperados Atividades Indicadores e Metas considerando também o novo contexto de saúde pública e objetivando o aprimoramento da gestão pública da Funasa. O processo realizado por meio de um Termo de Rerratificação (TRR) ainda não pode ser considerado válida em função da necessidade de nova publicação considerando os documentos aprovados e validados institucionalmente.

Com a mudança do governo no país e as discussões de reestruturação da Funasa definição de suas competências e agendas técnicas relacionadas ao seu mandato destaca-se a importância da revisão e nova publicação do TRR a fim de fortalecer a articulação institucional entre OPAS/OMS e Funasa início do processo de avaliação do TC que tem o fim de sua vigência previsto para novembro de 2024 bem como a discussão e negociação de um novo termo de cooperação com o objetivo de reestabelecer o fortalecimento de universalização do saneamento básico no Brasil.

5.4 EXECUÇÃO FINANCEIRA (de acordo com o relatório financeiro oficial da OPAS/OMS)

Recursos repassados:	US \$ 172715 0.75
Recursos desembolsados:	US \$ 13 3003.48
Pendente de pagamento:	US \$ 4 8 15.88
Saldo:	US \$ 280 41.3