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DETALHAMENTO DO TA Nº DESCRIÇÃO VALOR (R$)

1 recurso R$8.001.000,00TA:

2 recurso R$6.825.000,00TA:

3 recurso R$5.500.000,00TA:

4 prorrogação R$0,00TA:

5 recurso R$6.825.000,00TA:

Valor Total no TC: R$ 27.151.000,00

1. IDENTIFICAÇÃO DO TC/TA
NÚMERO DO TC: 78

TÍTULO DO TC: Fortalecimento da Vigilância em Tuberculose.

Objeto do TC: Desenvolvimento das atividades do Programa de Controle de Tuberculose e outras Pneumopatias.

Número do processo: 25.000129464/2012-70 Número do SIAFI: 493909

Data de término:Data de início 18/12/2012
28/12/2022

ÁREA TÉCNICA RESPONSÁVEL NA CONTRAPARTE

Área técnica Secretaria de Vigilância em Saúde/Coordenação Geral do Programa Nacional de Controle da Tuberculose -
CGPNCT (SVS/MS)

Responsável: Denise Arakaki

Endereço: SRTV 702, Ed. PO 700 - Via W5 Norte - Bairro Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70723-040

Telefone: (61) 3315-2787 ou 3315-3059 E-mail: denise.arakaki@saude.gov.br

ÁREA TÉCNICA RESPONSÁVEL NA OPAS/OMS

Área técnica Doenças Transmissíveis e Análise de Situação Saúde (UT CHA)

Responsável: Maria Almiron

Endereço: Setor de Embaixadas Norte, Lote 19 - Brasília, DF

Telefone: (61)32519487 E-mail: almironm@paho.org
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6

Indicador(es)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)

Nº do RE/Descrição do RE: 1
Gestão de conhecimento e informação em vigilância epidemiológica e sistema
de informação  aperfeiçoada para: aumentar a detecção de casos novos,
aumentar a cura e diminuir o abandono do tratamento.

Descrição do(s) indicador(es)

Percentual de detecção anual de pelo menos 70% dos casos estimados de TB.
Percentual de cura dos casos novos de Tuberculose Pulmonar Bacilífera (85%)
Percentual de abandono do tratamento dos casos novos de tuberculose (5%)
SINAN-Net (versão 2012) implantado e funcionando.

Meta(s)

Descrição da(s) meta(s)

Tuberculose como prioridade na gestão em saúde nos Estados e municípios
prioritários. Manutenção dos 70%
Ampliar a taxa de cura dos casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera
Reduzir a menos de 5% o abandono do tratamento dos casos novos de tuberculose
Melhoria no sistema e priorização de monitoramento da doença

Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:

10

Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)

Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:

1) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

3.1 AVANÇOS DO PROJETO BASEADOS NOS RESULTADOS ESPERADOS

3. 1º SEMESTRE DE 2019

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTS
As ações propostas no PTS deste primeiro semestre de 2019 para o TC 78 têm contribuído positivamente para a
cooperação técnica ao MS e essa cooperação reflete-se numa melhoria dos indicadores, onde o número de casos
novos de tuberculose vem caindo ano a ano a uma taxa de aproximadamente 2%. A taxa de cura aumentou para 74%
e a taxa de abandono diminuiu no último período embora ainda esteja por volta dos 11%, refletindo uma melhora nas
condições de atenção e acompanhamento dos casos. Algumas ações não foram completadas no período devido a
dificuldades técnicas, políticas e logísticas como, por exemplo, a realização de estudos, a implantação definitiva da
vigilância da infecção latente por TB, a reunião da Rede de Investigação e Desenvolvimento em TB do Comitê
Comunitário de Acompanhamento de Pesquisas em TB. 
b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

Os objetivos do Termo de Cooperação TC78 estão alinhados com as prioridades de saúde do Governo Federal, no que diz respeito
à redução da morbidade pela tuberculose por meio da ampliação da taxa de cura dos casos bacilíiferos e da ampliação do acesso
ao diagnóstico TB-HIV. Todas as ações técnicas propostas para o ano de 2018, que contaram com a participação da OPAS, estavam
alinhadas com as prioridades do Governo. Além disso, em 2018, o país teve papel relevante nas discussões que envolvem a
tuberculose nos BRICS. No desenvolvimento e execução deste Termo de Cooperação (TC78), foram obtidos consideráveis avanços
para o controle da tuberculose, como:

• Apoio à realização de mobilização junto aos parlamentares do Congresso Nacional para a recondução da Frente Parlamentar
pela luta contra a Tuberculose.
•Participação na revisão e atualização das Normas Nacionais de TB e guias laboratoriais
.Participação no grupo que discute as questões relacionadas à co-infecção TB/HIV
•Participação no Comitê Técnico Assessor do Programa Nacional de Controle da Tuberculose
Mesmo sendo a tuberculose um agravo de forte determinação social, e o país atravessar nos últimos anos uma crise política e
econômica, a priorização do combate à doença sempre se manteve em todas as esferas de governos e a OPAS sempre manteve e
fortaleceu sua cooperação ao MS.

2. CONTEXTO
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• Necessidade de identificação de todas as etapas dos processos de compras de medicamentos e outros insumos para
a TB por parte da instância responsável no Ministério da Saúde.
• Reformulação de atividades em virtude das limitações orçamentarias.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os
indicadores e as metas
Os processos de descentralização das ações de Vigilância em Saúde foram apoiados em sua plenitude, assim como os
processos de desenvolvimento e aplicação de metodologias de análise de situação de saúde para a tuberculose. O
material técnico para suporte das ações de Vigilância em Tuberculose foi elaborado de acordo com as necessidades.
Foram feitos o monitoramento e a avaliação de todos os registros de casos de tuberculose diagnosticados e
informados no sistema de informação de agravos de notificação - SINAN-NET.  Discutiu-se também a melhoria dos
sistemas existentes visando à vinculação de dados entre os sistemas.

2

Indicador(es)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)

Nº do RE/Descrição do RE: 2 Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação das Ações do Programa
Nacional de Controle da Tuberculose fortalecidas.

Descrição do(s) indicador(es)

Percentual de Estados e municípios visitados anualmente com relatório e
recomendações encaminhadas
Percentual de Estados que elaboraram planos de ação de controle da TB a partir das
recomendações das visitas de monitoramento
Percentual de execução das atividades planejadas pelo PNCT

Meta(s)

Descrição da(s) meta(s)

Cooperação política e técnica para o controle da tuberculose
Apoiar os estados na construção da metodologia e instrumentos de coleta e
avaliação das visitas de monitoramento
Executar 100% do planejado

Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:

2

Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)

Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:

2) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTS
Ainda que tenham ocorrido limitações no ano de 2019,  algumas das atividades programadas no PTS neste primeiro
semestre contribuíram para o fortalecimento da cooperação técnica ao tema  de tuberculose no MS, porém não
 foram executadas todas as visitas previstas para o monitoramento e avaliação aos estados e municípios, e nestas
visitas, foram desenvolvidos planos de ação a partir das recomendações apresentadas pelos técnicos que compuseram
as equipes, o que veio contribuir para o aprimoramento da gestão dos programas locais, servindo as atividades de
monitoramento e avaliação como uma espécie de capacitação em serviço dos técnicos de alguns desses locais nos
quais tinha havido mudanças, muitas vezes de equipes completas, não só da direção dos programas.
b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

A mudança do governo levou a uma desaceleração das atividades no início do semestre. 

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os
indicadores e as metas
 Para o desenvolvimento desse resultado diversos produtos e eventos foram realizados no primeiro semestre de 2019
• Expansão da rede do teste rápido molecular para tuberculose nos municípios prioritários com treinamentos de
profissionais de laboratório.
• Monitoramento da realização de testes rápidos.
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2

Indicador(es)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)

Nº do RE/Descrição do RE: 3
Controle da TB-MR e atividades dirigidas a populações sob risco (presídios,
moradores de rua e índios) implementadas e/ou fortalecidas. Colaboração
entre os Programas de Tuberculose e HIV/AIDS, atividades de prevenção.

Descrição do(s) indicador(es) * % de oferta de testagem anti*HIV entre os casos de tuberculose;
* % de municípios com TDO comunitário.

Meta(s)

Descrição da(s) meta(s) Ampliar a testagem da co-infecção de TB/HIV para 100%

Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:

2

Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)

Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:

3) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTS
O trabalho do Programa Nacional no estados e municípios no controle da TB-MR e com as populações prioritárias, aí
incluídos os portadores do HIV, realizado através das ações programadas no PTS do primeiro semestre de 2019, foi
permanente e vem propiciando importante impacto no controle da doença. Os portadores de TB-MDR ainda
constituem um contingente pequeno dentro do grupo de portadores de TB no país (cerca de 1%), ainda assim, vem
sendo realizado um trabalho abrangente de detecção dessa forma da doença por meio de testes rápidos que ao
mesmo tempo em que identificam a presença do bacilo, definem se ele é resistente aos medicamentos de primeira
linha utilizados na rede pública. Vale ressaltar a importância do projeto de controle da TB em presídios financiado com
recursos externos da ordem de R$ 27 milhões; esse projeto está sendo executado em algumas penitenciárias do Rio
Grande do Sul e do Rio de Janeiro e tem perspectiva de expansão para outras unidades federadas. Este projeto tem
total autonomia e independência em relação ao Programa Nacional de TB e à OPS, sendo inclusive executado pelo
Departamento Penitenciário do Ministério da Justiça.
b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

A mudança de governo motivou revisão dos gestores para algumas ações e neste sentido tivemos  impactos de ordem
administrativa e orçamentária que afetaram parcialmente a execução das ações do plano de trabalho.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os
indicadores e as metas
As ações programadas foram completadas no período.
• Fortalecimento do Sistema de Informação em Tratamentos Especiais (SITE) –TB para monitorar a gestão clínica e
farmacêutica dos casos de TB resistente.
• Colaboração permanente entre a OPAS, o Programa Nacional de TB e o Departamento de IST, AIDS e Hepatites Virais
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2

Indicador(es)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)

Nº do RE/Descrição do RE: 4

Profissionais que atuam na prevenção e no controle da TB, rede de laboratório,
rede de vigilância a droga-resistência em todas as esferas de gestão
capacitados. Ações educativas em saúde, comunicação e mobilização social,
por intermédio de formação de multiplicadores e gerentes nos PCTs e em
todas as suas áreas de atuação.

Descrição do(s) indicador(es)

* % de capacitações para multiplicadores entre as realizadas;
* Número de instituições da Sociedade Civil que participam das atividades
promovidas pelo PNCT;
* % de capacitações ofertadas e realizadas de acordo com a política de capacitações
do MS;
* Manutenção de Comitês Metropolitanos e Fóruns Estaduais de TB.

Meta(s)

Descrição da(s) meta(s)

* Ter capacitado profissionais que atuam na prevenção e no controle da TB, rede de
laboratório, rede de vigilância a droga-resistência em todas as esferas de gestão e
ter realizado ações educativas em saúde, comunicação e mobilização social, por
intermédio de formação de multiplicadores.

Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:

2

Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)

Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:

4) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTS
Em relação às ações programadas no PTS do primeiro semestre de 2019, foram realizadas diversas capacitações para
profissionais que atuam na prevenção e no controle da TB, rede de laboratório, rede de vigilância a droga-resistência
em todas as esferas de gestão, além da sociedade civil organizada que milita no combate à TB. Da mesma forma foram
executadas diversas ações educativas em saúde, comunicação e mobilização social, por intermédio de formação de
multiplicadores e gerentes nos Programas de Controle da Tuberculose e em todas as suas áreas de atuação. O projeto
de EAD sobre TB na Atenção Básica, desenvolvido em parceria com a UNASUS, vem se tornando importante
ferramenta para expansão do conhecimento para profissionais que atuam nesse nível do sistema. Foi realizado no
período um Seminário dos Comitês Estaduais de Luta contra a TB, do qual participaram principalmente gestores
estaduais, representantes da sociedade civil organizada e militantes comunitários.
b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

A mudança de governo no período motivou revisão dos gestores para algumas ações e neste sentido tivemos
impactos ordem administrativa e orçamentária que afetaram parcialmente a execução das ações do plano de
trabalho.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os
indicadores e as metas
Foram capacitados profissionais que atuam na prevenção e no controle da TB, rede de laboratório, rede de vigilância a
droga-resistência em todas as esferas de gestão e realizadas ações educativas em saúde, comunicação e mobilização
social, por intermédio de formação de multiplicadores. Também aumentou o número de instituições da Sociedade
Civil que participam das atividades promovidas pelo PNCT.
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1

Indicador(es)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)

Nº do RE/Descrição do RE: 5 Vigilância da droga-resistência e da rede de Laboratórios nos estados e
municípios fortalecida.

Descrição do(s) indicador(es)
* %de casos de retratamento de tuberculose com exame de cultura realizado (80%);
* % de casos (população alvo) que realizam cultura prévia ao tratamento, PPL, HIV,
indígena) 100%.

Meta(s)

Descrição da(s) meta(s) * Ter fortalecido a vigillância da droga-resistência e da rede de Laboratórios nos
estados e municípios.

Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:

1

Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)

Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:

5) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTS
Em relação às ações programadas no PTS do primeiro semestre de 2019, vem sendo fortalecida uma rede de Vigilância
da droga-resistência e da rede de Laboratórios nos estados e municípios, com implantação e expansão de processos
de controle de qualidade de baciloscopias, culturas e testes rápidos. Segundo dados do SINAN, o número de casos de
retratamento de tuberculose com exame de cultura e/ou teste rápido realizados aumentou para cerca de 44%
b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

A mudança de governo no período motivou revisão dos gestores para algumas ações e neste sentido tivemos 
impactos ordem administrativa e orçamentária que afetaram parcialmente a execução das ações do plano de
trabalho.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os
indicadores e as metas
Foi fortalecida a vigilância da droga-resistência e da rede de Laboratórios nos estados e municípios, bem como houve
incremento no número de casos de retratamento de tuberculose com exame de cultura realizado e de casos nas
populações-alvo que realizam cultura prévia ao tratamento (população privada de liberdade, moradores de rua,
indígenas, portadores do HIV).
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2

Indicador(es)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)

Nº do RE/Descrição do RE: 6 Investigação operativa, clínica e epidemiológica nos planos dos Programas de
Controle da Tuberculose incluídas.

Descrição do(s) indicador(es) * % de pesquisas realizadas pelo PNCT ou parceiros que estejam de acordo com as
prioridades do PNCT.

Meta(s)

Descrição da(s) meta(s) * Ter incluído a investigação operativa, clínica e epidemiológica nos planos dos
Programas de Controle da Tuberculose.

Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:

2

Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)

Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:

6) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTS
Em relação às ações programadas no PTS do primeiro semestre de 2019, foi realizada oficina de trabalho com o intuito
de fazer o levantamento das necessidades de pesquisas operacionais e estudos. Com isso se estabeleceu uma agenda
para a área, principalmente com o apoio da Rede Brasileira de Pesquisas em TB, a Rede-TB, composta por mais de 300
pesquisadores brasileiros dedicados ao tema. Também se desenvolveram metodologias de avaliação das pesquisas em
andamento. Foi criada a Rede de Pesquisas em TB dos BRICS.
b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

 A mudança de governo no período motivou revisão dos gestores para algumas ações e neste sentido tivemos 
impactos de ordem administrativa e orçamentária que afetaram parcialmente a execução das ações do plano de
trabalho.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os
indicadores e as metas
Vem sendo incluída paulatinamente com apoio da Rede-TB (mais de 300 pesquisadores dedicados à TB) a investigação
operativa, clínica e epidemiológica nos planos dos Programas de Controle da Tuberculose tanto a nível federal quanto
estadual e municipal.
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1

Indicador(es)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)

Nº do RE/Descrição do RE: 7 Tratamento Diretamente Observado (TDO)na Atenção Básica (PSF e PACS) de
grandes centros urbanos expandido.

Descrição do(s) indicador(es) * % das unidades básicas de saúde fazendo TDO;
* %de casos de TB em TDO.

Meta(s)

Descrição da(s) meta(s) * Ter expandido o Tratamento Diretamente Observado na Atenção Básica (PSF e
PACS) de grandes centros urbanos.

Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:

1

Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)

Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:

7) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTS
Em relação às ações programadas no PTS do primeiro semestre de 2019, houve no período um aumento
importante no número de serviços realizando e de pacientes recebendo Tratamento Diretamente Observado para TB.
Atualmente cerca de 58% das unidades de saúde do país usam essa metodologia de tratamento.
 

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

 A mudança de governo no período motivou revisão dos gestores para algumas ações e neste sentido tivemos 
impactos de ordem administrativa e orçamentária que afetaram parcialmente a execução das ações do plano de
trabalho.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os
indicadores e as metas
Vem sendo expandido o Tratamento Diretamente Observado na Atenção Básica (PSF e PACS) especialmente nos
grandes centros urbanos. Houve aumento do número de unidades básicas fazendo o TDO , para cerca de 58% em
2018 (Fonte: SINAN) bem como também aumentou o número de casos de TB em regime de tratamento diretamente
observado para cerca de 36%do total de casos novos.
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0

Indicador(es)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)

Nº do RE/Descrição do RE: 8 Cooperação Sul-Sul para controle da tuberculose desenvolvida.

Descrição do(s) indicador(es)
Nº de atividades de cooperação Sul-Sul na área de controle da tuberculose. (base
anual)
Nº de publicações para cooperação Sul-Sul. (base anual)

Meta(s)

Descrição da(s) meta(s)

A cooperação Sul-Sul abordará dentre outros temas a Avaliação de Impacto na
Saúde e as atividades desenvolvidas no âmbito da OTCA e Mercosul para o controle
da Tuberculose

Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:

0

Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)

Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:

8) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTS
na

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

na

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os
indicadores e as metas
na

3.2 RESUMO SEMESTRAL: 1º SEMESTRE

RE Ações
programadas

Ações
finalizadas

Ações
adiadas/canceladas

% estado de avanços das
ações

610 4 60%1

22 0 100%2

22 0 100%3

22 0 100%4

11 0 100%5

22 0 100%6

11 0 100%7

00 0 0%8

Total: 20 16 4 94%
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2º SEMESTRE DE 20194.

4

Indicador(es)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)

Nº do RE/Descrição do RE: 1
Gestão de conhecimento e informação em vigilância epidemiológica e sistema
de informação  aperfeiçoada para: aumentar a detecção de casos novos,
aumentar a cura e diminuir o abandono do tratamento.

Descrição do(s) indicador(es)

Percentual de detecção anual de pelo menos 70% dos casos estimados de TB.
Percentual de cura dos casos novos de Tuberculose Pulmonar Bacilífera (85%)
Percentual de abandono do tratamento dos casos novos de tuberculose (5%)
SINAN-Net (versão 2012) implantado e funcionando.

Meta(s)

Descrição da(s) meta(s)

Tuberculose como prioridade na gestão em saúde nos Estados e municípios
prioritários. Manutenção dos 70%
Ampliar a taxa de cura dos casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera
Reduzir a menos de 5% o abandono do tratamento dos casos novos de tuberculose
Melhoria no sistema e priorização de monitoramento da doença

Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:

6

Ação(ões) programada(s) e  finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)

Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:

1) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

4.1 AVANÇOS DO PROJETO BASEADOS NOS RESULTADOS ESPERADOS

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTS:
As ações propostas no PTS deste segundo semestre de 2019 para o TC 78 têm contribuído positivamente para a
cooperação técnica ao MS e essa cooperação reflete-se numa melhoria dos indicadores, onde o número de casos
novos de tuberculose vem caindo ano a ano a uma taxa de aproximadamente 2%. 

A taxa de cura aumentou para 74% e a taxa de abandono diminuiu no último período embora ainda esteja por volta
dos 11%, refletindo uma melhora nas condições de atenção e acompanhamento dos casos. 

Algumas ações não foram completadas no período devido às dificuldades técnicas, políticas e logísticas como, por
exemplo, a realização de estudos, a implantação definitiva da vigilância da infecção latente por TB, a reunião da Rede
de Investigação e Desenvolvimento em TB do Comitê Comunitário de Acompanhamento de Pesquisas em TB. 

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes
• Manutenção da necessidade de identificação de todas as etapas dos processos de compras de medicamentos e
outros insumos para a TB;
• Manuenção dar reformulação de atividades em virtude das limitações orçamentárias.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os
indicadores e as metas:
Os processos de descentralização das ações de Vigilância em Saúde foram apoiados em sua plenitude, assim como os
processos de desenvolvimento e aplicação de metodologias de análise de situação de saúde para a tuberculose. O
material técnico para suporte das ações de Vigilância em Tuberculose foi elaborado de acordo com as necessidades.
Foram feitos o monitoramento e a avaliação de todos os registros de casos de tuberculose diagnosticados e
informados no sistema de informação de agravos de notificação - SINAN-NET.  Discutiu-se também a melhoria dos
sistemas existentes visando à vinculação de dados entre os sistemas.
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2

Indicador(es)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)

Nº do RE/Descrição do RE: 2 Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação das Ações do Programa
Nacional de Controle da Tuberculose fortalecidas.

Descrição do(s) indicador(es)

Percentual de Estados e municípios visitados anualmente com relatório e
recomendações encaminhadas
Percentual de Estados que elaboraram planos de ação de controle da TB a partir das
recomendações das visitas de monitoramento
Percentual de execução das atividades planejadas pelo PNCT

Meta(s)

Descrição da(s) meta(s)

Cooperação política e técnica para o controle da tuberculose
Apoiar os estados na construção da metodologia e instrumentos de coleta e
avaliação das visitas de monitoramento
Executar 100% do planejado

Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:

2

Ação(ões) programada(s) e  finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)

Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:

2) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTS:
Ainda que tenham ocorrido limitações no ano de 2019,  algumas das atividades programadas no PTS neste segundo
semestre contribuíram para o fortalecimento da cooperação técnica ao tema  de tuberculose no MS, porém não
 foram executadas todas as visitas previstas para o monitoramento e avaliação aos estados e municípios, e nestas
visitas, foram desenvolvidos planos de ação a partir das recomendações apresentadas pelos técnicos que compuseram
as equipes, o que veio contribuir para o aprimoramento da gestão dos programas locais, servindo as atividades de
monitoramento e avaliação como uma espécie de capacitação em serviço dos técnicos de alguns desses locais nos
quais tinha havido mudanças, muitas vezes de equipes completas, não só da direção dos programas.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes
A mudança de governo no período motivou revisão dos gestores para algumas ações e neste sentido ocorreram
impactos de ordem administrativa e orçamentária que afetaram parcialmente a execução das ações do plano de
trabalho.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os
indicadores e as metas:
 Para o desenvolvimento desse resultado diversos produtos e eventos foram realizados no segundo semestre de 2019.
• Expansão da rede do teste rápido molecular para tuberculose nos municípios prioritários com treinamentos de
profissionais de laboratório.
• Monitoramento da realização de testes rápidos.
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2

Indicador(es)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)

Nº do RE/Descrição do RE: 3
Controle da TB-MR e atividades dirigidas a populações sob risco (presídios,
moradores de rua e índios) implementadas e/ou fortalecidas. Colaboração
entre os Programas de Tuberculose e HIV/AIDS, atividades de prevenção.

Descrição do(s) indicador(es) * % de oferta de testagem anti*HIV entre os casos de tuberculose;
* % de municípios com TDO comunitário.

Meta(s)

Descrição da(s) meta(s) Ampliar a testagem da co-infecção de TB/HIV para 100%

Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:

2

Ação(ões) programada(s) e  finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)

Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:

3) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTS:
O trabalho do Programa Nacional no estados e municípios no controle da TB-MR e com as populações prioritárias, aí
incluídos os portadores do HIV, realizado através das ações programadas no PTS do segundo semestre de 2019, foi
permanente e vem propiciando importante impacto no controle da doença.

Os portadores de TB-MDR ainda constituem um contingente pequeno dentro do grupo de portadores de TB no país
(cerca de 1%), ainda assim, vem sendo realizado um trabalho abrangente de detecção dessa forma da doença por
meio de testes rápidos que ao mesmo tempo em que identificam a presença do bacilo, definem se ele é resistente aos
medicamentos de primeira linha utilizados na rede pública. Vale ressaltar a importância do projeto de controle da TB
em presídios financiado com recursos externos da ordem de R$ 27 milhões; esse projeto está sendo executado em
algumas penitenciárias do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro e tem perspectiva de expansão para outras unidades
federadas. Este projeto tem total autonomia e independência em relação ao Programa Nacional de TB e à OPS, sendo
inclusive executado pelo Departamento Penitenciário do Ministério da Justiça.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes
A mudança de governo no período motivou revisão dos gestores para algumas ações e neste sentido ocorreram
impactos de ordem administrativa e orçamentária que afetaram parcialmente a execução das ações do plano de
trabalho.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os
indicadores e as metas:
As ações programadas foram completadas no período:

• Fortalecimento do Sistema de Informação em Tratamentos Especiais (SITE) –TB para monitorar a gestão clínica e
farmacêutica dos casos de TB resistente.
• Colaboração permanente entre a OPAS, o Programa Nacional de TB e o Departamento de IST, AIDS e Hepatites Virais
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2

Indicador(es)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)

Nº do RE/Descrição do RE: 4

Profissionais que atuam na prevenção e no controle da TB, rede de laboratório,
rede de vigilância a droga-resistência em todas as esferas de gestão
capacitados. Ações educativas em saúde, comunicação e mobilização social,
por intermédio de formação de multiplicadores e gerentes nos PCTs e em
todas as suas áreas de atuação.

Descrição do(s) indicador(es)

* % de capacitações para multiplicadores entre as realizadas;
* Número de instituições da Sociedade Civil que participam das atividades
promovidas pelo PNCT;
* % de capacitações ofertadas e realizadas de acordo com a política de capacitações
do MS;
* Manutenção de Comitês Metropolitanos e Fóruns Estaduais de TB.

Meta(s)

Descrição da(s) meta(s)

* Ter capacitado profissionais que atuam na prevenção e no controle da TB, rede de
laboratório, rede de vigilância a droga-resistência em todas as esferas de gestão e
ter realizado ações educativas em saúde, comunicação e mobilização social, por
intermédio de formação de multiplicadores.

Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:

2

Ação(ões) programada(s) e  finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)

Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:

4) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTS:
Em relação às ações programadas no PTS do segundo semestre de 2019, foram realizadas diversas capacitações para
profissionais que atuam na prevenção e no controle da TB, rede de laboratório, rede de vigilância a droga-resistência
em todas as esferas de gestão, além da sociedade civil organizada que milita no combate à TB. Da mesma forma foram
executadas diversas ações educativas em saúde, comunicação e mobilização social, por intermédio de formação de
multiplicadores e gerentes nos Programas de Controle da Tuberculose e em todas as suas áreas de atuação. O projeto
de EAD sobre TB na Atenção Básica, desenvolvido em parceria com a UNASUS, vem se tornando importante
ferramenta para expansão do conhecimento para profissionais que atuam nesse nível do sistema. Foi realizado no
período um Seminário dos Comitês Estaduais de Luta contra a TB, do qual participaram principalmente gestores
estaduais, representantes da sociedade civil organizada e militantes comunitários.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes
A mudança de governo no período motivou revisão dos gestores para algumas ações e neste sentido ocorreram
impactos de ordem administrativa e orçamentária que afetaram parcialmente a execução das ações do plano de
trabalho.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os
indicadores e as metas:
Foram capacitados profissionais que atuam na prevenção e no controle da TB, rede de laboratório, rede de vigilância a
droga-resistência em todas as esferas de gestão e realizadas ações educativas em saúde, comunicação e mobilização
social, por intermédio de formação de multiplicadores. Também aumentou o número de instituições da Sociedade
Civil que participam das atividades promovidas pelo PNCT.
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2

Indicador(es)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)

Nº do RE/Descrição do RE: 5 Vigilância da droga-resistência e da rede de Laboratórios nos estados e
municípios fortalecida.

Descrição do(s) indicador(es)
* %de casos de retratamento de tuberculose com exame de cultura realizado (80%);
* % de casos (população alvo) que realizam cultura prévia ao tratamento, PPL, HIV,
indígena) 100%.

Meta(s)

Descrição da(s) meta(s) * Ter fortalecido a vigillância da droga-resistência e da rede de Laboratórios nos
estados e municípios.

Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:

2

Ação(ões) programada(s) e  finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)

Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:

5) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTS:
Em relação às ações programadas no PTS do segundo semestre de 2019, vem sendo fortalecida uma rede de Vigilância
da droga-resistência e da rede de Laboratórios nos estados e municípios, com implantação e expansão de processos
de controle de qualidade de baciloscopias, culturas e testes rápidos.

Segundo dados do SINAN, o número de casos de retratamento de tuberculose com exame de cultura e/ou teste
rápido realizados aumentou para cerca de 44%

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes
A mudança de governo no período motivou revisão dos gestores para algumas ações e neste sentido ocorreram
impactos de ordem administrativa e orçamentária que afetaram parcialmente a execução das ações do plano de
trabalho.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os
indicadores e as metas:
Foi fortalecida a vigilância da droga-resistência e da rede de Laboratórios nos estados e municípios, bem como houve
incremento no número de casos de retratamento de tuberculose com exame de cultura realizado e de casos nas
populações-alvo que realizam cultura prévia ao tratamento (população privada de liberdade, moradores de rua,
indígenas, portadores do HIV).
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2

Indicador(es)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)

Nº do RE/Descrição do RE: 6 Investigação operativa, clínica e epidemiológica nos planos dos Programas de
Controle da Tuberculose incluídas.

Descrição do(s) indicador(es) * % de pesquisas realizadas pelo PNCT ou parceiros que estejam de acordo com as
prioridades do PNCT.

Meta(s)

Descrição da(s) meta(s) * Ter incluído a investigação operativa, clínica e epidemiológica nos planos dos
Programas de Controle da Tuberculose.

Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:

2

Ação(ões) programada(s) e  finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)

Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:

6) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTS:
Em relação às ações programadas no PTS do segundo semestre de 2019, foi realizada oficina de trabalho com o intuito
de fazer o levantamento das necessidades de pesquisas operacionais e estudos. 

Com isso se estabeleceu uma agenda para a área, principalmente com o apoio da Rede Brasileira de Pesquisas em TB,
a Rede-TB, composta por mais de 300 pesquisadores brasileiros dedicados ao tema. Também foram desenvolvidas
metodologias de avaliação das pesquisas em andamento. Foi criada a Rede de Pesquisas em TB dos BRICS e a Rede
Latino-americana de Pesquisas em TB.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes
 A mudança de governo no período motivou revisão dos gestores para algumas ações e neste sentido ocorreram
impactos de ordem administrativa e orçamentária que afetaram parcialmente a execução das ações do plano de
trabalho.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os
indicadores e as metas:
Vem sendo incluída, paulatinamente, com apoio da Rede-TB (mais de 300 pesquisadores dedicados à TB) a
investigação operativa, clínica e epidemiológica nos planos dos Programas de Controle da Tuberculose tanto a nível
federal quanto estadual e municipal.
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2

Indicador(es)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)

Nº do RE/Descrição do RE: 7 Tratamento Diretamente Observado (TDO)na Atenção Básica (PSF e PACS) de
grandes centros urbanos expandido.

Descrição do(s) indicador(es) * % das unidades básicas de saúde fazendo TDO;
* %de casos de TB em TDO.

Meta(s)

Descrição da(s) meta(s) * Ter expandido o Tratamento Diretamente Observado na Atenção Básica (PSF e
PACS) de grandes centros urbanos.

Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:

2

Ação(ões) programada(s) e  finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)

Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:

7) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTS:
Em relação às ações programadas no PTS do segundo semestre de 2019, houve no período um aumento
importante no número de serviços realizados e de pacientes recebendo Tratamento Diretamente Observado para TB.  

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes
 A mudança de governo no período motivou revisão dos gestores para algumas ações e neste sentido obteve-se 
impactos de ordem administrativa e orçamentária que afetaram parcialmente a execução das ações do plano de
trabalho.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os
indicadores e as metas:
Vem sendo expandido o Tratamento Diretamente Observado na Atenção Básica (PSF e PACS) especialmente nos
grandes centros urbanos. 
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0

Indicador(es)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)

Nº do RE/Descrição do RE: 8 Cooperação Sul-Sul para controle da tuberculose desenvolvida.

Descrição do(s) indicador(es)
Nº de atividades de cooperação Sul-Sul na área de controle da tuberculose. (base
anual)
Nº de publicações para cooperação Sul-Sul. (base anual)

Meta(s)

Descrição da(s) meta(s)

A cooperação Sul-Sul abordará dentre outros temas a Avaliação de Impacto na
Saúde e as atividades desenvolvidas no âmbito da OTCA e Mercosul para o controle
da Tuberculose

Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:

0

Ação(ões) programada(s) e  finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)

Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:

8) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTS:
na

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes
na

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os
indicadores e as metas:
na

4.2 RESUMO SEMESTRAL: 2º SEMESTRE

RE Ações
programadas Ações finalizadas Ações

adiadas/canceladas % estado de avanços das ações

46 2 67%1

22 0 100%2

22 0 100%3

22 0 100%4

22 0 100%5

22 0 100%6

22 0 100%7

00 0 0%8

Total: 18 16 2 95%
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5. RESUMO ANUAL

5.1 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho semestral)

1) Situação do progresso das ações programadas, finalizadas com relação ao PTS

Avaliação geral das ações programadas no ano

Situação do projeto 1º semestre de 2019 2º semestre de 2019 Anual 2019

Nº total de RE com ações
programadas no período 7 7 7/7

Nº total de ações
programadas 20 18 38

Nº total de ações
finalizadas 16 16 32

RE Ações
programadas

Ações
finalizadas

Ações
adiadas/canceladas % estado de avanços das ações

1016 6 63%1/1

44 0 100%2/2

44 0 100%3/3

44 0 100%4/4

33 0 100%5/5

44 0 100%6/6

33 0 100%7/7

00 0 0%8/8

Total: 38 32 6 94%

5.2 CONTRIBUIÇÃO ÀS PRIORIDADES DO GOVERNO E AO PLANO ESTRATÉGICO DA OPAS

Foram inúmeras as contribuições diretas e indiretas destas atividades às prioridades do governo no primeiro semestre de
2019, mas cabe ressaltar as principais contribuições diretas, como a redução da morbidade por tuberculose, a ampliação da
taxa de cura dos casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera e do acesso ao diagnóstico da coinfecção TB/HIV. 

O fortalecimento da vigilância epidemiológica, com a ampliação da capacidade de detecção precoce de casos da doença e a
aplicação da metodologia Epi-review desenvolvida pela OMS e aplicada por uma equipe do programa global durante duas
semanas em algumas capitais. O aprimoramento e a qualificação das ações e estratégias preconizadas para capacitação,
comunicação e informação dos profissionais de saúde, população em geral e populações mais vulneráveis, especialmente a
população privada de liberdade. A descentralização das ações de controle da tuberculose para a atenção básica. 

A qualificação do processo de desenvolvimento de instrumentos técnicos e logísticos utilizados no acompanhamento e
avaliação das ações desenvolvidas pelo Gestor Federal junto aos estados e municípios. 

Também as discussões em torno da importância da proteção social dos portadores de TB têm levado o país a protagonizar a
construção de uma agenda na busca de alternativas e soluções para o controle da TB especialmente nas populações mais
vulneráveis. Da mesma forma, a construção de uma agenda e a realização de pesquisas, principalmente pragmáticas, têm
feito com que grandes avanços tenham sido conquistados na área.
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Como recomendações para o tema, podemos citar a manutenção da tuberculose como prioridade na agenda das
autoridades, dos tomadores de decisão, em todos os níveis. A necessidade de serem mantidos os canais abertos com as
comunidades, os movimentos sociais e instituições que representem as populações mais vulneráveis, realizando trabalho
conjunto de conscientização, também da população geral e o trabalho estreito com a Rede-TB, uma rede de mais de 300
pesquisadores brasileiros dedicados à TB, que vem continuamente elevando o país ao patamar dos maiores geradores de
conhecimento e evidências na área, fazendo parte agora da Rede de Pesquisas em TB dos BRICS.

5.3 LIÇÕES APRENDIDAS/RECOMENDAÇÕES

US$ 610078.78Saldo:

Pendente de pagamento: US$ 463810.80

Recursos desembolsados: US$ 8576577.58

US$ 9650467.16Recursos repassados:

5.4 EXECUÇÃO FINANCEIRA (de acordo com o relatório financeiro oficial da OPAS/OMS)
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