





Plan Operativo DPS – ayuntamiento La Vega
“Comunidad y barrios saludables, sin cólera,
dengue, Malaria ni Leptospirosis”

2do Etapa
del 01 al 23 febrero 2011.



La Dirección Provincial de Salud de La Vega, en coordinación con la alcaldía Municipal, desde el momento en que surgieron los casos de Cólera en el hermano país de Haití, se puso en alerta, realizando acciones y actividades las cuales están recogidas en un primer documento desde el 25 de octubre al 13 de diciembre 2010, depositado en el Ministerio de Salud Pública y sus dependencias.

En esta ocasión la estrategia consistió en formar equipos de trabajo en cada municipio de la provincia donde se realizaron las actividades de manera simultánea, haciendo énfasis en la prevención del cólera, ya que era una enfermedad desconocida para la población en ese momento.



En esta segunda etapa que inicia el 1/2/2011 se realizó el 27/1/2011 una reunión técnica - reflexiva con el equipo de la DPS donde se discutieron las estrategias de trabajos a seguir con las cuatro enfermedades que en estos momentos están afectando a nuestra provincia. (Dengue, Cólera, Malaria, y Leptospirosis).

Estas estrategias se presentaron al Alcalde Municipal Ing. Alexis Pérez las cuales apoyó desde el primer momento, convirtiéndose en un Plan Operativo a realizarse entre las dos instituciones, involucrando de manera especial a la Dirección Regional de Salud, a las juntas de vecinos, supervisores, promotores de salud y líderes comunitarios.

Este plan consiste en:

1. La priorización y división de las zonas emergentes en 6 bloques.

Bloque de Emergencia Zona Rural

Barrios	Responsable	Fechas
El Pino	Dra. Rosado, Dr. Demnis Marte, Lic. Clotilde, María Alt. Guerrero, Francisca Abreu, Dr. Capellán, Dr. Richard Almanzar, Lic. Celeste S. Lic. Dilia A.	01/02/2011
Los Corosos		
Burende		
La Penda		
El Hatico de Jeremías		

Bloque I

Barrios	Responsable	Fechas
Pontón	Dr.DemnisMarte, Dr.Capellan, Maria Alt.Guerrero, Dra.Rosaño, Dr. Richard, Lic. Celeste, Lic. Francisca Abreu.	04/02/2011
Don Pedro		
El ensueño		
Palmarito		
Los Pomos		

Bloque II

Barrios	Responsable	Fechas
San Miguel	Dr.Capellan, Lic.Celeste,Lic.Dilia, Dra.Rosado,Dr.Demnis Marte, Francisca Abreu, Lic. Celeste S.	08/02/2011
Villa Francisca I		
Villa Francisca II		
Napoles		
Parque Hostos		
La calle 13		

Bloque III

Barrios	Responsable	Fechas
Latico	Dra. Rosado, Dr. Demnis, Lic. Clotilde, Maria Alt. Guerrero, Francisca Abreu, Lic Celeste Santos, Lic. Dilia A.	11/02/2011
Mons. Panal		
Barrio Ingco		
Primavera I		
Primavera II		

Bloque IV

Barrios	Responsable	Fechas
Don Fausto	Drª.Rosado, Dr.Demnis, Lic.Clotilde, Maria Alt. Guerrero, Francisca Abreu, Lic Celeste, Lic. Dilia A.	16/2/2011
Loteria		
Multi Viejo		
Multi Nuevo		
Riito		

Bloque IV

Barrios	Responsable	Fechas
Villa Rosa	Dra. Rosado, Dr. Demnis, Lic. Clotilde, María Alt. Guerrero, Francisca Abreu, Dr. Capellan, Dr. Richard Almanzar, Lic. Celeste S.	23/2/2011
Puerto Rico		
Las Carmelitas		
El tanque		
María Auxiliadora		
Nivaje		
El Paraíso		

2. Intervenciones de orientación y prevención en diferentes medios de comunicación (radial y TV) para dar a conocer el plan y/o estrategias.

Televisión

Programa	Medio	Fecha	Hora	Responsables
Acción Comunitaria Prog. De la DPS.	Canal 50 Platinium	Todo el mes de Febrero 2011	8 a 9 P.M	Equipo DPS/ Lic. Clotilde Mariot y Pedro Suero. Equipo DRS
Muy en Confianza	Canal 10 Microvisión	02/02/2011	8:30 a 9:30 P.M	Dr. Demnis Marte y Ing. Omar Beato
Meridiano Vegano	Canal 12 vegateve	7/2/2011	12 a 2 P.M	Dra. Rosado, Dr. Demnis Marte , Dr. Luis Rosario
Dos en la Noche	Canal 12 Vegateve	10/2/2011	8 a 9 P.M	Lic. Celeste, Dr. Julio Capellan, Dra. Juana Lora
Es kandaló	Canal 10 Microvisión	18/02/2011	10 a 11 P.M	Dr. Demnis Marte y Dr. Richard Almanzar
Fuerza Noticiosa	Canal 10 Microvisión	23/02/2011	12 a 2 P.M	Maria Alt. Guerrero, Dr. Capellan y Dr. Rafael Reyez

Radio

Programa	Medio	Fecha	Hora	Responsables
El Trabucazo	Radio La Vega	01/02/2011	7 a 9 P.M	Dr. Demnis Marte
Las Pullitas	Radio La vega	8/2/2011	11 a 12 A.M	María Alt. Guerrero y Dr. Julio Cesar Capellan
Buenos Días País	Radio Santa María	14/2/2011	8 a 9 A.M	Dr. Luis Rosario, Dr. Demnis Marte y Lic.Celeste Santos

Periódicos

- Hoy
- El Caribe

3. Reunión con todos los trabajadores de la salud (Promotores y supervisores) empoderándolo de la ejecución del plan operativo en sus comunidades.



4. Reunión con miembros de juntas de vecinos de diferentes sectores .




5. Charlas de orientación, prevención y educación sobre estas informaciones en las diferentes comunidades.



6. Reunión con el Dr. Luis Rosario (DRA) para presentarle el plan.



- 
7. Reunión con el Ing. Omar Beato (Director de CORAVEGA) para hacerle participe en el plan y así mantener el H₂O en condiciones apta para el consumo humano.
 8. Comunicación escrita y visitas a todos los dueños de restaurantes y vendedores ambulantes (alimentos y bebidas) sobre las enfermedades priorizadas con énfasis en el cólera.
 9. Comunicación escrita y entrega de protocolo de manejo del cólera a todos los centros de salud públicos y privados, federaciones, asociaciones, estudiantes, educadores, líderes comunitarios, otros.

10. Elaboración de cebo raticida para ser distribuidos en las zonas priorizadas.



Equipo de la DPS preparando Cebo raticida.



11. Distribución casa por casa y de manera colectiva de cebo raticida, volantes, brochures y afiches, alusivos al Dengue, Cólera y leptospirosis.



12. Recogida de desechos sólidos por la brigadas del ayuntamiento en cada una de las zonas priorizadas en el plan.




13. Operativo en el área del Carnaval Vegano



Datos generales arrojados hasta el momento

- Números de viviendas visitadas: 3,827
- Población: 11,771
- Febriles: 62
- Criaderos de mosquitos eliminados: 535
- Consumo de agua:
 - Botello: 2,145
 - CORAAVEGA: 1,362
 - Filtrada: 163
 - Hervida: 145
 - Rio: 22
- Servicios sanitarios
 - Letrinas: 92
 - Servicio cloacal: 3,704
 - No tiene servicio sanitario: 41
 - Disposición de excreta a campo abierto: 150
- No. De niños menores de 5 años: 368
- No. De embarazadas: 61
- Material distribuido:
 - Brouchures: 12,071
 - Cantidad de Cebo raticida distribuido: 60,280 dosis




También se realizaron intervenciones en Jima, La Frontera, Los Valerios, Bayacanes, Burende, Papanao, Las Yayas, Rincón, Las Pulgas, Jagua Gorda, Sabana de los Jiménez obteniendo los siguientes resultados:

- Casas visitadas: 1,625
- Población: 6,210
- Embarazadas: 101
- No. De niños Menores de 5 años: 256
- Criaderos de Dengues eliminados: 252
- Criaderos de Leptospirosis eliminados: 231
- Cebo raticida: 3,935
- Brouchures: 1,635

Conclusión

Estamos en el proceso de este plan operativo que termina el 23 de febrero 2011, luego vendrá la fase evaluativa.





**Cuídate del
Cólera, Dengue,
Malaria y
La Leptospiriosis.**