

# 2022

## RELATÓRIO TÉCNICO

# 76

Fortalecimento da inovação e regulação em saúde, com ênfase em incorporação de tecnologias em saúde e ética em pesquisa.



## 1. IDENTIFICAÇÃO DO TC/TA

<b>NÚMERO DO TC:</b>	76		
<b>TÍTULO DO TC:</b>	Fortalecimento da inovação e regulação em saúde, com ênfase em incorporação de tecnologias em saúde e ética em pesquisa.		
<b>Objeto do TC:</b>	Aprimorar a capacidade permanente e dinâmica de gestão e avaliação das inovações em Saúde no SUS, conforme suas necessidades, estabelecendo os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas e as demandas da sociedade, além daqueles percebidos durante a análise de tendências baseadas em pesquisas e nos avanços os científicos e tecnológicos.		
<b>Número do processo:</b>	25000.043784/2011-52	<b>Número do SIAFI:</b>	672152
<b>Data de início</b>	02/04/2012	<b>Data de término:</b>	01/04/2022

<b>DETALHAMENTO DO TA</b>	<b>Nº</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
TA:	1	recurso	R\$15.156.278,00
TA:	2	recurso	R\$13.347.999,00
TA:	3	recurso	R\$37.818.585,00
TA:	4	prorrogação	R\$0,00
TA:	5	recurso	R\$16.123.760,38
TA:	6	recurso	R\$6.436.159,00
<b>Valor Total no TC:</b>			<b>R\$ 88.882.781,38</b>

### ÁREA TÉCNICA RESPONSÁVEL NA CONTRAPARTE

<b>Área técnica</b>	Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde/Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologia - SCTIE/DGITS (SCTIE/DGITIS)		
<b>Responsável:</b>	Hélio Angotti Neto		
<b>Endereço:</b>	Esplanada dos Ministérios, Bloco G, 8º andar		
<b>Telefone:</b>	(61) 3315-9230	<b>E-mail:</b>	helio.neto@saude.gov.br

### ÁREA TÉCNICA RESPONSÁVEL NA OPAS/OMS

<b>Área técnica</b>	Medicamentos, Tecnologias e Pesquisa em Saúde (UT MTS)		
<b>Responsável:</b>	Maria de Los Angeles Cortés		
<b>Endereço:</b>	Setor de Embaixadas Norte, Lote 19 - Brasília, DF		
<b>Telefone:</b>	(61) 3251-9543	<b>E-mail:</b>	cortesmar@paho.org

## 2. CONTEXTO

O Termo de Cooperação 76, vigente desde 2012, teve como objetivo o fortalecimento dos processos de inovação e regulação em saúde com ênfase na incorporação de tecnologias em saúde no Sistema Único de Saúde e na regulação dos componentes da ética em pesquisa. A vigência deste termo de cooperação chegou ao fim em 1º de abril de 2022. Para garantir a continuidade da cooperação técnica voltada a gestão, incorporação de tecnologias e inovação tecnológica em saúde aprimoradas para promover o acesso, a cobertura universal à saúde e a sustentabilidade do sistema de saúde brasileiro foi assinado um novo termo de cooperação (TC133).

Assim, nos três primeiros meses de 2022, dois termos de cooperação apoiaram as atividades técnicas relacionadas a gestão, incorporação de tecnologias e inovação tecnológica em saúde.

No âmbito deste termo de cooperação, foram desenvolvidas ações relacionadas ao aprimoramento de novos processos para uma contínua evolução do SUS, com destaque para o suporte à tomada de decisão baseada em evidências científicas. Sem perder de vista também, a garantia da sustentabilidade do sistema de saúde. A cooperação fomentou atividades relacionadas à avaliação de tecnologias em saúde (ATS), com o intuito de atualizar o rol de tecnologias ofertadas pelo SUS à população brasileira, subsidiando as recomendações da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec).

Esse relatório técnico apresenta os resultados da cooperação dos últimos três meses desta profícua cooperação técnica de dez anos.

## 3. 1º SEMESTRE DE 2022

### 3.1 AVANÇOS DO PROJETO BASEADOS NOS RESULTADOS ESPERADOS

#### 1) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)	
Nº do RE/Descrição do RE:	1 Gestão do Processo de Incorporação de Tecnologias no SUS qualificada.
Indicador(es)	
Descrição do(s) indicador(es)	*Processos analisados com recomendação final da CONITEC em até 180 dias no ano, prorrogáveis por mais 90 dias no ano.
Meta(s)	
Descrição da(s) meta(s)	*90% dos processos analisados com recomendação final da CONITEC em até 180 dias no ano, prorrogáveis por mais 90 dias no ano.
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Anual	
Nº total de ações programadas para o período com base no PTA:	1
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTA:	1

#### a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTA

Até 1º de abril de 2022 foram realizadas duas reuniões da Conitec:

Em fevereiro a reunião trouxe na pauta a apreciação inicial de tecnologias como contraceptivos injetáveis e medicamento para pacientes com fibrose cística. Além disso, foram apresentadas contribuições de consulta pública de 15 temas avaliados inicialmente pela Comissão. Entre eles, hastes telescópicas para correção de deformidades e prevenção de fraturas em crianças e adolescentes em fase de crescimento com osteogênese imperfeita e o medicamento risdiplam para tratamento de pacientes com Atrofia Muscular Espinhal (AME) tipo I, II e III. A pauta tem sequência nesta quinta-feira (10) com outros 16 itens.

Em março a reunião trouxe na pauta a apreciação inicial do blinatumomabe para tratamento de pacientes pediátricos com leucemia linfoblástica aguda (LLA) de linhagem B recidivada ou refratária; a apreciação inicial da cladribina para tratamento de pacientes adultos com esclerose múltipla remitente-recorrente altamente ativa e a apreciação inicial do ofatumumabe para tratamento de pacientes adultos com formas recorrentes de esclerose múltipla (EMR) em primeira linha de tratamento.

## b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

Aa atividades da cooperação foram realizadas conforme programadas.

## c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTA com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas

A meta pactuada foi cumprida.

Até março de 2022 foram:

- Publicados 20 relatórios completos de avaliação e recomendação de medicamentos, produtos e procedimentos;
- Realizadas, gravada e disponibilizadas 2 reuniões da Conitec; e
- Publicadas 20 notícias e informes das ações da Conitec publicadas no site da Conitec

Devido ao fim da vigência do termo de cooperação em 1º de abril, as ações continuaram sendo executadas no âmbito do resultado 2 do Termo de Cooperação 133: "Gestão, Incorporação de Tecnologias e Inovação Tecnológica em Saúde Aprimoradas para Promover o Acesso à Cobertura Universal à Saúde e a Sustentabilidade do Sistema de Saúde Brasileiro".

A lista completa dos relatórios e notícias desenvolvidos no primeiro semestre de 2022 está detalhada no relatório do TC 133.

## 2) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)	
Nº do RE/Descrição do RE:	2 Evidências Científicas disponibilizadas para decisões judiciais.
Indicador(es)	
Descrição do(s) indicador(es)	*Número de síntese de evidências/fichas técnicas sobre tecnologias em saúde disponibilizadas no endereço eletrônico da CONITEC no ano.
Meta(s)	
Descrição da(s) meta(s)	*20 sínteses de evidências/Fichas técnicas sobre tecnologias em saúde disponibilizadas CONITEC no ano.
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Anual	
Nº total de ações programadas para o período com base no PTA:	1
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTA:	1

## a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTA

Visando aprimorar o subsídio técnico a operadores do direito, gestores e profissionais de saúde sobre tecnologias em saúde judicializadas no País, são elaboradas fichas técnicas de perguntas e respostas e documentos em resposta às solicitações dos Operadores de direito. Esses documentos tratam da utilização de uma determinada tecnologia para uma dada condição de saúde e contém informações sobre a existência de registro na Anvisa, preço CMED, análise pela Conitec, alternativas terapêuticas existentes no SUS, entre outras. As "Perguntas e Respostas sobre Tecnologias em Saúde" contêm, ainda, informações sobre as evidências científicas disponíveis a respeito da eficácia, segurança e custo-efetividade das tecnologias.

No primeiro trimestre de 2022, além desse documentos elaborados, foram analisados dados voltados a dimensionar a foram elaborados judicialização da saúde para subsidiar a tomada de decisão.

## b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

As ações foram realizadas de acordo com o planejado.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTA com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas

Em relação às metas e indicadores pactuados, no primeiro semestre de 2022 foram elaboradas e disponibilizadas no endereço eletrônico da Conitec 13 fichas técnicas de perguntas e respostas:

- Fevereiro: 2 documentos
- Março: 3 documentos

Todas as fichas elaboradas estão disponíveis no endereço eletrônico <http://conitec.gov.br/perguntas-e-respostas-v2>.

### 3) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)	
Nº do RE/Descrição do RE:	3 Publicidade e transparência para participação social no processo de gestão e incorporação de tecnologias em saúde ampliadas e qualificadas.
Indicador(es)	
Descrição do(s) indicador(es)	*Percentual de relatórios de recomendação da avaliação de medicamentos, produtos e procedimentos da CONITEC com versão para sociedade disponibilizados em consulta pública no ano.
Meta(s)	
Descrição da(s) meta(s)	*100% dos relatórios de recomendação na versão para a sociedade disponibilizados em consulta pública no ano.
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Anual	
Nº total de ações programadas para o período com base no PTA:	1
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTA:	1

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTA

O DGITIS desenvolve ações voltadas a transparência no processo de ATS, a valorização da participação social, ao incentivo da participação de gestores, pacientes, profissionais da saúde.

Somente no primeiro trimestre de 2022 foram produzidos relatórios completos de avaliação e recomendação de medicamentos, produtos e procedimentos. Todos os relatórios estão disponíveis no site da Conitec, (<https://www.gov.br/conitec/pt-br>).

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

Todas as ações foram realizadas conforme programadas.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTA com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas

As ações programadas no PTA colaboraram diretamente para o alcance do resultado esperado, com a publicação de 100% dos relatórios de recomendação referentes a medicamentos, produtos e procedimentos na versão adaptada para a sociedade disponibilizados em consulta pública e após deliberação final.

## 4) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)		
Nº do RE/Descrição do RE:	4	Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas elaborados e revisados.
Indicador(es)		
Descrição do(s) indicador(es)	Número de Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) elaborados/revisados no ano.	
Meta(s)		
Descrição da(s) meta(s)	12 Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) elaborados/revisados no ano.	
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Anual		
Nº total de ações programadas para o período com base no PTA:		0
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTA:		0

## a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTA

Todas as tecnologias avaliadas pela Conitec e incorporadas ao SUS são incluídas em Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas - PCDT que são documentos oficiais do SUS que estabelecem os critérios para diagnóstico de uma doença ou agravo à saúde. Os PCDT são elaborados e atualizados com base em evidências científicas, levando em consideração critérios de eficácia, segurança, efetividade e custo-efetividade das intervenções em saúde recomendadas. A elaboração e atualização dos PCDT têm por objetivo promover um cuidado de saúde adequado no SUS, possibilitando a disseminação de informação sobre o diagnóstico, tratamento e monitoramento de uma determinada condição de saúde.

Devido ao fim da vigência do termo de cooperação em 1º de abril, as ações e projetos relacionado à desenvolvimento e inovação foram desenvolvidas no âmbito do resultado 4 do Termo de Cooperação 133: "Gestão, Incorporação de Tecnologias e Inovação Tecnológica em Saúde Aprimoradas para Promover o Acesso à Cobertura Universal à Saúde e a Sustentabilidade do Sistema de Saúde Brasileiro".

## b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

Não foram executadas ações relacionadas a esse resultado neste semestre.

## c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTA com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas

Não foram executadas ações relacionadas a esse resultado neste semestre.

## 5) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)	
Nº do RE/Descrição do RE:	5 Monitoramento de horizonte tecnológico e o monitoramento das incorporações de tecnologia em saúde ampliados.
Indicador(es)	
Descrição do(s) indicador(es)	*Número de Alertas e Informes sobre Tecnologias novas e emergente elaborados no ano; *Número de Relatórios de monitoramento de tecnologias incorporadas.
Meta(s)	
Descrição da(s) meta(s)	*4 Alertas e/ou Informes sobre tecnologias novas e emergente elaborar no ano e 4 Relatórios de monitoramento de tecnologias incorporadas no ano.
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Anual	
Nº total de ações programadas para o período com base no PTA:	1
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTA:	1

## a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTA

Ainda no primeiro trimestre de 2022 foram elaborados 01 alerta e 03 (seis) informe de MHT, conforme abaixo:

## Alertas:

Bebtelovimab para o tratamento de Covid-19;

## Informes:

Medicamentos para tratamento de Primeira Linha do Câncer de Próstata Metastático Resistente à Castração.

Medicamentos para tratamento de Câncer de Pulmão de Células não Pequenas.

Medicamentos para tratamento do Transtorno Depressivo Maior.

## b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

As atividades foram realizadas de acordo com o programado.

## c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTA com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas

Em 2022 foram publicados dois alertas e seis informes sobre tecnologias novas e emergentes. As atividades foram realizadas no âmbito de dois diferentes termos de cooperação (TC 76 e TC 133) visto o término do TC 76 em 1º de abril de 2022.



## 6) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)		
Nº do RE/Descrição do RE:	6	Redes nacionais e internacionais de Avaliação de Tecnologias em Saúde fortalecidas. (REBRATS, RedETSa, etc).
Indicador(es)		
Descrição do(s) indicador(es)	Número de estudos de avaliações de tecnologias em saúde (ATS) elaborados no ano.	
Meta(s)		
Descrição da(s) meta(s)	*10 estudos de avaliações de tecnologias em saúde (ATS) elaborados no ano.	
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Anual		
Nº total de ações programadas para o período com base no PTA:		0
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTA:		0

## a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTA

A Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias em Saúde - REBRATS é uma importante estratégia para promover e difundir a Avaliação de Tecnologias em Saúde - ATS no Brasil. Com o apoio de sua Secretaria-Executiva, exercida pelo DGITIS, a rede desenvolve atividades para a disseminação do conhecimento, capacitação de recursos humanos, padronização de metodologias e monitoramento de tecnologias novas e emergentes.

Devido ao fim da vigência do termo de cooperação em 1º de abril, as ações e projetos relacionado à desenvolvimento e inovação foram desenvolvidas no âmbito do resultado 3 do Termo de Cooperação 133: "Gestão, Incorporação de Tecnologias e Inovação Tecnológica em Saúde Aprimoradas para Promover o Acesso à Cobertura Universal à Saúde e a Sustentabilidade do Sistema de Saúde Brasileiro"

## b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

Não foram executadas ações neste resultado.

## c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTA com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas

Não foram executadas ações neste resultado.

## 7) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)		
Nº do RE/Descrição do RE:	7	Política Nacional de Gestão de Tecnologias em Saúde apoiada.
Indicador(es)		
Descrição do(s) indicador(es)	*Número de eventos, capacitações, reuniões ou seminários realizados no ano; *Número de relatórios técnicos de avaliação, planejamento ou monitoramento de tecnologias em saúde elaborados no ano.	
Meta(s)		
Descrição da(s) meta(s)	*112 eventos, capacitações, reuniões ou seminários realizados no ano; *10 relatórios técnicos de avaliação, planejamento ou monitoramento de tecnologias em saúde elaborados no ano.	
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Anual		
Nº total de ações programadas para o período com base no PTA:		0
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTA:		0

## a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTA

Não foram realizadas ações no âmbito deste resultado.

## b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

Não foram realizadas ações no âmbito deste resultado

## c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTA com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas

Não foram realizadas ações no âmbito deste resultado

## 8) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)		
Nº do RE/Descrição do RE:	8	Processos de inovação e desenvolvimento de tecnologias em saúde incentivados.
Indicador(es)		
Descrição do(s) indicador(es)	* Número de novos projetos de desenvolvimento e inovação tecnológica em saúde (D&I) fomentados no ano.	
Meta(s)		
Descrição da(s) meta(s)	*2 novos projetos fomentados no ano.	
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Anual		
Nº total de ações programadas para o período com base no PTA:		0
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTA:		0

## a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTA

Devido ao fim da vigência do termo de cooperação em 1º de abril, as ações e projetos relacionado à desenvolvimento e inovação foram desenvolvidas no âmbito do resultado 5 do Termo de Cooperação 133: "Gestão, Incorporação de Tecnologias e Inovação Tecnológica em Saúde Aprimoradas para Promover o Acesso à Cobertura Universal à Saúde e a

Sustentabilidade do Sistema de Saúde Brasileiro".'

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

Não foram executadas ações neste para alcance deste resultado esperado.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTA com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas

Não foram executadas ações neste para alcance deste resultado esperado.

### 3.2 CONTRIBUIÇÃO ÀS PRIORIDADES DO GOVERNO E AO PLANO ESTRATÉGICO DA OPAS

No âmbito desta Cooperação Técnica, os resultados propostos e alcançados contribuirão para o alcance de duas metas que fazem parte do Objetivo 4 do Plano Nacional de Saúde (PNS):

- Objetivo 4: Fomentar a produção do conhecimento científico, promovendo o acesso da população às tecnologias em saúde de forma equitativa, igualitária progressiva e sustentável.

Meta 4: Elaborar e/ou atualizar 60 Protocolos Clínicos de Diretrizes Terapêuticas (PCDT)

Meta 6: Avaliar 120 tecnologias em saúde para incorporação no Sistema Único de Saúde

As atividades desenvolvidas têm por finalidade apoiar o fortalecimento da capacidade de incorporação e gestão das tecnologias em saúde no SUS por meio das práticas de avaliação de tecnologias em saúde; a elaboração e revisão de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; o monitoramento e avaliação de desempenho das tecnologias incorporadas; o monitoramento do horizonte tecnológico em tecnologias novas e emergentes; a articulação e cooperação nacional e internacional; a divulgação e disseminação de informações relativas à gestão de tecnologias; o estímulo e qualificação da participação social no processo; o apoio técnico aos operadores do direito na judicialização em saúde e; a colaboração para a atualização da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Essas ações estão alinhadas à Resolução WHA 67.23 da OMS (Avaliação das intervenções e as tecnologias em saúde em apoio à cobertura de saúde universal), à Resolução CSP 28.R9 da OPAS (Avaliação e Incorporação de Tecnologias em Saúde nos Sistemas de Saúde) e ao Resultado Intermediário 8 (Acesso a tecnologias em saúde) do Plano Estratégico da OPAS 2020-2025.

- Resultado intermediário 8. Acesso a tecnologias em saúde.

Ampliação do acesso equitativo a medicamentos essenciais, vacinas e outras tecnologias em saúde seguros, acessíveis, clinicamente eficazes, com boa relação custo-benefício e de qualidade garantida, bem como a expansão do uso racional dos medicamentos, com sistemas regulatórios fortalecidos que ajudem a alcançar o acesso universal à saúde e a cobertura universal de saúde.

### 3.3 LIÇÕES APRENDIDAS/RECOMENDAÇÕES

O TC76 teve a duração de 10 anos e pode contribuir com muitas estratégias, desenhos organizativos, apoios técnicos e estudos que deram suporte às instituições cooperantes na construção e desenvolvimento de seus propósitos.

Este TC teve como função precípua o aprimoramento da capacidade permanente e dinâmica de gestão e avaliação das inovações em Saúde no SUS, conforme suas necessidades, estabelecendo os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas e as demandas da sociedade, além daqueles percebidos durante a análise de tendências baseadas em pesquisas e nos avanços os científicos e tecnológicos.

A Conep foi apoiado pelo TC 76 até 2019, enfatizando dois eixos: (a) Produtos técnicos para a manutenção da Plataforma Brasil; (b) apoio à realização de reuniões da CONEP. No tocante à gestão de tecnologias no âmbito do DGITIS, o TC-76 enfatizava quatro eixos: (a) parcerias para a criação de redes; (b) tradução do conhecimento: gestão das evidências para subsidiar o jurídico e a sociedade; (c) produção técnica: contratação de estudos de ATS e projetos de cartas acordo; (d) digitalização (informatização) dos sistemas da CONITEC.

Para avaliar como o TC contribuiu ao longo de seus 10 anos de vigência para o desenvolvimento das atividades e cumprimento das missões institucionais da SCTIE, está em andamento uma pesquisa avaliativa documental, com enfoque quanti-qualitativo, a respeito da produção técnica e dos efeitos do Termo de Cooperação nº 76 sobre o fortalecimento da inovação e da regulação em saúde, com ênfase em incorporação de tecnologias e ética em pesquisa.

### 3.4 RESUMO SEMESTRAL: 1º SEMESTRE

RE	Ações programadas	Ações finalizadas	Ações adiadas/canceladas	% estado de avanços das ações
1	1	1	0	100%
2	1	1	0	100%
3	1	1	0	100%
4	0	0	0	0%
5	1	1	0	100%
6	0	0	0	0%
7	0	0	0	0%
8	0	0	0	0%
Total:	4	4	0	100%

### 3.5 EXECUÇÃO FINANCEIRA (de acordo com o relatório financeiro oficial da OPAS/OMS)

Recursos repassados:	US\$ 31,167,781.20
Recursos desembolsados:	US\$ 31,140,895.15
Pendente de pagamento:	US\$ 8,733.33
Saldo:	US\$ 18,152.72