

▶ ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE
ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE
REPRESENTAÇÃO NO BRASIL

Vigilância, Preparação e Respostas à Emergências e
Desastres

▶ MINISTÉRIO DA SAÚDE
Secretaria de Vigilância em Saúde

2022

RELATÓRIO TÉCNICO

120

Fortalecimento do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde

1. IDENTIFICAÇÃO DO TC/TA

NÚMERO DO TC:	120		
TÍTULO DO TC:	Fortalecimento do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde		
Objeto do TC:	Fortalecimento do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde		
Número do processo:	25000.077540-2022-26	Número do SIAFI:	
Data de início	20/10/2022	Data de término:	20/10/2027
DETALHAMENTO DO TA	Nº	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
TA:	1	recurso	R\$12.000.000,00
Valor Total no TC:			R\$ 12.000.000,00
ÁREA TÉCNICA RESPONSÁVEL NA CONTRAPARTE			
Área técnica	Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS/MS)		
Responsável:	Arnaldo Correia de Medeiros		
Endereço:	SRTV 702, Via W5 Norte - Bairro Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70723-040		
Telefone:	(61) 33153777	E-mail:	gabinetesvs@saude.gov.br
ÁREA TÉCNICA RESPONSÁVEL NA OPAS/OMS			
Área técnica	Vigilância, Preparação e Respostas à Emergências e Desastres (PHE)		
Responsável:	Alexander Rosewell		
Endereço:	Setor de Embaixadas Norte - Lote 19		
Telefone:	3251-9595	E-mail:	rosewelale@paho.org

2. CONTEXTO

O Termo de Cooperação 120 é fruto de uma parceria entre a OPAS/OMS e a Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, firmado em outubro de 2022 com o objetivo de fortalecimento do sistema nacional de Vigilância em Saúde.

Os eixos estratégicos do Termo de Cooperação são:

1 - Promover ações de fortalecimento da gestão do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde, ampliando a capacidade de vigilância do Sistema Único de Saúde, visando: desenvolver ferramentas de gestão do conhecimento e da comunicação com caráter transversal; estabelecer mecanismos de monitoramento e avaliação de projetos estratégicos da Secretaria de Vigilância em Saúde; desenvolver estratégias atualizadas para a educação e formação de trabalhadores do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde; fomentar o desenvolvimento de estudos e pesquisas para a qualificação das ações de Vigilância em Saúde; ampliar a capacidade de resposta à emergência do COVID-19 e outros eventos de importância em saúde pública; estabelecer linhas de ação em Direito Sanitário nas ações de Vigilância em Saúde.

2 – Estabelecer ações estratégicas para a organização e atuação da Vigilância em Saúde na região de fronteira internacional do país, buscando: desenvolver estratégias de atuação integrada da Vigilância em Saúde nas cidades-irmãs de fronteira; estabelecer ações de educação e capacitação para profissionais de saúde em municípios de região de fronteira; estabelecer estratégias para o manejo de informações em saúde para a tomada de decisão e monitoramento da situação de saúde em municípios de fronteira; implementar medidas para a ampliação da capacidade de vigilância, alerta e resposta em municípios de fronteira. A cooperação técnica entre OPAS/OMS e Secretaria de Vigilância em Saúde/MS tem como objetivo estabelecer o desenvolvimento de ações técnicas articuladas e alinhadas com as agendas técnicas da saúde, tanto de caráter global quanto regional e nacional, com ênfase nas prioridades do Sistema Único de Saúde e na contribuição para o desenvolvimento sustentável do país. O intercâmbio de informações, conhecimento e experiências por meio da cooperação pretende contribuir com a qualificação de processos de trabalho do sistema nacional de vigilância em saúde.

Juntamente com o TC 120 foi firmado o 1º Termo de Ajuste com o objetivo fortalecer o sistema nacional de Vigilância em Saúde, qualificando as ações estratégicas e promovendo ações de gestão para ampliar a organização das ações de vigilância na região de fronteira e nos processos de trabalho da Secretaria de vigilância em Saúde.

3. 2º SEMESTRE DE 2022

3.1 AVANÇOS DO PROJETO BASEADOS NOS RESULTADOS ESPERADOS

1) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)	
Nº do RE/Descrição do RE:	1 RE1: Qualificação de ações estratégicas na gestão do Sistema Único de Saúde de Vigilância em Saúde.
Indicador(es)	
Descrição do(s) indicador(es)	(1) nº. eventos realizados. (2) nº. guias elaborados. (3) nº. profissionais qualificados. (4) nº. estudos e pesquisas realizadas. (5) nº. visitas técnicas aos estados realizadas.
Meta(s)	
Descrição da(s) meta(s)	(1) Realização de 3 eventos técnicos científicos em vigilância em saúde a cada ano; (2) Publicação de 1 guia orientativo, ao ano; (3) Qualificação de 5 equipes especialistas em Vigilância em Saúde; nos anos 2023, 2024, 2025 e 2026. (4) Desenvolvimento de 1 estudo ao ano. (5) Realização de 5 visitas técnicas ao ano.
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Anual	
Nº total de ações programadas para o período com base no PTA:	3
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTA:	3

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTA

As ações iniciais priorizadas do plano de trabalho estão relacionadas a organização de reuniões para o planejamento das atividades da Secretaria de Vigilância em Saúde no ano de 2023, além das reuniões sobre os 30 anos da Revista do Sistema Único de Saúde, Caminhos da Vigilância e Futuro da Política de Vacinação da COVID-19.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

O Termo de Cooperação entre a Secretaria de Vigilância em Saúde e a OPAS foi assinado em outubro de 2022. Entre o período de outubro a novembro foram realizadas reuniões com a equipe da Secretaria para repasse de informações e fluxos administrativos para operacionalização da cooperação técnica. Nesse período a SVS precisou se organizar para identificação dos pontos focais e dos processos operacionais para execução da cooperação. A partir do mês de novembro foi finalizado o Plano de Trabalho Anual com foco nas ações de planejamento e reuniões técnicas sobre atividades da Secretaria de Vigilância em Saúde. Dessa forma, o período de execução do plano de trabalho foi curto.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTA com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas

Apesar do período curto para desenvolvimento das ações, considera-se que 100% das atividades previstas foram concluídas.

2) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)	
Nº do RE/Descrição do RE:	2 RE2: Fortalecimento da vigilância em saúde e trocas de informações nas regiões de fronteira
Indicador(es)	
Descrição do(s) indicador(es)	(1) nº protocolos elaborados. (2) nº municípios de fronteiras com profissionais capacitados.
Meta(s)	
Descrição da(s) meta(s)	(1) Um (1) Protocolo de atividades compartilhado ao ano (2023, 2024 e 2025 e 2026). (2) Oito (8) municípios de profissionais capacitados.
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Anual	
Nº total de ações programadas para o período com base no PTA:	0
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTA:	0

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTA

O Termo de Cooperação entre a Secretaria de Vigilância em Saúde e a OPAS/OMS foi assinado em outubro de 2022. Entre o período de outubro a novembro foram realizadas reuniões com a equipe da Secretaria para repasse de informações e fluxos administrativos para operacionalização da cooperação técnica. Nesse período a SVS precisou se organizar para identificação dos pontos focais e dos processos operacionais para execução da cooperação. A partir do mês de novembro foi finalizado o Plano de Trabalho Anual com foco nas ações de planejamento e reuniões técnicas sobre atividades da Secretaria de Vigilância em Saúde. Dessa forma, o período de execução do plano de trabalho foi curto.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

n/a

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTA com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas

n/a

3.2 CONTRIBUIÇÃO ÀS PRIORIDADES DO GOVERNO E AO PLANO ESTRATÉGICO DA OPAS

A cooperação técnica entre a OPAS/OMS e a Secretaria de Vigilância em Saúde visa contribuir com a qualificação e fortalecimento da gestão do Sistema Nacional, a partir do alcance dos resultados esperados, organizados em dois eixos estratégicos (Promover ações de fortalecimento da gestão do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde e estabelecer ações estratégicas para a organização e atuação da Vigilância em Saúde na região de fronteira internacional do país), com estreita relação com os seguintes objetivos do Plano Nacional de Saúde (2020-2023):

Com referência ao planejamento estratégico da OPAS (2022-2023), a operacionalização do 1º Termo de Ajuste do TC 120 vem contribuir para o alcance dos resultados imediatos relacionados as análises de impacto das emergências estratificadas por gênero e populações vulneráveis (OPT 123.02); à cursos de predição e análises epidemiológicas para profissionais das 27 UF (OPT 123 02); aos exercícios de simulação intersetoriais, a nível nacional e estadual realizados e documentados (OPT 123 03); Qualificação das ações de vigilância sanitária para identificação de risco e vulnerabilidades nos Pontos de Entrada (22BRA4518); Programa educacional em vigilância e saúde nas fronteiras (VigiFronteiras Brasil) (22BRA4519).

3.3 LIÇÕES APRENDIDAS/RECOMENDAÇÕES

É importante destacar a realização da Oficina de Planejamento das ações da Secretaria de Vigilância em Saúde para o ano de 2023.

3.4 RESUMO SEMESTRAL: 2º SEMESTRE

RE	Ações programadas	Ações finalizadas	Ações adiadas/canceladas	% estado de avanços das ações
1	3	3	0	100%
2	0	0	0	0%
Total:	3	3	0	100%

3.5 EXECUÇÃO FINANCEIRA (de acordo com o relatório financeiro oficial da OPAS/OMS)

Recursos repassados:	US\$ 2,263,729.83
Recursos desembolsados:	US\$ 483,496.23
Pendente de pagamento:	US\$ 108,025.16
Saldo:	US\$ 1,672,208.44