



**2017**

# RELATÓRIO TÉCNICO

**75**

Gestão do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde



## 1. IDENTIFICAÇÃO DO TC/TA

<b>NÚMERO DO TC:</b>	75		
<b>TÍTULO DO TC:</b>	Gestão do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde		
<b>Objeto do TC:</b>	Fortalecimento da Gestão do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde		
<b>Número do processo:</b>	25000.181693/2011-14	<b>Número do SIAFI:</b>	
<b>Data de início</b>	30/12/2011	<b>Data de término:</b>	29/12/2021
<b>DETALHAMENTO DO TA</b>	<b>Nº</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
TA:	1	recurso	R\$12.000.000,00
TA:	2	recurso	R\$12.000.000,00
TA:	3	prorrogação	R\$0,00
TA:	4	recurso	R\$14.962.500,00
<b>Valor Total no TC:</b>			R\$ 38.962.500,00
<b>ÁREA TÉCNICA RESPONSÁVEL NA CONTRAPARTE</b>			
<b>Área técnica</b>	Secretaria de Vigilância em Saúde/Departamento de Gestão da Vigilância em Saúde - DEGEVS (SVS/MS)		
<b>Responsável:</b>	Sonia Brito		
<b>Endereço:</b>	Setor de Rádio e Televisão Norte (SRTV) 701, Via W5 Norte, Edifício PO700, 70719-040, Brasília (DF)		
<b>Telefone:</b>	(61) 33153641	<b>E-mail:</b>	sonia.brito@saude.gov.br
<b>ÁREA TÉCNICA RESPONSÁVEL NA OPAS/OMS</b>			
<b>Área técnica</b>	Doenças Transmissíveis e Análise de Situação Saúde (UT CHA)		
<b>Responsável:</b>	Enrique Vázquez.		
<b>Endereço:</b>	Setor de Embaixadas Norte, Lote 19 - Brasília, DF		
<b>Telefone:</b>	(61)32519487	<b>E-mail:</b>	evazquez@paho.org

## 2. MATRIZ LÓGICA

<b>Finalidade do Projeto/TC</b>		Fortalecimento da gestão do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde, por meio do desenvolvimento de atividades que qualifiquem as ações realizadas pelas esferas federal, estadual e municipal.				
<b>Propósito do Projeto/TC</b>		Contribuir para a ampliação do conhecimento em Vigilância em Saúde e para o aperfeiçoamento da gestão do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde, por meio da qualificação de recursos humanos, realização de estudos e análise de processos e práticas de trabalho, disseminação de informações técnico-científicas e educativas para a população sobre o quadro epidemiológico, intercâmbio de experiências entre países e instituições nacionais e internacionais.				
<b>Nº</b>	<b>Resultado Esperado</b>	<b>Atividade(s)</b>	<b>Indicadore(s)</b>	<b>Meta(s)</b>	<b>Fonte(s) de Verificação</b>	<b>Externalidade(s)</b>
1	Processos de planejamento, programação e financiamento das ações de Vigilância em Saúde aperfeiçoados.	1.1. Apoiar a realização de reuniões de avaliação externa do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde; 1.2. Apoiar a realização de reuniões de avaliação de desempenho do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde em parceria com as Secretarias Estaduais de Saúde e Secretarias Municipais de Saúde das capitais; 1.3. Realizar reuniões de avaliação interna das ações de Vigilância em Saúde desenvolvidas no âmbito federal; 1.4. Avaliar o cumprimento das metas da Agenda Estratégica da Secretaria de Vigilância em Saúde.	* Número de documentos descritivos e analíticos sobre o financiamento do SNVS elaborados; * Número de documentos descritivos e analíticos sobre o monitoramento e avaliação do cumprimento de metas da Agenda Estratégica da SVS.	NA	* Relatórios técnicos.	NA
2	Desempenho do SNVS monitorado e avaliado.	2.1 Apoiar a realização de reuniões técnicas, oficinas de trabalho, cursos e seminários sobre o monitoramento e a avaliação das ações de Vigilância em Saúde; 2.2 Apoiar o desenvolvimento de metodologias e instrumentos de monitoramento e de avaliação de desempenho; 2.3 Apoiar a implementação do monitoramento das ações de Vigilância em Saúde em estados e municípios.	* Número de documentos metodológicos, descritivos, analíticos elaborados; * Número de visitas de monitoramento realizadas.	NA	* Relatórios técnicos.	NA

Finalidade do Projeto/TC		Fortalecimento da gestão do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde, por meio do desenvolvimento de atividades que qualifiquem as ações realizadas pelas esferas federal, estadual e municipal.				
Propósito do Projeto/TC		Contribuir para a ampliação do conhecimento em Vigilância em Saúde e para o aperfeiçoamento da gestão do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde, por meio da qualificação de recursos humanos, realização de estudos e análise de processos e práticas de trabalho, disseminação de informações técnico-científicas e educativas para a população sobre o quadro epidemiológico, intercâmbio de experiências entre países e instituições nacionais e internacionais.				
Nº	Resultado Esperado	Atividade(s)	Indicadore(s)	Meta(s)	Fonte(s) de Verificação	Externalidade(s)
3	Processos de qualificação de recursos humanos em Vigilância em Saúde, com vistas ao desenvolvimento institucional, fortalecidos, no âmbito nacional e da cooperação internacional.	3.1 Qualificar os recursos humanos da área de Vigilância em Saúde por meio de cursos, oficinas de trabalho, reuniões técnicas e seminários; 3.2. Qualificar os recursos humanos da área de Vigilância em Saúde por meio de intercâmbio com instituições internacionais; 3.3 Apoiar a realização de congressos na área de Vigilância em Saúde; 3.4 Realizar a 12º Mostra de Experiência Bem Sucedidas em Vigilância em Saúde – 12º Expoepi; 3.5 Implementar e monitorar as ações da Agenda Estratégica da SVS.	* Número de cursos realizados; * Número de profissionais capacitados.	NA	* Relatórios técnicos.	NA
4	Material técnico-científico ou informativo sobre Vigilância em Saúde elaborado e disponibilizado.	4.1. Aperfeiçoar a gestão das demandas de imprensa; 4.2. Revisar e atualizar os instrumentos de divulgação das ações da Secretaria de Vigilância em Saúde; 4.3. Elaborar e desenvolver obras editoriais técnicas para suporte às ações de Vigilância em Saúde; 4.4. Fomentar a gerência de conteúdo do site da SVS; 4.5. Desenvolver instrumentos e material técnico específico para suporte às ações de Vigilância em Saúde.	* Número de obras editadas; * Número de textos produzidos e divulgados; * Número de postagens de textos no site da SVS; * Número de audiovisuais produzidos.	NA	* Relatórios de atividades; * Levantamento mensal de acessos a conteúdos da SVS no Portal Saúde.	NA

Finalidade do Projeto/TC		Fortalecimento da gestão do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde, por meio do desenvolvimento de atividades que qualifiquem as ações realizadas pelas esferas federal, estadual e municipal.				
Propósito do Projeto/TC		Contribuir para a ampliação do conhecimento em Vigilância em Saúde e para o aperfeiçoamento da gestão do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde, por meio da qualificação de recursos humanos, realização de estudos e análise de processos e práticas de trabalho, disseminação de informações técnico-científicas e educativas para a população sobre o quadro epidemiológico, intercâmbio de experiências entre países e instituições nacionais e internacionais.				
Nº	Resultado Esperado	Atividade(s)	Indicadore(s)	Meta(s)	Fonte(s) de Verificação	Externalidade(s)
5	Processo de gestão dos insumos estratégicos para as ações de Vigilância em Saúde aperfeiçoado, na perspectiva da garantia da disponibilidade dos produtos.	5.1. Monitorar o processo de aquisição, armazenamento e distribuição dos insumos estratégicos para a Vigilância em Saúde; 5.2. Fortalecer os instrumentos para acompanhamento/monitoramento do processo logístico dos insumos estratégicos para a Vigilância em Saúde; 5.3. Apoiar o desenvolvimento das capacidades gerenciais relativas a gestão dos insumos estratégicos da Vigilância em Saúde.	* Número de insumos adquiridos por termo de cooperação da Vigilância em Saúde; * Número de insumos distribuídos, oriundos dos termos de cooperação; * Número de processos (Termo de Cooperação e Laboratórios Oficiais) efetivados conforme demanda das unidades técnicas da SVS.	NA	* Relatórios de insumos adquiridos; * Relatórios mensais de insumos distribuídos às UF; * Relatórios de processos em andamento e processos concluídos.	NA

### 3. CONTEXTO

Mediante o Termo de Cooperação - 75, as atividades desenvolvidas pela Secretaria de Vigilância em Saúde focam em cinco grandes temas: gestão, monitoramento e avaliação, capacitação dos profissionais em saúde, publicações técnico-científicas e análise de processos de aquisição de insumos.

Neste semestre destacam-se o apoio para a:

- Preparação para ações de prevenção e controle da Febre Amarela, frente a um cenário de aparição de uma segunda onda de Febre Amarela para o ano de 2018;
- Desenvolvimento da Epidemiologia em Serviços, junto a Associação Brasileira de Saúde Coletiva - ABRASCO
- Reunião anual do Comitê e do Núcleo Editorial da RESS, em Brasília-DF;
- 53º Congresso da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, em Cuiabá-MT;
- Oficina de Relatoria da 1ª Conferência Nacional de Vigilância em Saúde, em Brasília-DF.

### 4. 1º SEMESTRE 2017

#### 4.1 AVANÇOS DO PROJETO BASEADOS NOS RESULTADOS ESPERADOS

##### 1) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)	
Nº do RE/Descrição do RE:	1 Processos de planejamento, programação e financiamento das ações de Vigilância em Saúde aperfeiçoados.
Indicador(es)	
Descrição do(s) indicador(es)	* Número de documentos descritivos e analíticos sobre o financiamento do SNVS elaborados; * Número de documentos descritivos e analíticos sobre o monitoramento e avaliação do cumprimento de metas da Agenda Estratégica da SVS.
Meta(s)	
Descrição da(s) meta(s)	NA
Ação(ões) programadas e finalizadas para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)	
Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:	2
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:	0

##### a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTS

As atividades que foram programadas focaram no desenvolvimento de reuniões de avaliação de desempenho do SNVS em parceria com as SES e SMS das capitais, assim como avaliar o cumprimento das metas da agenda estratégica da SVS. Estas atividades serão desenvolvidas no segundo semestre.  
Estas atividades serão desenvolvidas no segundo semestre.

##### b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

Desde 2016, existe uma política de contingenciamento de gastos no setor público que atinge a todas as áreas do governo executivo.

##### c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas

Estas atividades serão desenvolvidas no segundo semestre.

## 2) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)		
Nº do RE/Descrição do RE:	2	Desempenho do SNVS monitorado e avaliado.
Indicador(es)		
Descrição do(s) indicador(es)	* Número de documentos metodológicos, descritivos, analíticos elaborados; * Número de visitas de monitoramento realizadas.	
Meta(s)		
Descrição da(s) meta(s)	NA	
Ação(ões) programadas e finalizadas para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)		
Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:	2	
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:	2	

## a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTS

Para apoiar o desenvolvimento de metodologias e instrumentos de monitoramento e de avaliação de desempenho da Secretaria de Vigilância em Saúde foram desenvolvidos documentos técnicos/relatórios que tem permitido a gestores da SVS no acompanhamento de atividades prioritárias a nível federal, assim como nas Unidades Federadas do país, no período de 2016 e 2017.

- Fortalecimento da gestão do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde, com foco nos instrumentos de avaliação e análise do desempenho de estados e municípios no Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde 2016
- Monitoramento da mídia para avaliação das ações estratégicas da SVS.

## b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

Algumas dificuldades que poderíamos relatar, estão relacionadas ao cumprimento dos prazo para solicitação das demandas.

## c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas

As atividades desenvolvidas atenderam os pedidos da área técnica da SVS e estão de acordo com os indicadores deste resultado.

## 3) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)		
Nº do RE/Descrição do RE:	3	Processos de qualificação de recursos humanos em Vigilância em Saúde, com vistas ao desenvolvimento institucional, fortalecidos, no âmbito nacional e da cooperação internacional.
Indicador(es)		
Descrição do(s) indicador(es)	* Número de cursos realizados; * Número de profissionais capacitados.	
Meta(s)		
Descrição da(s) meta(s)	NA	
Ação(ões) programadas e finalizadas para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)		
Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:	5	
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:	5	

## a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTS

Durante este semestre se realizaram várias atividades importantes com repercussão nos níveis federais, estaduais e



municipais tais como o treinamento de profissionais no Programa Certificado em Epidemiologia para Gestores de Saúde, Baseado em Internet, o desenvolvimento de documentos técnicos de apoio a gestão, participação em eventos para a divulgação da Revista Epidemiologia e Serviços de Saúde, assim como o apoio a 15ª Edição da Mostra Nacional de Experiências Bem-Sucedidas em Epidemiologia, Prevenção e Controle de Doenças (Expoepi). A ExpoEpi é o uns dos maiores e mais importantes eventos do Ministério da Saúde que tem como objetivos debater temas relevantes para a Saúde Pública e premiar as melhores experiências dos serviços de saúde do SUS, além de valorizar os profissionais e movimentos sociais que contribuíram para o aprimoramento das ações de vigilância em saúde. Este evento tem participação de todas as áreas de vigilância de todo o país e sempre gera muita expectativa para conhecer as experiências de outras UFs que podem ser aplicados em outros setores, assim como o de divulgar as experiências próprias.

- Treinamento de profissionais em Epidemiologia mediante o “Programa Certificado em Epidemiologia para Gestores de Salud, Basado en Internet 2017” em São Paulo-SP.

- Participação no IV BRISPE para a divulgação da Revista Epidemiologia e Serviços de Saúde em Goianira-GO

- Participação no Workshop de Epidemiologia: Interpretando e Utilizando Evidências Epidemiológicas em Brasília-DF

- Apoio a realização a 15ª Edição da Mostra Nacional de Experiências Bem-Sucedidas em Epidemiologia, Prevenção e Controle de Doenças (Expoepi).

#### b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

AS demandas solicitadas fora do prazo dificultaram a execução administrativa e a análise técnica , estes foram os principais itens críticos para a este resultado esperado.

#### c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas

As atividades desenvolvidas atenderam os pedidos da área técnica da SVS e estão de acordo com os indicadores deste resultado.

### 4) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)	
Nº do RE/Descrição do RE:	4 Material técnico-científico ou informativo sobre Vigilância em Saúde elaborado e disponibilizado.
Indicador(es)	
Descrição do(s) indicador(es)	* Número de obras editadas; * Número de textos produzidos e divulgados; * Número de postagens de textos no site da SVS; * Número de audiovisuais produzidos.
Meta(s)	
Descrição da(s) meta(s)	NA
Ação(ões) programadas e finalizadas para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)	
Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:	1
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:	1

#### a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTS

As atividades programadas se focaram no aperfeiçoamento da gestão das demandas de imprensa, com foco em documentos técnicos e/ou relatórios para as diversas atividades que se desenvolveram no primeiro semestre, em especial a Febre Amarela, e a XV Expoepi.

Durante o primeiro semestre de 2017, iniciou um surto de Febre Amarela nos estados de MG, ES, SP e RJ que levou ao MS e a OPAS a desenvolver ações para o seu controle. Dentre das atividades executadas foi fundamental o apoio da mídia para o monitoramento dos casos que estavam sendo veiculados pela imprensa e das estratégias desenvolvidas para o seu controles, especialmente relacionado com a estratégia de imunização nas áreas afetadas.

No final do segundo semestre houve destaque da 15ª Edição da Mostra Nacional de Experiências Bem-Sucedidas em Epidemiologia, Prevenção e Controle de Doenças (Expoepi), na imprensa nacional.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

Não houve dificuldades.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas

As atividades desenvolvidas atenderam os pedidos da área técnica da SVS e estão de acordo com os indicadores deste resultado.

#### 5) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)	
Nº do RE/Descrição do RE:	5 Processo de gestão dos insumos estratégicos para as ações de Vigilância em Saúde aperfeiçoado, na perspectiva da garantia da disponibilidade dos produtos.
Indicador(es)	
Descrição do(s) indicador(es)	* Número de insumos adquiridos por termo de cooperação da Vigilância em Saúde; * Número de insumos distribuídos, oriundos dos termos de cooperação; * Número de processos (Termo de Cooperação e Laboratórios Oficiais) efetivados conforme demanda das unidades técnicas da SVS.
Meta(s)	
Descrição da(s) meta(s)	NA
Ação(ões) programadas e finalizadas para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)	
Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:	1
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:	1

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTS

As ações programadas se concentraram no fortalecimento dos instrumentos para acompanhamento/monitoramento do processo logístico dos insumos estratégicos para a vigilância em Saúde e no apoio técnico e administrativamente a gestão do TC 75 pela OPAS/OMS.

A comunicação permanente e fluida entre a SVS e OPAS no desenvolvimento destas atividades foi fundamental deste resultado esperado, assim poder atender as prioridades da Secretaria de Vigilância em Saúde.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

Cumprimento de prazo para o envio das demandas foi a principal crítica a este resultado esperado.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas

As atividades desenvolvidas atenderam os pedidos da área técnica da SVS e estão de acordo com os indicadores deste resultado.

#### 4.2 RESUMO SEMESTRAL: 1º SEMESTRE

RE	Ações programadas	Ações finalizadas	Ações adiadas/canceladas	% estado de avanços das ações
1	2	0	0	0%
2	2	2	0	100%
3	5	5	0	100%
4	1	1	0	100%

RE	Ações programadas	Ações finalizadas	Ações adiadas/canceladas	% estado de avanços das ações
5	1	1	0	100%
Total:	11	9	0	80%

## 5. 2º SEMESTRE 2017

### 5.1 AVANÇOS DO PROJETO BASEADOS NOS RESULTADOS ESPERADOS

#### 1) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)		
Nº do RE/Descrição do RE:	1	Processos de planejamento, programação e financiamento das ações de Vigilância em Saúde aperfeiçoados.
Indicador(es)		
Descrição do(s) indicador(es)	* Número de documentos descritivos e analíticos sobre o financiamento do SNVS elaborados; * Número de documentos descritivos e analíticos sobre o monitoramento e avaliação do cumprimento de metas da Agenda Estratégica da SVS.	
Meta(s)		
Descrição da(s) meta(s)	NA	
Ação(ões) programadas e finalizadas para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)		
Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:	2	
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:	2	

#### a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTS:

As atividades programadas foram realizadas. Estas atividades apoiaram aos processos de planejamento, programação, e financiamento que são realizadas pela Vigilância em Saúde no segundo semestre de 2017. Cabe destacar o apoio a Oficina de Relatoria da 1ª Conferência Nacional de Vigilância em Saúde, em Brasília-DF.

#### b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

No segundo semestre de 2017, as atividades programadas foram desenvolvidas como planejado, sem dificuldades técnicas e administrativas relevantes.

#### c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas:

.As atividades realizadas deram apoio aos processos de planejamento, programação, e financiamento da SVS.

#### 2) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)		
Nº do RE/Descrição do RE:	2	Desempenho do SNVS monitorado e avaliado.
Indicador(es)		
Descrição do(s) indicador(es)	* Número de documentos metodológicos, descritivos, analíticos elaborados; * Número de visitas de monitoramento realizadas.	
Meta(s)		
Descrição da(s) meta(s)	NA	
Ação(ões) programadas e finalizadas para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)		
Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:	2	
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:	2	

#### a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTS:

Para o acompanhamento de atividades prioritárias de Vigilância em Saúde a nível federal, e estadual houve apoio no desenvolvimento de metodologias e instrumentos de monitoramento e de avaliação de desempenho da SVS mediante documentos técnicos/relatórios visando o fortalecimento da gestão do SNVS, com foco nos instrumentos de avaliação e análise do desempenho de estados e municípios no Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde, e no monitoramento da mídia para avaliação das ações estratégicas da SVS. Neste resultado cabe destacar o apoio ao Desenvolvimento da Epidemiologia em Serviços, junto a Associação Brasileira de Saúde Coletiva - ABRASCO.

**b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes**

No período, as atividades foram realizadas sem dificuldades técnicas e administrativas relevantes.

**c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas:**

A área de gestão da SVS deve contar com processos de monitoramento permanentes do SNVS que estiveram de acordo com as atividades desenvolvidas neste resultado, assim como a meta elencada.

**3) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)**

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)	
Nº do RE/Descrição do RE:	3 Processos de qualificação de recursos humanos em Vigilância em Saúde, com vistas ao desenvolvimento institucional, fortalecidos, no âmbito nacional e da cooperação internacional.
Indicador(es)	
Descrição do(s) indicador(es)	* Número de cursos realizados; * Número de profissionais capacitados.
Meta(s)	
Descrição da(s) meta(s)	NA
Ação(ões) programadas e finalizadas para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)	
Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:	5
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:	5

**a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTS:**

Este resultado contempla diversas linhas de ação que foram amplamente desenvolvidas durante este semestre, com destaque ao apoio para:

- A Reunião anual do Comitê e do Núcleo Editorial da RESS, em Brasília-DF;
- O 53º Congresso da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, em Cuiabá-MT,
- O desenvolvimento de documentos técnicos de apoio a gestão e divulgação da Revista Epidemiologia e Serviços de Saúde (RESS)

A Revista de Epidemiologia e Serviços de Saúde (RESS) editada desde 1992 é uma publicação importante da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde (SVS/MS). Esta tem como missão a difusão do conhecimento epidemiológico e das melhores evidências científicas disponíveis e aplicáveis às ações de vigilância, prevenção e controladas doenças e agravos de interesse da Saúde Pública. Atualmente completou 25 anos. Houve apoio para recolher a história da RESS resgatando os elementos que viabilizaram sua condição atual, ao encontrar-se no mesmo patamar dos mais renomados periódicos científicos brasileiros da área da Saúde Coletiva.

**b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes**

As atividades programadas foram desenvolvidas como planejado, sem dificuldades técnicas e administrativas relevantes.

**c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas:**

As atividades desenvolvidas atenderam as atividades planejadas pela SVS, permitindo atingir a alta qualidade da RESS e sua manutenção neste semestre.

#### 4) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)		
Nº do RE/Descrição do RE:	4	Material técnico-científico ou informativo sobre Vigilância em Saúde elaborado e disponibilizado.
Indicador(es)		
Descrição do(s) indicador(es)	* Número de obras editadas; * Número de textos produzidos e divulgados; * Número de postagens de textos no site da SVS; * Número de audiovisuais produzidos.	
Meta(s)		
Descrição da(s) meta(s)	NA	
Ação(ões) programadas e finalizadas para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)		
Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:		1
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:		1

##### a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTS:

Este resultado visa desenvolver e fortalecer ações de comunicação voltadas a apoiar a Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), no que tange ao suporte comunicacional para promover melhores resultados nas ações para o controle de doenças, a prevenção e a promoção da saúde, buscando assertivas eficazes nos processos de comunicação.

As atividades programadas se focaram no aperfeiçoamento da gestão das demandas de imprensa, com foco em documentos técnicos e/ou relatórios para as diversas atividades que se desenvolveram no segundo semestre, destacando os seguintes temas:

- Estratégias de comunicação para adoção de medidas de prevenção da febre amarela com a ampliação da vacinação para toda a população brasileira, sem a separação entre áreas provisórias e permanentes;
- Análise das demandas de imprensa veiculadas sobre febre amarela;
- Como Lidar com a Imprensa: gestão de comunicação, risco e crise;
- Plano Estratégico de Divulgação da “Feira de Soluções para a Saúde- Zika”;
- Comunicação para dar maior visibilidade a plataforma do Boletim Epidemiológico da Secretaria de Vigilância em Saúde;
- Divulgação da atualização da caderneta de vacinação;
- Coletânea de materiais fotográficos e de texto produzidos pelo NUCOM da SVS.

##### b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

Não houve dificuldades.

##### c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas:

O NUCOM é uma ferramenta importante no desenvolvimento das ações de promoção e prevenção de doenças ou agravos, assim como no fortalecimento de políticas públicas implementadas. As atividades programadas atendem as necessidades do país, da MS, da SVS.

## 5) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (COM BASE NA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO SEMESTRAL)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)	
Nº do RE/Descrição do RE:	5 Processo de gestão dos insumos estratégicos para as ações de Vigilância em Saúde aperfeiçoado, na perspectiva da garantia da disponibilidade dos produtos.
Indicador(es)	
Descrição do(s) indicador(es)	* Número de insumos adquiridos por termo de cooperação da Vigilância em Saúde; * Número de insumos distribuídos, oriundos dos termos de cooperação; * Número de processos (Termo de Cooperação e Laboratórios Oficiais) efetivados conforme demanda das unidades técnicas da SVS.
Meta(s)	
Descrição da(s) meta(s)	NA
Ação(ões) programadas e finalizadas para o período no Plano de Trabalho Semestral (PTS)	
Nº total de ações programadas para o período com base no PTS:	1
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTS:	1

## a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTS:

Este resultado conseguiu cumprir o seu objetivo no fortalecimento dos instrumentos para acompanhamento/monitoramento do processo logístico dos insumos estratégicos para a vigilância em Saúde; assim como, no apoio técnico e administrativamente a gestão do TC 75 pela OPAS/OMS.

No desenvolvimento destas atividades foi fundamental a comunicação permanente e fluida entre a SVS/MS e OPAS para poder atender as prioridades da saúde do país.

## b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

As atividades deste resultado foram desenvolvidas sem dificuldades relevantes.

## c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTS com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas:

As atividades desenvolvidas atenderam aos pedidos da área técnica da SVS e estão de acordo com os indicadores deste resultado.

## 5.2 RESUMO SEMESTRAL: 2º SEMESTRE

RE	Ações programadas	Ações finalizadas	Ações adiadas/canceladas	% estado de avanços das ações
1	2	2	0	100%
2	2	2	0	100%
3	5	5	0	100%
4	1	1	0	100%
5	1	1	0	100%
Total:	11	11	0	100%

## 6. RESUMO ANUAL

### 6.1 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho semestral)

1) Situação do progresso das ações programadas, finalizadas com relação ao PTS

Avaliação geral das ações programadas no ano				
Situação do projeto		1º semestre 2017	2º semestre 2017	Anual 2017
Nº total de RE com ações programadas no período		5	5	5/5
Nº total de ações programadas		11	11	22
Nº total de ações finalizadas		9	11	20
RE	Ações programadas	Ações finalizadas	Ações adiadas/canceladas	% estado de avanços das ações
1/1	4	2	0	50%
2/2	4	4	0	100%
3/3	10	10	0	100%
4/4	2	2	0	100%
5/5	2	2	0	100%
Total:	22	20	0	90%

### 6.2 CONTRIBUIÇÃO ÀS PRIORIDADES DO GOVERNO E AO PLANO ESTRATÉGICO DA OPAS

O TC75 apoia a SVS/MS no desenvolvimento das ações do Plano Plurianual de 2016 a 2019, que focam na gestão, monitoramento e avaliação, capacitação dos profissionais em saúde, publicações técnico-científicas e análise de processos de aquisição de insumos.

Este Plano Plurianual está de acordo ao Plano Estratégico (PE) da OPAS, no referente a gestão dos diferentes componentes de vigilância, que são atividades transversais nos temas de doenças transmissíveis, as não transmissíveis e fatores de risco, na gestão, vigilância e resposta a emergências em saúde pública e também apoiando para o cumprimento dos Objetivos Globais para o Desenvolvimento Sustentável (ODS).

### 6.3 LIÇÕES APRENDIDAS/RECOMENDAÇÕES

A TC75 serve de apoio a gestão a SVS/MS no referente a coordenação gerencial, de políticas públicas, administrativa, de mídia, entre outros dos diversos setores da Vigilância em Saúde, permitindo trabalho organizado, com uso efetivo e eficiente de sus recursos humanos, físicos e financeiros no nível federal, estadual e municipal.

Uma fortaleza para o desenvolvimento satisfatório da cooperação técnica tem sido a comunicação permanente entre a SVS e a OPAS, que tem permitido resolver em curto prazo os problemas que se apresentaram. Também se deve destacar o monitoramento das atividades, assim como o fortalecimento de capacidades técnicas.

Neste período, a presença o epidemia de Febre Amarela foi uma ameaça as atividades porque exigia mais aos corpos técnicos do MS e da OPAS a redobrar esforços para conter este problema em um cenário de segunda onda durante 2018

### 6.4 EXECUÇÃO FINANCEIRA (de acordo com o relatório financeiro oficial da opas/oms)

Recursos repassados:	US\$ 14354310.48
Recursos desembolsados:	US\$ 10887229.27
Pendente de pagamento:	US\$ 1327397.50
Saldo:	US\$ 2139683.71