

2023

RELATÓRIO TÉCNICO

122

Fortalecimento da Atenção Integral à Saúde dos Povos Indígenas

1. IDENTIFICAÇÃO DO TC/TA

NÚMERO DO TC:	122		
TÍTULO DO TC:	Fortalecimento da Atenção Integral à Saúde dos Povos Indígenas		
Objeto do TC:	Reduzir a morbimortalidade na população indígena, com ênfase em ações de atenção primária nos territórios indígenas, de acordo com a Política Nacional de Atenção Integral a Saúde dos Povos Indígenas.		
Número do processo:	25000.066648-2021-11	Número do SIAFI:	
Data de início	16/11/2021	Data de término:	16/11/2026
DETALHAMENTO DO TA	Nº	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
TA:	1	recurso	R\$19.950.000,00
TA:	2	recurso	R\$19.950.000,00
Valor Total no TC:			R\$ 39.900.000,00
ÁREA TÉCNICA RESPONSÁVEL NA CONTRAPARTE			
Área técnica	Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI/MS)		
Responsável:	Ricardo Weibe Nascimento Costa		
Endereço:	Ministerio da Saúde - Edificio PO700 -Setor de Rádio e Tv - Norte Asa norte - 4º Andar		
Telefone:	(61) 33153752	E-mail:	.
ÁREA TÉCNICA RESPONSÁVEL NA OPAS/OMS			
Área técnica	Coordenação de Equidade, Doenças Crônicas Não Transmissíveis e Saúde Mental (NMH)		
Responsável:	Elisa María Prieto Lara		
Endereço:	Setor de Embaixadas Norte, Lote 19 - Brasília, DF		
Telefone:	(61) 3251-9544	E-mail:	prietoel@paho.org

2. CONTEXTO

O Termo de Cooperação 122 (TC122) celebrado entre a Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde e a Secretaria Especial de Saúde Indígena- SESAI/MS, denominado "Fortalecimento da Atenção Integral à Saúde dos Povos Indígenas", tem como objetivo contribuir de um lado, para o fortalecimento da capacidade nacional para a tomada de decisão dos gestores na condução e construção de políticas, planos, programas e ações de saúde indígena, auxiliar na identificação de métodos, técnicas e instrumentos facilitadores no processo de trabalho, bem como gerar oportunidade para revisão e implementação ações voltadas para valorização dos aspectos culturais e de articulação das medicinas tradicional e ocidental. De outro lado, para o desenvolvimento de ações regionais coordenadas que melhorem a qualidade de vida dos povos indígenas em toda a região.

Foram definidos os seguintes eixos estratégicos a serem trabalhados:

Eixo 1: indicadores de atenção primária nos territórios indígenas melhorados;

Eixo 2: vigilância em saúde na população indígena qualificada;

Eixo 3: estratégias de articulação interfederativa estruturadas para acesso da população indígena à atenção especializada no SUS;

Eixo 4: maior número do Conselhos Distritais de Saúde Indígena (CONDISI) apoiados;

Eixo 5: qualificação dos profissionais da Saúde Indígena atualizada;

Eixo 6: mecanismos de gestão e informação do SASISUS renovados;

Eixo 7: sistemáticas de edificações e saneamento em comunidades indígenas aprimoradas; e

Eixo 8: ações em prol da saúde dos povos indígenas brasileiros no âmbito internacional organizadas.

O Termo de Cooperação ainda possibilita a realização de investimentos técnicos, científicos, logísticos, parcerias com instituições de ensino e pesquisa em saúde para desenvolver estudos e pesquisas no âmbito da atenção integral a saúde dos povos indígenas, elaboração de produtos técnico especializados que implementam ações e estratégias de gestão, atenção e apoio técnicos aos DSEI na melhoria de processos de trabalho, realização de capacitações, cursos, oficinas, e seminários, apoio à participação dos profissionais da área em atividades científicas voltadas para o aprimoramento; implementação de ações para enfrentamento das necessidades próprias destes grupo populacional; realização de diagnóstico situacional por meio de visitas técnicas, monitoramento e apoio as atividades de gestão. Para o ano de 2023 não foi formalizado Plano de Trabalho Anual.

Importante destacar que a SESAI priorizou ações de emergência em Saúde Pública de Importância Nacional diante da necessidade de ação frente à crise enfrentada pelos povos Yanomami.

3. 1º SEMESTRE DE 2023

3.1 AVANÇOS DO PROJETO BASEADOS NOS RESULTADOS ESPERADOS

1) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)		
Nº do RE/Descrição do RE:	1	RE1 - Indicadores de atenção primária nos territórios indígenas melhorados
Indicador(es)		
Descrição do(s) indicador(es)	a) Percentual de DSEI com ao menos 03 (tres) multiplicador da estratégia AIDPI capacitados b) Número de DSEI que ofertam 6 ou mais consultas de pré-natal a pelo menos 39% das mulheres indígenas c) Numero de DSEI que atingiram e/ou ultrapassaram a meta de 40% de consulta de C&D para as crianças no primeiro ano de vida d) Percentual de DSEI com ações de testagem neonatal implantadas em ao menos 50% das aldeias e) Proporção de óbitos em crianças indígenas menores de um ano investigados f) Proporção de óbitos maternos em mulheres indígenas investigados g) Numero de Obitos por suicidio entre indígenas	
Meta(s)		
Descrição da(s) meta(s)	a) 100% (34 DSEI) b) 26 DSEI c) 15 DSEI d) 25 DSEI e) 100% f) 100% g) Reduzir 5%	
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Anual		
Nº total de ações programadas para o período com base no PTA:		2
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTA:		0

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTA

A Atenção Primária em Saúde Indígena foi fortalecida neste primeiro semestre a partir do apoio a realização da estratégia "SESAI mais Saúde", responsável pela ampliação da oferta de serviços médicos especializados em áreas remotas e de difícil acesso, esse projeto tem como objetivo ofertar e apoiar ações de saúde complementares à atenção primária e de atenção especializada visando garantir o acesso dos indígenas a integralidade da atenção à saúde. A Estratégia "SESAI mais Saúde" foi realizada nos DSEI- Yanomami.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

N/a

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTA com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas

As ações desenvolvidas estão alinhadas ao resultado esperado, metas e indicadores propostos e influenciam a direta e indireta sobre os resultados da cooperação técnica. Os indicadores de mortalidade infantil, mortalidade materna e consultas de pré-natal são fortemente influenciados, por ações relacionadas ao ambiente, a melhoria da qualidade da assistência à saúde. Importante salientar que temas não trabalhados neste primeiro semestre serão priorizados nos próximos planos de trabalho.

2) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)		
Nº do RE/Descrição do RE:	2	RE 2 - Estruturação dos processos de vigilância em saúde elaborada
Indicador(es)		
Descrição do(s) indicador(es)	a) Numero de Informes publicados sobre saude indigena b) Taxa de incidência de Tuberculose na população indígena c) Número de DSEI com Percentual de crianças indígenas menores de 5 anos com esquema vacinal completo superior 86% d) Percentual de DSEI com ações de enfrentamento das doenças negligenciadas ampliadas	
Meta(s)		
Descrição da(s) meta(s)	a) 01 Informe Publicado com dados de 2019 b) reduzir 5% c) 25 DSEI d) 85%	
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Anual		
Nº total de ações programadas para o período com base no PTA:		0
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTA:		0

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTA

Não foram definidas ações para esse RE.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

N/a

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTA com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas

Serão incluídas ações nos próximos planos de trabalho.

3) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)		
Nº do RE/Descrição do RE:	3	RE3 - Estratégias de articulação interfederativa estruturadas para acesso da população indígena à atenção especializada no SUS
Indicador(es)		
Descrição do(s) indicador(es)	a) Percentual de CASAI com protocolos avaliado b) Percentual de DSEI com participação interfederativa analisada	
Meta(s)		
Descrição da(s) meta(s)	a) 85% b) 85%	
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Anual		
Nº total de ações programadas para o período com base no PTA:		0
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTA:		0

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTA

Não foram definidas ações para este RE.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

N/a

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTA com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas

N/a

4) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)		
Nº do RE/Descrição do RE:	4	RE4 - Maior número do Conselhos Distritais de Saúde Indígena (CONDISI) apoiados
Indicador(es)		
Descrição do(s) indicador(es)	a) Número de reuniões do Fórum de Presidentes de CONDISI apoiada b) Percentual de CONDISI com conselheiros e secretários executivos capacitados c) Número de publicações de suporte ao controle social	
Meta(s)		
Descrição da(s) meta(s)	a) 08 reuniões b) 100% dos CONDISI c) 03 publicações	
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Anual		
Nº total de ações programadas para o período com base no PTA:		2
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTA:		0

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTA

Apoio na manutenção das reuniões periódicas e extraordinárias do “Fórum de Presidente de Conselhos Distritais de Saúde Indígena-FPCONDISI”, fortalecendo e garantindo o controle e a participação social no subsistema de saúde indígena, fortemente apoiada pela Cooperação Técnica, possibilitando e favorecendo a presença destas lideranças em reuniões e espaços de negociação e participação social.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

Aprimorar os processos de planejamento e articulações das ações a serem apoiadas pela cooperação técnica.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTA com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas

As atividades apoiadas estão diretamente relacionadas ao alcance das metas e indicadores relacionados ao Resultado Esperado.

5) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)	
Nº do RE/Descrição do RE:	5 RE5 - Qualificação dos profissionais da Saúde Indígena atualizada
Indicador(es)	
Descrição do(s) indicador(es)	a) Percentual de DSEI com ao menos 50% profissionais qualificados para a atenção a saúde da mulher e da criança indígena b) Percentual de DSEI com ao menos 50% de profissionais qualificados em vigilância em saúde c) Percentual de DSEI que desenvolveram capacitação para fortalecer a articulação interfederativa
Meta(s)	
Descrição da(s) meta(s)	a) 70% dos DSEI b) 100% dos DSEI c) 75% dos DSEI
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Anual	
Nº total de ações programadas para o período com base no PTA:	2
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTA:	1

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTA

Neste primeiro semestre foi previsto apoiar o processo de capacitação de profissionais que atuam na assistência farmacêutica no âmbito do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SASISUS).

A 1ª Oficina Nacional da Assistência Farmacêutica da Saúde Indígena, ocorreu entre no período de 25 a 28 de julho de 2023 em Brasília-DF com a participação de farmacêuticos, responsáveis técnicos pelas Centrais de Abastecimento Farmacêutico dos 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas –DSEI e pelas farmácias das Casas de Apoio à Saúde Indígena (CASAI) nacionais.

Foi uma retomada de discussões importantes para a Assistência Farmacêutica no âmbito do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SASISUS), tais como a Relação Nacional de Medicamentos (RENAME) e as necessidades da assistência farmacêutica no contexto da saúde indígena; a recriação da Comitê de Farmácia e Terapêutica no âmbito da Secretaria de Saúde Indígena; a revisão da Portaria de Consolidação GM/MS nº 4/2017, no que se refere às diretrizes da assistência farmacêutica no Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, bem como o planejamento das ações da assistência farmacêutica neste âmbito.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

N/a

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTA com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas

As atividades programadas e executadas estão diretamente relacionadas ao alcance dos indicadores e metas do Resultado Esperado.

6) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)	
Nº do RE/Descrição do RE:	6 RE6 - Mecanismos de gestão e informação do SASISUS renovados
Indicador(es)	
Descrição do(s) indicador(es)	a) Percentual de DSEI com suporte técnico e vistas para aprimoramento da Gestão realizada b) Percentual de DSEI com profissionais capacitados em novas ferramentas de gestão c) Percentual de DSEI com fluxo de monitoramento dos determinantes ambientais estabelecidos
Meta(s)	
Descrição da(s) meta(s)	a) 60% b) 60% c) 60%
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Anual	
Nº total de ações programadas para o período com base no PTA:	3
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTA:	1

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTA

Apoio a qualificação da gestão dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas-DSEI e do aperfeiçoamento dos mecanismos de controle e acompanhamento do gasto público e das ferramentas de gestão, a partir da contratação prestadores de serviços especializados para apoiar a SESAI em temas relacionados a gestão de contratos, contratação de fornecedores, legislação pública, gestão de pessoas, avaliação de processos administrativos e gerenciais, contas públicas, gestão de patrimônio entre outros.

A Oficina de Acolhimento dos Coordenadores Distritais de Saúde Indígena, realizada no período de 29 de maio a 2 de junho de 2023 em, Brasília-DF, a qual teve como público alvo os 34 Coordenadores Distritais de Saúde Indígena e os 34 Presidentes do Fórum de Presidente de Conselhos Distritais de Saúde Indígena –FPCONDISI, teve como objetivo principal o matriciamento dos novos coordenadores nomeados com o intuito de discutir as prioridades do Subsistema de Atenção à Saúde.

Apoio ao evento Acampamento Terra Livre- ATL, realizado no período de 24 a 28 de abril de 2023, e ao evento Marco Temporal, período de 5 a 9 de junho 2023, com a tenda de Saúde Medicina Tradicional e Práticas Interativas.

Ações estratégicas de comunicação, organização e difusão das informações sobre a saúde indígena para promover o acesso, transparência e publicidade das ações, fazem parte da estratégia de fortalecimento da gestão, atividade apoiada pelo TC.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

As principais dificuldades na implementação das ações de cooperação tem sido o planejamento estratégico frente as demandas urgentes decorrentes da situação epidemiológica e assistencial da população indígena no país. E com o decreto presidencial de 20 de janeiro de 2023 que criou o Comitê de Coordenação Nacional para Enfrentamento à Desassistência Sanitária das populações em território Yanomami. Além disso, o Ministério da Saúde declarou Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional diante da necessidade de ação urgente frente à crise enfrentada por esses povos indígenas, comprometeu a execução de planos de trabalho estratégico a médio e longo prazo.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTA com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas

O apoio e suporte aos DSEI tem sido uma prioridade da gestão no período e as capacitações tem sido realizada em serviço, durante as visitas técnicas de supervisão e acompanhamento realizada pelos especialistas e por técnicos da própria SESAI.

7) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)		
Nº do RE/Descrição do RE:	7	RE7 - Sistemáticas de Edificações e saneamento em comunidades indígenas aprimoradas
Indicador(es)		
Descrição do(s) indicador(es)	a) Cobertura de aldeias com acesso à água potável b) Cobertura de aldeias com tratamento da água	
Meta(s)		
Descrição da(s) meta(s)	a) 60% b) 60%	
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Anual		
Nº total de ações programadas para o período com base no PTA:		0
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTA:		0

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTA

Apoio aos Distritos Sanitários Especiais Indígenas- DSEI, frente ao saneamento básico e o acesso à água de qualidade, para uma maior ampliação destes serviços, foram contratados prestadores de serviços técnicos especializados para elaboração de projetos técnicos voltados para estruturas de edificações nas aldeias. Apoio na realização do Lançamento do Programa Nacional de Acesso à Água Potável em Terras Indígenas-PNATI no dia 10 de novembro de 2022, tendo como objetivo universalizar o acesso à água potável em comunidades indígena de modo a fornecer água em quantidade e qualidade adequadas contribuindo para melhoria da saúde.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

Alta demanda reprimida por apoio técnico especializado nos 34 DSEI, tanto na elaboração de projetos, na execução de obras e na implementação das ações de monitoramento e avaliação da rede.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTA com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas

A partir do PNATI e de outras ações será possível o alcance das metas definidas para os indicadores com a implantação de novos sistemas de abastecimento de água; reforma, ampliação e manutenção dos sistemas existentes; controle de qualidade da água; ações educativas com as comunidades e capacitação dos profissionais.

8) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)	
Nº do RE/Descrição do RE:	8 RE - Ações em prol da Saúde dos povos indígenas brasileiros no âmbito internacional organizadas
Indicador(es)	
Descrição do(s) indicador(es)	a) Número de reuniões internacionais com participação de profissionais de saúde, gestores e ou lideranças indígenas brasileiras b) Número de ações/ planos e ou programas da SESAI avaliado em relação as Políticas internacionais das quais o Brasil participa
Meta(s)	
Descrição da(s) meta(s)	a) 6 reuniões internacionais b) 02 programas/ planos avaliados
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Anual	
Nº total de ações programadas para o período com base no PTA:	0
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTA:	0

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTA

Ainda não iniciada implementação desse RE.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

N/a

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTA com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas

N/a

3.2 RESUMO SEMESTRAL: 1º SEMESTRE

RE	Ações programadas	Ações finalizadas	Ações adiadas/canceladas	% estado de avanços das ações
1	2	0	0	25%
2	0	0	0	0%
3	0	0	0	0%
4	2	0	0	40%
5	2	1	0	50%
6	3	1	0	35%
7	0	0	0	0%
8	0	0	0	0%
Total:	9	2	0	37%

4. 2º SEMESTRE DE 2023

4.1 AVANÇOS DO PROJETO BASEADOS NOS RESULTADOS ESPERADOS

1) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)		
Nº do RE/Descrição do RE:	1	RE1 - Indicadores de atenção primária nos territórios indígenas melhorados
Indicador(es)		
Descrição do(s) indicador(es)	a) Percentual de DSEI com ao menos 03 (tres) multiplicador da estratégia AIDPI capacitados b) Número de DSEI que ofertam 6 ou mais consultas de pré-natal a pelo menos 39% das mulheres indígenas c) Numero de DSEI que atingiram e/ou ultrapassaram a meta de 40% de consulta de C&D para as crianças no primeiro ano de vida d) Percentual de DSEI com ações de testagem neonatal implantadas em ao menos 50% das aldeias e) Proporção de óbitos em crianças indígenas menores de um ano investigados f) Proporção de óbitos maternos em mulheres indígenas investigados g) Numero de Obitos por suicidio entre indígenas	
Meta(s)		
Descrição da(s) meta(s)	a) 100% (34 DSEI) b) 26 DSEI c) 15 DSEI d) 25 DSEI e) 100% f) 100% g) Reduzir 5%	
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Anual		
Nº total de ações programadas para o período com base no PTA:		0
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTA:		0

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTA:

A Atenção Primária em Saúde Indígena foi fortalecida neste segundo semestre a partir do apoio para realização da estratégia "SESAI mais Saúde", responsável pela ampliação da oferta de serviços médicos especializados em áreas remotas e de difícil acesso, realizada no DSEI Yanomami. Esse projeto tem como objetivo ofertar e apoiar ações de saúde complementares à atenção primária e de atenção especializada visando garantir o acesso dos indígenas à integralidade da atenção à saúde.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

Questões relacionadas à logística e capacidade instalada em regiões remotas e de difícil acesso, assim como ausência de plano de trabalho anual.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTA com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas:

As ações desenvolvidas estão alinhadas ao resultado esperado, metas e indicadores propostos e influenciam direta e indiretamente sobre os resultados da cooperação técnica. Os indicadores de mortalidade infantil, mortalidade materna e consultas de pré-natal são fortemente influenciados, por ações relacionadas ao ambiente, a melhoria da qualidade da assistência à saúde. Importante salientar que temas não trabalhados neste período serão priorizados nos próximos planos de trabalho.

2) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)		
Nº do RE/Descrição do RE:	2	RE 2 - Estruturação dos processos de vigilância em saúde elaborada
Indicador(es)		
Descrição do(s) indicador(es)	a) Numero de Informes publicados sobre saude indigena b) Taxa de incidência de Tuberculose na população indígena c) Número de DSEI com Percentual de crianças indígenas menores de 5 anos com esquema vacinal completo superior 86% d) Percentual de DSEI com ações de enfrentamento das doenças negligenciadas ampliadas	
Meta(s)		
Descrição da(s) meta(s)	a) 01 Informe Publicado com dados de 2019 b) reduzir 5% c) 25 DSEI d) 85%	
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Anual		
Nº total de ações programadas para o período com base no PTA:		0
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTA:		0

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTA:

Não foram definidas ações para esse RE.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

N/a

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTA com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas:

Serão incluídas ações nos próximos planos de trabalho.

3) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)		
Nº do RE/Descrição do RE:	3	RE3 - Estratégias de articulação interfederativa estruturadas para acesso da população indígena à atenção especializada no SUS
Indicador(es)		
Descrição do(s) indicador(es)	a) Percentual de CASAI com protocolos avaliado b) Percentual de DSEI com participação interfederativa analisada	
Meta(s)		
Descrição da(s) meta(s)	a) 85% b) 85%	
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Anual		
Nº total de ações programadas para o período com base no PTA:		0
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTA:		0

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTA:

Não foram definidas ações para este RE.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes
N/a

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTA com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas:

N/a

4) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)	
Nº do RE/Descrição do RE:	4 RE4 - Maior número do Conselhos Distritais de Saúde Indígena (CONDISI) apoiados
Indicador(es)	
Descrição do(s) indicador(es)	a) Número de reuniões do Fórum de Presidentes de CONDISI apoiada b) Percentual de CONDISI com conselheiros e secretários executivos capacitados c) Número de publicações de suporte ao controle social
Meta(s)	
Descrição da(s) meta(s)	a) 08 reuniões b) 100% dos CONDISI c) 03 publicações
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Anual	
Nº total de ações programadas para o período com base no PTA:	0
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTA:	0

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTA:

Apoio na manutenção das reuniões ordinárias e extraordinárias do “Fórum de Presidente de Conselhos Distritais de Saúde Indígena (FPCONDISI), conforme previsão regimental, fortalecendo e garantindo o controle e a participação social no Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, fortemente apoiada pela Cooperação Técnica, possibilitando e favorecendo a presença destas lideranças em reuniões e espaços de negociação e participação social.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes
É necessário o aprimoramento dos processos de planejamento e articulações das ações, a serem apoiadas pela cooperação técnica.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTA com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas:

A meta indicada no TA é de 8 reuniões do Fórum de Presidentes do CONDISI apoiadas, foram realizadas reuniões no período. As atividades apoiadas estão diretamente relacionadas ao alcance das metas e indicadores relacionados ao Resultado Esperado.

5) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)		
Nº do RE/Descrição do RE:	5	RE5 - Qualificação dos profissionais da Saúde Indígena atualizada
Indicador(es)		
Descrição do(s) indicador(es)	a) Percentual de DSEI com ao menos 50% profissionais qualificados para a atenção a saúde da mulher e da criança indígena b) Percentual de DSEI com ao menos 50% de profissionais qualificados em vigilância em saúde c) Percentual de DSEI que desenvolveram capacitação para fortalecer a articulação interfederativa	
Meta(s)		
Descrição da(s) meta(s)	a) 70% dos DSEI b) 100% dos DSEI c) 75% dos DSEI	
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Anual		
Nº total de ações programadas para o período com base no PTA:		0
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTA:		0

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTA:

Foram realizadas duas ações, a partir de articulação interfederativa e interministerial, tendo em vista a implementação da Política Nacional de Saúde indígena nos estados do Rio Grande do Norte e Piauí. A saber:

1. Ações de capacitação em atuação em contexto intercultural na saúde indígena, para profissionais de saúde que atendem indígenas no âmbito do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SASISUS) do estado do Rio Grande do Norte. As capacitações ocorreram em 3 módulos, de julho a outubro de 2023 nos municípios de Canguaretama e João Câmara –RN.

2. Seminário para dar início as discussões sobre os atendimentos de saúde aos indígenas do estado do Piauí. O seminário teve como objetivo ampliar o debate quanto à implantação da Saúde Indígena para os povos originários oriundos desses territórios. A ação ocorreu em novembro de 2023 e teve como produtos e encaminhamentos:

o Aprofundamento do conhecimento sobre a realidade dos povos indígenas do estado do PI, com vistas a subsidiar a estruturação de proposta de atendimento aos povos indígenas de acordo com demanda do Secretário Nacional de Saúde indígena;

o Atendimento às atividades previstas, com vistas a subsidiar a realização de oficinas;

o Diagnóstico situacional junto a equipe sobre as principais potencialidades e fragilidades para a elaboração e implementação de planos de educação permanente (em andamento);

o Participação nos eventos promovidos ou apoiados pela SESAI, FUNAI e MPI para alinhamento, validação, atualização de informações e apoio técnico;

o Elaboração de relatório apresentando as análises realizadas e estruturadas a partir das proposições e encaminhamentos resultantes do encontro (em andamento).

Também foi realizado Encontro Nacional de Atenção Psicossocial e Promoção do Bem Viver com a participação de Referências Técnicas de 33 DSEI e especialistas indígenas para fortalecimento da área técnica, mapeamento de necessidades dos profissionais de saúde indígena para realização das atribuições do programa, e discussão sobre estratégias de cuidado e principais ferramentas para atenção psicossocial no contexto da saúde indígena.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

Foram encontradas algumas dificuldades relacionadas a articulação interfederativa para realização das ações, mas que não interromperam ou impediram a execução.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTA com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas:

O apoio e suporte às Secretarias de Saúde e ao DSEI tem sido uma prioridade da gestão no período e as capacitações têm sido realizadas em serviço, durante as visitas técnicas de supervisão e acompanhamento realizada pelos especialistas e por técnicos da própria SESAI.

6) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)	
Nº do RE/Descrição do RE:	6 RE6 - Mecanismos de gestão e informação do SASISUS renovados
Indicador(es)	
Descrição do(s) indicador(es)	a) Percentual de DSEI com suporte técnico e vistas para aprimoramento da Gestão realizada b) Percentual de DSEI com profissionais capacitados em novas ferramentas de gestão c) Percentual de DSEI com fluxo de monitoramento dos determinates ambientais estabelecidos
Meta(s)	
Descrição da(s) meta(s)	a) 60% b) 60% c) 60%
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Anual	
Nº total de ações programadas para o período com base no PTA:	0
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTA:	0

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTA:

Foram realizadas visitas técnicas aos Distritos Sanitários com o objetivo de aprimorar a gestão das unidades descentralizadas da SESAI, com o intuito de contribuir com a melhoria dos indicadores. Tais visitas tinham objetivo de identificar pontualmente a necessidade de melhoria dos instrumentos contratuais de cada Distrito, bem como auxiliá-los na instrução dos processos de licitação e fiscalização.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

Dentre as principais dificuldades encontradas pela equipe para a realização das visitas técnicas destacam-se: limitada capacidade técnica dos profissionais que atuavam nos Distritos, dificultando o entendimento das ferramentas de gestão que estavam sendo propostas; carência de servidores públicos; dificuldade de acesso ao efetivo local de prestação dos serviços pelas empresas contratadas; e ausência de série histórica para um efetivo planejamento da contratação, que estavam sendo executados com pouco embasamento técnico.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTA com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas:

A meta proposta no PTA consiste em realização visitas técnicas a 60% de todos os Distritos Sanitários Especiais, o que corresponde a 21 DSEI. Tendo em vista que foi realizado visitas técnicas a 3 DSEI, a contribuição foi consideravelmente pequena. Para 2024, há a perspectiva de ampliação do número de DSEI visitados, tendo como prioridade os seguintes Distritos: Bahia, Manaus, Maranhão, Leste de Roraima e Porto Velho.

7) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)	
Nº do RE/Descrição do RE:	7 RE7 - Sistemáticas de Edificações e saneamento em comunidades indígenas aprimoradas
Indicador(es)	
Descrição do(s) indicador(es)	a) Cobertura de aldeias com acesso à água potável b) Cobertura de aldeias com tratamento da água
Meta(s)	
Descrição da(s) meta(s)	a) 60% b) 60%
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Anual	
Nº total de ações programadas para o período com base no PTA:	0
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTA:	0

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTA:

Apoio aos Distritos Sanitários Especiais Indígenas- DSEI, frente ao saneamento básico e o acesso à água de qualidade. Para uma maior ampliação destes serviços, foram contratados prestadores de serviços técnicos especializados para elaboração de projetos técnicos voltados para estruturas de edificações nas aldeias

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

Alta demanda reprimida por apoio técnico especializado nos 34 DSEI, tanto na elaboração de projetos, na execução de obras e na implementação das ações de monitoramento e avaliação da rede.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTA com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas:

A partir do PNATI e de outras ações será possível o alcance das metas definidas para os indicadores com a implantação de novos sistemas de abastecimento de água; reforma, ampliação e manutenção dos sistemas existentes; controle de qualidade da água; ações educativas com as comunidades e capacitação dos profissionais.

8) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)	
Nº do RE/Descrição do RE:	8 RE8 - Ações em prol da Saúde dos povos indígenas brasileiros no âmbito internacional organizadas
Indicador(es)	
Descrição do(s) indicador(es)	a) Número de reuniões internacionais com participação de profissionais de saúde, gestores e ou lideranças indígenas brasileiras b) Número de ações/ planos e ou programas da SESAI avaliado em relação as Políticas internacionais das quais o Brasil participa
Meta(s)	
Descrição da(s) meta(s)	a) 6 reuniões internacionais b) 02 programas/ planos avaliados
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Anual	
Nº total de ações programadas para o período com base no PTA:	0
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTA:	0

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTA:

Em julho de 2023 foram realizados Workshop Regional sobre Promoção do Intercâmbio de Experiências sobre Conhecimentos Tradicionais em Saúde e a Importância da Biodiversidade e Workshop Global sobre Biodiversidade, conhecimento tradicional, saúde e bem-estar, com participação de gestores indígenas, com objetivo de promover compreensão entre vínculos entre saúde, biodiversidade e conhecimentos tradicionais, especialmente dos povos indígenas. Nessa ocasião foram coletados insumos para a Primeira Cúpula Global da OMS sobre Medicina Tradicional, realizada em agosto de 2023, na Índia, que contou com a participação de delegação brasileira.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes. Atuação no âmbito internacional como importante estratégia para fortalecimento e aprimoramento da saúde dos povos indígenas.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTA com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas:

No período houve a participação de profissionais de saúde, gestores e/ou lideranças indígenas brasileiras em 3 reuniões internacionais, sendo a meta correspondente a 6 reuniões internacionais e 2 programas ou planos da SESAI avaliados em relação às políticas internacionais das quais o Brasil participa.

4.2 RESUMO SEMESTRAL: 2º SEMESTRE

RE	Ações programadas	Ações finalizadas	Ações adiadas/canceladas	% estado de avanços das ações
1	0	0	0	0%
2	0	0	0	0%
3	0	0	0	0%
4	0	0	0	0%
5	0	0	0	0%
6	0	0	0	0%
7	0	0	0	0%
8	0	0	0	0%
Total:	0	0	0	0%

5. RESUMO ANUAL

5.1 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)

1) Situação do progresso das ações programadas, finalizadas com relação ao PTA

Avaliação geral das ações programadas no ano			
Situação do projeto	1º semestre de 2023	2º semestre de 2023	Anual 2023
Nº total de RE com ações programadas no período	4	0	4/0
Nº total de ações programadas	9	0	9
Nº total de ações finalizadas	2	0	2

RE	Ações programadas	Ações finalizadas	Ações adiadas/canceladas	% estado de avanços das ações
1/1	2	0	0	25%
2/2	0	0	0	0%

RE	Ações programadas	Ações finalizadas	Ações adiadas/canceladas	% estado de avanços das ações
3/3	0	0	0	0%
4/4	2	0	0	40%
5/5	2	1	0	50%
6/6	3	1	0	35%
7/7	0	0	0	0%
8/8	0	0	0	0%
Total:	9	2	0	37%

5.2 CONTRIBUIÇÃO ÀS PRIORIDADES DO GOVERNO E AO PLANO ESTRATÉGICO DA OPAS

As ações de cooperação técnica nos temas relacionados à Saúde Indígena apoiam diretamente os objetivos e metas pactuadas no âmbito do Plano Nacional de Saúde e nos instrumentos internos do Ministério da Saúde, bem como em acordos internacionais assumidos pelo país. Apoio ao alcance do RIM 26 do plano estratégico da OPAS/OMS, que busca a promoção de equidade em termos de saúde entre os grupos étnicos raciais.

Em janeiro de 2023 foi declarada Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional em decorrência da desassistência à população Yanomami, por meio da Portaria GM/MS n. 28, de 20 de janeiro de 2023, sendo instalado o Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (COE Yanomami) como mecanismo nacional da gestão coordenada da resposta à emergência em âmbito nacional. As ações previstas no Termo de Ajuste foram mobilizadas e priorizadas para atender demandas de resposta à situação no Território Indígena Yanomami.

5.3 LIÇÕES APRENDIDAS/RECOMENDAÇÕES

Diante da ausência de plano de trabalho anual formalizado para o período de 2023 foram fragilizados o planejamento, monitoramento e avaliação da cooperação técnica. Para 2024 foi acordada a realização de discussão e oficina de planejamento para elaboração de PTA de 2024 para Termo de Ajuste 2 com engajamento das áreas técnicas das diversas coordenações e departamentos da SESAI para planejamento das ações a serem realizadas no ano e potencializar cooperação técnica.

5.4 EXECUÇÃO FINANCEIRA (de acordo com o relatório financeiro oficial da OPAS/OMS)

Recursos repassados:	US\$ 3906960.50
Recursos desembolsados:	US\$ 3714671.09
Pendente de pagamento:	US\$ 175441.77
Saldo:	US\$ 16847.64