

▶ ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE
ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE
REPRESENTAÇÃO NO BRASIL

Coordenação de Inovação, acesso a medicamentos e
tecnologias para a saúde

▶ MINISTÉRIO DA SAÚDE

Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos
Estratégicos em Saúde/Departamento de Ciência e
Tecnologia - SECTICS/DECIT

2023

RELATÓRIO TÉCNICO

91

Fortalecimento da política nacional de ciência, tecnologia e inovação
em saúde

1. IDENTIFICAÇÃO DO TC/TA

NÚMERO DO TC:	91		
TÍTULO DO TC:	Fortalecimento da política nacional de ciência, tecnologia e inovação em saúde		
Objeto do TC:	Apoiar as atividades de fomento à pesquisa científica, tecnológica e da inovação em saúde, com vistas à realização de pesquisas estratégicas em saúde, utilização do conhecimento científico na tomada de decisão, fortalecimento da ética em pesquisa, avaliação de tecnologias em saúde e fortalecimento de redes de ciência, tecnologia e inovação em saúde.		
Número do processo:	25000.143949/2015-19	Número do SIAFI:	685643
Data de início	29/12/2015	Data de término:	28/12/2025
DETALHAMENTO DO TA	Nº	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
TA:	1	recurso	R\$71.200.000,00
TA:	2	prorrogação	R\$35.500.000,00
Valor Total no TC:			R\$ 106.700.000,00
ÁREA TÉCNICA RESPONSÁVEL NA CONTRAPARTE			
Área técnica	Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde/Departamento de Ciência e Tecnologia - SECTICS/DECIT (SECTICS/DECIT)		
Responsável:	Carlos Augusto Grabois Gadelha		
Endereço:	Ministério da Saúde – Edifício Sede – Gabinete SECTICS		
Telefone:	(61) 3315-9230	E-mail:	gabinete.sectics@saude.gov.br
ÁREA TÉCNICA RESPONSÁVEL NA OPAS/OMS			
Área técnica	Coordenação de Inovação, acesso a medicamentos e tecnologias para a saúde (IMT)		
Responsável:	Socorro Gross		
Endereço:	Setor de Embaixadas Norte, Lote 19 - Brasília, DF		
Telefone:	(61) 3251-9543	E-mail:	grosssoc@paho.org

2. CONTEXTO

O Termo de Cooperação nº 91 (TC 91), intitulado “Fortalecimento da Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde”, foi iniciado em dezembro de 2015 e tem validade até dezembro de 2025. O TC 91 visa o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), por meio da produção de evidências que subsidiem o processo decisório em saúde nas três esferas político-administrativas do Sistema. Os principais resultados esperados com a Cooperação Técnica são:

- I) Fortalecer a Política de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde;
- II) Avaliar e Monitorar as Pesquisas científicas em temas estratégicos para o SUS;
- III) Incentivar o uso de evidências para tomada de decisão em saúde;
- IV) Estruturar a avaliação de Políticas e Programas de Saúde; e
- V) Aprimorar o Sistema nacional de ética em pesquisa.

As ações desenvolvidas no âmbito da cooperação técnica permitem o fomento à pesquisa científica e tecnológica em saúde, resultando na produção de evidências a serem utilizadas na formulação, aprimoramento e implementação de políticas e programas de saúde, bem como na oferta de melhores tecnologias para prevenção, diagnóstico e tratamento. Ademais, a cooperação técnica proporciona ampliação das capacidades nacionais e permite o intercâmbio de conhecimento e de informações com outros países.

Merece destaque em 2023, o desenvolvimento de mecanismos de melhora no fluxo de trabalho, as ações de fortalecimento do programa Genomas Brasil e da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep), a elaboração de estudos de síntese de evidências e de resposta rápida, os projetos avaliativos - análise ex-ante e ex-post, a reestruturação da Rede EVIPNet Brasil e as ações da Rede Brasileira de Pesquisa Clínica (RBPClin).

As ações planejadas no Plano de Trabalho Anual (PTA), correspondem ao ano de 2023 e estão relacionadas aos Resultados Esperados (RE) descritos na Matriz Lógica.

3. 1º SEMESTRE DE 2023

3.1 AVANÇOS DO PROJETO BASEADOS NOS RESULTADOS ESPERADOS

1) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)	
Nº do RE/Descrição do RE:	1 Política de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde fortalecida.
Indicador(es)	
Descrição do(s) indicador(es)	*Nº de parcerias para interlocução com atores em CT&IS estabelecidas; *Nº de redes de CT&IS ativas; *Nº de capacitações em CT&IS estruturadas, avaliadas e monitoradas; *Nº de eventos técnico-científicos em CT&IS apoiados.
Meta(s)	
Descrição da(s) meta(s)	*6 parcerias para interlocução com atores em CT&IS estabelecidas, por ano; *3 redes de CT&IS ativas, por ano; *5 capacitações em CT&IS estruturadas, avaliadas e monitoradas, por ano; *5 eventos técnicos-científicos em CT&IS, por ano.
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Anual	
Nº total de ações programadas para o período com base no PTA:	18
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTA:	4

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTA

Para apoio ao fortalecimento das ações interprogramáticas em Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde (CT&IS), no primeiro semestre de 2023, foram produzidos documentos técnicos com intuito de auxiliar o desenvolvimento das atividades da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Complexo da Saúde, do Ministério da Saúde (SECTICS/MS). Dentre as principais temáticas abordadas estão: Parceria para o Desenvolvimento Produtivo - PDP (03), Complexo Industrial da Saúde (10), análise de custo de distribuição de medicamentos (04), incorporações de tecnologias em saúde (08), judicialização em saúde (13), assistência farmacêutica (03) e outros (17).

Ainda neste semestre, foram apoiados diversos eventos técnicos científicos, nacionais e internacionais, que contribuíram para o aprimoramento da gestão e disseminação do conhecimento, a saber: a Palestra Inovação para acesso universal: Innovation and global health systems: challenges and opportunities for Delivering high-value health systems in Brazil, realizado em 16/05/2023, o evento teve o objetivo de reunir especialistas sobre a desigualdade na saúde e orientar o Movement Health 2030 para garantir um acesso mais justo a melhores cuidados de saúde para todos; e a Oficina de Formulação de Políticas para Dispositivos Médicos, Informação e Conectividade, realizado no período de 14 a 16/06/2023, que contribuiu para a promoção de iniciativas para a criação de ferramentas adequadas ao desenvolvimento e formulação da Política.

A equipe técnica da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Complexo da Saúde (SECTICS) participou da 17ª Conferência Nacional de Saúde, no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), em Brasília, cujo tema foi “Garantir Direitos e Defender o SUS, a Vida e a Democracia – Amanhã vai ser outro dia”. As equipes da SECTICS apoiaram o evento por meio da realização de atividades autogestionadas, como a apresentada pelo Departamento do Complexo Econômico-Industrial e Inovação da saúde (DECEIS) e do Departamento de Ciência e Tecnologia (DECIT).

O DECIT desenvolveu a atividade autogestionada sob a ótica da temática principal “Ciência, Tecnologia e Informação: prevenção à desinformação em saúde, desenvolvimento socioeconômico do país e sustentabilidade do SUS”. A equipe técnica do departamento apoiou a elaboração de subsídios no âmbito dos subtemas: (i) “A importância da ciência, tecnologia e inovação para aperfeiçoar o acesso às ações e aos serviços do SUS” que abordou o contexto da pandemia de covid-19 e a frágil situação do país no enfrentamento desse grande desafio, devido à sua dependência de importação de insumos e produtos críticos de saúde; assim como sobre a conscientização da importância da pesquisa científica, da tecnologia e da inovação para a população; e (ii) Pesquisas em Saúde de Precisão para o SUS que tratou da importância sobre a predição de doenças, do desenvolvimento de terapias avançadas, da personalização do tratamento e das tecnologias com alto impacto orçamentário para o SUS.

Ainda no âmbito das ações de fortalecimento da Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde (PNCTIS), no 1º semestre de 2023, foram realizadas contribuições e subsídios técnicos por parte da equipe do DECIT para:

- 1) Programa de Diplomacia da Inovação 2024 (PDI);
- 2) 76ª Assembleia Mundial da Saúde- AMS;
- 3) Proposta de plano de trabalho da Cooperação em Ciência e Tecnologia da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC) para o ano de 2023;
- 4) Proposta de cooperação em saúde entre Brasil e Portugal – Cimeira Brasil-Portugal;
- 5) Plano de Ação Bilateral para Cooperação com o Quênia e Ruanda;
- 6) Proposta de Memorando de Entendimento referente à Cooperação técnico-científica entre o Ministério da Saúde e a Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa;
- 7) Proposta de Memorando de Entendimento entre o Ministério da Saúde do Brasil e o Ministério da Saúde de Angola;
- 8) Proposta de instrumento internacional da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre prevenção, preparação e resposta a pandemias - "WHO CA+";
- 9) Proposta de Memorando de Entendimento entre o Ministério da Saúde do Brasil e o Ministério da Saúde da República da Indonésia; e
- 10) Memorando de Entendimento entre o Ministério da Saúde da República Federativa do Brasil e o Ministério da Saúde da República da Argentina.

Foi realizado também neste período, com o apoio da equipe técnica do DECIT, a Chamada Pública da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (EMBRAPPI) Centro de Competência nº 03/2022, para credenciamento de Centro de Competência em Terapias Avançadas (CCTA). O processo seletivo tinha como objetivo identificar grupos de pesquisa das ICTs (Instituições de Ciência, Tecnologia e Inovação) brasileiras, que possuem experiência no desenvolvimento de projetos de PD&I (Pesquisa Desenvolvimento e Inovação) com o setor privado da saúde, conforme os critérios definidos pela chamada pública e pelo Manual de Operação do CCTA. O resultado da seleção está em vias de divulgação pela EMBRAPPI.

No contexto da participação em Comitês, Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho, no primeiro semestre de 2023, a equipe atuou na oficina de trabalho para a avaliação executiva da Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde – PNCTIS, conduzida pela equipe da Universidade Federal da Bahia, assim como apoiou as atividades realizadas no âmbito da Subcomissão Técnica de Acesso Gerenciado.

Em relação ao monitoramento e avaliação das pesquisas fomentadas pelo DECIT, neste semestre, foi realizado o Seminário Marco Zero da Chamada MS-SCTIE-DECIT/CNPq nº 50/2022 - Apoio a Projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD) que Visem o Desenvolvimento de Testes Genéticos e de Biópsia Líquida Aplicados à Saúde Humana. Ademais, no período de 30 de maio a 01 de junho de 2023, foi realizado seminário de monitoramento

e avaliação de 27 projetos de pesquisa contratados por meio da Chamada MS-SCTIE-DECIT/CNPq nº 50/2022. O objetivo da chamada foi apoiar projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD) que visem o desenvolvimento de testes genéticos e de biópsia líquida aplicados à saúde humana. Os objetivos específicos da chamada pública foram: i) apoiar financeiramente projetos de pesquisa que visem contribuir para a melhoria da qualidade de vida e do cuidado à saúde dos usuários do SUS, bem como para o progresso científico, tecnológico e a inovação do País, por meio do desenvolvimento de testes genéticos e de biópsia líquida aplicados à saúde humana; e ii) promover ações de educação e/ou divulgação científica. Neste período foi realizado também o Seminário Marco Zero para avaliação de 16 projetos de pesquisa contratados por meio da Chamada nº 49/2022 CNPq/MS/SCTIE/DECIT, que tem como objetivo apoiar projetos de pesquisa que contribuam significativamente para o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação em vacinação no Brasil, com foco em vacinas desenvolvidas no país. As linhas de pesquisas contemplaram a temática de vacinas inéditas; vacinas registradas na ANVISA e/ou incorporadas no SUS; vacinas de RNAm ou DNA (Plataformas tecnológicas inovadoras) e vacinas para cães ou gatos com impacto na saúde humana. A equipe técnica planejou e coordenou as atividades dos seminários, participou da relatoria, produziu sumários executivos, relatórios técnicos e memórias das atividades.

No tocante as ações de capacitações, foi mantido o acompanhamento técnico, por parte da equipe do DECIT, do projeto “Capacitação e Formação em Pesquisa Clínica” executado pelo Hospital Alemão Oswaldo Cruz e viabilizado por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS). Trata-se de um projeto vigente no triênio 2021-2023 que disponibiliza diferentes ofertas educacionais na área de pesquisa clínica: curso introdutório autoinstrucional (5 edições), curso intermediário com tutoria (3 edições) e especialização lato sensu (2 edições).

Ademais, em fevereiro de 2023, após realização da revisão técnica do documento, pela equipe do departamento, foi publicado o edital da 3ª edição do curso intermediário com oferta de 700 vagas e contou com 968 inscritos. O curso ainda se encontra em andamento e os dados de certificação serão apurados no segundo semestre. Além disso, em março de 2023 foi publicado o edital referente à 4ª edição do curso introdutório com oferta de 1000 vagas. Outra importante iniciativa de capacitação em pesquisa clínica acompanhada pela Coordenação-Geral de Pesquisa Clínica do Ministério da Saúde consiste no processo de disponibilização de 14 cursos autoinstrucionais de curta duração na área para a plataforma educacional do Ministério da Saúde, a UniverSUS. Até o momento, três cursos foram integralmente transpostos após diversas reuniões de alinhamento e validações do processo. As ofertas foram iniciadas em outubro de 2022 e finalizadas em fevereiro de 2023. Os cursos possibilitaram a emissão de 2.545 certificados. Ao longo do primeiro semestre, em decorrência das mudanças de gestão no MS, foram realizadas reuniões de alinhamento e de planejamento das próximas ações junto à SGTES. Assim, o processo de validação da transposição dos outros 11 cursos já está ocorrendo e espera-se que novas ofertas sejam disponibilizadas ao longo de 2023. Além disso, ao longo do primeiro semestre de 2023, foram produzidos documentos técnicos sobre os dados da transposição e do consolidado das avaliações dos cursos realizadas pelos concluintes que subsidiarão o aprimoramento das próximas ofertas.

No âmbito do Programa Genomas Brasil, lançado em outubro de 2020, e que tem como objetivo incentivar o desenvolvimento científico e tecnológico nas áreas de genômica e saúde de precisão no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), além de impulsionar o desenvolvimento da indústria genômica nacional, foi realizado o evento The 26th Human Genome Meeting - HGM2023. A Organização do Genoma Humano (HUGO, Human Genome Organization), parte da Conferência do Genoma Humano (HGM, Human Genome Meeting), ocorreu no Rio de Janeiro, nos dias 4 a 6 de maio de 2023. A fim de se alinhar com a missão do Decit de publicização, transparência e divulgação das ações do Programa Genomas Brasil, representantes do corpo técnico do Programa participaram do evento, no intuito de buscar atualização sobre os mais recentes resultados na área de genômica, promover a discussão com pesquisadores e demais corpos técnicos envolvidos em iniciativas similares, assim como participar das discussões sobre temas fundamentais envolvendo aspectos éticos, legais e sociais da temática. Adicionalmente, a equipe técnica do Decit apresentou um trabalho científico em formato de pôster intitulado: The Brazilian National Program of Genomics and Precision Health – Genomas Brasil, que teve o objetivo de envolver e conscientizar os participantes do evento sobre o Programa Genomas Brasil e demonstrar seu potencial para melhorar significativamente os resultados da saúde pública no Brasil.

Em relação as ações de divulgação científica do Programa Genomas Brasil, foram elaborados resumos executivos dos projetos apresentados durante o seminário marco zero para monitoramento e avaliação das pesquisas fomentadas pelo DECIT/SECTICS/MS por meio das chamadas públicas .

Ademais, no âmbito do Programa foi realizado interlocução com o Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para Saúde (Cidacs/Fiocruz Bahia), com vistas ao delineamento dos principais requisitos metodológicos, estratégias de recebimento, processamento e fluxos de dados para subsidiar a futura construção do repositório de dados genômicos, fenotípicos e clínicos e da plataforma onde estará situado o banco de dados do Programa Genomas Brasil. Por meio dessa articulação, serão delineadas estratégias voltadas à governança de dados, disseminação de informações e de evidências científicas na área de genômica e saúde de precisão.

No tocante as ações da Rede Brasileira de Pesquisa Clínica (RBPClin), foi proferida palestra para o Grupo Técnico de Trabalho de Pesquisa Clínica do Conselho Federal de Farmácia do Estado de São Paulo (CRF-SP), com o tema: “Rede Brasileira de Pesquisa Clínica”, realizada na cidade de São Paulo, SP. Representantes do corpo técnico também participaram do VII Congresso da Liga 2023 - Inovação e Transformação Digital em Saúde em Natal, RN. Ainda em referência às ações executadas no âmbito da RBPClin, a contratação de consultoria especializada pela OPAS, permitiu a elaboração de subsídios técnicos para estruturar a Rede, por meio da elaboração dos seguintes documentos: Regimento Interno da RBPClin, Plano de Implementação da RBPClin, Plano de Comunicação da RBPClin, Plano de Composição da RBPClin e Projeto de estruturação e de ação da Secretaria Executiva da Rede.

No primeiro semestre de 2023, as ações relacionadas as parcerias para interlocução com atores em CT&IS foram realizadas por meio do diálogo com a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). A interlocução com a Finep, se deu no âmbito da realização de cooperação com o DECIT/SECTICS/MS na elaboração de chamadas públicas de infraestrutura de Pesquisa Científica e Tecnológica para a implantação e melhoria de infraestrutura necessária ao desenvolvimento de centros de pesquisa clínica do país. Já o diálogo com representantes da Vice-Presidência de Pesquisa e Coleções Biológicas da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) tinha como objetivo apoiar o projeto de desenvolvimento tecnológico e expansão do Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos (ReBEC), com vistas a consolidar a plataforma como um hub de informação, fortalecendo o ecossistema nacional e regional de pesquisa clínica, a colaboração científica, a prontidão face a emergências locais e globais, a segurança dos pacientes, a geração de evidências, o controle social, a inovação em fármacos, procedimentos e dispositivos para a saúde e fatores que impactam diretamente o SUS em múltiplas dimensões.

Por fim, no primeiro semestre de 2023, houve a produção de material técnico-científico que permitiu a elaboração de subsídios técnicos e a produção dos seguintes documentos técnicos:

- * Relatório técnico descritivo contendo a avaliação e revisão de fluxos de monitoramento de projetos de pesquisa de Chamadas Públicas vigentes na Coordenação-Geral de Ações Estratégicas em Pesquisa Clínica (CGPClin);
- * Documento técnico contendo os estudos clínicos realizados a nível global e no Brasil, com as vacinas Covid-19 aprovadas pela Anvisa e com a participação da população específica de pacientes oncológicos, que estejam registrados, até janeiro de 2023, na plataforma Clinical Trials.gov e International Clinical Trials Registry Platform;
- * Relatório técnico contendo avaliação de resultados dos cursos de capacitação na área de pesquisa clínica ofertados pelo Ministério da Saúde via Programa Nacional de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS) no período de 2019 a 2022;
- * Relatório técnico contendo avaliação de resultados do curso “Prática Clínica Baseada em Evidências e o Contexto da Pesquisa Clínica” ofertado pelo Ministério da Saúde via plataforma UniverSUS Brasil;
- * Documento técnico contendo discussão a respeito da relevância dos resultados apresentados após conclusão da pesquisa “Investigação das alterações citogenéticas moleculares do diagnóstico, prognóstica e na evolução neoplásica dos pacientes com Anemia de Fanconi” executada no âmbito do Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (PRONON);
- * Documento técnico contendo discussão a respeito da relevância dos resultados apresentados após conclusão em 2021 da pesquisa “Estudo Epidemiológico e Molecular para a avaliação da Oncogenética no contexto do Sistema Único de Saúde” no âmbito do Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (PRONON) e possível contribuição ao Programa Nacional de Genômica e Saúde de Precisão –Genomas Brasil;
- * Documento técnico contendo o mapeamento dos relatórios técnicos dos Comitês de Bioética da Argentina, Bolívia e Uruguai, entre os períodos de 2018 a 2021, contendo temas abordados e possíveis políticas implementadas dentro do contexto da América Latina;
- * Relatório técnico contendo mapeamento de ações educativas sobre o processo de registro de patentes, transferência de tecnologia e empreendedorismo científico, com vistas a potenciais parcerias alinhadas às competências da Coordenação-Geral de Ações Estratégicas em Pesquisa Clínica (CGPClin).
- * Documento técnico contendo o mapeamento dos relatórios técnicos dos Comitês de Bioética da Argentina, Bolívia e Uruguai, entre os períodos de 2018 a 2021, contendo temas abordados e possíveis políticas implementadas dentro do contexto da América Latina;
- * Relatório técnico contendo a estratégia de treinamento e monitoramento de Comitês de Ética em Pesquisa Acreditado no “Edital de Chamada Pública 001/2020 – Acreditação de comitês de ética em pesquisa”, na região metropolitana de São Paulo;
- * Relatório técnico descritivo contendo o processo de análise dos requisitos de elegibilidade (habilitação e análise de mérito) do CEP 5495 - Universidade de Franca (CEPE/UNIFRAN), que submeteu proposta para o Edital de Chamada Pública 001/2022;
- * Relatório técnico descritivo contendo o processo de análise dos requisitos de elegibilidade (habilitação e análise de mérito) do CEP 8083 - Faculdade Ceres (FACERES), que submeteu proposta para o Edital de Chamada Pública 001/2022.
- * Análise dos requisitos funcionais contidos na plataforma de pesquisa genômica da iniciativa UK Biobank;

* Levantamento quantitativo de estudos envolvendo cuidado de pessoas idosas, submetidos aos Comitês de ética em Pesquisa, em 2021, avaliando as possíveis conexões com princípios contidos na Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos;

* Levantamento quantitativo de estudos envolvendo mulheres idosas, submetidos aos Comitês de ética em Pesquisa no ano de 2022, avaliando as possíveis conexões com princípios contidos na Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos;

* Levantamento quantitativo de pesquisas envolvendo pessoas idosas e a doença de Alzheimer, submetidas via Plataforma Brasil, no ano de 2022, avaliando as possíveis conexões com princípios de respeito à vulnerabilidade e dever de proteção, contidos na Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

O processo de troca de gestão demandou, necessariamente, novos alinhamentos com a visão estratégica do governo. Assim, cabe pontuar que houve impacto em algumas ações, cujas intervenções, em sua maioria, foram de remanejamento para o segundo semestre de 2023. Outro fator dificultador esteve relacionado a um desfalque temporário e rotatividade da equipe do DECIT. Como intervenção foram realizadas novas contratações e reposições de pessoal para continuidade das ações.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTA com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas

Neste semestre foram alcançados os seguintes resultados relacionados aos indicadores pactuados na Matriz Lógica:

Indicador: Número de parcerias para interlocução com atores em CT&IS estabelecidas.

Resultado: 3 parcerias estabelecidas (CGPClin – CIDACS, FINEP e Registro Brasileiro de Ensaio Clínicos (ReBEC)).

Indicador: Número de redes de CT&IS ativas.

Resultado: 2 Redes ativas (Rede Evipnet e Rede Brasileira de Pesquisa Clínica - RBPClin).

Indicador: Número de capacitações em CT&IS estruturadas, avaliadas e monitoradas.

Resultado: 08 capacitações monitoradas.

Indicador: Número de eventos técnico-científicos em CT&IS apoiados.

Resultado: 7 eventos técnico-científicos.

2) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)	
Nº do RE/Descrição do RE:	2 Pesquisas científicas em temas estratégicos para o SUS avaliadas e monitoradas.
Indicador(es)	
Descrição do(s) indicador(es)	*Nº de projetos de pesquisa avaliados, para seleção prévia ao financiamento (avaliação da demanda); *Nº de projetos de pesquisa (financiados), avaliados e monitorados (avaliações parciais e final.
Meta(s)	
Descrição da(s) meta(s)	*70 projetos de pesquisa avaliados, para seleção prévia ao financiamento, por ano; *100 projetos de pesquisa (financiados), avaliados e monitorados, por ano.
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Anual	
Nº total de ações programadas para o período com base no PTA:	2
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTA:	1

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTA

O Programa Pesquisa para o SUS (PPSUS) é uma iniciativa de descentralização de fomento à pesquisa em saúde nas Unidades Federativas (UF), que promove o desenvolvimento científico e tecnológico, visando atender as peculiaridades e especificidades de cada UF brasileira, além de contribuir para a redução das desigualdades regionais. No primeiro semestre de 2023, foram elaborados 11 relatórios técnicos no intuito de gerar evidências e soluções

tecnológicas, em temáticas consideradas prioritárias para a saúde, para o fortalecimento e aprimoramento de políticas públicas de saúde relevantes para as unidades federativas (UF), reduzindo assim as iniquidades de ciência e tecnologias regionais e melhorando os desfechos de saúde. Tendo em vista a necessidade de prorrogação das pesquisas financiadas no âmbito do PPSUS, por consequência da pandemia ocasionada pela COVID-19, os Seminários de Avaliação Final das chamadas da 7ª edição foram prorrogados para o segundo semestre.

No tocante as ações de monitoramento e avaliação das pesquisas fomentadas pelo DECIT, no primeiro semestre de 2023, foram acompanhadas 108 pesquisas em temas estratégicos para o SUS e que são financiadas por meio de programas de renúncia fiscal (Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde - PROADI-SUS, Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica - Pronon e o Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência - Pronas/PCD). O monitoramento in loco de pesquisas conduzidas por instituições parceiras no âmbito dos programas de renúncia fiscal (Proadi- SUS; Pronon e Pronas/PCD) foi uma das atividades realizadas no primeiro semestre de 2023, inclusive, esta é uma ação permanente da Coordenação de Gestão de Programas de Pesquisa e que contribui para assegurar maior articulação entre a produção científica e a tomada de decisão dos gestores do SUS. As visitas in loco permitem aprimorar as parcerias, melhorar a comunicação e favorece a interlocução entre os pesquisadores e a gestão, aumentando as possibilidades de novos estudos que atendam às prioridades do SUS. Portanto, neste período, foi realizada uma (1) visita ao Hospital do Câncer de Barretos para monitoramento e discussão das pesquisas conduzidas por esse parceiro e que são financiadas por meio Pronon e Pronas/PCD. Adicionalmente, foram iniciadas atividades de planejamento para a realização de duas (2) visitas de monitoramento às instituições parceiras no segundo semestre de 2023 (Fundação Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e Hospital Beneficência Portuguesa).

Ademais, a equipe da Coordenação de Gestão de Programas de Pesquisa (COPP) elaborou relatórios técnicos que foram determinantes para sistematização de informações das ações dos programas de renúncia fiscal e para subsidiar a gestão deles, a saber:

- * Documento técnico contendo análise dos documentos regulatórios brasileiros sobre saúde digital, com base nos 8 Princípios Orientadores da Transformação Digital do Setor da Saúde propostos pela Organização Pan-Americana da Saúde em 2021, abordando os principais achados e desafios para o período;
- * Documento técnico contendo relatório descritivo do perfil das pesquisas realizadas no Brasil com foco na medicina de precisão, fomentadas por meio do Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (Pronon), nos anos de 2017 a 2019;
- * Documento técnico contendo análise do mérito técnico e econômico das ações realizadas pelo Hospital Alemão Oswaldo Cruz, dentro das áreas de atuação: Pesquisas de Interesse Público em Saúde, Estudos de Avaliação ou Incorporação de Tecnologia e Capacitação de Recursos Humanos, nos projetos aprovados pelo Departamento de Ciência e Tecnologia no triênio 2018-2020;
- * Documento técnico contendo análise crítica das visitas in loco realizadas pelo Departamento de Ciência e Tecnologia (DECIT/SECTICS/MS) em 2019 aos projetos do Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência (Pronas/PCD);
- * Relatório técnico contendo avaliação e sistematização dos projetos de pesquisa executados pela Fundação Pio XII – Hospital de Câncer de Barretos, e aprovados pelo Departamento de Ciência e Tecnologia, entre 2019 e 2021, no âmbito do Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (Pronon);
- * Documento técnico contendo levantamento sistematizado de projetos aprovados no âmbito do Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (Pronon) nos últimos 5 anos que abordam a temática biópsia líquida e discussão da relevância dessa temática para o Programa Genomas Brasil;
- * Documento técnico contendo levantamento da representação feminina nos cargos de pesquisadora principal dos projetos do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS) acompanhados pela Coordenação de Gestão de Programas de Pesquisa, da Coordenação-Geral de Fomento à Pesquisa em Saúde, do Departamento de Ciência e Tecnologia, da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde, do Ministério da Saúde.

Com intuito de acompanhar a execução dos projetos que receberam aporte de recursos do Ministério da Saúde, em maio/2023, o DECIT/SECTICS/MS promoveu o evento Seminário Marco Zero (SMZ) para monitoramento e avaliação das 78 pesquisas aprovadas por meio das 7 chamadas públicas lançadas pelo Decit/SECTICS/MS em 2022. O SMZ aconteceu no formato presencial, durante o período de 30/05/2023 a 01/06/2023, em Brasília, e objetivou promover o encontro entre pesquisadores contemplados nestas chamadas públicas com gestores e técnicos do Ministério da Saúde, para apresentação dos projetos contratados e para discutir a necessidade de ajustes metodológicos recomendados durante o julgamento das propostas, além de outros aspectos relacionados à execução dos projetos, de acordo com as necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS). O total de projetos apresentados no seminário foram:

- * Chamada CNPq/DECIT/SCTIE/MS/ DESID/SE/MS Economia da Saúde Nº 44/2022 - Pesquisas para a melhoria do

gasto público em saúde – 9 projetos;

* Chamada CNPq/MS/SCTIE/DECIT Nº 45/2022 Saúde Mental – 14 projetos;

* Chamada CNPq/DECIT-SCTIE-MS/COCAM-CGCIVI-DAPESSAPS/MS Nº 46/2022 Saúde da Criança – 5 projetos;

* Chamada CNPq/DECIT/SCTIE/MS Saúde Ambiental - Pesquisas sobre a exposição de populações vulneráveis ao mercúrio na região Amazônica Nº 47/2022 – 7 projetos;

* Chamada CNPQ/DECIT/SCTIE/MS Nº 48/2022 - Para estudos de Avaliações Executivas de Políticas Públicas de Saúde – 3 projetos;

* Chamada CNPq/DECIT/SCTIE/MS Nº 49/2022 - Pesquisas Estratégicas com vacinas desenvolvidas no Brasil – 16 projetos; e

* Chamada CNPQ/MS-SCTIE-DECIT Nº 50/2022 - Apoio a Projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD) que visem o Desenvolvimento de Testes Genéticos e de Biópsia Líquida Aplicados à Saúde Humana – 27 projetos.

No 1º semestre de 2023, a equipe do DECIT/SECTICS/MS monitorou também a execução dos projetos de pesquisas fomentados pelo departamento por meio da Chamada CNPq/MS-SCTIE-DECIT/Fundação Bill & Melinda Gates Nº 23/2019 – Pesquisas de prevenção, detecção e combate à Malária. Além disso, os documentos técnicos elaborados no âmbito desta chamada subsidiaram o acompanhamento dos projetos, dos quais cabem destaque:

* Documento Técnico contendo a análise do monitoramento dos projetos de pesquisa financiados pela Chamada CNPq/MS-SCTIE-DECIT/Fundação Bill & Melinda Gates Nº 23/2019 – Pesquisas de prevenção, detecção e combate à Malária, de acordo com a Linha de pesquisa “Diagnóstico e Epidemiologia”;

* Documento Técnico contendo a análise do monitoramento dos projetos de pesquisa financiados pela Chamada CNPq/MS-SCTIE-DECIT/Fundação Bill & Melinda Gates Nº 23/2019 – Pesquisas de prevenção, detecção e combate à Malária, de acordo com a Linha de pesquisa “Biologia e Controle de Vetores”; e

* Documento Técnico contendo a análise do monitoramento dos projetos de pesquisa financiados pela Chamada CNPq/MS-SCTIE-DECIT/Fundação Bill & Melinda Gates Nº 23/2019 – Pesquisas de prevenção, detecção e combate à Malária, de acordo com a Linha de pesquisa “Avaliação de Impacto Econômico de Tecnologias Sociais.

Por fim, para aprimorar o monitoramento e promover o desenvolvimento tecnológico e a inovação nos serviços de saúde, foram desenvolvidos relatórios técnicos que contribuíram para a elaboração de indicadores que permitem acompanhar e avaliar essas inovações, a saber:

* Proposta de formulário eletrônico para o monitoramento dos estudos fomentados pelo Departamento de Ciência e Tecnologia da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Complexo da Saúde do Ministério da Saúde (DECIT/SECTICS/MS) por meio de chamada pública.

* Documento técnico contendo o Procedimento Operacional Padrão (POP) do Núcleo de Monitoramento e Avaliação de Projetos (NUMAP) do Fomento Nacional, com atualização para os anos 2022/2023: Seminário de Avaliação Marco Zero.

* Documento Técnico contendo o processo de monitoramento de Termos de Execução Descentralizada (TED) e de Convênios firmados para o financiamento de projetos de pesquisa contratados pelo fomento nacional.

* Documento Técnico contendo o processo de gestão do monitoramento de projetos de pesquisa financiados pelo fomento nacional.

* Documento técnico contendo o levantamento dos estudos fomentados pelo DECIT/SCTIE/MS e cadastrados no Pesquisa Saúde relacionados à temática aleitamento materno no período 2018 a 2022.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

Tendo em vista a necessidade de prorrogação das pesquisas financiadas no âmbito do PPSUS, foi necessário prorrogar o cronograma dos seminários de avaliação, passando a ocorrer no próximo semestre.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTA com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas

Neste semestre foram alcançados os seguintes resultados relacionados aos indicadores pactuados na Matriz Lógica:

* Número de projetos de pesquisa avaliados, para seleção prévia ao financiamento (avaliação da demanda), foram alcançados os seguintes resultados:

Coordenação Geral de Fomento à Pesquisa em Saúde: Não houve seleção de novas pesquisas no 2º semestre de 2023 no âmbito do PPSUS.

Coordenação Geral de Pesquisa Clínica: 12 projetos de pesquisa foram avaliados no primeiro semestre de 2023.

Coordenação-Geral de Evidências em Saúde: 03 projetos de pesquisa avaliados, para seleção prévia ao financiamento, por ano.

* Número de projetos de pesquisa (financiados), avaliados e monitorados (avaliações parciais e final), foram

alcançados os seguintes resultados:

Coordenação Geral de Fomento à Pesquisa em Saúde: 98 projetos de pesquisa (financiados) foram monitorados e avaliados.

Coordenação Geral de Pesquisa Clínica: 55 projetos avaliados e monitorados.

3) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)	
Nº do RE/Descrição do RE:	3 Uso de evidências para tomada de decisão em saúde incentivada
Indicador(es)	
Descrição do(s) indicador(es)	*Nº de respostas rápidas elaboradas; *Nº de estudos em Políticas Informadas por Evidências fomentados; *Nº de Revistas CienciaSUS e produção de tradução do conhecimento em CT&IS publicizadas.
Meta(s)	
Descrição da(s) meta(s)	*12 respostas rápidas elaboradas, por ano; *10 estudos fomentados em Políticas Informadas por Evidências, por ano; *4 Revistas CienciaSUS e 6 produções de tradução do conhecimento CT&IS publicizadas, por ano.
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Anual	
Nº total de ações programadas para o período com base no PTA:	11
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTA:	0

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTA

No 1º semestre de 2023, a Coordenação Geral de Evidências em Saúde, do Departamento de Ciência e Tecnologia (CGEvi/DECIT) realizou diversas atividades que auxiliaram o desenvolvimento de Políticas Informadas por Evidências. As principais ações foram a gestão de projetos, o desenvolvimento de mecanismos e melhorias no fluxo de trabalho para elaboração das sínteses de evidências, bem como, adoção de estratégias para promoção do uso de evidências no apoio a tomada de decisão para as áreas técnicas do Ministério da Saúde, além de manutenção, qualificação e conclusão de projetos, sendo eles, a parceria com o Hospital do Coração, Tradução do Conhecimento e cooperação com o Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (BIREME).

Com intuito de promover a utilização de evidência científica para subsidiar a tomada de decisão pelos gestores do SUS, a equipe da CGEVI elaborou, no 1º semestre de 2023, 15 estudos de resposta rápida e 7 revisões sistemáticas rápidas em atendimento às demandas das áreas finalísticas do MS, a saber:

- * 2 inventários de referências que atenderam as solicitações do Departamento de Articulação Estratégica de Vigilância em Saúde (DAEVS/SVSA) e Gabinete da Diretoria do Departamento de Ciência e Tecnologia;
- * 1 overview de revisões sistemáticas para a Coordenação-Geral de Vigilância de Arboviroses (CGARB/DEDT/SVSA);
- * 1 revisão de escopo rápida para a Coordenação-Geral de Vigilância das Síndromes Gripais (CGGRIPE/DEIDT/SVSA);
- * 1 sumário de evidências para a Coordenação de Atenção à Saúde do Homem (COSAH/CGACI/DGCI/SAPS);
- * 3 sumários de resumos para as coordenações gerais de Vigilância em Saúde Ambiental (CGVAM/DSAST/SVSA/MS) e de Saúde da Pessoa com Deficiência (CGSPD/DAET/SAES), além de atender ao gabinete do secretário executivo; e
- * 7 revisões sistemáticas rápidas para atender ao Centro de Operações de Emergências Yanomami, Departamento de Articulação Estratégica de Vigilância em Saúde (DAEVS/SVSA), Coordenação-Geral de Vigilância em Saúde Ambiental (CGVAM/DSAST/SVSA), Coordenação Geral de Zoonoses de Doenças de Transmissão Vetorial (CGZV/DIDT/SVSA), Coordenação-Geral de Sangue e Hemoderivados (CGSH/DAET/SAES), Coordenação-Geral de Vigilância em Saúde do Trabalhador (CGSAT/DSAST/SVSA), Coordenação-Geral de Saúde Perinatal e Aleitamento Materno (CGPAM/DSMI/SAPS) e Solicitação da Coordenação-Geral de Vigilância das Doenças de Transmissão Respiratória de Condições Crônicas (CGDR/DCCI/SVSA/MS).

Dentre os estudos produzidos pela equipe, cabe destacar, a revisão rápida sobre os efeitos do uso de suplementos alimentares o Ready-to-use-therapeutic-food (alimento terapêutico pronto para uso) e Plumpy'nut® em crianças abaixo de 5 anos com desnutrição grave, que subsidiou o Centro de Operações de Emergências Yanomami, no

contexto da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência de desnutrição grave em crianças Yanomami. Além dessas sínteses de evidências, a CGEVI, por meio de seu Núcleo de Evidências, está elaborando um estudo de resposta rápida sobre ações, estratégias e programas no âmbito da saúde para o enfrentamento a violência nas escolas. Está é uma ação para subsidiar cientificamente a atuação e ações do Grupo de Trabalho Interministerial para Enfrentamento da Violência nas Escolas, que conta com a participação e representação técnica da CGEVI/DECIT.

Com o intuito de fomentar estudos avaliativos (análises ex ante e ex post, avaliações executivas, de implementação e de avaliabilidade) e sínteses de evidências para políticas públicas de saúde, a equipe técnica da CGEVI/DECIT empreendeu esforços para identificar e priorizar áreas temáticas, políticas e/ou programas de saúde, realizando uma consulta as Secretarias do Ministério da Saúde. Essa ação teve por objetivo definir eixos temáticos e linhas de pesquisa para atender a necessidade de produção de evidências em diversas áreas, a saber:

- * Monitoramento e avaliação;
- * Informatização e integração dos dados de saúde;
- * Equidade de gênero, raça;
- * Valorização das trabalhadoras;
- * Doenças prevalentes da infância;
- * Plantas medicinais e fitoterápicos;
- * Qualificação das ações de vigilância em saúde;
- * Ações de saneamento em comunidades indígenas;
- * Mais Médicos;
- * Saúde Bucal;
- * Rede de Atenção às Urgências e Emergências;
- * Vacinação; e
- * Violência nas Escolas.

Ademais, merece destaque as linhas temáticas previstas no eixo de avaliação de políticas e programas de saúde, bem como, os problemas elencados para o eixo de síntese de evidências em políticas, a saber:

- * Linha temática 1: Análise ex ante da Política de Monitoramento e Avaliação do Sistema Único de Saúde.
- * Linha temática 2: Análise ex ante do Programa Nacional de Equidade de Gênero, Raça e Valorização das Trabalhadoras no Sistema Único de Saúde.
- * Linha temática 3: Avaliação Executiva do Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos.
- * Linha temática 4: Avaliação Executiva da Estratégia de Atenção Integrada as Doenças Prevalentes da Infância – AIDIP.
- * Linha temática 5: Avaliação de Implementação do aplicativo Conecte SUS Cidadão.
- * Linha temática 6: Estudo de Avaliabilidade do Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde - PQA-VS.
- * Linha temática 7: Estudo de Avaliabilidade das Ações de Saneamento em Comunidades Indígenas sob a Ótica da Política Nacional de Saúde Indígena.

A referida chamada pública busca fortalecer o intercâmbio entre a pesquisa científica e a gestão pública, por meio da produção, tradução e disseminação de evidências para apoio a tomada de decisão no âmbito do SUS.

Concernente ao projeto de continuidade “Desenvolvimento, Implementação e Disseminação de Políticas Informadas por Evidências” em parceria com Hospital do Coração (HCor), a equipe técnica da CGEVI/DECIT monitorou, acompanhou, elaborou documentos e validações técnicas, participou de reuniões e oficinas, bem como, articulou institucionalmente para elaboração e entrega dos seguintes produtos:

- * Elaboração e Disseminação de Diretrizes para fortalecer a atuação dos Serviços de Resposta Rápida para Apoio à Tomada de decisão em Saúde (Diálogos Deliberativos de uma Diretriz Metodológica Interativa e de uma Complementação da Diretriz Metodológica sobre Síntese de Evidências para Políticas);
- * Elaboração de estudos secundários na área de Políticas Informadas por Evidências;
- * Capacitação em Políticas Informadas por Evidências;
- * Tradução e Adaptação de ferramentas internacionais na área de Políticas Informadas por Evidências/Tradução do Conhecimento;
- * Iniciativas de Tradução do Conhecimento com foco na Comunicação de Evidências Científicas para Gestores em saúde; e
- * Fortalecimento da Rede EVIPNet, por meio de atividades de disseminação dos conteúdos e resultados desenvolvidos no projeto.

Ainda neste semestre, foi finalizado o projeto relacionado a implementação de ações de Tradução do Conhecimento (Knowledge Translation), o qual tinha como objetivo apoiar tecnicamente o DECIT/SECTICS/MS. Foram realizadas

entregas de dois produtos estratégicos de comunicação e informação sobre a atuação e ações das coordenações, do Departamento de Ciência e Tecnologia, para implementação da Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde (PNCTIS), denominado de Carta de Serviço-DECIT, e um vídeo institucional sobre técnicas e habilidades necessárias para elaboração de materiais utilizado para disseminação de evidências científicas, ambos os produtos destinam-se a gestores e pesquisadores do Sistema Único de Saúde.

No âmbito da cooperação técnica com BIREME, cujo objetivo é contribuir para aumentar a produção, uso e acesso de evidência científica nos processos de tomada de decisão e de formulação de políticas no contexto do Sistema Único de Saúde, no primeiro semestre de 2023, foram realizadas as seguintes atividades:

- * 1 oficina para validação e alinhamento para finalização e entrega do curso “Como Buscar Evidências Científicas, nas bases de dados da área da saúde” destinado a membros da Rede EVIPNet Brasil, com o intuito de fortalecer a atuação e integração da referida rede; e
- * 2 reuniões para alinhamento e definição do escopo para celebração do novo termo de cooperação técnica. O projeto contemplará ações para estruturação e fortalecimento de uma agenda institucional para combate a desinformação e fake news, sendo elas, trilhas de aprendizado, ações de combate a infodemia, bem como, utilização da ferramenta Evid@Easy, aprimoramento dos Núcleos de Evidências da Rede EVIPNet, materiais de tradução do conhecimento para leigos, manutenção do Portal da Rede EVIPNet Brasil e atualização dos mapas de evidências.

No que se refere ao monitoramento do projeto “Apoio à formulação e implementação de políticas de saúde informadas por evidências (ESPIE)”, no período entre janeiro e junho de 2023, a equipe técnica foi responsável por:

- * Subsidiar e participar da elaboração, além de validar o documento Perfil de competência do profissional em Políticas Informadas por Evidências (PIE);
- * Elaborar e validar um guia de estruturação, implementação, monitoramento e manutenção de Núcleos de Evidências para o fortalecimento da Rede Evipnet Brasil; e
- * Colaborar na elaboração e validação da programação do evento III Fórum Internacional em PIE, previsto para acontecer em setembro de 2023.

No âmbito das ações de comunicação científica a equipe técnica da CGEvi/DECIT concebeu a proposta de projeto para desenvolvimento de uma estratégia de enfrentamento e prevenção à desinformação científica em saúde ligado às diretrizes institucionais do DECIT. O Projeto terá como escopo a criação de uma rede multicêntrica, no campo da ciência e tecnologia em saúde, com o objetivo de apoiar na consolidação de uma base teórica-conceitual e no desenvolvimento, contínuo e sistemático, de estratégias de prevenção e enfrentamento a desinformação científica em saúde.

Por fim, a equipe técnica apoiou, validou, avaliou e elaborou diversos materiais de comunicação que contribuíram para disseminação dos resultados das ações fomentadas e realizadas no âmbito do DECIT, das quais cabem destaque:

- * Estratégias para promover o uso de evidências científicas na tomada de decisão em saúde;
- * Cartilha sobre Avaliação de Impacto do Programa Nacional de Apoiadores para Controle de Malária;
- * Infográfico do Inventário de Referências sobre Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS), no Brasil
- * Relatório da Oficina Tradução do Conhecimento – Seminário Marco Zero;
- * Infográfico sobre Fake News;
- * Inventário de referências para subsidiar o processo de análise ex ante da Política Nacional de Atenção Especializada;
- * Normalização de sínteses de evidências;
- * Avaliação de Impacto do Programa Nacional de Apoiadores para Controle de Malária;
- * Alimentação da Base de Políticas Informadas por Evidências com Policy Brief de Estratégias de comunicação de evidências em saúde para gestores e para a população: resumo para políticas; e
- * Catalogação da Base de Políticas Informadas por Evidências.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

Devido ao grande volume de demandas e transição de gestão no Departamento, a execução de algumas ações foi adiada para o segundo semestre de 2023. Apesar disso, a equipe técnica da CGEvi/DECIT realizou e executou ações estruturantes para o cumprimento do planejamento interno do Departamento as quais possibilitaram o alcance parcial de metas estabelecidas, tais como, análise, avaliação e monitoramento de projetos de pesquisa.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTA com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas

Neste semestre foram alcançados os seguintes resultados relacionados aos indicadores pactuados na Matriz Lógica:

Indicador: Número de respostas rápidas elaboradas
 Resultado: 15 estudos de resposta rápida elaborados internamente

Indicador: Número de estudos em Políticas Informadas por Evidências fomentados
 Resultado: 14 estudos de resposta rápida elaborados

Indicador: Número de Revistas CiênciaSUS e produção de tradução do conhecimento
 Resultado: 29 produções de tradução do conhecimento CT&IS publicizadas, por ano.

4) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)	
Nº do RE/Descrição do RE:	4 Avaliação de Políticas e Programas de Saúde estruturada.
Indicador(es)	
Descrição do(s) indicador(es)	*Nº de diretrizes metodológica para avaliação de políticas e programas de saúde elaboradas; *Nº de capacitações na temática avaliadas, monitoradas e estruturadas; *Nº de políticas/programas de saúde de avaliados.
Meta(s)	
Descrição da(s) meta(s)	*1 diretriz metodológica validada, a cada 2 anos; *1 capacitação na temática avaliadas, monitoradas e estruturadas, por ano; *1 política/programa de saúde avaliada, a cada 2 anos.
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Anual	
Nº total de ações programadas para o período com base no PTA:	4
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTA:	0

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTA

No primeiro semestre de 2023, foram produzidos diversos documentos técnicos que contribuíram para a Avaliação de Políticas e Programas de Saúde e para o fortalecimento do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia em Saúde, dos quais cabem destaque:

- * Documento técnico contendo inventário de referências acerca de documentos internacionais sobre políticas públicas de promoção do uso de evidências.
- * Documento técnico contendo inventário de Referências sobre evidências científicas acerca dos efeitos socioeconômicos, culturais e à saúde humana das populações atingidas pelo desastre da Samarco ao longo de toda a Bacia do Rio Doce, regiões marítimas e costeira.
- * Documento técnico contendo o mapeamento das ações estratégicas e políticas de saúde voltadas para as pessoas com albinismo no Brasil e no mundo.
- * Documento técnico contendo a análise de Efetividade/Eficácia e Imunogenicidade das Vacinas Atuais Contra Covid-19 para as Novas Variantes Ômicron.
- * Documento técnico contendo análise da segurança da vacinação contra Covid-19 para a miocardite em adolescentes disposta na literatura científica atual.
- * Documento técnico contendo relato e recomendações para atuação do Departamento de Ciência e Tecnologia (Decit) sobre o webnário virtual da Organização Mundial da Saúde (OMS) de "Infodemic Management community event: The science of storytelling".

O Departamento de Ciência e Tecnologia (DECIT), por meio da equipe técnica da CGEvi, tem dedicado esforços para institucionalizar e promover uma cultura avaliativa no Ministério da Saúde, com a realização e fomento de pesquisas avaliativas (ex ante e ex post) de políticas públicas de saúde, por meio, de chamadas públicas ou elaborações internas pelo Núcleo de Fomento à Pesquisa Avaliativa em Saúde, de modo a apoiar a geração de evidências para subsidiar a tomada de decisão dos gestores do Ministério da Saúde.

Também neste semestre foi finalizada a Avaliação de Impacto do "Projeto Apoiadores Municipais de Prevenção, Controle e Eliminação da Malária", que avaliou os efeitos gerados pelo projeto nos indicadores de incidência e

mortalidade de malária, nos períodos de 2012 a 2016 e 2012 a 2020. Assim, foram entregues o relatório da avaliação, bem como uma cartilha que compila o conteúdo do relatório na perspectiva de tradução do conhecimento. Como desdobramento do relatório foi realizada apresentação do trabalho “Avaliação de Impacto Projeto Apoiadores Municipais” na Reunião Anual do Projeto Apoiadores Municipais da Malária, realizada em Brasília em 16/06/2023.

Ao longo do primeiro semestre foram conduzidas as etapas iniciais da análise ex ante da Rede Brasileira de Pesquisa Clínica (RBPClin), quando foram elaborados a árvore do problema e o modelo lógico da iniciativa. A previsão de finalização da análise ex ante é em outubro de 2023.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

Devido ao grande volume de demandas e transição de gestão no Departamento, a execução de algumas ações foi adiada para o segundo semestre de 2023. Apesar disso, a equipe técnica da CGEvi/DECIT realizou e executou ações estruturantes para o cumprimento do planejamento interno do Departamento as quais possibilitaram o alcance parcial de metas estabelecidas, tais como, análise, avaliação e monitoramento de projetos de pesquisa.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTA com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas

Neste semestre foram alcançados os seguintes resultados relacionados aos indicadores pactuados na Matriz Lógica:

Indicador: Número de diretrizes metodológica para avaliação de políticas e programas de saúde elaboradas
Resultado: 0 diretriz metodológica validada, a cada 2 anos;

Indicador: Número de capacitações na temática avaliadas, monitoradas e estruturadas
Resultado: 2 capacitações na temática avaliadas, monitoradas e estruturadas, por ano; e

Indicador: Número de políticas/ programas de saúde avaliados
Resultado: 1 política/programa de saúde avaliada, a cada 2 anos.

5) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)	
Nº do RE/Descrição do RE:	5 Sistema Nacional de Ética em Pesquisa aprimorado.
Indicador(es)	
Descrição do(s) indicador(es)	*Nº de CEP acreditados; *Nº de notas técnicas para subsidiar análise ética dos relatores elaboradas; *Nº de relatórios de monitoramento dos Comitês de Ética em Pesquisa analisados; *Nº de reuniões ordinárias da Conep e/ ou seminários técnicos realizados; *Nº de produções de texto na revista Cadernos de Ética e Boletins com tradução do conhecimento relacionados ao sistema CEP/Conep elaboradas.
Meta(s)	
Descrição da(s) meta(s)	*6 CEP acreditados, em 2 anos; * 2.400 notas técnicas elaboradas, por ano; *1.000 Relatórios de monitoramento analisados, por ano; *12 reuniões/ seminários realizados, por ano; *4 produções de texto em revista e boletins, por ano.
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Anual	
Nº total de ações programadas para o período com base no PTA:	7
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTA:	0

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTA

O trabalho desenvolvido pelas unidades técnicas da Secretaria-Executiva da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep) refletiu na produção técnica relativa ao Sistema CEP/Conep com ênfase na proposta de modelos dos documentos necessários para submissão de solicitações de registro, renovação do credenciamento, alteração de dados e relatórios de funcionamento de Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs), e atualização da carta de indicação de Representantes de Participante de Pesquisa (RPP). Também foram entregues levantamentos das situações e

características dos CEPs que tiveram seus registros suspensos ou cancelados. Buscando maior eficiência nas comunicações realizadas com os diferentes atores do Sistema CEP/Conep, foram elaborados documentos técnicos contendo a sistematização de pedidos de informações, manifestações e reclamações quanto ao regular funcionamento dos CEPs, além de outras manifestações sobre potenciais irregularidades e denúncias recebidas, com a finalidade de subsidiar os processos de trabalho analíticos e gerenciais desenvolvidos pela SE Conep, assim como, aumentar a assertividade na tomada de decisão. Tais levantamentos vislumbram o aprimoramento dos processos e organização das comunicações realizadas pela Conep.

Ademais, considerando a ferramenta Plataforma Brasil para gestão, foram realizados e entregues relatórios contendo o quantitativo das características dos pesquisadores que se cadastraram no período, além de levantamentos quantitativos de atendimentos relacionados ao Sistema recebidos via chat e demais canais de comunicação da Conep.

No que tange a Acreditação dos CEPs, foram elaborados documentos técnicos acerca do desempenho dos Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs), referente a etapa de pré-acreditação do “Edital de chamada pública 01/2022”. Cabe lembrar que o processo de acreditação visa a descentralização do Sistema CEP/Conep.

Por fim, as produções técnicas entregues ainda nesse semestre permitiram ao Sistema CEP/Conep estabelecer uma única base de dados para levantamento de pesquisas envolvendo seres humanos no Brasil. Com isso foi possível a construção de levantamentos mais consistentes sobre o cenário das pesquisas realizadas no Brasil, principalmente de áreas temáticas, entre elas genética humana.

No primeiro semestre de 2023 ocorreram visitas in loco de supervisão quanto ao regular funcionamento dos CEPs e monitoramento da condução dos protocolos de pesquisa em desenvolvimento. A primeira visita foi realizada no Rio de Janeiro-RJ, no mês de abril, em quatro CEP distintos, a saber: Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense - FMUFF e no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ/HUCFF, Fundação Oswaldo Cruz FIOCRUZ/IOC e no Hospital Federal dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro - HFSE. A segunda visita foi realizada em Recife-PE, no mês de junho, em dois Comitês de Ética distintos: Hospital Agamenon Magalhães - HAM e Centro Universitário Maurício de Nassau - UNINASSAU. Tais visitas tinham como objetivo verificar, in loco, supostas intercorrências, irregularidades e não conformidade na atuação dos CEPs em relação às normas que regem o Sistema CEP/Conep, especialmente, sobre a inadequação da análise de protocolos de pesquisa apreciada pelos CEPs visitados, passíveis de potencial risco aos participantes das pesquisas, além de verificar supostos conflitos de interesse existentes, em virtude de dificuldades noticiadas por meio de manifestação encaminhadas a apuração da Conep. Há ainda a previsão de mais visitas de inspeção para o segundo semestre de 2023, a fim de verificar o regular funcionamento e adequações às normas vigentes. Destaca-se que esses monitoramentos são imprescindíveis para o acompanhamento do funcionamento e da justa análise do Comitê de Ética em Pesquisa local, em defesa dos direitos dos participantes de pesquisas.

Em fevereiro de 2023, as Reuniões Ordinárias (RO) do pleno da Conep passaram a ser realizadas em uma dinâmica e frequência maior, realizando-se duas Reuniões Ordinárias por mês, com exceção de janeiro. Assim, durante o primeiro semestre de 2023, foram realizadas onze Reuniões Ordinárias sendo duas de forma presencial e nove virtuais. Desde o dia 1º de janeiro de 2023 até o dia 30 de junho de 2023, foram tramitados 2.812 expedientes sobre protocolos de pesquisa submetidos via Plataforma Brasil, envolvendo análises iniciais, emendas e notificações. A equipe técnica da Conep também realizou o atendimento de pesquisadores e patrocinadores, via audiências, efetuando 23 até a presente data.

Dando destaque para as RO presenciais, a 7ª RO, ocorrida em abril, contou com a presença de 33 relatores. Foram realizadas 12 câmaras técnicas para a análise de protocolos de pesquisa, câmara da unidade técnica de análise dos Comitês de Ética em Pesquisa, além da reunião Plenária da Conep em formato híbrido, contando com a presença dos membros presentes em Brasília e os demais membros por videoconferência. Além disso, na programação, realizou-se o 1º Encontro Ampliado da Conep 2023, com a participação de convidados externos para a discussão de temática específica; também foram realizadas 5 reuniões de Grupos de Trabalho. A 11ª RO, realizada em junho, contou com a presença de 36 membros o que possibilitou a realização de 11 câmaras técnicas para a análise de protocolos de pesquisa, câmara da unidade técnica de análise dos Comitês de Ética em Pesquisa, 9 reuniões de Grupos de Trabalho, além da reunião da Plenária da Conep em formato híbrido, contando com a presença dos membros presentes em Brasília e os demais por videoconferência.

A equipe técnica da Conep está finalizando ofícios circulares sobre a implementação dos critérios de classificação de tipificação de risco da pesquisa na Plataforma Brasil e sobre orientações acerca do assentimento de menores de 18 anos. Foi realizado também o levantamento de dados dos últimos 2 anos com projeção para as atividades do ano vigente, estabelecendo a classificação de variáveis, o levantamento e a sistematização de todos os dados das Unidades da Secretaria Executiva da Conep para o Grupo de Trabalho do Dimensionamento de Força de Trabalho. A Instância de Ciências Humanas e Sociais (ICHS) realizou 7 reuniões durante o primeiro semestre de 2023 com

acompanhamento direto de assessores da equipe da Unidade Técnica de Análise de Protocolos (UTAP). Cabe destacar a finalização da proposta de formulário para o cadastro de pesquisas da área de CHS para a nova Plataforma Brasil. Além das atividades descritas acima, a assessoria da UTAP ainda participou ativamente da marcação e do acompanhamento de 19 audiências e respondeu aproximadamente a 4.300 e-mails recebidos nas caixas corporativas.

Ainda durante o período, a Unidade Técnica de Gestão de Comitês de Ética em Pesquisa (UTGCEP) indicou 6.587 protocolos de pesquisa para análise dos Comitês de Ética em Pesquisa. Realizou a análise de 371 processos de registro, 815 processos de renovação do credenciamento, 841 processos de alteração de dados, 867 processos de relatórios de monitoramento e 97 processos de suspensão e cancelamento do registro e credenciamento, totalizando 2.991 análises de processos. A Câmara CEP (CCEP), responsável pela análise dos processos gerados pela UTGCEP, realizou deliberação acerca de 220 processos. Dentre esses, encontram-se registro e credenciamento de CEPs, renovação e suspensão do credenciamento, cancelamento do registro e credenciamento, potencial conflito de interesse, apuração de reclamações e de indícios de irregularidades, entre outros. No âmbito de tal Câmara, realizou-se toda a organização, programação e produção dos eventos de capacitação e treinamento de CEPs, assim como das visitas de inspeção. Além disso, houve a continuidade de produção e publicação da Resolução CNS nº 706/2023 e, nesse âmbito, está sendo produzida a Norma de Procedimentos, a fim de subsidiar a aplicação da Resolução CNS nº 706/2023, com previsão de entrega durante o segundo semestre do presente ano. A Instância de Representante de Participantes de Pesquisa - IRPP realizou seis reuniões durante o período, sendo três ordinárias e três extraordinárias, e entregou os seguintes produtos: material de apresentação da Instância para os novos membros, conforme a Resolução CNS N° 647/2020, material iniciado nos anos anteriores (2021 e 2022), materiais informativos disponíveis, listagem nacional de entidades indicantes de RPP, breve relato da assessoria sobre a experiência no projeto de qualificação (anos 2019, 2020 e 2021), necessidades da IRPP e composição. Além disso, foi elaborado o regimento interno da Instância e produzidos materiais para participação na 17ª Conferência Nacional de Saúde.

A capacitação permanente aos Comitês de Ética em Pesquisa se manteve por meio da realização de eventos virtuais e presenciais. A 7ª Jornada do Sistema CEP/Conep ocorreu em 18 de maio de 2023 e contou com a participação de 3.066 pessoas, entre as 4.639 inscrições. O evento abordou questões relacionadas à Ética em Pesquisa com Povos Originários, sendo cinco palestras, com os seguintes temas: Importância da pesquisa com povos originários; Aspectos éticos da pesquisa junto aos povos originários: o olhar a partir da antropologia; Desafios éticos nas pesquisas em povos indígenas com dados de saúde e coleta de material biológico humano; Visão da SESAI sobre a pesquisa com povos indígenas; e, Aspectos éticos da pesquisa junto aos povos originários envolvendo questões socioambientais. Cada edição das “Jornadas do Sistema CEP/Conep” tem alcançado números de participantes cada vez maiores, de forma a atingir significativa parcela dos atores envolvidos no Sistema CEP/Conep, portanto, serão mantidos como atividade estratégica de capacitação permanente desenvolvida, exclusivamente, pela Conep nos próximos anos.

Ademais, conforme previsto, os treinamentos regionais presenciais foram retomados. Cabe lembrar que, devido à pandemia da COVID-19, e, considerando as medidas de prevenção e distanciamento social, houve uma suspensão temporária dos eventos presenciais. Assim, no primeiro semestre, ocorreu o treinamento presencial, em Recife-PE, nos dias 19 e 20 de junho, abrangendo as seguintes Unidades da Federação: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Este treinamento contou com a participação de 136 pessoas e ocorreu com o suporte de dois assessores e quatro membros da Conep. Tal evento abordou os seguintes temas no dia 19/06/2023: Representantes de Participantes de Pesquisa: Resolução CNS N° 647/2020; Termo e registro de consentimento eletrônico; Pesquisas em ambiente virtual; e Relato de Caso: Esclarecimentos acerca da tramitação dos estudos do tipo “relato de caso” no Sistema CEP/Conep para a área biomédica. Já no dia 20/06/2023 houve uma reunião com as coordenações dos CEPs e, os temas abordados nas palestras foram: Pesquisas em instituições do Sistema Único de Saúde (SUS); Registro e credenciamento de CEPs: Resolução CNS no 706/2023; Apreciação de protocolo de pesquisa: O que não pode faltar na análise ética do protocolo de pesquisa?; e Pesquisas na área das CHS: Pesquisas que dispensam a apreciação pelo Sistema CEP/Conep.

Visando o compartilhamento de conhecimento, capacitação e educação permanente de usuários e integrantes do Sistema CEP/Conep, por meio da indicação de membros e assessores, a equipe da Conep fez participação em 21 eventos e/ou atividades relacionadas à ética em pesquisa e bioética, no 1º semestre de 2023. Ressalta-se que em junho, houve grande trabalho preparatório para a atividade autogestionada da Conep para a 17ª Conferência Nacional de Saúde, ocorrida no dia 4 de julho.

Em relação ao Projeto de Acreditação dos CEP, que tem como finalidade principal iniciar e expandir o Sistema CEP/Conep, melhorando a capacidade de planejamento e gestão do Sistema, durante o primeiro semestre de 2023, o projeto acompanhou os CEP selecionados em dois Editais: o Edital de Chamada Pública CNS nº 001/2020, referente aos CEPs da região metropolitana da cidade de São Paulo (RMSP); e o Edital de Chamada Pública CNS nº 001/2022, referente aos CEPs do estado de São Paulo, exceto RMSP. Em conformidade com esses Editais, foram realizadas atividades de treinamento e harmonização de conhecimento na fase de pré-acreditação, com uma duração de seis meses. Além disso, as atividades de monitoramento e acompanhamento dos CEP acreditados e aprovados no Edital de

Chamada Pública nº 001/2020 foram continuadas. Durante a etapa de pré-acreditação, foram realizadas diversas atividades com os CEPs selecionados. Essas atividades incluíram a aplicação do instrumento de meta-avaliação, para fins de monitoramento do desempenho dos CEPs pré-acreditados, realização de oficinas, com o objetivo de oferecer suporte e orientação aos CEPs durante o processo, acompanhamento das Reuniões Ordinárias (RO) dos quatro CEPs pré-acreditados, para garantir uma comunicação eficiente e facilitar a troca de informações. Durante todo esse processo, houve um canal de comunicação disponível para esclarecer dúvidas e fornecer assistência quando necessário.

No primeiro semestre de 2023, em relação a pré-acreditação, cabe destaque as seguintes ações:

- 1) Participação em 16 RO dos CEP pré-acreditados;
- 2) Meta-avaliação mensal de uma amostra de 45 protocolos de pesquisa iniciais, tramitados nos CEP pré-acreditados, entre os meses de janeiro a abril;
- 3) Elaboração de Relatórios de Retorno de Monitoramento mensais para cada CEP pré-acreditado, totalizando 16 relatórios. Esses relatórios forneceram informações sobre o desempenho e evolução da análise ética ao longo do tempo para cada um dos CEPs pré-acreditados. Os relatórios englobaram os resultados da meta-avaliação do respectivo mês, fornecendo uma visão abrangente do desempenho do CEP nesse período específico e a análise contínua permitiu acompanhar o progresso e identificar possíveis melhorias nos processos éticos de cada CEP;
- 4) Elaboração de quatro Relatórios Consolidados sobre a primeira fase da pré-acreditação, referente aos meses de novembro de 2022 a abril de 2023, os relatórios resumem os resultados e as atividades realizadas nessa fase. Esses relatórios foram fundamentais para embasar a solicitação de prorrogação do período de pré-acreditação, até dezembro de 2023, ao Pleno da Conep. É importante ressaltar que essas ações desenvolvidas no contexto do projeto tiveram como objetivo estabelecer critérios uniformes para a análise ética dos protocolos de pesquisa entre os CEPs pré-acreditados e a Conep, em conformidade com as normas éticas vigentes. Durante o monitoramento dos CEPs acreditados, foram realizadas atividades que envolveram a aplicação do instrumento de meta-avaliação, para fins de monitoramento da harmonização ética entre Conep e CEPs acreditados, e o acompanhamento das Reuniões Ordinárias (RO) dos cinco CEPs certificados, para garantir uma comunicação eficiente e facilitar a troca de informações. Durante todo esse processo, houve um canal de comunicação disponível para esclarecer dúvidas e fornecer assistência quando necessário.

No primeiro semestre de 2023, em relação ao monitoramento, destacam-se as seguintes ações:

- 1) Participação em 25 RO dos CEPs acreditados;
- 2) Meta-avaliação mensal, de 245 protocolos de pesquisa iniciais, emendas e notificações de área temática tramitados nos CEPs acreditados;
- 3) Foram elaborados cinco Relatórios Anuais de desempenho, referentes ao ano de 2022, para cada um dos CEPs acreditados, esses relatórios destacaram os pontos de melhoria a serem trabalhados ao longo do ano de 2023, visando à contínuo aprimoramento dos CEPs. É importante ressaltar que essas ações realizadas no âmbito do projeto buscaram manter a uniformização dos critérios de análise ética dos protocolos de pesquisa, em conformidade com as normas éticas vigentes, visando garantir a integridade e a qualidade das avaliações realizadas pelos CEPs acreditados.

Ao longo do primeiro semestre, foram realizadas 6 reuniões com o Grupo de Trabalho da Acreditação, que é composto por membros relatores da Conep e a equipe de assessores da acreditação. Essas reuniões tiveram como objetivo alinhar os processos de trabalho de todas as atividades desempenhadas pela equipe da acreditação com os CEP pré-acreditados e acreditados.

No primeiro semestre de 2023, a Plataforma Brasil (PB) registrou um total de 51.490 usuários cadastrados. Durante esse período, foram submetidos 43.046 novos protocolos de pesquisa na Plataforma. O número de instituições cadastradas atingiu a marca de 34.033, sendo 32.144 instituições brasileiras e 1.789 instituições estrangeiras.

Além disso, o Sistema Chatbot realizou 25.262 atendimentos, fornecendo informações sobre a operacionalidade da PB e os processos de avaliação ética dos estudos científicos que envolvem seres humanos. Adicionalmente, foram registrados 4.785 atendimentos via e-mail e 196 por meio do Ouvidor SUS.

Buscando a ampliação e divulgação de conteúdos relativos à ética em pesquisa envolvendo seres humanos, quatro artigos estão em fase final de publicação na revista “Cadernos de Ética”. Estima-se que a publicação ocorra no próximo semestre.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

Uma vez que a gestão e o monitoramento dos Comitês de Ética não são realizados em plataforma específica, entende-se que tempo despendido na compilação dos dados fornecidos por meio de planilhas de controle, SEI e busca no banco de dados da Plataforma Brasil, poderia ser menor caso houvesse um sistema único com todos os dados, conforme ocorre com a Plataforma Brasil para projetos de pesquisa.

As atividades envolvendo os CEPs acreditados e pré-acreditados foram predominantemente realizadas de maneira remota, utilizando como referência a experiência obtida com o Edital de Chamada Pública CNS nº 001/2020. Com o objetivo de superar a distância e promover uma maior interação, a equipe realizou pesquisas, testes e implementou ferramentas digitais e estratégias que visam aumentar a interatividade nas oficinas. Para alcançar esse objetivo, foram adotadas metodologias ativas durante as oficinas e acompanhamento das Reuniões Ordinárias dos CEPs. No entanto, é importante destacar que um contato mais próximo com os membros dos CEPs, incluindo a possibilidade de realizar oficinas presenciais, poderia ampliar os resultados das intervenções da Comissão e facilitar as relações entre a Conep e os CEPs.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTA com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas

Em relação aos indicadores pactuados na matriz lógica, foram alcançados os seguintes resultados:

Indicador: Número de Comitês de Ética em Pesquisa (CEP) acreditados

Resultado: 0 CEP acreditado

Indicador: Número de notas técnicas, para subsidiar análise ética dos relatores elaboradas

Resultado: 1.878 notas elaboradas

Indicador: Número de relatórios de monitoramento dos Comitês de Ética em Pesquisa analisados

Resultado: 867 relatórios analisados

Indicador: Número de reuniões ordinárias da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep) e/ ou seminários técnicos realizados

Resultado: 11 Reuniões Ordinárias/seminários realizados no ano.

Indicador: Número de produções de texto na revista Cadernos de Ética e Boletins, com tradução do conhecimento relacionados ao sistema CEP/Conep elaboradas

Resultado: 0 produções de texto em revista e boletins

3.2 RESUMO SEMESTRAL: 1º SEMESTRE

RE	Ações programadas	Ações finalizadas	Ações adiadas/canceladas	% estado de avanços das ações
1	18	4	13	30%
2	2	1	1	50%
3	11	0	8	30%
4	4	0	3	30%
5	7	0	1	50%
Total:	42	5	26	38%

4. 2º SEMESTRE DE 2023

4.1 AVANÇOS DO PROJETO BASEADOS NOS RESULTADOS ESPERADOS

1) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)		
Nº do RE/Descrição do RE:	1	Política de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde fortalecida.
Indicador(es)		
Descrição do(s) indicador(es)	*Nº de parcerias para interlocução com atores em CT&IS estabelecidas; *Nº de redes de CT&IS ativas; *Nº de capacitações em CT&IS estruturadas, avaliadas e monitoradas; *Nº de eventos técnico-científicos em CT&IS apoiados.	
Meta(s)		
Descrição da(s) meta(s)	*6 parcerias para interlocução com atores em CT&IS estabelecidas, por ano; *3 redes de CT&IS ativas, por ano; *5 capacitações em CT&IS estruturadas, avaliadas e monitoradas, por ano; *5 eventos técnicos-científicos em CT&IS, por ano.	
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Anual		
Nº total de ações programadas para o período com base no PTA:		15
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTA:		11

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTA:

Ação: Apoiar o fortalecimento das ações interprogramáticas em Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde (CT&IS).

Com o objetivo de apoiar o fortalecimento das ações interprogramáticas em Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde (CT&IS), foram produzidos documentos técnicos, tais como estudos, pesquisas, pareceres, levantamento de dados, notas técnicas e informativas com diferentes temáticas. Dentre os principais temas analisados no 2º semestre de 2023, cabe destacar: Informações parlamentares no âmbito da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e do Complexo Econômico-Industrial da Saúde – SECTICS (02), Análises técnicas e financeiras de medicamentos (10), Padronização de metodologias e elaboração de Procedimento Operacional Padrão – POP (02), Demandas judiciais em saúde (03), Incorporação de Tecnologias em Saúde (06), Ética em Pesquisa, Plataforma Brasil e Bioética (05) e Complexo Industrial da Saúde (15).

O Complexo Econômico-Industrial da Saúde contempla uma base econômica, tecnológica e estratégica para produção de medicamentos, vacinas, insumos farmacêuticos ativos, hemoderivados, produtos biotecnológicos, equipamentos e dispositivos médicos, assim como produtos para diagnóstico, materiais de uso em saúde e de proteção individual, bens e serviços de informação e conectividade em saúde, serviços e tecnologias essenciais, entre outros produtos. O Decreto nº 11.464/2023, em vigor desde 24 de abril de 2023, criou o Grupo Executivo do Complexo Econômico-Industrial da Saúde (GECEIS), originalmente instituído em 2008 com o intuito de promover a articulação governamental e formular medidas para fortalecer a pesquisa e desenvolvimento, produção e inovação nacional e atender demandas estratégicas do Sistema Único de Saúde (SUS). No âmbito do Complexo Industrial da Saúde, durante o 2º semestre de 2023, houve a participação no Fórum empresarial do Mercosul Saúde com o tema “Estratégias e desafios para o complexo econômico-industrial da saúde” que foi realizado no dia 14 de novembro de 2023, com presença de representantes de governo e do setor privado dos países membros do Mercosul e dos estados associados Chile e Bolívia. Ademais, no dia 27 de julho de 2023 a Ministra de Estado de Saúde, Sra. Nísia Trindade, juntamente com o Secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Complexo da Saúde, Dr. Carlos Gadelha, receberam a renomada economista italiana, e professora da cátedra RM Philips de Ciência e Tecnologia da Universidade de Sussex, Mariana Mazzucato para reunião com o tema: “Alinhamento para definição de parceria entre o Instituto para Inovação e Propósito Público” e o governo brasileiro, para o desenvolvimento de capacidades estatais e a promoção do desenvolvimento inclusivo e digital voltados ao SUS.

Neste período também foram realizados Congressos, Seminários, palestras, reuniões e visitas técnicas de competência da SECTICS/MS, os quais proporcionaram o intercâmbio de conhecimento entre a academia e a gestão, a saber:

- Foi realizado no período de 2 a 5 de julho de 2023 na cidade de Brasília, a Atividade autogestionada do Departamento do Complexo Econômico-Industrial e Inovação da saúde (DECEIS) na etapa nacional da 17ª Conferência Nacional de Saúde.

- A “Oficina para formulação de políticas públicas direcionadas ao estabelecimento de programas para fortalecimento da inovação, desenvolvimento e produção nacional de fármacos e medicamentos no âmbito do CEIS”, realizada em

Brasília/DF, no período de 11 a 13 de julho de 2023, com o objetivo de formular políticas públicas direcionadas ao estabelecimento de programas para fortalecimento da inovação, desenvolvimento e produção nacional de fármacos e medicamentos no âmbito do CEIS;

- A reunião ordinária semestral do Grupo Executivo do Complexo Econômico-Industrial da Saúde (GECEIS) foi realizado em 26 de setembro de 2023 em Brasília/DF.

Ação: Contribuir para o fortalecimento da cooperação internacional entre países no âmbito da Rede EVIPNet:

Representantes da equipe da Coordenação-Geral de Evidências em Saúde (CGEvi) participaram da XIV Reunião da Rede de Avaliação de Tecnologias em Saúde das Américas e a Reunião da Rede de Guias e Políticas Informadas por Evidência, realizada nos dias 14 a 16 de novembro em Kingston, Jamaica. O objetivo do evento foi apresentar experiências exitosas e promover maior interação entre os países da Região.

Ação: Apoiar a realização de eventos técnicos internacionais no âmbito da CT&IS:

No âmbito da realização e participação em eventos técnicos internacionais, cabem destaque os seguintes eventos:

- Oficina Regional de Ensaio Clínico para apoio a tomada de decisões em Saúde: uma perspectiva regional, foi promovida pela OPAS/OMS com apoio da Coordenação-Geral de Ações Estratégicas em Pesquisa Clínica do Departamento de Ciência e Tecnologia da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e do Complexo Econômico-Industrial da Saúde (CGPclin/Decit/SECTICS/MS) e teve entre os seus objetivos, a participação dos Estados Membros na resolução WHA75.8, que busca o fortalecimento de ensaios clínicos e discutir as iniciativas lideradas pelos Estados Membros e as partes interessadas na região da América Latina e Caribe para a implementação da resolução. O evento aconteceu nos dias 4 e 5 de outubro de 2023, em Brasília-DF, Brasil

- O I Fórum Internacional de Pesquisa Clínica, realizado nos dias 23 e 24 de novembro de 2023, em Brasília-DF, foi organizado pela Coordenação-Geral de Ações Estratégicas em Pesquisa Clínica do Departamento de Ciência e Tecnologia da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e do Complexo Econômico-Industrial da Saúde (CGPclin/Decit/SECTICS/MS) e buscou promover a discussão técnica sobre temas emergentes, estratégicos e de aplicabilidade prática para o desenvolvimento e inovação tecnológica na área da pesquisa clínica. O evento contou com 200 participantes na modalidade presencial e mais de 800 participantes na modalidade on-line;

- No que se refere ao 3rd Genomas Brasil International Summit of Precision Medicine, previsto para ocorrer entre 05 e 07 de dezembro de 2023, considerando o tempo disponível para a organização e divulgação do evento e buscando-se uma melhor eficiência no uso do recurso público, decidiu-se adiar a realização do evento, previsto para ocorrer nos dias 29, 30 e 31 de janeiro de 2024.

- III Congresso Latino-Americano de Toxicologia Ambiental, Experimental e Nanomateriais. O evento foi organizado pela Fundação de Apoio da Universidade Federal de Minas Gerais (Fundep/UFMG), com o objetivo de reunir expertises de diferentes nacionalidades para debater e apresentar estudos e novas descobertas que contribuíssem para o avanço do conhecimento voltado para a proteção da saúde humana frente aos riscos ambientais. As contribuições do TOXI LATIN 2023 ocorreram nos campos tecnológico, científico, econômico e social, permitindo a troca de conhecimento em novas tecnologias, bem como a atualização profissional, por meio de palestras altamente qualificadas. O TOXI LATIN 2023 está alinhado à missão institucional do Departamento de Ciência e Tecnologia, no que se refere à promoção da Ciência e Tecnologia (C&T) em saúde e o uso de evidências científicas para a tomada de decisão no Sistema Único de Saúde (SUS).

No segundo semestre de 2023, a equipe do Decit/SECTICS/MS participou, por meio da Cooperação técnica com a OPAS, também da Reunião Anual do Programa Grand Challenges de 2023, considerada um fórum proeminente para Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) por reunir lideranças científicas globais, financiadores de inovação e formuladores de políticas de mais de 75 países para explorar como podem expandir as fronteiras da ciência e inovação para salvar e melhorar vidas. A reunião possibilitou uma articulação com parceiros internacionais com objetivo de planejar novas ações a serem conduzidas nos próximos anos, além de conhecer avanços científicos nas diversas temáticas tratadas no âmbito do Programa Grand Challenges e explorar como construir um ecossistema mais eficaz, inclusivo e equitativo para P&D em saúde global.

Por fim, a equipe do Decit/SECTICS/MS participou do RePORT International Annual Meeting. A tuberculose (TB) continua sendo uma das causas infecciosas mais importantes de mortalidade e morbidade em todo o mundo, além de ser a principal causa de morte entre as pessoas infectadas pelo HIV. As principais necessidades de pesquisa vão desde a pesquisa básica para identificar biomarcadores que preveem com precisão os resultados da tuberculose ativa e latente até a pesquisa clínica para medir a eficácia de novas ferramentas e estratégias para a tuberculose. Para atender a essa necessidade, o Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas (NIAID) criou o programa Regional Prospectivo Observacional de Pesquisa em Tuberculose (RePORT) para apoiar o estabelecimento de consórcios regionais RePORT em cooperação com os países anfitriões. Esta plataforma prepara o terreno para futuras análises de dados combinados ou comparativos, além de ser um recurso inestimável para colaborações nacionais e transnacionais entre pesquisadores clínicos e de bancada.

Ação: Viabilizar a participação/representação da Secretaria Executiva da Rede Brasileira de Pesquisa Clínica (RBPClin) em agendas estratégicas para fortalecimento da rede:

A Rede Brasileira de Pesquisa Clínica (RBPClin) foi instituída por meio do Decreto nº 1.287, de 13 de dezembro de

2022. Contudo, com a mudança de gestão em 2023, buscou-se um novo alinhamento em relação à Rede, o que postergou a instituição da Secretaria-Executiva e a realização de reuniões do Comitê Deliberativo, ações essas que deverão ocorrer até o primeiro semestre de 2024.

No segundo semestre de 2023, a Secretaria Executiva da RBPClin (SE-RBPClin) participou de agendas estratégicas para o fortalecimento de parcerias da Rede, com a apresentação de palestra intitulada “Rede Brasileira de Pesquisa Clínica - RBPClin” no “Encontro EvipNet” e apresentação de palestra e moderação de debate com o tema “Cooperação interinstitucional em pesquisa clínica no Brasil: estruturação da Rede Brasileira de Pesquisa Clínica (RBPClin)” no I Fórum Internacional de Pesquisa Clínica (FIPClin), ambos no mês de novembro de 2023. Neste mesmo período, a SE-RBPClin também esteve presente no evento de lançamento da “Associação de Centros de Pesquisa” durante o evento da Associação Brasileira das Organizações Representativas de Pesquisa Clínica (ABRACRO).

Ação: Viabilizar a realização da reunião Plenária da Rede Brasileira de Pesquisa Clínica (RBPClin):

Por decisão da nova gestão, no âmbito da administração federal, esta ação foi postergada para 2024.

Ação: Subsidiar o desenvolvimento de ações de comunicação, divulgação, disseminação do conhecimento e transparência do Programa Genomas Brasil e da Rede Brasileira de Pesquisa Clínica (RBPClin):

Foram realizadas reuniões de alinhamento para desenvolvimento do Plano de Comunicação da RBPClin, assim como, a elaboração dos textos que serão divulgados no sítio eletrônico com informações sobre a Rede.

Ação: Viabilizar a realização dos Cursos de qualificação em Pesquisa Clínica e Saúde de Precisão:

Para essa ação estava prevista a capacitação de 15 técnicos do Ministério da Saúde, além de parcerias estratégicas com pesquisadores e instituições com expertise na temática de Principles and Practice of Clinical Research e Saúde de Precisão. Porém, não foi possível realizar a capacitação nestas temáticas devido à falta de tempo hábil para contratação e pactuação dos cursos em tempo oportuno.

É importante destacar que a equipe da CGPClin/Decit participou, no segundo semestre de 2023, de eventos/congressos/cursos estratégicos que contribuíram para sua qualificação e capacitação, além de articulações estratégicas, nas temáticas de pesquisa clínica e saúde de precisão, tais como:

- Fórum Bilateral de Saúde Brasil-EUA;
- Oficina Regional de Ensaio Clínicos OPAS/OMS para apoio a tomada de decisões em Saúde: uma perspectiva regional;
- Global Forum on Bioethics in Research (GFBR);
- XXXIV Congresso Brasileiro de Genética Médica;
- Oficina de trabalho: construção de repositório e plataforma de dados genômicos do Programa Genomas Brasil;
- I Encontro de Pesquisadores - Estudo CV-GENES;
- 1º Simpósio Internacional de Medicina de Precisão;
- 10º Encontro Virtual da Rede Fiocruz de Pesquisa Clínica;
- Workshop ABRACRO 2023 - Lançamento da Associação Brasileira de Centros de Pesquisa Clínica.

Ação: Subsidiar eventos técnico-científicos relacionados à temática medicina de precisão e personalizada:

Cabe destacar que o 3rd Genomas Brasil International Summit of Precision Medicine está em processo de organização pela CGPClin/Decit e acontecerá em 29, 30 e 31 de janeiro de 2024.

Ação: Viabilizar a produção de materiais gráficos, serviço editorial, diagramação, identidade visual e tradução com a finalidade de divulgação científica, publicização e transparência das temáticas do Genomas Brasil:

Não foram realizadas atividades para esta ação. A elaboração e a viabilização de materiais voltados para divulgação científica, publicização e transparência das temáticas do Programa Genomas Brasil será realizada no primeiro semestre de 2024.

Ação: Viabilizar cursos técnicos, online e de curta duração para equipe da Assessoria do Gabinete Decit e Ação: Viabilizar contratação anual de software online para design de apresentações com intuito de automatizar e padronizar esse tipo de demanda solicitada pela diretoria e pelas coordenações técnicas:

Devido à mudança de gestão da Diretoria do Decit/SECTICS/MS, a assessoria do gabinete passou uma reestruturação interna que reformulou a equipe, separando-a em duas frentes: a execução das demandas de assessoramento à Direção e a execução da comunicação com a criação do Núcleo de Comunicação Científica do Departamento. Dessa forma, os cursos técnicos previstos para o ano de 2023 não foram executados, sendo necessária a transferência para o próximo ano.

Ação: Apoiar a realização de eventos técnicos nacionais no âmbito da CT&IS:

Dentre os eventos realizados no 2º semestre de 2023, em âmbito Nacional, cabem destaque:

- O lançamento do livro "Avaliação de Impacto das Pesquisas de Saúde: Um Guia para o SUS" que apoiar os gestores e demais profissionais na compreensão e elaboração de avaliações de impacto de intervenções em saúde, colaborando

com o processo de institucionalização da pesquisa em avaliação de impacto, REALIZADO EM Brasília.

- Realização do 58º Congresso da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical (MEDTROP 2023). O evento foi organizado pela Sociedade Brasileira de Medicina Tropical (SBMT) 58º MEDTROP, com a temática “Desafios para Medicina Tropical no Século XXI: Como enfrentá-los? ”, e o objetivo geral foi buscar avanços e soluções para as principais doenças tropicais que afligem o Brasil e as Américas. O "MEDTROP 2023 - 58º Congresso da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical" foi realizado no Centro de Convenções de Salvador - Bahia, em formato presencial entre os dias 10 e 13 de setembro de 2023. Durante o evento, três eventos paralelos satélites foram realizados: Reunião Internacional Chagas Leish, X Workshop Nacional da Rede Brasileira de Pesquisas em Tuberculose (REDE-TB) e Fórum de Doenças Negligenciadas (FÓRUM DN).

Realização do 10º Seminário de Gestão de Tecnologias e Inovação em Saúde - Saúde digital: tecnologia crítica para o SUS. O evento foi organizado pelo Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia (ISC/UFBA) e estava alinhado à Estratégia de Saúde Digital, elaborada pelo Ministério da Saúde em 2020, e contemplou três eixos de ação: 1) ações do Ministério da Saúde para o SUS; 2) definição de diretrizes para a colaboração; e, c) implantação do espaço de colaboração. O projeto em análise estava alinhado ao eixo de ação 3 e pretendeu promover uma discussão sobre a temática de saúde digital, buscando articular diferentes dimensões da saúde digital em relação as concepções básicas; bases tecnológicas; interesses econômicos; aplicações na atenção e na gestão da saúde; e aplicações na educação. A proposta teve como objetivo geral discutir aspectos conceituais, econômicos e políticos da saúde digital no Brasil. O congresso foi realizado em Salvador/BA, nos dias 09 e 10 de novembro de 2023 e contou com a participação de pesquisadores nacionais e internacionais, gestores públicos, profissionais, estudantes e acadêmicos envolvidos e interessados na temática de tecnologia e economia em saúde, especificamente na saúde digital.

- Congresso de Saúde Pública e Formação Humana: Comemoração do Centenário da Sociedade Brasileira de Higiene e Saúde Pública (SOBRAHSP). O evento foi organizado pelo Laboratório de Audiovisual Científico da Universidade Federal Fluminense (UFF), previsto para acontecer na cidade de Niterói/RJ, entre os dias 03 à 05 de agosto de 2023, apoiado pelo Departamento de Ciência e Tecnologia da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Complexo da Saúde do Ministério da Saúde (DECIT/SECTICS/MS). O evento teve como objetivo contribuir com a formação de profissionais de saúde, por meio de debates de grandes temas em saúde do país, bem como comemorar o centenário da Sociedade Brasileira de Higiene e Saúde Pública (SOBRAHSP), fundada pelo Dr. Carlos Chagas em 1923. No âmbito do reconhecimento de importantes colaborações em prol da saúde e da educação em saúde no país, ocorreu a entrega da Medalha de honra ao mérito Comemorativa Oswaldo Cruz e Carlos Chagas. Para fomentar as discussões científicas e educacionais o evento promoveu 60 rodas de conversas nos mais variados temas, as quais circundaram quatro eixos principais: i. Educação e saúde; ii. Saúde e meio ambiente; iii. Doenças negligenciadas e iv. Saúde indígena.

- Realização do 1º Workshop Brasileiro-Alemão de Imunologia. O "1º Workshop Brasileiro-Alemão de Imunologia" faz parte de uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Inflamação (SBI) com a Sociedade Alemã de Imunologia (DGfI). Considerando que a imunologia desempenha um papel fundamental na compreensão e no combate a doenças infecciosas, alérgicas, autoimunes e outras condições relacionadas ao sistema imunológico e que os estudos na temática são essenciais para o desenvolvimento de estratégias de prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças imunológicas, fornecendo informações valiosas para a formulação de políticas de saúde pública, a realização do 1º Workshop Brasileiro-Alemão de Imunologia, apoiado pela SBI, como evento satélite do XLVII Congresso da Sociedade Brasileira de Imunologia (SBI), reforçou a importância da integração entre a pesquisa científica e a prática clínica. Essa combinação permitiu a troca de conhecimentos e experiências entre pesquisadores e profissionais da área, promovendo um ambiente propício para a formação de redes de pesquisa e colaborações duradouras. Além disso, o workshop buscou a formação de parcerias com o objetivo de obter financiamento para projetos de pesquisa conjuntos entre cientistas alemães e brasileiros de forma a impulsionar a pesquisa científica e garantir que as descobertas laboratoriais sejam aplicadas no contexto clínico e na formulação de políticas de saúde pública.

- O evento "Década do Envelhecimento Saudável: O Brasil que temos e os aportes necessários para avançarmos no Brasil que queremos" estava em sintonia com a iniciativa internacional da Década do Envelhecimento Saudável 2021-2030, promovida pela Assembleia Geral das Nações Unidas. O evento “A Década do Envelhecimento Saudável” ocorreu em 18 e 19 de outubro de 2023, em Brasília e foi uma oportunidade para discutir os desafios enfrentados pelas pessoas idosas e a importância dos esforços coletivos na promoção do envelhecimento saudável. Realizado em celebração ao Dia Nacional e Internacional da Pessoa Idosa, o evento visou consolidar os esforços para alcançar os objetivos da Década do Envelhecimento Saudável 2021-2030, promovendo a conscientização sobre a importância do envelhecimento saudável e debates sobre questões cruciais relacionadas ao envelhecimento da população brasileira. O evento promoveu um debate interdisciplinar entre gestores, profissionais de saúde, pesquisadores e representantes da sociedade civil e proporcionou a apresentação de dados de estudos científicos que servirão como base para a atualização da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, subsidiando decisões informadas por evidências. Ainda, destacou experiências bem-sucedidas de Comunidades Amigas das Pessoa Idosa, incentivando a replicação de práticas positivas em todo o país.

- O “9º Congresso Brasileiro de Ciências Sociais e Humanas em Saúde” (ABRASCO) foi organizado pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva, entidade de natureza científica reconhecida por sua contribuição ao desenvolvimento de políticas públicas de Saúde, Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação, em especial, nas suas interseções e aquelas voltadas para a melhoria das condições de vida e de saúde das populações. No plano nacional, atua estrategicamente

para fortalecer a articulação e a interlocução permanente com diferentes instituições do campo da Saúde Coletiva nas suas áreas disciplinares: Epidemiologia; Política, Planejamento e Gestão da Saúde; e Ciências Sociais e Humanas em Saúde. O “9º Congresso Brasileiro de Ciências Sociais e Humanas em Saúde” reuniu docentes, pesquisadores e estudantes de instituições de ensino e pesquisa em Saúde Coletiva, bem como profissionais de saúde de todas as categorias que atuam na gestão e nos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS), visando o debate e a reflexão acerca de ações necessárias para a qualificação e o fortalecimento do SUS; representantes de diversas instituições da Sociedade Civil, de conselhos profissionais, do Conselho Nacional de Saúde e dos Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde.

- O evento “Estudos Longitudinais em Saúde da População Brasileira: Ciência Estratégica para o SUS”, organizado pelo Departamento de Ciência e Tecnologia da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Complexo da Saúde do Ministério da Saúde (DECIT/SECTICS/MS), aconteceu na cidade de Brasília, nos dias 29 e 30 de agosto de 2023. O objetivo do evento foi reunir os principais estudos longitudinais financiados pelo Decit/SECTICS/MS e apresentar as principais contribuições e aplicabilidade dos resultados destes para o SUS. Pretendeu-se ainda, fortalecer as parcerias entre os grupos de pesquisa e identificar as complementaridades, contrastes e correlações entre os estudos, no intuito de promover a formação de redes de pesquisa e colaboração entre as instituições, em âmbito nacional e internacional. O público participante foi composto pela comunidade científica dos estudos longitudinais, corpo técnico do Ministério da Saúde, especialistas em saúde pública, gestores do Conselho Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), representantes da Organização Pan-Americana da Saúde da Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS), bem como demais gestores de órgãos estratégicos à pauta do desenvolvimento científico e tecnológico em saúde e às pautas específicas à temática de cada um dos estudos. A realização do evento foi importante tendo em vista que visou fortalecer as parcerias entre os grupos de pesquisa e identificar as complementaridades, contrastes e correlações entre os estudos, no intuito de promover a formação de redes de pesquisa e colaboração entre as instituições, em âmbito nacional e internacional.

- I Encontro dos Gestores do PPSUS: 20 anos do PPSUS e a inovação sustentável que precisamos.

O seminário “Possibilidades e desafios da aplicação da autocoleta/teste de HPV para prevenção do câncer do colo do útero em mulheres no Brasil” teve o objetivo de promover uma ampla discussão a respeito da autocoleta para prevenção do câncer de colo de útero, a luz da experiência do projeto de pesquisa financiado pelo Decit/SECTICS/MS, intitulado "Autocoleta e teste de HPV em mulheres não rastreadas para o câncer cervical: estudo multicêntrico de viabilidade no Brasil". O referido projeto visava comparar a viabilidade de duas modalidades de rastreio do câncer cervical (exame de Papanicolaou agendado na rede pública de saúde e autocoleta/teste de HPV) em mulheres que não aderem ao Papanicolaou, nas cinco diferentes regiões brasileiras, tendo como base uma teoria de intervenção culturalmente relevante implementada por agentes comunitários de saúde. O público participante foi composto pela equipe do projeto de pesquisa, pelas áreas técnicas do Ministério da Saúde, bem como entidades e especialistas na temática.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

Um fator dificultador esteve atrelado a uma diminuição temporária da força de trabalho e à rotatividade da equipe. Como intervenção, viu-se a necessidade de novas contratações e reposição de pessoal para dar continuidade das ações. Além disso, o processo de troca de gestão, demandou, necessariamente, novos alinhamentos com a visão estratégica do governo. Assim, cabe pontuar que houve impacto em algumas ações, principalmente da RBPClin, cujas intervenções, em sua maioria, foram remanejadas para 2024.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTA com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas:

Neste semestre foram alcançados os seguintes resultados relacionados aos indicadores pactuados na Matriz Lógica:

Indicador: Número de parcerias para interlocução com atores em CT&IS estabelecidas.

Resultado: 2 parcerias (EVIPNet América e EVIPNet Global).

Indicador: Número de redes de CT&IS ativas.

Resultado: 2 Redes ativas (Rede Evipnet e Rede Brasileira de Pesquisa Clínica - RBPClin).

Indicador: Número de capacitações em CT&IS estruturadas, avaliadas e monitoradas.

Resultado: 15 capacitações monitoradas.

Indicador: Número de eventos técnico-científicos em CT&IS apoiados.

Resultado: 14 eventos técnico-científicos.

2) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)	
Nº do RE/Descrição do RE:	2 Pesquisas científicas em temas estratégicos para o SUS avaliadas e monitoradas.
Indicador(es)	
Descrição do(s) indicador(es)	*Nº de projetos de pesquisa avaliados, para seleção prévia ao financiamento (avaliação da demanda); *Nº de projetos de pesquisa (financiados), avaliados e monitorados (avaliações parciais e final.
Meta(s)	
Descrição da(s) meta(s)	*70 projetos de pesquisa avaliados, para seleção prévia ao financiamento, por ano; *100 projetos de pesquisa (financiados), avaliados e monitorados, por ano.
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Anual	
Nº total de ações programadas para o período com base no PTA:	5
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTA:	4

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTA:

No segundo semestre de 2023, foram recebidos e analisados pela equipe da CGPclin/Decit um total de 7 projetos de contratação direta no âmbito do Programa Genomas Brasil e na temática de pesquisa clínica e inovação, com vistas ao financiamento de novos projetos prioritários para o SUS. Ademais, foi realizado com o apoio da equipe técnica, o monitoramento dos 27 projetos da Chamada MS/SCTIE/DECIT/CNPq nº 50/2022 – Testes Genéticos e Biópsia Líquida aplicados à Saúde Humana, que apoia financeiramente projetos de pesquisa para o desenvolvimento de testes genéticos in vitro e de biópsia líquida, aplicados à saúde humana; e dos 16 projetos da Chamada MS/SCTIE/DECIT/CNPq nº 49/2022 - Pesquisas Estratégicas com Vacinas desenvolvidas no Brasil que tem como objetivo, apoiar projetos de pesquisa que contribuam significativamente para o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação em vacinação no Brasil, com foco em vacinas desenvolvidas no país.

Também foi realizado monitoramento dos projetos desenvolvidos no âmbito da Chamada de Fitoterápicos CNPq/MS/SCTIE/Decit nº 19/2018 e da Chamada de Inovação CNPq/MS/SCTIE/Decit nº 12/2018, dos quais destaca-se a realização dos Seminários Finais em setembro e outubro de 2023, e um total de 6 projetos destas chamadas ainda se encontram vigentes e em monitoramento pela equipe da CGPclin, visto que houve solicitação por parte dos pesquisadores e aprovação da prorrogação por parte do Decit.

Cabe destacar que, na Chamada Pública nº 21/2023 - Estudos Transdisciplinares em Saúde Coletiva, foram avaliados 140 projetos pela equipe técnica da CGPclin, que representou o Ministério da Saúde no Comitê de Relevância Social em novembro de 2023.

Além disso, para a Chamada nº 16/2023 - Saúde de Precisão, lançada em agosto de 2023, foram avaliados 176 projetos pela equipe técnica da CGPclin/Decit, que representou o Ministério da Saúde no Comitê de Relevância Social em outubro e novembro de 2023. Desta Chamada foram contratados 94 projetos.

E para além dos projetos fomentados via Chamada Pública, encontram-se em monitoramento 8 projetos de contratação direta na temática de pesquisa clínica e inovação e 19 projetos de contratação direta na temática de genômica e saúde de precisão. Sete projetos foram avaliados para seleção prévia ao financiamento via contratação direta e 316 projetos foram avaliados em Comitês de Relevância Social das Chamadas Públicas nº 21/2023 - Estudos Transdisciplinares em Saúde Coletiva e nº 16/2023 - Saúde de Precisão.

No âmbito do Programa Pesquisa para o SUS (PPSUS), foi realizado o evento “20 anos do PPSUS e a inovação sustentável que precisamos” na cidade de Brasília, no dia 23 de agosto de 2023. O evento foi realizado na modalidade presencial, com o objetivo de promover o encontro presencial entre gestores parceiros do Programa Pesquisa para o SUS: gestão compartilhada em saúde (PPSUS), para discutir a implementação da sua 8ª edição de forma a contribuir para o delineamento dos critérios e diretrizes necessárias para a instalação da nova edição do Programa. A realização do evento foi importante tendo em vista que foram apresentados os resultados do estudo de avaliação de impacto do PPSUS, cujas evidências observadas poderão subsidiar as bases sociais, orçamentárias, científicas e tecnológicas para a

nova edição do Programa. Ademais, neste semestre, a equipe que operacionaliza o PPSUS viajou para diferentes estados do Brasil, no intuito de acompanhar os seminários de avaliação final da 7ª edição do programa. Por fim, foram monitoradas e avaliadas 325 pesquisas em Seminários Finais (SAF) em 11 Estados: Alagoas (26); Amapá (20); Ceará (31); Goiás (20); Mato Grosso do Sul (31); Paraíba (21); Pernambuco (31); Piauí (14); Rio Grande do Sul (70); Rondônia (23); e Santa Catarina (38).

No âmbito dos Programas de Renúncia Fiscal, a equipe monitorou 21 projetos. Nas reuniões de monitoramento, foi verificado se as atividades foram executadas conforme o cronograma pactuado, além das dificuldades enfrentadas e ações adotadas para mitigação. Além disso, foi verificada a evolução financeira frente ao valor orçado para o período. Ademais, foram realizadas três visitas in loco, com duração média de cinco dias por instituição, momento no qual a equipe técnica vistoriou as instalações da Fundação Faculdade de Medicina (SP), do Hospital de Câncer de Barretos (SP) e da Real e Benemérita Associação Portuguesa de Beneficência (SP). Dentre as diversas atividades realizadas, ressalta-se o monitoramento das execuções física e financeira dos projetos e averiguação dos equipamentos e materiais permanentes adquiridos com recursos dos projetos, bem como visita dos espaços físicos utilizados com o intuito de verificar a adequabilidade das instalações das instituições.

Ação: Subsidiar o desenvolvimento de estudos técnicos para o fortalecimento do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia em Saúde.

Em relação a produção de estudos técnicos-científicos, no 2º semestre de 2023, foram desenvolvidos diversos documentos técnicos que subsidiaram as ações realizadas no âmbito de Saúde de Precisão, do Programa Genomas Brasil, de Pesquisa Clínica, de Ética em Pesquisas, etc.

Ademais, no 2º semestre de 2023, o Decit/SECTICS/MS monitorou a execução dos projetos de pesquisas fomentados por meio da Chamada CNPq/MS-SCTIE-Decit Nº 22/2019 Pesquisas sobre Doenças Transmissíveis e Negligenciadas. Os documentos técnicos elaborados no âmbito desta chamada subsidiaram o acompanhamento dos projetos.

Por fim, no intuito de aprimorar o monitoramento de forma a promover o desenvolvimento tecnológico e a inovação nos serviços de saúde, contribuindo para a elaboração de indicadores que permitissem avaliar os resultados, os seguintes documentos técnicos foram desenvolvidos:

- Relatório técnico descritivo com o levantamento das pesquisas científica, tecnológica, de desenvolvimento ou inovação em saúde, fomentadas e acompanhadas pela Coordenação-Geral de Fomento à Pesquisa em Saúde do Departamento de Ciência e Tecnologia da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Complexo da Saúde do Ministério da Saúde (CGFPS/Decit/SECTICS/MS) e cadastradas no Pesquisa Saúde, na temática de vigilância em saúde e ambiente;
- Documento técnico contendo proposta de atualização das etapas de “Seleção e Contratação” do Manual dos Processos – Monitoramento, utilizado pelo Departamento de Ciência e Tecnologia da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Complexo da Saúde do Ministério da Saúde (Decit/SECTICS/MS) para monitoramento das pesquisas científica, tecnológica, de desenvolvimento ou inovação em saúde fomentados pelo Departamento;
- Documento Técnico contendo o plano de tradução do conhecimento do projeto de pesquisa “Controle de Aedes spp. com Estações Disseminadoras de Larvicida”;
- Documento técnico contendo levantamento das principais ferramentas tecnológicas disponíveis atualmente para transformação e armazenamento de dados;
- Documento técnico contendo levantamento dos sistemas e outras ferramentas utilizadas pelo Departamento de Ciência e Tecnologia da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Complexo da Saúde do Ministério da Saúde (Decit/SECTICS/MS) para coleta de dados e armazenamento de dados relacionados às pesquisas científica, tecnológica, de desenvolvimento ou inovação em saúde fomentadas pelo Departamento;
- Documento técnico contendo levantamento sobre os tipos de análise de dados e como estas análises podem promover eficiência e efetividade para as ações do Departamento de Ciência e Tecnologia da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Complexo da Saúde do Ministério da Saúde (Decit/SECTICS/MS);
- Documento técnico contendo uma análise da usabilidade dos principais tipos de produtos de informação, correlacionando-os com os sistemas utilizados pelo Departamento de Ciência e Tecnologia da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Complexo da Saúde do Ministério da Saúde (Decit/SECTICS/MS).

Ação: Viabilizar a realização de Seminário Marco Zero conjunto para as Chamadas Públicas de 2022. Nenhum seminário marco zero foi realizado no 2º semestre de 2023.

Ação: Viabilizar a participação da equipe técnica do Decit/SECTICS/MS em eventos técnicos de CT&IS, seminários e eventos técnicos relativos ao Programa Pesquisa para o SUS (PPSUS)

Foi realizado, no âmbito da Cooperação, o evento de lançamento da 8ª edição do Programa Pesquisa Para o SUS: gestão compartilhada em saúde (PPSUS) - "20 anos do PPSUS: a ciência e a inovação sustentável que precisamos". Ademais, houve a participação da equipe técnica do Decit/SCTIE/MS nos Seminários de Avaliação Final das chamadas da 7ª edição do Programa Pesquisa para o SUS (PPSUS).

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

Um fator dificultador esteve atrelado a uma diminuição temporária da força de trabalho e à rotatividade da equipe. Como intervenção, viu-se a necessidade de novas contratações e reposição de pessoal para dar continuidade das ações. Além disso, o processo de troca de gestão, demandou, necessariamente, novos alinhamentos com a visão estratégica do governo. Assim, cabe pontuar que houve impacto em algumas ações, principalmente da RBPClin, cujas intervenções, em sua maioria, foram remanejadas para 2024.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTA com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas:

Neste semestre foram alcançados os seguintes resultados relacionados aos indicadores pactuados na Matriz Lógica:

* Número de projetos de pesquisa avaliados, para seleção prévia ao financiamento (avaliação da demanda), foram alcançados os seguintes resultados:

Coordenação Geral de Fomento à Pesquisa em Saúde: Não houve seleção de novas pesquisas no 2º semestre de 2023 no âmbito do PPSUS.

Coordenação Geral de Pesquisa Clínica: 337 projetos de pesquisa foram avaliados no primeiro semestre de 2023.

Coordenação-Geral de Evidências em Saúde: Não houve projetos de pesquisa avaliados, para seleção prévia ao financiamento.

* Número de projetos de pesquisa (financiados), avaliados e monitorados (avaliações parciais e final), foram alcançados os seguintes resultados:

Coordenação Geral de Fomento à Pesquisa em Saúde: 325 projetos de pesquisa (financiados) foram monitorados e avaliados.

Coordenação Geral de Pesquisa Clínica: 177 projetos avaliados e monitorados.

3) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)	
Nº do RE/Descrição do RE:	3 Uso de evidências para tomada de decisão em saúde incentivada
Indicador(es)	
Descrição do(s) indicador(es)	*Nº de respostas rápidas elaboradas; *Nº de estudos em Políticas Informadas por Evidências fomentados; *Nº de Revistas CienciaSUS e produção de tradução do conhecimento em CT&IS publicizadas.
Meta(s)	
Descrição da(s) meta(s)	*12 respostas rápidas elaboradas, por ano; *10 estudos fomentados em Políticas Informadas por Evidências, por ano; *4 Revistas CienciaSUS e 6 produções de tradução do conhecimento CT&IS publicizadas, por ano.
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Anual	
Nº total de ações programadas para o período com base no PTA:	11
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTA:	9

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTA:

Ação: Subsidiar o desenvolvimento de estudos técnicos para o fortalecimento do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia em Saúde.

No âmbito da Secretária Executiva da Rede para Políticas Informadas por Evidências - EVIPNet Brasil, foram desenvolvidos oito produtos pela equipe, dos quais merecem destaque:

- Documento técnico contendo a Proposta inicial do projeto para o aprimoramento na gestão e governança da Rede EVIPNet Brasil que subsidiará as ações da Secretária Executiva da Rede EVIPNet Brasil no processo de reestruturação.
- Documento técnico contendo o levantamento e a descrição dos parceiros externos da Coordenação Geral de Evidências em Saúde, do Departamento de Ciência e tecnologia, da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde, do Ministério da Saúde (CGevi/Decit/SCTIE/MS), a partir da construção do perfil,

elencando as principais demandas, as formas de atuação e as estratégias para engajamento, o qual identificou que as parcerias vigentes desenvolvem produtos e ações relevantes dentro do escopo de atuação da coordenação. Entretanto, faz-se necessário a adoção de medidas estratégicas, para que assim as ações e entregas permanecem exitosas.

- Documento contendo Benchmarking de projetos de gestão de redes de pesquisa em saúde, os resultados concluem que se faz necessário desenhar intervenções e estratégias através da listagem das questões a serem melhoradas para que o potencial das redes de pesquisa em saúde seja alcançado.

Ação: Desenvolver ações relacionadas à elaboração de materiais de comunicação voltados à divulgação e disseminação científica.

Foi realizado em outubro/2023, em Brasília, o lançamento do livro "Avaliação de Impacto das Pesquisas de Saúde: Um Guia para o SUS" que visa apoiar os gestores e demais profissionais na compreensão e elaboração de avaliações de impacto de intervenções em saúde, colaborando com o processo de institucionalização da pesquisa em avaliação de impacto.

Ação: Promover o uso apropriado de evidências científicas no desenvolvimento e implementação das políticas para a saúde por meio do fortalecimento da Rede para Políticas Informadas por Evidências (Evidence-Informed Policy Network).

Foi realizado no dia 26/10/2023 a reunião do Conselho Consultivo da Rede EVIPNet Brasil, objetivando a validação do Regimento Interno, contamos com a presença de todas as secretarias do Ministério da Saúde e dos representantes das instituições que compõe o referido conselho, com a participação de 18 participantes. Nos dias 21 e 22 de novembro de 2023 aconteceu o II Encontro Nacional da Rede EVIPNet Brasil, que teve por objetivo promover o uso de evidências científicas, além de articular e engajar os múltiplos atores envolvidos no processo de geração, síntese e disseminação de evidências em saúde para apoio à tomada de decisão no Sistema Único de Saúde. O evento foi híbrido, contando com a presença de 200 pessoas presenciais e cerca de 50 pessoas acompanhando on-line.

Ação: Desenvolver ações relacionadas à divulgação e disseminação científica.

No segundo semestre de 2023, não foi lançado o Edital de Chamada Pública para publicação de estudos produzidos pelos Núcleos de Evidências (NEv). No entanto, foram realizadas ações para viabilizar a execução desta ação. Atualmente, encontra-se em tratativas com a revista selecionada para a formalização da contratação e posterior desenvolvimento da chamada pública de contratação.

Ação: Desenvolver e disseminar produtos e materiais de Tradução do Conhecimento promovidos e/ou desenvolvidos pelo DECIT, bem como fortalecer a atuação e integração das Redes EVIPNet Brasil, Américas e Global.

Esta ação foi voltada para o desenvolvimento de ações de disseminação do conhecimento e apoio as atividades da Rede para Políticas Informadas por Evidências, nos âmbitos nacional, regional e global, visando finalizar um curso de capacitação "Como buscar evidências científicas nas bases de dados da área da saúde" para os membros da referida rede. Inicialmente a proposta era o desenvolvimento de um curso sobre Políticas Informadas por Evidências, na modalidade on-line com preceptoria, durante a fase do planejamento do curso, foram identificados dois outros cursos de capacitação, nos níveis intermediário e avançado, em fase final de elaboração, voltados para as políticas de saúde informadas por evidências. Diante desse cenário, foi percebida a possibilidade de duplicação do conteúdo dos cursos previstos, assim, foi necessária a alteração da proposta da meta que almejava a realização de um curso avançado (formato virtual) sobre busca de evidências para políticas de saúde. Visando um melhor aproveitamento, foi pensado em um curso básico, que atende a todos as pessoas que tenham interesse na temática, desde os membros da Rede EVIPNet Brasil, englobando os bibliotecários, até a sociedade civil, sem tutoria e sem limitação de vagas. Ademais, diante da dificuldade em conciliar os diversos atores envolvidos no curso, essa nova proposta, será disponibilizada na Plataforma do Ministério da Saúde, sendo que os usuários poderão ter acesso a qualquer horário e realizar o curso segundo sua disponibilidade, garantindo assim a acessibilidade do público interessado. A fim de dar maior visibilidade, o curso terá uma página no Portal da Rede EVIPNet Brasil, em fase de desenvolvimento. Apesar das alterações, todos os objetivos preestabelecidos serão atendidos: capacitar profissionais dos Núcleos de Evidências do país para atuarem na busca de evidências científicas que possam subsidiar as ações em saúde relacionadas às necessidades e demandas dos respectivos Estados e, também, em âmbito nacional; incentivar o uso de evidências científicas na tomada de decisão; e fortalecer as políticas do Sistema Único de Saúde (SUS).?Foi pactuado que o Ministério da Saúde seria o responsável por realizar a inserção do curso na plataforma, tal ação foi pactuada com a equipe da CGAES/DEGES/SGETS que faria a hospedagem, desta forma o Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde, contratado para executar esta ação, entregou o pacote SCORM em outubro de 2023, finalizando a entrega. No momento, o curso está em fase de lançamento pela CGAES/DEGES/SGETS.

Ação: Aprimorar mecanismos de gestão participativa e estratégica da PNCTIS, em especial às ações de promoção do uso de evidências no processo decisório em Saúde e Ação: Apoiar e divulgar parcerias e ações relacionadas a inovação em gestão pública e Políticas Informadas por Evidências.

No âmbito desta ação, foi realizado a participação da equipe CGEvi/DECIT no stand do MS na Semana Nacional de

Ciência e Tecnologia, organizada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações com o apoio da SECTICS.

Ação: Subsidiar a produção, manutenção e desenvolvimento de atividades de Disseminação do Conhecimento do Decit, de forma a consolidar a iniciativa como uma plataforma de tradução do conhecimento para o Sistema Único de Saúde (SUS).

No âmbito desta ação, em agosto/2023, foi lançado o Edital da Chamada Pública nº 22/2023 - Evidências em Saúde, a qual tinha como objetivo apoiar projetos de pesquisa que visem contribuir significativamente para o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação do País, nas seguintes áreas: Avaliações das Políticas Públicas de Saúde (Eixo 1) e Sínteses de Evidências para Políticas (Eixo 2). No Eixo 1 (Avaliação de Políticas e Programas de Saúde), foram analisadas e aprovadas pela equipe para contratação cinco propostas. Em relação ao Eixo 2- Sínteses de Evidências para Políticas, foram analisados e aprovados para contratação sete projetos, os quais tem como proposta subsidiar a tomada de decisão em políticas públicas, por parte dos gestores do Ministério da Saúde.

Ação : Apoiar a elaboração de estudos de resposta rápida e articulação com áreas técnicas para uso de evidências científicas nos processos decisórios em saúde.

A equipe do Núcleo de Evidências da Coordenação-Geral de Evidências em Saúde, do Departamento de Ciência e Tecnologia, elaborou diversos estudos que contribuiriam para o fortalecimento do uso de evidências no âmbito do MS, a saber:

- 1 Documento técnico contendo capítulo sobre análise de diálogos deliberativos.
- 3 revisões sistemáticas rápidas.
- 1 revisão de escopo rápida.
- 1 sumário de evidências.
- 1 sumário de resumos.
- 2 estudos do tipo overview.
- 1 inventário de referências.

Cabe ressaltar que todos os estudos elaborados eram sobre temáticas relacionadas a saúde, cujo objetivo era subsidiar as áreas técnicas do Ministério da Saúde para a tomada de decisão em saúde.

Ademais, no 2º semestre de 2023, foi apresentado o estudo “Sumário de Evidências sobre a participação do pai e/ou parceiro no pré-natal” elaborado pela equipe do NEv em uma live para celebrar o Dia Nacional de Conscientização sobre a Paternidade Responsável, transmitida no canal do DATASUS no Youtube.

Ação: Apoiar a estruturação do Serviço de Disseminação do Conhecimento Científico para apoiar o Departamento de Ciência e Tecnologia no cumprimento da sua missão institucional.

No 2º semestre de 2023, não foram realizadas atividades no âmbito desta ação, uma vez que não houve evento técnico-científico sobre Comunicação Científica e Disseminação de Evidências para apoio à tomada de decisão no SUS pela equipe do NEv.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

Devido a diminuição temporária da força de trabalho e a rotatividade da equipe, algumas ações não foram executadas. No entanto, foram realizadas novas contratações e reposição de pessoal para dar continuidade as ações.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTA com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas:

Neste semestre foram alcançados os seguintes resultados relacionados aos indicadores pactuados na Matriz Lógica:

Indicador: Número de respostas rápidas elaboradas

Resultado: 6 estudos de resposta rápida elaborados internamente

Indicador: Número de estudos em Políticas Informadas por Evidências fomentados

Resultado: 10 estudos de resposta rápida elaborados

Indicador: Número de Revistas CiênciaSUS e produção de tradução do conhecimento

Resultado: 02 produções de tradução do conhecimento CT&IS publicizadas, por ano.

4) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)		
Nº do RE/Descrição do RE:	4	Avaliação de Políticas e Programas de Saúde estruturada.
Indicador(es)		
Descrição do(s) indicador(es)	*Nº de diretrizes metodológica para avaliação de políticas e programas de saúde elaboradas; *Nº de capacitações na temática avaliadas, monitoradas e estruturadas; *Nº de políticas/programas de saúde de avaliados.	
Meta(s)		
Descrição da(s) meta(s)	*1 diretriz metodológica validada, a cada 2 anos; *1 capacitação na temática avaliadas, monitoradas e estruturadas, por ano; *1 política/programa de saúde avaliada, a cada 2 anos.	
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Anual		
Nº total de ações programadas para o período com base no PTA:		5
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTA:		4

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTA:

Ação: Subsidiar o desenvolvimento de estudos técnicos para o fortalecimento do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia em Saúde.

Foram desenvolvidos produtos técnicos sobre critérios e pactuações prévias para aceitação de execução de demandas por avaliação solicitadas a Coordenação Geral de Evidências em Saúde – CGEvi”, que contribuíram para a estruturação do Núcleo de Avaliação de Políticas em Saúde da CGEvi.

Também foram elaborados um documento técnico contendo proposta de organização para a realização de evento “Seminário Marco Zero” referentes à Chamada Pública de Avaliação Executiva de Políticas Públicas e um documento técnico contendo relato de evento “Seminário Marco Zero” da Chamada Pública de Avaliação Executiva de Políticas Públicas de Saúde.

Ação: Viabilizar a participação/representação técnica em eventos nacionais no âmbito da CT&IS e de Avaliação de Políticas e Programas de Saúde.

No 2º semestre de 2023, a equipe técnica participou do 51º Congresso da Associação Nacional dos Centros de Pós-Graduação em Economia - ANPEC, que ocorreu em dezembro/2023 no Rio de Janeiro-RJ, onde foram apresentados estudos sobre avaliação de impacto de intervenções de saúde que foram executadas pela equipe da CGEVI.

Ação: Apoiar a ampliação da capacidade de fomento à pesquisa avaliativa para uso dos tomadores de decisão.

Apesar dos esforços para estabelecer uma cooperação no âmbito de pesquisa avaliativas de políticas públicas com a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), por ausência de interesse do referido órgão naquele momento, as tratativas não avançaram em 2023.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

Devido a diminuição temporária da força de trabalho e a rotatividade da equipe, algumas ações não foram executadas. No entanto, foram realizadas novas contratações e reposição de pessoal para dar continuidade as ações.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTA com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas:

Neste semestre foram alcançados os seguintes resultados relacionados aos indicadores pactuados na Matriz Lógica:

Indicador: Número de diretrizes metodológica para avaliação de políticas e programas de saúde elaboradas
 Resultado: 1 diretriz metodológica validada, a cada 2 anos;

Indicador: Número de capacitações na temática avaliadas, monitoradas e estruturadas
 Resultado: 2 capacitações na temática avaliadas, monitoradas e estruturadas, por ano; e

Indicador: Número de políticas/ programas de saúde avaliados

Resultado: 8 política/programa de saúde avaliada, a cada 2 anos.

5) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)		
Nº do RE/Descrição do RE:	5	Sistema Nacional de Ética em Pesquisa aprimorado.
Indicador(es)		
Descrição do(s) indicador(es)	*Nº de CEP acreditados; *Nº de notas técnicas para subsidiar análise ética dos relatores elaboradas; *Nº de relatórios de monitoramento dos Comitês de Ética em Pesquisa analisados; *Nº de reuniões ordinárias da Conep e/ ou seminários técnicos realizados; *Nº de produções de texto na revista Cadernos de Ética e Boletins com tradução do conhecimento relacionados ao sistema CEP/Conep elaboradas.	
Meta(s)		
Descrição da(s) meta(s)	*6 CEP acreditados, em 2 anos; * 2.400 notas técnicas elaboradas, por ano; *1.000 Relatórios de monitoramento analisados, por ano; *12 reuniões/ seminários realizados, por ano; *4 produções de texto em revista e boletins, por ano.	
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Anual		
Nº total de ações programadas para o período com base no PTA:		7
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTA:		7

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTA:

No 2º semestre de 2023, destaca-se a ação de Capacitação Inicial de novos Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) do Sistema CEP/Conep direcionada para instituições que receberam os ofícios de deferimento e conformidade da documentação para o registro e credenciamento inicial do CEP, mas que ainda não iniciaram suas atividades. O processo de credenciamento exige que o novo CEP participe de uma capacitação inicial e elabore um Relatório de Capacitação Inicial, incluindo um Plano de Capacitação Permanente do CEP, que compreende 7 encontros, abordando as seguintes temáticas: Módulo Básico: a) Introdução à Ética em Pesquisa, b) Funcionamento do CEP; Módulo Intermediário: a) Documentos Integrantes do Protocolo de Pesquisa, b) Análise Ética e Elaboração de Parecer, c) Tramitação do Protocolo de Pesquisa; Módulo Avançado: a) Conteúdos abordados adaptados conforme as características identificadas para cada CEP. O sétimo encontro culmina na elaboração do Relatório de Capacitação Inicial, um documento a ser submetido à Unidade Técnica de Gestão de CEP (UTGCEP) para a obtenção do Registro do CEP na Plataforma Brasil. Ao longo de 2023, foram realizadas capacitações para 37 novos CEPs.

Ação: Subsidiar o desenvolvimento de estudos técnicos para o fortalecimento da Secretaria-Executiva da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa.

Foram produzidos documentos norteadores para o aprimoramento da transparência do processo de análise ética de projetos de pesquisa com seres humanos, com vistas a assertividade da tomada de decisão da Secretaria Executiva da Conep, tais como: mapeamento das participações dos membros do colegiado em reuniões e eventos relacionados a ética em pesquisa, sistematização de pedidos de informação/manifestação/apuração acerca do funcionamento irregular dos CEPs e demais irregularidades no âmbito da pesquisa com seres humanos e levantamentos relacionados a:

- 1) Indicação de protocolos de pesquisa, com o processamento e direcionamento destes para apreciação de um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), via Plataforma Brasil;
- 2) As situações e características dos CEPs que tiveram seus registros suspensos ou cancelados.
- 3) Elaboração de formulário modelo para a submissão de relatórios, quantitativos e qualitativos;
- 4) Elaboração de formulário para a submissão de pedido de registro, renovação, e alteração de dados.

Adicionalmente, foram desenvolvidos relatórios contendo levantamentos quantitativos e descritivos de protocolos incluídos na área temática de apreciação da Conep a saber: Estudos com Populações Indígenas, classificados por estados brasileiros, submetidos na Plataforma Brasil, e, Estudos que tratam sobre o armazenamento de material biológico ou dados genéticos humanos.

Ação: Apoiar a realização de inspeção/fiscalização aos Comitês de Ética em Pesquisa (CEP) que compõem o Sistema

CEP/Conep

No segundo semestre de 2023 ocorreram seis visitas de inspeção in loco com a finalidade de verificar o regular funcionamento dos CEPs e o monitoramento da condução dos protocolos de pesquisa em desenvolvimento no País. As primeiras visitas foram realizadas em Manaus/AM, no dia 20 de setembro de 2023, em dois Comitês de Ética distintos, sendo a primeira na Fundação de Medicina Tropical "Doutor Heitor Vieira Dourado e a segunda no Centro Universitário Luterano de Manaus - CEULM/ULBRA. Já em outubro, quatro CEPs foram visitados em Brasília/DF, dois no dia 24 de outubro (Universidade Católica de Brasília - UCB e Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF) e mais dois no dia 25 de outubro (Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos – UNICEPLAC e Faculdade ICESP de Brasília). Tais visitas tem o objetivo de verificar, in loco, supostas intercorrências, irregularidades e não conformidade na atuação do CEPs em relação às normas que regem o Sistema CEP/Conep, especialmente, sobre o regular funcionamento dos CEPs e possíveis inadequações da análise de protocolos de pesquisa apreciadas, passíveis de potencial risco aos participantes das pesquisas, além de verificar supostos conflitos de interesse existentes dentro dos Comitês. Tais verificações são imprescindíveis para o acompanhamento das pesquisas em curso e da justa análise do Comitê de Ética em Pesquisa local, em defesa dos direitos dos participantes de pesquisas.

Ação: Apoiar a realização das Reuniões Ordinárias da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep).

Durante o segundo semestre de 2023 ocorreram 11 Reuniões Ordinárias, sendo duas de forma presencial e nove virtuais, as reuniões presenciais tiveram a duração de três dias. A 15ª Reunião Ordinária da Conep ocorreu nos dias 30 e 31 de agosto e dia 1º de setembro. Além das análises de pareceres de análise ética em 7 câmaras técnicas. Ainda durante esta Reunião Ordinária foram realizadas 10 reuniões específicas de Grupos de Trabalho para a discussão de temas para o aprimoramento do Sistema, assim como a realização do "II Encontro Ampliado da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – 2023 que teve o tema: Desafios da pesquisa com material biológico humano: em que precisamos avançar nas diretrizes éticas?", na tarde do dia 31 de agosto. A segunda Reunião Ordinária em caráter presencial foi a 19ª, realizada entre os dias 23, 24 e 25 de outubro de 2023. A 19ª Reunião Ordinária contou com a presença de 31 membros o que possibilitou a realização de 9 câmaras técnicas para a análise de protocolos de pesquisa, câmara da unidade técnica de análise dos Comitês de Ética em Pesquisa, 13 reuniões de Grupos de Trabalho, além da Reunião da Plenária da Conep em formato híbrido, contando com a presença dos membros da comissão em Brasília e outros membros por videoconferência, além da realização do "III Encontro Ampliado da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – 2023 com a temática: Pesquisas desenvolvidas no Brasil e que respondem às necessidades de saúde da população brasileira".

Desde o dia 1º de julho de 2023 até o dia 12 de dezembro de 2023, foram recebidas 4.983 tramitações sobre protocolos de pesquisa submetidos à Plataforma Brasil, envolvendo análises iniciais, emendas e notificações. A Conep também realizou o atendimento de pesquisadores e patrocinadores, via audiências, efetuando cerca de 13 até a presente data. Durante o segundo semestre, a Conep trabalhou na implementação das seguintes minutas: Ofício-Circular com orientações relacionadas ao processo de obtenção do assentimento de participantes de pesquisa menores de 18 anos e de pessoas com "ausência de autonomia" para consentir, permanente ou temporária; Ofício-Circular com orientações para a implementação do artigo 26, da Resolução CNS nº 674/2022; Resolução sobre aspectos éticos, relacionados à constituição, gerenciamento e utilização de bancos de dados com finalidade de pesquisa científica, envolvendo seres humanos; Resolução sobre aspectos éticos, relacionados à constituição, gerenciamento e utilização de bancos de dados com finalidade de pesquisa científica, envolvendo seres humanos; orientações - Recursos em face de decisões emitidas no âmbito do Sistema CEP/Conep e fluxogramas; resolução sobre o uso de bancos de dados com finalidade de pesquisa científica envolvendo seres humanos. A Instância de Ciências Humanas e Sociais realizou 10 reuniões durante o segundo semestre de 2023 com acompanhamento direto de assessores da equipe da UTAP. Além das atividades descritas acima, a assessoria da UTAP ainda participou ativamente da marcação e acompanhamento de 13 audiências e respondeu aproximadamente a 4.400 mensagens recebidas nas caixas corporativas.

No que tange o gerenciamento de Comitês de Ética em Pesquisa (CEP), de julho a novembro de 2023, houve a indicação de 6.804 protocolos de pesquisa para análise dos CEP. Realizou-se a análise de 166 processos de registro, 614 processos de renovação do credenciamento, 517 processos de alteração de dados, 701 processos de relatórios de monitoramento, 145 consultas diversas, 105 informes de recesso, greve ou férias e 37 processos de suspensão e cancelamento do credenciamento/registo, totalizando 2285 análises de processos. Em relação aos demais processos, a UTGCEP emitiu 162 ofícios, efetivou 30 suspensões e cancelamentos, registrou 25 novos CEPs na Plataforma Brasil e respondeu a 6409 e-mails na caixa conepeg.cep e a 1220 na caixa conepeg.indicacao.

A Câmara CEP (CCEP), responsável pela análise dos processos gerados pela UTGCEP, realizou 6 reuniões, com deliberação acerca de 209 processos. Dentre esses, encontram-se registro e credenciamento de CEPs, renovação e suspensão do credenciamento, cancelamento do registro e credenciamento, indícios de potencial conflito de interesse, entre outros. No âmbito de tal Câmara, realizou-se toda a organização, programação e produção dos eventos de capacitação e treinamento de CEPs, assim como das visitas de inspeção. Além disso, houve a continuidade de produção da Norma de Procedimentos a fim de subsidiar a aplicação da Resolução CNS nº 706/2023, com previsão de entrega durante o primeiro semestre de 2024.

A Instância de Representante de Participantes de Pesquisa - IRPP realizou 5 reuniões durante o período e entregou os

seguintes produtos: produção materiais e participação na 17ª Conferência Nacional de Saúde; confecção de vídeos sobre a atuação dos RPPs para o Treinamento do CEP do Hospital das Forças Armadas aos Membros do Conselho de Saúde do DF; e produção de formulário para envio aos CEPs com a finalidade de conhecer os perfis dos membros RPP dos CEPs da região Norte do país.

Foram realizadas 4 Reuniões Ordinárias presenciais, cada uma com duração de 3 dias e um total de 36 participantes. Além disso, foram realizadas 7 atividades paralelas dentro da programação das Reuniões Ordinárias.

Ação: Apoiar a realização de oficinas e treinamento para Comitês de Ética em Pesquisa (CEP) que compõem o Sistema CEP/Conep.

A capacitação permanente dos Comitês de Ética em Pesquisa - CEPs se manteve por meio da realização de eventos virtuais e presenciais no 2º semestre de 2023. Durante o período, ocorreram capacitações aos funcionários administrativos e assessores de CEPs que solicitaram tal demanda à Conep. Destaca-se a 8ª edição da Jornada do Sistema CEP/Conep, realizada em novembro, de forma virtual, que contou com a participação de 1.775 pessoas, e teve 2.912 inscrições. O evento abordou questões relacionadas aos bancos de dados em pesquisa com seres humanos e contou com palestras com as seguintes temáticas: uso de banco de dados para pesquisas: princípios e responsabilidades; direitos dos participantes de banco de dados; uso de banco de dados constituídos ou não no âmbito da pesquisa de acordo com o consentimento; e ciência aberta e uso de dados de pesquisas.

Tais eventos têm alcançado números de participantes cada vez maiores, de forma a atingir significativa parcela dos atores envolvidos no sistema CEP/Conep, portanto serão mantidos como atividade estratégica de capacitação permanente desenvolvida, exclusivamente, pela Conep nos próximos anos.

Conforme previsto, foram realizados dois treinamentos regionais presenciais, o primeiro em Manaus/AM e o segundo em Brasília/DF. Em Manaus, ocorreu nos dias 18 e 19 de setembro, abrangendo as seguintes Unidades da Federação: Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Contou com a participação de 112 pessoas de forma presencial e 975 de forma online, além do suporte de assessores e membros da Conep. Tal evento abordou as temáticas: Representantes de Participantes de Pesquisa; Resolução CNS nº 647/2020; Pesquisas envolvendo povos originários; Termo e registro de consentimento eletrônico; e, Relato de Caso: esclarecimentos acerca da tramitação dos estudos do tipo “relato de caso” no Sistema CEP/Conep para a área biomédica. Dentro da programação também ocorreu uma reunião com as coordenações dos CEPs e, os temas abordados foram: Pesquisas em instituições do Sistema Único de Saúde (SUS); Registro e credenciamento de CEPs: Resolução CNS no 706/2023; Pesquisas na área das CHS que dispensam a apreciação pelo Sistema CEP/Conep; e Apreciação de protocolo de pesquisa: O que não pode faltar na análise ética do protocolo de pesquisa.

O treinamento em Brasília, ocorreu nos dias 26 e 27 de outubro, abrangendo as seguintes Unidades da Federação: Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Contou com a participação de 106 pessoas de forma presencial e 840 de forma online, e ocorreu com o suporte de onze assessores e quatro membros da Conep. Tal evento abordou os seguintes temas no dia 26/10/2023: representantes de Participantes de Pesquisa: Resolução CNS Nº 647/2020; Pesquisas em instituições do Sistema Único de Saúde (SUS); Termo e registro de consentimento eletrônico; e uso de banco de dados em pesquisas.

Já no dia 27/10/2023 houve uma reunião com as coordenações dos CEPs e, os temas abordados nas palestras foram: Registro e credenciamento de CEPs: Resolução CNS no 706/2023; Pesquisas na área das CHS que dispensam a apreciação pelo Sistema CEP/Conep; relato de Caso: esclarecimentos acerca da tramitação dos estudos do tipo “relato de caso” no Sistema CEP/Conep para a área biomédica; e Apreciação de protocolo de pesquisa: O que não pode faltar na análise ética do protocolo de pesquisa.

Há ainda a previsão da ocorrência de treinamentos regionais presenciais, no ano de 2024. Atualmente o sistema conta com 878 Comitês de Ética.

Ação: Viabilizar a participação da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep) em atividades técnicos-científicas. Visando o compartilhamento de conhecimento, capacitação e educação permanente de usuários e integrantes do Sistema CEP/Conep, por meio da indicação de membros e assessores, a Conep fez participação em 46 eventos e/ou atividades relacionadas à ética em pesquisa e bioética, no 2º semestre de 2023. Destaca-se participação no XV Congresso Brasileiro de Bioética, realizado pela Sociedade Brasileira de Bioética (SBB), ocorrido em setembro em Vitória/ES, onde oportunizou o diálogo da Conep com a sociedade científica acerca de dilemas éticos de pesquisa com seres humanos com ênfase na proteção dos participantes de pesquisa. Também houve grande troca de conhecimento no Seminário de Bioética: assistência, ensino e pesquisa, em Belo Horizonte/MG, onde a participação da Conep na atividade integrante do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde: Infectologia e Medicina Tropical da Faculdade de Medicina da UFMG explanou sobre a regulação ética em pesquisa no Brasil. Para além disto, aconteceu a imersão do Grupo de Trabalho de banco de materiais biológicos da Conep que revisa e atualiza a Resolução CNS nº441/2011. Por fim, a realização da Oficina de Planejamento envolvendo a Secretaria Executiva e Coordenação da Conep vislumbrou as ações estratégicas das atividades da Comissão para o próximo ano.

Ação: Apoiar a estruturação do processo de Acreditação de Comitês de Ética em Pesquisa (CEP), que compõem o Sistema CEP/Conep.

Durante o segundo semestre de 2023, o projeto Conep Acredita acompanhou os CEP selecionados no Edital de

Chamada Pública CNS nº 001/2022, referente aos CEPs do estado de São Paulo, exceto RMSP. Em conformidade com esse Edital, foram realizadas atividades de treinamento e harmonização de conhecimento na fase de pré-acreditação, com uma duração de seis meses. Durante a etapa de pré-acreditação, foram realizadas diversas atividades com os CEPs selecionados. Essas atividades incluíram a aplicação do instrumento de meta-avaliação, para fins de monitoramento do desempenho dos CEPs pré-acreditados, realização de oficinas, com o objetivo de oferecer suporte e orientação aos CEPs durante o processo, acompanhamento das Reuniões Ordinárias (RO) dos quatro CEPs pré-acreditados, para garantir uma comunicação eficiente e facilitar a troca de informações, acompanhamento das Reuniões Ordinárias (RO) da Conep, por membro selecionados dos quatro CEPs pré-acreditados, para permitir interação com os membros da Conep e facilitar a troca de informações e o Evento com Funcionários Administrativos e Assessores, com o objetivo de oferecer suporte e orientação aos Funcionários Administrativos e Assessores. Durante todo esse processo, houve um canal de comunicação disponível para esclarecer dúvidas e fornecer assistência quando necessário. No segundo semestre de 2023, em relação a pré-acreditação, destacando-se as seguintes ações: 1) Participação em 19 RO dos CEP pré-acreditados; 2) Meta-avaliação mensal de uma amostra de 101 protocolos de pesquisa iniciais, tramitados nos CEP pré-acreditados, entre os meses de julho a dezembro; 3) Elaboração de Relatórios de Retorno de Monitoramento mensais para cada CEP pré-acreditado, totalizando 15 relatórios. Esses relatórios forneceram informações sobre o desempenho e evolução da análise ética ao longo do tempo para cada um dos CEPs pré-acreditados. Os relatórios englobaram os resultados da meta-avaliação do respectivo mês, fornecendo uma visão abrangente do desempenho do CEP nesse período específico e a análise contínua permitiu acompanhar o progresso e identificar possíveis melhorias nos processos éticos de cada CEP. É importante ressaltar que essas ações desenvolvidas no contexto do projeto tiveram como objetivo estabelecer critérios uniformes para a análise ética dos protocolos de pesquisa entre os CEPs pré-acreditados e a Conep, em conformidade com as normas éticas vigentes. A partir de julho de 2023, os cinco Comitês de Ética (CEP) Acreditados do Sistema CEP/Conep passaram a ser monitorados pela Equipe de Monitoramento e Qualificação, substituindo o acompanhamento anterior realizado pela equipe de pré-acreditação. Durante esse período, foram estabelecidos Fóruns Online de Discussão contínua, organizados pela equipe de Monitoramento, nos quais os CEPs têm a oportunidade de enviar dúvidas e esclarecer questões relacionadas à apreciação ética e ao funcionamento dos comitês.

Ademais, todos os pareceres aprovados de Projeto Original (PO), emitidos pelos CEPs Acreditados e que se enquadrem nas áreas temáticas conforme as definições da Resolução CNS nº 466 de 2012, item IX.4, passaram a ser revisados pela equipe de monitoramento, atualmente já foram 100 POs. Mensalmente, os resultados desse acompanhamento são encaminhados à Secretaria Executiva em formato de briefing, destacando quaisquer equívocos observados na apreciação ética pelos CEPs Acreditados. Posteriormente, esses relatórios são submetidos à Coordenação da Conep para avaliação.

O processo segue um fluxo definido, no qual as deliberações provenientes da Coordenação da Conep são implementadas como retorno de monitoramento aos CEPs Acreditados. Esse retorno tem como objetivo corrigir quaisquer equívocos identificados durante a apreciação ética. Até o momento, foram produzidos quatro briefings pela Equipe de Monitoramento, resultando em retornos mensais aos CEPs Acreditados para garantir a qualidade do processo de apreciação ética.

Além do monitoramento dos CEPs acreditados, a Equipe de Monitoramento produziu quatro relatórios referentes à conformidade ética dos CEPs de Brasília, utilizados durante as visitas de inspeção realizadas no mês de outubro.

Ação: Viabilizar a contratação de serviços e ferramentas que apoiem as ações de comunicação e atendimento aos usuários da Plataforma Brasil.

O robô da Plataforma Brasil (ChatBot) passou por uma fase de reestruturação no 2º semestre de 2023. Entre as atividades relacionadas com este processo está a atualização da base de conhecimento da ferramenta. Para tanto, foi ajustada as 350 perguntas/respostas já existentes no banco e foram acrescentadas 216 identificadas como necessárias e importantes para o momento atual, totalizando 566 perguntas/respostas. Além da atualização do banco de informações, alterou-se, também, todo o fluxo de menus do Chatbot. Assim, foi alcançado o atendimento de 90% dos questionamentos dos usuários que procuram utilizar a ferramenta dentro da Plataforma Brasil.

Ademais, buscando a ampliação e divulgação de conteúdos relativos à ética em pesquisa envolvendo seres humanos, 1 artigo que versa sobre Termo de Consentimento livre e esclarecido para ensaios clínicos – “como reduzir pendências evitáveis?”, foi publicado na revista eletrônica “Cadernos de Ética”, enquanto outros 3 estão em tramitação e 1 está em fase de diagramação. Destaca-se ainda que houve 1 devolução de artigo submetido.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

Não houve dificuldade para a execução do PTA no 2º semestre de 2023.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTA com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas:

Em relação aos indicadores pactuados na matriz lógica, foram alcançados os seguintes resultados:

Indicador: Número de Comitês de Ética em Pesquisa (CEP) acreditados

Resultado: 5 CEPs acreditado

Indicador: Número de notas técnicas, para subsidiar análise ética dos relatores elaboradas

Resultado: 3637 notas elaboradas

Indicador: Número de relatórios de monitoramento dos Comitês de Ética em Pesquisa analisados

Resultado: 1568 relatórios analisados

Indicador: Número de reuniões ordinárias da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep) e/ ou seminários técnicos realizados

Resultado: 22 Reuniões Ordinárias/seminários realizados no ano.

Indicador: Número de produções de texto na revista Cadernos de Ética e Boletins, com tradução do conhecimento relacionados ao sistema CEP/Conep elaboradas

Resultado: 3 produções de texto em revista e boletins

4.2 RESUMO SEMESTRAL: 2º SEMESTRE

RE	Ações programadas	Ações finalizadas	Ações adiadas/canceladas	% estado de avanços das ações
1	15	11	4	75%
2	5	4	1	80%
3	11	9	2	83%
4	5	4	1	80%
5	7	7	0	100%
Total:	43	35	8	83%

5. RESUMO ANUAL

5.1 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)

1) Situação do progresso das ações programadas, finalizadas com relação ao PTA

Avaliação geral das ações programadas no ano			
Situação do projeto	1º semestre de 2023	2º semestre de 2023	Anual 2023
Nº total de RE com ações programadas no período	5	5	5/5
Nº total de ações programadas	42	43	85
Nº total de ações finalizadas	5	35	40

RE	Ações programadas	Ações finalizadas	Ações adiadas/canceladas	% estado de avanços das ações
1/1	33	15	17	52%
2/2	7	5	2	65%
3/3	22	9	10	56%
4/4	9	4	4	55%
5/5	14	7	1	75%

Total:	85	40	34	60%
--------	----	----	----	-----

5.2 CONTRIBUIÇÃO ÀS PRIORIDADES DO GOVERNO E AO PLANO ESTRATÉGICO DA OPAS

A cooperação técnica entre a OPAS/OMS no Brasil e o Ministério da Saúde (MS) visa a gestão de conhecimento, intercâmbio de experiências, produção de políticas e, conseqüente, melhoria de vida da população brasileira, com efeitos positivos também para outros países da Região das Américas. A cooperação estabelece metas comuns entre a OPAS/OMS e o MS, alinhada às agendas nacional, regional e global.

A Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde (PNCTIS) envolve três eixos temáticos articulados: produção e inovação, pesquisa e desenvolvimento e regulação em saúde. O desenvolvimento científico e tecnológico em saúde é uma das competências constitucionais do SUS, considerando o mérito técnico-científico e a relevância social, devendo considerar o compromisso político e ético com a produção e com a apropriação de conhecimentos e tecnologias que contribuam para a redução das desigualdades sociais em saúde.

A cooperação apoia o alcance de duas metas que fazem parte do objetivo 4 do Plano Nacional de Saúde - 2020-2023: Objetivo 4: Fomentar a produção do conhecimento científico, promovendo o acesso da população às tecnologias em saúde de forma equitativa, igualitária progressiva e sustentável.

* Meta 3: Fomentar 500 pesquisas científicas e tecnológicas visando à produção de evidências e à geração de soluções tecnológicas para subsidiar a melhoria da qualidade e da resolutividade das ações e serviços de saúde;

* Meta 5: Elaborar 150 estudos de resposta rápida para a tomada de decisão no âmbito do SUS.

Em relação à Agenda de Saúde Sustentável para as Américas 2018-2030, a cooperação está em linha com o objetivo 5 - Garantir o acesso aos medicamentos essenciais e vacinas e a outras tecnologias sanitárias prioritárias, segundo as evidências científicas disponíveis e de acordo com o contexto nacional e a Meta 5.8 - Levando em conta as perspectivas da saúde pública, fortalecer a capacidade para implementar políticas de propriedade intelectual e de saúde, que promovam a pesquisa e o desenvolvimento de medicamentos, vacinas e outras tecnologias sanitárias para as doenças transmissíveis e não transmissíveis que afetam principalmente os países em desenvolvimento e que promovam o acesso a medicamentos, vacinas e outras tecnologias sanitárias acessíveis, assim como com o objetivo 7 - Desenvolver capacidade de geração, transferência e uso da evidência e do conhecimento em matéria de saúde, promovendo a pesquisa, a inovação e o uso da tecnologia e as metas 7.1 - Elaborar políticas de pesquisa em saúde com um financiamento de pelo menos 2% do orçamento de saúde para a pesquisa em saúde pública e 7.2 Desenvolver capacidade institucional, infraestrutura, tecnologia e recursos humanos capacitados para pesquisa em saúde pública e sua difusão, de acordo com a política nacional de saúde e os mecanismos de transferência de conhecimento.

O Plano Estratégico da Organização Pan-Americana da Saúde 2020-2025 tem entre os seus objetivos fortalecer a capacidade para a gestão de conhecimento e a tradução do conhecimento em saúde, fortalecer as redes de conhecimento, oferecer acesso equitativo e atingir um público mais amplo. Também busca assegurar a capacidade para fazer e usar pesquisas éticas, pertinentes e apropriadas para a saúde, abrange ações relacionadas a governança da pesquisa funcional (políticas, agendas e prioridades para a pesquisa em saúde, o monitoramento, a avaliação e a prestação de contas); estabelecer e aplicar normas, padrões e boas práticas de pesquisa; garantir a disponibilidade de recursos humanos e financeiros suficientes para a pesquisa em saúde; facilitar a coordenação intersetorial e assegurar a aceitação, avaliação, publicação e disseminação da pesquisa. Além disso, se concentra em promover e possibilitar soluções inovadoras para problemas de saúde (novos métodos analíticos, saúde digital, mídias sociais e tecnologias de comunicação, entre outros) com base na colaboração, transparência e sustentabilidade.

Desta forma, a cooperação apoia o alcance dos resultados intermediários 21 e 22 do Plano Estratégico da OPAS:

* Resultado intermediário 21. Dados, informações, conhecimento e evidências: Aumento da capacidade dos Estados Membros e da Repartição Sanitária Pan-Americana para gerar, analisar e disseminar evidências no âmbito da saúde e traduzir o conhecimento para a tomada de decisões nos níveis nacional e subnacional;

* Resultado intermediário 22. Pesquisa, ética e inovação para a saúde: Fortalecimento da pesquisa e inovação a fim de gerar soluções e evidências para melhorar a saúde e reduzir as desigualdades em saúde.

Em relação aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a cooperação está relacionada aos ODS:

* 3.B - Apoiar a pesquisa e o desenvolvimento de vacinas e medicamentos para as doenças transmissíveis e não transmissíveis, que afetam principalmente os países em desenvolvimento, proporcionar o acesso a medicamentos e vacinas essenciais a preços acessíveis, de acordo com a Declaração de Doha sobre o Acordo TRIPS e Saúde Pública, que afirma o direito dos países em desenvolvimento de utilizarem plenamente as disposições do Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS, na sigla em inglês) sobre flexibilidades para proteger a saúde pública e, em particular, proporcionar o acesso a medicamentos para todos.

* 9.5 - Fortalecer a pesquisa científica, melhorar as capacidades tecnológicas de setores industriais em todos os países, particularmente nos países em desenvolvimento, inclusive, até 2030, incentivando a inovação e aumentando substancialmente o número de trabalhadores de pesquisa e desenvolvimento por milhão de pessoas e os gastos público e

privado em pesquisa e desenvolvimento.

5.3 LIÇÕES APRENDIDAS/RECOMENDAÇÕES

A cooperação técnica entre OPAS/OMS e SECTICS/MS possibilita o fomento à pesquisa científica e tecnológica em saúde, fortalece a produção de evidências e a geração de soluções tecnológicas, contribuindo para a ampliação do acesso da população a medicamentos, produtos e procedimentos no âmbito do SUS. Também, permite avançar no cumprimento das ações programadas e no alcance dos resultados esperados no projeto, bem como realizar os objetivos propostos no PNS 2020-2023.

Recomenda-se a continuidade e aprimoramento dos encontros de monitoramento do projeto para que as atividades planejadas e executadas possam ser aperfeiçoadas, gerando mais visibilidade e potencializando seus resultados.

5.4 EXECUÇÃO FINANCEIRA (de acordo com o relatório financeiro oficial da OPAS/OMS)

Recursos repassados:	US\$ 24974320.25
Recursos desembolsados:	US\$ 20550252.58
Pendente de pagamento:	US\$ 2151609.29
Saldo:	US\$ 2272458.38