

2024

RELATÓRIO TÉCNICO

96

Estruturação das Redes de Atenção à Saúde no Estado do Maranhão

1. IDENTIFICAÇÃO DO TC/TA

NÚMERO DO TC:	96		
TÍTULO DO TC:	Estruturação das Redes de Atenção à Saúde no Estado do Maranhão		
Objeto do TC:	Estruturação da atenção à Saúde no Estado do Maranhão		
Número do processo:	25000.133314-2020-71	Número do SIAFI:	
Data de início	08/03/2017	Data de término:	07/03/2027
DETALHAMENTO DO TA	Nº	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
TA:	1	recurso	R\$2.463.000,00
TA:	2	recurso	R\$1.300.005,00
TA:	3	prorrogação	R\$0,00
Valor Total no TC:			R\$ 3.763.005,00
ÁREA TÉCNICA RESPONSÁVEL NA CONTRAPARTE			
Área técnica	Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão (SES/MA)		
Responsável:	Tiago José Mendes Fernandes		
Endereço:	Avenida Professor Carlos Cunha, s/nº - Jaracaty – São Luis/Maranhão		
Telefone:	(98) 3198-5543	E-mail:	ugp.opas@saude.ma.gov.br
ÁREA TÉCNICA RESPONSÁVEL NA OPAS/OMS			
Área técnica	Coordenação de Equidade, Doenças Crônicas Não Transmissíveis e Saúde Mental (NMH)		
Responsável:	Elisa María Prieto Lara		
Endereço:	Setor de Embaixadas Norte, Lote 19 - Brasília, DF		
Telefone:	(61) 3251-9544	E-mail:	prietoel@paho.org

2. CONTEXTO

O Termo de Cooperação 96, celebrado com a Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão (SES/MA) visa a Estruturação das Redes de Atenção à Saúde no Estado do Maranhão por meio de 06 Resultados Esperados: RE1: Rede de Atenção Integral à Saúde da mulher estruturada; RE 2: Processo de trabalho na linha de cuidado materno-infantil qualificado; RE 3: Rede de Atenção Neonatal no Estado do Maranhão fortalecida; RE 4: Processo de monitoramento, prevenção e resposta à hanseníase fortalecido; RE 5: Formação de profissionais de saúde para a rede de atenção do MA fortalecida; RE 6: Cooperação técnica e intercâmbio de experiências entre Países, Estados e Municípios fortalecida.

As ações pactuadas por meio do Plano de Trabalho do Termo de Ajuste 1 para o 1º semestre de 2024 abrangem: 1) Apoiar tecnicamente o curso de formação de multiplicadores referente a estratégia Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância – AIDPI e 2) Apoiar tecnicamente a oficina de qualificação em inserção de DIU para Enfermeiros da área Saúde Sexual e Reprodutiva.

Ao longo do semestre foram tomadas todas as ações necessárias para adequada execução das atividades visando o alcance dos resultados esperados pactuados. Houve mudança de gestão na Coordenação da Saúde da Mulher.

3. 1º SEMESTRE DE 2024

3.1 AVANÇOS DO PROJETO BASEADOS NOS RESULTADOS ESPERADOS

1) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)	
Nº do RE/Descrição do RE:	1 RE1: Rede de Atenção Integral à Saúde da mulher estruturada.
Indicador(es)	
Descrição do(s) indicador(es)	<ul style="list-style-type: none"> * Número absoluto de morte materna; * Percentual de Regiões de Saúde com mapa de vinculação obstétrica instituído. * Proporção de gravidez na adolescência na faixa de 10 a 19 anos. * Número de unidades notificadoras de violência sexual * % de regiões com programa de inserção de DIU
Meta(s)	
Descrição da(s) meta(s)	<ul style="list-style-type: none"> * Reduzir em 5% ao ano; * Reduzir para 70 mortes maternas por ano; * 60% das Regiões com MV instituído. * Reduzir em 30% a proporção de gravidez na adolescência * Triplicar p número de unidades notificadora * 60% das regiões com programa de inserção de DIU
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Anual	
Nº total de ações programadas para o período com base no PTA:	1
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTA:	0

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTA

A ação planejada no PTA 2024 relacionada ao RE1: Rede de Atenção Integral à Saúde da Mulher estruturada é apoiar tecnicamente a oficina de qualificação em inserção de DIU para enfermeiros (as) da área Saúde Sexual e Reprodutiva. Tal ação está sendo executada neste momento, com apoio da OPAS/OMS para a oferta de Curso de Capacitação (70 horas, teórico-prático) para inserção de DIU na cidade de São Luís (MA), a ser realizado em duas etapas:

* 1ª turma (10 alunos): de 02 a 04/09/24 (aulas teóricas)/ 04/09 a 12/09/24 (aulas práticas)

* 2ª turma (10 alunos): de 16/09 a 18/09 (aulas teóricas)/ 18/09 a 26/09/24 (aulas práticas)

Nesse momento, a OPAS/OMS apoia a realização da oficina por meio do desenvolvimento de aporte técnico para os termos de contratação de pessoa jurídica para oferecer a capacitação dentro de critérios de qualidade, segurança e conformidade jurídica para esse tipo de capacitação, além da aquisição de insumos.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

Mudança na gestão da Coordenação de Saúde das Mulheres, com restabelecimento de prioridades para o PTA 2024.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTA com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas

A ação desenvolvida no âmbito do PTA de 2024 está alinhada ao RE1, e responde diretamente ao indicador “percentual de regiões com programas de inserção de DIU”. Indiretamente, contribui para a redução de gestações não planejadas na vida adulta e na adolescência, impactando a redução da Mortalidade materna e infantil do estado do Maranhão.

2) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)	
Nº do RE/Descrição do RE:	2 RE 2: Processo de trabalho na linha de cuidado materno-infantil qualificado .
Indicador(es)	
Descrição do(s) indicador(es)	* Número de casos novos de sífilis congênita em menores de 1 ano. * Proporção de nascidos vivos com 07 ou mais consultas pré-natal; * Taxa de captação precoce da gestante (1º trimestre da gestação).
Meta(s)	
Descrição da(s) meta(s)	* Reduzir em 60% o número de sífilis congênita em menores de 1 ano. * 80% de pré natal com 7 ou mais consultas * 60% de captação precoce.
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Anual	
Nº total de ações programadas para o período com base no PTA:	1
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTA:	1

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTA

No que se refere a ação 01 - Apoiar tecnicamente o curso de formação de multiplicadores referente a estratégia Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância - AIDPI, foi realizado curso de formação de 30 profissionais [EP1] [VS2] (módulo AIDPI criança), no Auditório Paulo Freire/Universidade Federal do Maranhão, de 17 a 21 de junho de 2024.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

Antes da execução do curso de formação (módulo AIDPI criança), foram realizadas 3 reuniões técnicas visando a adequada execução das atividades, além do contato periódico e reuniões administrativas para acompanhamento e alinhamento dos processos do TC/TA.

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTA com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas

As atividades desenvolvidas no primeiro semestre de 2024, no escopo da ação 1 - Apoiar tecnicamente o curso de formação de multiplicadores referente a estratégia Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância - AIDPI contribuíram para o alcance das metas pactuadas, quais sejam: Meta 1 - Reduzir em 60% o número de sífilis congênita em menores de 1 ano, Meta 2 - 80% de pré-natal com 7 ou mais consultas e Meta 3 - 60% de captação precoce.

3) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)	
Nº do RE/Descrição do RE:	3 RE 3: Rede de Atenção Neonatal no Estado do Maranhão fortalecida.
Indicador(es)	
Descrição do(s) indicador(es)	<ul style="list-style-type: none"> * Taxa de mortalidade infantil * Taxa de mortalidade neonatal precoce e tardia * Proporção de profissionais em atendimento parto capacitados em reanimação neonatal por regional * % de regiões de saúde com triagem neonatal implantada/implementada * Transferências intermunicipais realizadas
Meta(s)	
Descrição da(s) meta(s)	<ul style="list-style-type: none"> * Reduzir em 10% taxa de mortalidade infantil por ano e por região de saúde * Reduzir em 10% taxa de mortalidade neonatal precoce ao ano e por região de saúde * Capacitar 60% dos profissionais que atendem parto em reanimação neonatal nas 19 regionais de saúde * Implantar/implementar triagem neonatal em 50% das regiões de saúde em um ano * Realizar 100% das transferências intermunicipais necessárias.
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Anual	
Nº total de ações programadas para o período com base no PTA:	0
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTA:	0

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTA

Não foram programadas ações no PTA 2024 para este resultado esperado.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

Não se aplica

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTA com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas

Não se aplica

4) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)	
Nº do RE/Descrição do RE:	4 RE 4: Processo de monitoramento, prevenção e resposta à hanseníase fortalecido
Indicador(es)	
Descrição do(s) indicador(es)	* Taxa de detecção de casos novos; * Percentual de exames de contatos de hanseníase; * Prevalência de hanseníase.
Meta(s)	
Descrição da(s) meta(s)	* Reduzir a taxa de detecção de casos novos de 50.9/100.000 habitantes em 2014 para 43.2/100.000 até o final do TC; * Elevar a cobertura de exames de contato de 66.3% em 2014 para 79.5% até final do TC; * Reduzir a prevalência de hanseníase de 4.26 para 3.83/10.000 até final do TC.
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Anual	
Nº total de ações programadas para o período com base no PTA:	0
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTA:	0

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTA

Não foram programadas ações no PTA 2024 para este resultado esperado.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

Não se aplica

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTA com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas

Não se aplica

5) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)	
Nº do RE/Descrição do RE:	5 RE 5 (MATRIZ ORIGINAL - NÃO SE APLICA): Programa de hipertensão e diabetes na atenção básica fortalecido.
Indicador(es)	
Descrição do(s) indicador(es)	* Taxa de internação por AVC; * Taxa de mortalidade por AVC; * Taxa de internação por diabetes; * Taxa de mortalidade por Diabetes.
Meta(s)	
Descrição da(s) meta(s)	* Reduzir 10 % ao ano; * Reduzir 05% ao ano; * Reduzir 10 % ao ano; * Reduzir 05% ao ano.
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Anual	
Nº total de ações programadas para o período com base no PTA:	0
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTA:	0

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTA

Esse resultado esperado corresponde à matriz lógica original e não aplica mais. Dessa forma não foram programadas ações no PTA.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

Não se aplica

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTA com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas

Não se aplica

6) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)		
Nº do RE/Descrição do RE:	6	RE 5 (ML REVISADA): Formação de profissionais de saúde para a rede de atenção do MA fortalecida
Indicador(es)		
Descrição do(s) indicador(es)	<ul style="list-style-type: none"> * Diagnóstico e monitoramento da capacidade instalada da rede de cuidado nas Regiões de Saúde para atender as necessidades de formação dos profissionais de saúde. * Proposta de formação profissional e de fortalecimento de capacidades de gestão da educação, articuladas e coerentes com as necessidades da rede de atenção à saúde. * Estratégia de fortalecimento da capacidade de gestão da educação em saúde no estado estabelecida. * Metodologia para o dimensionamento força de trabalho no SUS do Maranhão estabelecida 	
Meta(s)		
Descrição da(s) meta(s)	<ul style="list-style-type: none"> * Diagnóstico e sistema de monitoramento elaborados até 2021. * Proposta pedagógica para o curso de medicina elaborada até o final de 2021. * Proposta de desenvolvimento institucional da Escola de Saúde Pública do Estado do Maranhão em implementação até 2021. * Conclusão do Dimensionamento e distribuição da força de trabalho com diagnóstico permanente das necessidades de formação, aperfeiçoamento e de provimento profissional, de acordo com a necessidade da SES- MA. 	
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Anual		
Nº total de ações programadas para o período com base no PTA:		0
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTA:		0

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTA

Não foram programadas ações no PTA 2024 para este resultado esperado.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

Não se aplica

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTA com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas

Não se aplica

7) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)	
Nº do RE/Descrição do RE:	7 RE 6 (ML REVISADA): Cooperação técnica e intercâmbio de experiências entre Países, Estados e Municípios fortalecida
Indicador(es)	
Descrição do(s) indicador(es)	* Numero de participações em atividades de intercambio de experiências; * Numero de participação em eventos fora do Município de Fortaleza com Objetivo de Cooperação mutua.
Meta(s)	
Descrição da(s) meta(s)	* 01 ao ano; * 03 ao ano.
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Anual	
Nº total de ações programadas para o período com base no PTA:	0
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTA:	0

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTA

Não foram programadas ações no PTA 2024 para este resultado esperado.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

Não se aplica

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTA com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas

Não se aplica

3.2 CONTRIBUIÇÃO ÀS PRIORIDADES DO GOVERNO E AO PLANO ESTRATÉGICO DA OPAS

Este Termo de Cooperação contribuiu para o alcance das seguintes prioridades de governo, estabelecidas no Plano Estadual de Saúde:

Diretriz 1, Objetivo 1.1, Meta - 1.1.5. Apoiar os municípios no desenvolvimento de ações de fortalecimento da Política de Saúde Integral da Mulher e Meta - 1.1.6. Apoiar os municípios no desenvolvimento de ações voltadas para o fortalecimento da Política de Saúde da Criança e do Adolescente.

As ações desenvolvidas também contribuíram para o alcance dos resultados Plano Estratégico da Organização Pan-Americana da Saúde, em especial, aos seguintes: 2. Saúde ao longo de todo o ciclo da vida, 2.a Proporção de mulheres em idade reprodutiva (15 a 49 anos) cuja necessidade de planejamento familiar é satisfeita com métodos modernos; 2.b Taxa de fecundidade em mulheres de 10 a 19 anos (desagregada nas faixas etárias de 10 a 14 anos e de 15 a 19 anos) na América Latina e Caribe; 2.e Número de países e territórios com capacidade para implementar e monitorar políticas ou estratégias nacionais para melhorar a saúde e o desenvolvimento de crianças pequenas baseadas na estrutura da OMS/UNICEF Cuidados parentais para o desenvolvimento na primeira infância.

Entre as principais prioridades do governo do Maranhão destacam-se a saúde das mulheres e sua diversidade em todo o seu ciclo com uma abordagem mais específica em saúde sexual reprodutiva bem como a qualificação dos atendimentos às mulheres em situação de violência. Foi realizado um seminário focando nos Secretários de Saúde dos municípios com o objetivo de trazer as perspectivas da nova gestão do Ministério da Saúde e nova rede cegonha para Estados e Municípios. Além disso foram realizadas 2 oficinas objetivando a qualificação dos profissionais de saúde para o atendimento de mulheres em situação de violência.

No contexto da Atenção Neonatal, as 2 ações desenvolvidas objetivando a melhoria das salas de parto e reanimação neonatal resultaram numa sensibilização excelente seja de profissionais que atuam na ponta quanto dos gestores locais.

3.3 LIÇÕES APRENDIDAS/RECOMENDAÇÕES

As lições aprendidas apontam que a definição de municípios prioritários e a formação de multiplicadores para cobrir as demandas das Regionais de Saúde, são medidas que podem contribuir significativamente para a consolidação de estratégia de qualificação permanente da Atenção Neonatal.

3.4 RESUMO SEMESTRAL: 1º SEMESTRE

RE	Ações programadas	Ações finalizadas	Ações adiadas/canceladas	% estado de avanços das ações
1	1	0	1	50%
2	1	1	0	100%
3	0	0	0	0%
4	0	0	0	0%
5	0	0	0	0%
6	0	0	0	0%
7	0	0	0	0%
Total:	2	1	1	150%

3.5 EXECUÇÃO FINANCEIRA (de acordo com o relatório financeiro oficial da OPAS/OMS)

Recursos repassados:	US\$ 685,533.61
Recursos desembolsados:	US\$ 567,032.00
Pendente de pagamento:	US\$ 20,902.41
Saldo:	US\$ 97,599.20