

▶ ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE
ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE
REPRESENTAÇÃO NO BRASIL

Coordenação de Sistemas e Serviços de Saúde e
Capacidades Humanas para Saúde

▶ MINISTÉRIO DA SAÚDE

Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais

2024

RELATÓRIO TÉCNICO

150

Expansão da estratégia zero morte materna por hemorragia no Estado de Minas Gerais.

1. IDENTIFICAÇÃO DO TC/TA

NÚMERO DO TC:	150		
TÍTULO DO TC:	Expansão da estratégia zero morte materna por hemorragia no Estado de Minas Gerais.		
Objeto do TC:	Expansão da estratégia zero morte materna por hemorragia no Estado de Minas Gerais.		
Número do processo:	25000.173292-2023-24	Número do SIAFI:	-
Data de início	30/04/2024	Data de término:	30/04/2028

DETALHAMENTO DO TA	Nº	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
TA:	1	recurso	R\$3.593.497,95
Valor Total no TC:			R\$ 3.593.497,95

ÁREA TÉCNICA RESPONSÁVEL NA CONTRAPARTE

Área técnica	Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais (SES/MG)		
Responsável:	Fábio Baccheretti Vitor		
Endereço:	Rodovia Papa João Paulo II, Ed. Minas, 12º andar, Serra Verde - Belo Horizonte/MG		
Telefone:	(31) 3916-0019	E-mail:	gab.svs@saude.mg.gov.br

ÁREA TÉCNICA RESPONSÁVEL NA OPAS/OMS

Área técnica	Coordenação de Sistemas e Serviços de Saúde e Capacidades Humanas para Saúde (HSS)		
Responsável:	Julio Pedroza		
Endereço:	Setor de Embaixadas Norte, Lote 19 - Brasília, DF		
Telefone:	(61) 3251-9499	E-mail:	pedrozajul@paho.org

2. CONTEXTO

No Brasil, a OPAS/OMS tem uma longa parceria com o Ministério da Saúde e as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, atuando de forma colaborativa, horizontal e participativa. Suas ações são guiadas pelas necessidades de saúde da população brasileira, ao mesmo tempo em que consideram os mandatos regionais e globais da organização. Essa colaboração visa estabelecer redes de relacionamento político, estratégico e técnico, com o propósito de alcançar objetivos sanitários nacionais e internacionais, dando especial atenção aos grupos mais vulneráveis.

O Estado de Minas Gerais (MG), por meio de sua Secretaria de Saúde, possui um histórico de cooperação técnica bem-sucedida com a OPAS/OMS e o Ministério da Saúde, como exemplificado no Termo de Cooperação (TC) 115, que foca no desenvolvimento de métodos e sistemas de gestão em saúde para apoiar a tomada de decisão e responder a emergências em saúde pública e desastres. O sucesso desta parceria impulsionou a criação de um novo termo de cooperação. O Termo de Cooperação Técnica 150, firmado entre a OPAS/OMS-Brasil e a Secretaria de Saúde de Minas Gerais, com vigência até abril/2029, tem como objetivo expandir a Estratégia Zero Morte Materna por Hemorragia no estado. Esta estratégia, uma iniciativa da OPAS/OMS em parceria com o Ministério da Saúde e o Centro Latino-Americano de Perinatologia, Mulher e Saúde Reprodutiva (CLAP/SMR), se baseia em quatro pilares: 1) melhoria do acesso e cobertura dos serviços de saúde, 2) aprimoramento dos sistemas de informação, 3) capacitação das equipes de saúde para lidar com emergências obstétricas hemorrágicas, e 4) melhoria da comunicação.

A implementação da estratégia "Zero Morte Materna por Hemorragia" busca erradicar mortes evitáveis por meio de intervenções baseadas em evidências, fortalecendo as capacidades locais e promovendo práticas clínicas eficazes. Este projeto é essencial para reduzir a mortalidade materna e melhorar a qualidade dos serviços de saúde oferecidos às gestantes, alinhando-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

No contexto do Plano de Enfrentamento à Mortalidade Materna e Infantil do Governo de Minas Gerais, a qualificação profissional foi definida como um eixo estratégico para combater a mortalidade materna, uma vez que essa é principal causa de óbito materno no Estado. Para enfrentar essa realidade, o Estado priorizou a disseminação da Estratégia Zero Morte Materna por Hemorragia (OMMxH) em suas 14 macrorregiões de saúde. Além disso, está prevista a formação de multiplicadores locais, para replicarem o treinamento de forma permanente e agregar sustentabilidade às ações.

Esse TC, do ponto de vista programático, está alinhado aos princípios do SUS, aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (em especial o ODS 3), e responde ao Chamado à Ação: Zero Mortes Maternas Evitáveis nas Américas, realizado pelo Diretor da OPAS, Dr. Jarbas Barbosa, em Maio de 2024. As linhas de ação propostas no chamado são contempladas dentro das atividades propostas para esse TC, em especial: a priorização de grupos populacionais com alta razão de morte materna; o fortalecimento das redes de serviços de saúde, com ênfase na atenção de saúde materna, sexual e reprodutiva; a qualidade da atenção de saúde materna, sexual e reprodutiva nas redes integradas dos serviços de saúde; e a garantia de suficientes recursos humanos para a saúde, que sejam bem treinados distribuídos, equipados e motivados.

3. 1º SEMESTRE DE 2024

3.1 AVANÇOS DO PROJETO BASEADOS NOS RESULTADOS ESPERADOS

1) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)	
Nº do RE/Descrição do RE:	1 TA1/RE1. Implementação da Estratégia OMMxH nas instituições apoiadas.
Indicador(es)	
Descrição do(s) indicador(es)	1. Nº de instituições contempladas com a estratégia; 2. % de profissionais do serviço selecionado capacitados na OMMxH. 3. % de mulheres com diagnóstico de hemorragia pós-evento obstétrico que receberam hemocomponentes em tempo oportuno
Meta(s)	
Descrição da(s) meta(s)	1. 27 instituições contempladas. 2. 80% dos profissionais de nível superior que prestam assistência obstétrica nas instituições selecionadas. 3. 80% das mulheres com hemorragia obstétrica com acesso oportuno aos hemocomponentes.
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Anual	
Nº total de ações programadas para o período com base no PTA:	0
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTA:	0

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTA

As ações estão programadas para início no segundo semestre de 2024.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

n/a

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTA com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas

n/a

2) AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS (com base na execução do plano de trabalho anual)

Resultado Esperado (RE) (definido na Matriz Lógica)		
Nº do RE/Descrição do RE:	2	TA1/R2. Formação de instrutores nacionais da Estratégia OMMxH do Estado de Minas Gerais apoiada e ampliada.
Indicador(es)		
Descrição do(s) indicador(es)	1. Nº de instrutores formados no Estado de Minas Gerais.	
Meta(s)		
Descrição da(s) meta(s)	1. Formação de até 36 instrutores.	
Ação(ões) programada(s) e finalizada(s) para o período no Plano de Trabalho Anual		
Nº total de ações programadas para o período com base no PTA:		0
Nº total de ações finalizadas no período com base no PTA:		0

a) Comentar sobre o progresso das ações programadas no PTA

As atividades estão sendo planejadas para início no segundo semestre de 2024.

b) Detalhar as dificuldades, intervenções requeridas e/ou sugestões para execução do plano de trabalho, se existentes

N/A

c) Relacionar o progresso das ações programadas no PTA com o alcance do resultado esperado, considerando os indicadores e as metas

N/A

3.2 CONTRIBUIÇÃO ÀS PRIORIDADES DO GOVERNO E AO PLANO ESTRATÉGICO DA OPAS

A redução da mortalidade materna é prioridade da Agenda 2030, da OPAS e do Governo do Brasil.

Este Termo de Cooperação está intimamente alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (em especial o ODS 3) e à Agenda 2020. Também está diretamente vinculado aos Resultados Esperados (Outcome):

OCM 02 - Promoção de vidas mais saudáveis por meio do acesso universal a serviços de saúde integrais e de qualidade para todas as mulheres, homens, crianças e adolescentes na Região das Américas, com foco nos grupos em condição de vulnerabilidade

E aos imediatos (Outputs):

* OPT 02.01 - Países e territórios habilitados a implementar o Plano de Ação para a Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente 2028-2030;

* OPT 02.02 - Países e territórios habilitados a ampliar o acesso e a cobertura para mulheres, homens e crianças e adolescentes com serviços de saúde integrais e de qualidade, centrados nas pessoas, na família e na comunidade - contribuindo também para o cumprimento de acordos internacionais assumidos pelo Brasil na Agenda Global de Saúde; e

* OPT 02.03 - Países e territórios a aplicar estratégias ou modelos de atenção focados em grupos que vivem em situação de vulnerabilidade.

Além disso, a Expansão da Estratégia Zero Morte Materna por Hemorragia visa o fortalecimento do SUS ao cumprir os seguintes artigos da Lei 8080/1990:

"Art. 5o. São objetivos do Sistema Único de Saúde:

II - a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com realização das ações assistenciais e das preventivas.

Art. 6: Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde:

III - a ordenação da formação dos recursos humanos na área da saúde.

Art. 15. A União, Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercerão, em seu âmbito administrativo, as seguintes atribuições:

IX - participação na formulação e na execução da política de formação e desenvolvimento de recursos humanos para a saúde;

Art. 27. A política de recursos humanos na área da saúde será formalizada e executada, articuladamente pelas diferentes esferas de governo, em cumprimento aos seguintes objetivos:

I - organização de um sistema de formação de recursos humanos em todos os níveis de ensino, inclusive de pós graduação, além da elabora

ção de programas de permanente aperfeiçoamento pessoal."

3.3 LIÇÕES APRENDIDAS/RECOMENDAÇÕES

As ações do projeto serão iniciadas no segundo semestre de 2024.

3.4 RESUMO SEMESTRAL: 1º SEMESTRE

RE	Ações programadas	Ações finalizadas	Ações adiadas/canceladas	% estado de avanços das ações
1	0	0	0	0%
2	0	0	0	0%
Total:	0	0	0	0%

3.5 EXECUÇÃO FINANCEIRA (de acordo com o relatório financeiro oficial da OPAS/OMS)

Recursos repassados:	US\$ 701,172.13
Recursos desembolsados:	US\$ 0.00
Pendente de pagamento:	US\$ 0.00
Saldo:	US\$ 701,172.13